Estudio de prefactibilidad de la Construcción Segunda Etapa del Proyecto Centro Cultural Museos Convento San Francisco en la Ciudad de Granada by Gutiérrez Zúniga, Arlen Lizeth & Santamaría Montano, Claudia Carolina
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA      
DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO  
MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
 
 
Tesis para la obtención del grado 
de  
Máster  en  
Gerencia de Proyectos de 
Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Elaborado por:  
 Arq. Arlen Lizeth Gutiérrez Zuniga 
 Arq. Claudia Carolina Santamaría Montano 
 
 
   Tutor de tesis: 
 Msc. Gonzalo Zúniga Morales  
 
Managua Nicaragua Enero, 2017 
TITULO DE LA TESIS 
 
Estudio de Pre factibilidad para la Construcción de la Segunda Etapa 
del Proyecto Centro Cultural Museos Convento San Francisco en la 
Ciudad de Granada 
ÍNDICE  
DEDICATORIA  
AGRADECIMIENTO  
RESUMEN DE TESIS   
INDICE  
I. INTRODUCCIÓN 1 
III PLANTEAMIENTO DE LA SITUACION 6 
IV. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 8 
IV.1 Objetivo General 8 
IV.2 Objetivo Específico: 8 
V. JUSTIFICACION 9 
VI. MARCO TEORICO 10 
VI.1 Pre factibilidad  10 
VI.1.1 Estudio de Mercado 11 
VI.1.2 Estudio Técnico 12 
VI.1.3 Estudio Socioeconómico 15 
VII ESTUDIO DE MERCADO 18 
VII.1 Objetivo del Estudio de Mercado 19 
VII.2 Metodología de Análisis 19 
VII.2.1 Segmentación del Estudio de Mercado  19 
VII.2.2 Resultados de Encuestas y Entrevistas 27 
VII.2.3 Combinación de Resultados 37 
VII.3 Análisis de la Demanda 39 
VII.4 Proyección de Población de la Demanda 40 
VII.5 Servicios 45 
VII.5.1 Infraestructura Propuesta 50 
VII.6. Análisis de Precio 53 
VII.7. Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mercado 55 
VIII. ESTUDIO TECNICO 56 
VIII.1 Objetivo del Estudio Técnico 56 
VIII.2 Determinación de la capacidad  instalada Tamaño del Proyecto  56 
VIII.3 Localización Óptima  58 
VIII.4 Tecnología 60 
VIII.5 Ingeniería del Proyecto 62 
VIII.5.1 Proceso de Producción (Obras físicas) 62 
VIII.6 Aspectos Administrativos y Organizativos del Proyecto 83 
VIII.6.1 Organización para la ejecución 83 
VIII.6.2 Organización para la operación 85 
VIII.7 Aspectos legales 90 
VIII.8 Aspectos Ambientales 94 
IX ESTUDIO FINANCIERO 99 
IX.1 Objetivos del Estudio Financiero  99 
IX.2 Determinación de la Inversión 99 
IX.2.1 Inversión inicial en activo fijo 100 
IX.2.2 Inversión diferida o intangible 105 
IX.2.3 Inversión en capital de trabajo 107 
IX.3 Depreciación y amortización 109 
IX.4 Costos de operación del proyecto 112 
IX.4.1 Costos de Producción 112 
IX.4.2 Costo en Recursos Humanos 120 
IX.4.3 Costos de Mantenimiento 121 
IX.4.4 Gastos Administrativos 123 
IX.5 Determinación de los ingresos 130 
IX.6 Financiamiento del Proyecto 133 
IX.7 Flujo neto de Efectivo Financiero 136 
IX.7.1 Flujo Neto de Efectivo Financiero Situación Con Proyecto. 136 
IX.7.2 Flujo Neto de Efectivo Financiero Situación Sin Proyecto. 136 
IX.7.3 Análisis de Sensibilidad Flujo Financiero 143 
IX.7.4 Sensibilidad Variables Combinadas 146 
IX.7.5 Conclusiones Evaluación Financiera. 148 
X. EVALUACION ECONOMICA (Inversión Total) 149 
X.1 Objetivos de la Evaluación Económica (Inversión Total) 149 
X.2 Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto  149 
X.3 Flujo Neto de Efectivo Económico Situación Sin Proyecto. 158 
X.4 Análisis de sensibilidad Flujo Económico (Inversionista Total) 166 
X.5 Sensibilidad Variables Combinadas (Inversión Total) 169 
X.6 Conclusiones Evaluación Económica (Inversión Total)  170 
XI. EVALUACION SOCIAL (Modelo de equilibrio parcial). 171 
XI.1 Objetivos de la Evaluación Social.  171 
XI.2 Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto II Etapa.  172 
XI.3 Flujo Neto de Efectivo Social Sin Proyecto I Etapa.  186 
XI.4 Análisis de sensibilidad Flujo Social  193 
XI.5 Sensibilidad Variables Combinadas Sociales 197 
XI.6 Conclusiones Evaluación Social 198 
XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 199 
XIII. BIBLIOGRAFIA 200 
XIV. APENDICES 201 
 
DEDICATORIA 
 
Al Señor que me dio la fortaleza para continuar y poner en mi camino lo que 
necesitaba, especialmente la oportunidad de crecer y conocer a las personas 
maravillosas que me dieron en acciones y en palabras lo que necesitaba para seguir 
adelante. 
 
A mi niña… 
 
A mi querida madre Lizeth Zúniga que es mi mayor ejemplo de fuerza y de voluntad, 
por estar siempre conmigo siendo mi refugio y  auxilio cuando lo necesito, gracias por 
ayudarme a levantarme de nuevo. Eres el mayor presente que el Señor me pudo dar. 
 
A mis hermanos Xochilt, Rommel, Yasser y Pablo, a sus familias, ya que puedo 
disfrutar del fruto de sus amores, cuando estaba cansada, la alegría de sus hijos 
Fernando, Mia, Marcela y Fátima Valentina me fortalecía.     
 
Al Ing. Aldo Urbina (q.e.p.d) que con una pequeña acción, me brindó una gran 
oportunidad de estudiar esta maestría Gerencia de Proyectos de Desarrollo, siendo un 
espacio para mi desarrollo del conocimiento en un momento de mi vida que significó 
dignificación.  
 
A mi querida compañera Claudia Santamaría, por la oportunidad de compartir con su 
familia todo este proceso, por hacerme sentir en casa y disfrutar cada momento, 
especialmente el llegar a su casa, sentirme bien recibida y cuidada de sus padres, 
esposo, hijos y sus hermanos, son una familia genial y muy inteligente.  
 
A nuestro tutor Msc. Gonzalo Zúniga, por su apoyo en el desarrollo de la tesis y los 
conocimientos compartidos en las aulas de clase.  
  
DEDICATORIA 
 
A Dios y a la Virgen Santísima, por haberme dado la oportunidad de realizar y 
concluir con éxito la presente maestría, rodeándome de personas que contribuyeron a 
mi desarrollo humano y profesional a lo largo de ella.  
 
A mis padres Teresa Montano y Sergio Santamaría, quienes hicieron todo en la vida 
para que yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme y extenderme la mano cuando 
sentía que el camino se terminaba, a ustedes siempre mi corazón y mi 
agradecimiento. 
 
A mi esposo Margel Beteta e hijos (Gabriel y Valentina), por su amor, paciencia y 
comprensión durante estos dos años y medio; quienes sacrificaron su tiempo para 
que yo pudiera cumplir con el mío, me inspiraron a ser mejor para ustedes, gracias 
por estar siempre a mi lado.     
 
A mis hermanos Rommel, Sergio, Carlos, Tania, cuñados y sobrinos, por su amor, 
compresión y apoyo incondicional siempre.  
 
Al Arq. Víctor Arcia Gómez, por la confianza depositada en mí y haberme dado la 
oportunidad de estudiar la presente Maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo, 
gracias mí querida Alma Mater UNI.  
 
A mi compañera de tesis Arq. Arlen Gutiérrez, por la oportunidad de compartir y 
haber hecho un excelente trabajo en equipo, por la comprensión a lo largo de todo 
este tiempo en casa; así como a la familia Gutiérrez Zúniga. 
 
A nuestro tutor Msc. Gonzalo Zúniga, por su apoyo en el desarrollo de la tesis y los 
conocimientos compartidos en las aulas de clase.  
 
A nuestros docentes, compañeros de clase y personal de postgrado involucrados en 
el desarrollo de la Maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo de la generación 
XIII, quienes contribuyeron a la culminación satisfactoria de este grado académico.   
AGRADECIMIENTO 
 
Primeramente a Dios y a nuestras familias, quienes nos han apoyado de manera 
incondicional a lo largo de este camino. 
 
Al Arquitecto Luis Morales Alonso, Co-Director del Instituto Nicaraguense de Cultura 
y Licenciada Ligia Morales, Directora del Centro Cultural Museos Convento San 
Francisco, por brindarnos toda la información requerida, acceso al Centro Cultural y 
apoyo en las coordinaciones con las Instituciones involucradas.  
 
Al personal del Centro Cultural, por brindarnos su apoyo en cada una de nuestras 
visitas al proyecto.  
 
Al Msc. Gonzalo Zúniga, Tutor del presente trabajo por los conocimientos 
compartidos y tiempo dedicado en cada una de las revisiones para la elaboración del 
presente estudio.  
 
A nuestros  asesores, Lic. Lizeth Zúniga y Lic. Sergio Alberto Santamaría Zapata, 
por brindarnos su apoyo incondicional, acompañarnos y guiarnos de principio a fin.  
 
A nuestros hermanos Yasser, Rommel y Carlos, por transmitirnos sus conocimientos 
y dedicarnos parte de su tiempo. 
 
A nuestros compañeros de estudios de la Maestría XIII en Gerencia de Proyectos de 
Desarrollo, que durante este tiempo compartimos y nos apoyamos mutuamente para 
alcanzar este objetivo. 
 
A cada uno de los docentes que a lo largo de la Maestría, nos compartieron sus 
conocimientos y experiencias, para fortalecer nuestro desarrollo profesional en pro de 
nuestro país.    
  
RESUMEN DE TESIS  
 
El Centro Cultural Museos Convento San Francisco de Granada, a partir del año 
1984 fue asignado al Instituto Nicaragüense de Cultura con el fin de darle un uso 
Cultural. En el año 2014/2015 este Instituto, por medio del Programa Nacional de 
Turismo 2439/BL-NI, destinó fondos al Proyecto de Diseño y Rehabilitación del 
Contenido Interpretativo del Centro Cultural Museos Convento San Francisco de 
Granada.  
 
Producto de esta rehabilitación, el Centro cuenta con la renovación del montaje 
museográfico de 5 museos los cuales albergan en su totalidad 12 salas de 
exhibición de bienes culturales, así como el mejoramiento del Salón de los Arcos, 
de las fachadas exteriores y jardines internos con la creación de áreas verdes y 
fuentes de agua. No obstante la inversión realizada en el Centro Cultural, presenta 
limitaciones para ofrecer un servicio más completo y de mayor calidad. 
Actualmente no dispone de área de recepción independiente, área de tienda con 
las condiciones requeridas, área cafetería, y áreas destinadas para la realización 
de eventos.  
 
La situación antes señalada brinda oportunidad para la formulación de un proyecto 
orientado a potencializar el valor turístico y fortalecer la oferta de servicio, que 
considere la construcción de edificaciones. En este sentido, como parte de los 
requisitos de culminación de estudios de la Maestría de Gestión de Proyectos 
Sociales, impartida en la Universidad Nacional de Ingeniería,  se formuló el 
“Estudio de Pre factibilidad para la Construcción de la Segunda Etapa del Proyecto 
Centro Cultural Museos Convento San Francisco de la Ciudad de Granada”. 
 
El estudio en mención, a partir del análisis de la demanda, nacional e 
internacional, se fórmula la propuesta de la segunda etapa de ampliación del 
Centro Cultural Museos Convento San Francisco. En este sentido se elaboró una 
oferta de servicios adecuados a los intereses de cada segmento de la demanda,  
determinando precios, recursos humanos, infraestructura, mobiliarios y equipos de 
esta segunda etapa. 
 
Como parte del estudio técnico se definen los aspectos de funcionabilidad, 
operatividad, organización y de gestión de las distintas actividades que permitan 
optimizar  su uso y garantizar la sostenibilidad de la inversión. 
 
Así mismo se determina la rentabilidad del proyecto a través de su evaluación 
privada (financiera y económica) y social demostrando que la inversión proyectada 
posibilita una mejora sustantiva en los indicadores de rentabilidad en comparación 
a su primera etapa, denotando altos niveles de complementariedad. 
 
En el caso del valor actualizado financiero marginal (VAFM) de  US$ 2, 068,759.42 
y una tasa financiera marginal (TIFM) de  20.29%, aplicando una tasa del 8% 
ponderada y un valor actualizado financiero marginal (VAFM) de  US$ 886,044.41 
y una tasa financiera marginal (TIFM) de  20.29%, aplicando una tasa del 12% 
 
En la evaluación económica, indica que es conveniente realizar la inversión 
proyectada en vista que genera un valor actualizado económico marginal 
(VANEM) de  US$ 1, 607,417.94 y una tasa financiera marginal (TIREM) de  
18.03%, con una tasa del 10%. Y un valor actualizado económico marginal 
(VANEM) de  US$ 1, 014,728.16 y una tasa financiera marginal (TIREM) de  
18.03%, con una tasa del 12%. 
 
En cuanto a los flujos sociales, los indicadores obtenidos (VANS, TIRS), fueron 
positivos con un Valor Actual Neto (VAN) de US$ 2, 890,686.90 y una (TIR): del 
21.27%, siendo esta mayor que la tasa de descuento social del 8%. 
  
Los indicadores de rentabilidad determinan en las tres evaluaciones que es 
conveniente en términos socio-económicos ejecutar el proyecto de la II Etapa del 
Centro Cultural Convento San Francisco. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El INTUR por medio del Programa Nacional de Turismo 2439/BL-NI, destinó 
fondos al Proyecto de Diseño y Rehabilitación del Contenido Interpretativo del 
Centro Cultural Museos Convento San Francisco de Granada, para contribuir al 
desarrollo estratégico de la oferta turística y contribuir a la generación de divisas y 
empleo de los pobladores de la ciudad de Granada. 
 
El Centro Cultural Museos Convento San Francisco de Granada, se encuentra 
localizado en la Ciudad de Granada en el área urbana, ubicada entre la calle El 
Arsenal y la Calle Corral, su fachada principal está en la Avenida Miguel de 
Cervantes y comprende una manzana completa.  
 
Actualmente el Centro Cultural alberga cinco museos temáticos, el Museo de 
Memorias y Tradiciones de Granada compuesto por tres salas de exhibición, el 
Museo de la Pintura Primitivista en la Revolución, compuesto por tres salas; el 
Museo del Arte Popular Religioso, compuesto igualmente por tres salas, el Museo 
del Mueble Tradicional Granadino y el Museo Regional de Arqueología en el cual 
se presenta la colección más valiosa las estatuas de la Isla Zapatera. Así mismo 
cuenta con un salón, el cual es utilizado para la presentación de exposiciones 
temporales y para el alquiler de eventos denominado Salón de los Arcos, también 
se puede apreciar tres patios internos, siendo el más representativo el Patio de las 
Palmeras (patio central del edificio) el cual alberga una fuente de agua. En el 
costado noreste del Centro Cultural se encuentra el ahora llamado Patio de la 
Huerta en donde se cuenta con andenes de acceso, fuente de agua y áreas 
verdes, por último el Patio de la Inmaculada Concepción en donde se aprecia el 
Volcán Mombacho. 
 
Dentro del edificio en el costado noreste se encuentra la biblioteca municipal 
“Manolo Cuadra” la cual es administrada por la Alcaldía de Granada. Así mismo la 
Iglesia San Francisco que colinda con la fachada principal del edificio y el área de 
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corredores del Patio de las Palmeras, la cual es administrada por la Iglesia 
Católica.  
 
El proyecto es una oportunidad para fortalecer la inversión realizada por el INTUR 
y el BID, mejorando las condiciones del Convento para consolidarlo como un 
Centro Cultural versátil, con la construcción de nuevas edificaciones que permita 
ofertar un mejor servicio ya que aun con la inversión realizada tiene limitación para 
ofrecer un servicio más completo y de mayor calidad. 
 
Para la elaboración de la presente propuesta, se elaboró un estudio de pre 
factibilidad de la segunda etapa de construcción para la ampliación de ambientes 
de apoyo al Centro Cultural, lo cual contribuirá con la consolidación de la inversión 
realizada.  
 
Para ello primeramente se definió la demanda a través de un estudio de mercado 
dirigido a turistas nacionales, extranjeros y usuarios frecuentes. Seguido de un 
estudio técnico que permite la definición de la funcionalidad, operatividad y 
eficiencia organizativa de lo que sería esta segunda etapa. Los resultados 
obtenidos  han permitido definir los insumos para la determinación de la 
rentabilidad del proyecto. 
 
II. ANTECEDENTES  
 
En las dos últimas décadas en Latinoamérica, se han llevado a cabo 
restauraciones e intervenciones en edificios antiguos con el fin de potenciar el 
valor histórico y patrimonial sin desvirtuar su naturaleza, para usos culturales y 
recreativos tales como el Centro Cultural Néstor Kirchner en Buenos Aires, 
Argentina y el Centro Cultural Santo Domingo, ubicado en el centro histórico de la 
ciudad de Oaxaca, México. 
 
3 
 
El Centro Cultural Néstor Kirchner, es un espacio destinado para artes 
plásticas, espectáculos musicales y exposiciones, emplazado en el antiguo edificio 
de Correo Central de Buenos Aires. (Ver fig.1). Las obras de restauración iniciaron 
en el año 2010, desarrollando la intervención del edificio en dos etapas: primero 
con el objetivo de lograr un óptimo aprovechamiento de los espacios, permitiendo 
a su vez, apreciar y respetar el estilo arquitectónico y el mobiliario de época (Ver 
fig. 2), avanzaron las obras en el área denominada histórica o ceremonial con la 
restauración de fachadas, la transformación de la cúpula en un mirador vidriado y 
en la adaptación de la llamada "parte noble" en salas de exposiciones de bienes 
culturales. 
En el año 2012 se continuó con la segunda etapa denominada área industrial, con 
el propósito de albergar amplias salas de música y auditorios dotados de la más 
alta tecnología fue objeto de múltiples transformaciones: en su interior incorporó 
nuevos elementos arquitectónicos, lo que generó un contraste con el área 
histórica, que combina la elegancia neoclásica del edificio con elementos 
modernos. Esta segunda etapa incluyó una estructura metálica que delinea una 
nueva fachada interior para conservar la estructura envolvente original y a su vez 
soportar la inserción de múltiples espacios donde se desarrollan las actividades 
culturales de mayor convocatoria, dividiéndola en tres espacios: El Chandelier, 
Gran Sala de Conciertos y una Sala de Música de Cámara para 600 espectadores 
en el primer piso y además cuenta con diversas salas para exposiciones artísticas 
y auditorios de menor capacidad. (Ver fig.3 y fig.4). 
 
Figura 1. Fachada principal del Centro Cultural  
Néstor Kirchner 
Figura 2. Sala de exposiciones 
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Otro modelo es el Centro Cultural Santo Domingo emplazado en el antiguo 
Convento de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, México, fue destinado para 
fines culturales en el año 1993. (Ver fig. 5). Con el propósito de rescatar el aspecto 
original del edificio, durante más de cincuenta meses fueron restituidos al menos 
seis mil metros cuadrados de construcción y diez mil metros cuadrados de 
aplanado, recuperándose técnicas constructivas empleadas por la orden Dominica 
en el siglo VI, tales como el herraje, la cantería y la yesería. 
 
El Centro Cultural alberga las siguientes áreas: Museo de las Culturas de Oaxaca, 
situado en la planta alta, compuesto por 14 salas de exposiciones permanentes y 
13 salas temáticas (Ver fig.6); el Jardín Histórico Etnobotánica de Oaxaca, cuyo 
objetivo es dar a conocer la abundancia, las peculiaridades de la flora y rescatar el 
conocimiento que los pueblos indígenas del estado de Oaxaca.  
 
Fig. 5. Vista de Conjunto del Centro Cultural 
 Santo Domingo 
Fig.6. Vista interna de salas de exposición 
Figura 4. Auditorio  Figura 3. Sala de Música 
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Así mismo, alberga La Biblioteca "Fray Francisco de Burgoa" la cual ocupa una de 
las salas más amplias del Ex convento; la Hemeroteca Pública "Periodista Néstor 
Sánchez Hernández", así como varias salas, aulas y un auditorio, en los que se 
organizan exposiciones, congresos, foros, conciertos, cursos, talleres, recitales, 
presentaciones escénicas, ferias de libros y toda una amplia gama de actividades 
y un área destinada para cafetería, tienda-librería que complementan los servicios 
de este centro. 
 
Ambas edificaciones antiguas son adecuadas a Centros Culturales e integran en 
su nuevo uso, el desarrollo de actividades culturales y recreativas, aprovechando y 
rescatando la infraestructura existente y creando nuevos espacios para la 
complementariedad de las actividades sin dañar el patrimonio actual y acorde a 
las necesidades de los usuarios.  
 
Se retomaron estas dos experiencias como modelos análogos para la segunda 
etapa del Centro Cultural Museos Convento San Francisco de Granada, el cual a 
partir del año 1984 fue asignado al Instituto Nicaragüense de Cultura con el fin de 
darle un uso Cultural. Actualmente el Centro Cultural abrió sus puertas con la 
renovación del montaje museográfico de 5 museos los cuales albergan en su 
totalidad 12 salas de exhibición de bienes culturales, en donde se presentan las 
tradiciones culturales, religiosas, los elementos arquitectónicos de la Ciudad 
Colonial Granadina, los muebles característicos de esta ciudad y la pintura 
primitivista.  
 
El Centro Cultural cuenta con el Salón de los Arcos, el cual es alquilado para 
eventos sociales y tiene una capacidad para 200 personas, siendo este espacio 
otra fuente de ingresos para la sostenibilidad del Centro Cultural.  
 
Sin embargo, en esta primera etapa no se logró construir las obras 
complementarias definidas en el plan maestro, tales como: edificio de recepción, 
área de tienda, área de eventos al aire libre, servicios sanitarios, en vista que se 
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priorizaron las intervenciones más urgentes con los recursos disponibles que 
ascendieron a US$547,711 dólares aproximadamente. 
 
El Centro Cultural Museos Convento San Francisco, con su reciente intervención e 
inauguración ha aportado mayor valor al conjunto arquitectónico, siendo un Centro 
de Cultura polivalente de acuerdo a su tipología arquitectónica e importancia. 
 
III. PLANTEAMIENTO DE LA SITUACION 
 
Dentro de la oferta turística y cultural de la ciudad de Granada se encuentra el 
Centro Cultural Museos Convento San Francisco, el cual fue rehabilitado durante 
el periodo de septiembre 2015 a mayo 2016, logrando el montaje de Cinco 
Museos: Museo de Memorias y Tradiciones de Granada, Museo de la Pintura 
Primitivista en la Revolución, Museo del Arte Popular Religioso, Museo del Mueble 
Tradicional Granadino y el Museo Regional de Arqueología, así como el 
mejoramiento del Salón de los Arcos, de las fachadas exteriores y jardines 
internos con la creación de áreas verdes y fuentes de agua.  
 
No obstante, en el proceso de rehabilitación y reorganización de los espacios para 
el montaje museístico, se tuvieron que eliminar algunas áreas tales como: el área 
de recepción, cafetería y un área que históricamente prestaba las condiciones 
para la realización de eventos variados por su buena acústica conocido como el 
Paraninfo. Esta área actualmente es utilizada como, recepción, sala de exhibición 
y alberga la maqueta de la ciudad de Granada, por lo que ya no se cuenta con 
este espacio para eventos variados. 
 
En la actualidad las actividades del Centro Cultural se orientan a recorridos 
guiados en cada uno de los Museos, así como el alquiler del salón de los Arcos 
que se utiliza para seminarios, presentación de libros, actividades de animación de 
carácter didáctico, con capacidad de un máximo de 200 personas por evento. Sin 
embargo su demanda es de 250 a 300 personas en algunas ocasiones, 
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obligándose a ubicar el excedente en los pasillos laterales para cubrir los eventos. 
En el mismo centro se adecuó un área de tienda de suvenires de Nicaragua dentro 
de una de las salas de exhibición museográfica para suplir la necesidad 
temporalmente. 
 
Con el fin de potencializar el valor turístico y fortalecer la oferta de servicios del 
Centro Cultural Convento San Francisco, se considera necesario llevar a cabo la 
construcción de nuevas edificaciones que permita disponer de estos espacios para 
la ejecución de eventos culturales y sociales adecuados al uso y servicios que 
actualmente se brindan en el Centro Cultural, ofreciendo condiciones de confort 
espacial, funcionalidad y durabilidad, para el goce y disfrute de las generaciones 
futuras. 
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IV. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
IV.1 Objetivo General 
 
 Elaborar el Estudio de Pre factibilidad para la Construcción de la Segunda 
Etapa del Proyecto Centro Cultural Museos Convento San Francisco en la 
Ciudad de Granada, para la toma de decisiones acertadas y aseguren su 
ejecución. 
 
IV.2 Objetivo Específico: 
 
 Analizar la demanda de la segunda etapa de ampliación del Centro Cultural 
Museos Convento San Francisco. 
 
 Definir a partir de la realización del estudio técnico, los aspectos referidos a 
la funcionalidad, operatividad y organización del mismo, que permitan 
optimizar su uso. 
 
 Determinar la rentabilidad del proyecto a través de la realización de una 
evaluación financiera y socioeconómica. 
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V. JUSTIFICACION 
 
En este estudio se define la rentabilidad del proyecto considerando el análisis de 
los diferentes componentes que intervienen en la toma decisiones y aplicando la 
metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) dado que es un 
proyecto de una institución del Estado de Nicaragua.  
 
El plan maestro contempló un alcance mayor al ejecutado, por lo que se revaloriza 
a partir de las nuevas condicionantes del Centro Cultural Museos Convento San 
Francisco de Granada, siguiendo el mismo lineamiento del Instituto Nicaragüense 
de Cultura (INC) para la consecución de fondo del mismo y consolidar la inversión 
ya realizada en el Centro Cultural. 
 
El estudio permite fortalecer y complementar la primera fase del Centro Cultural, 
aportando un enfoque distinto al actual, sin contraponer el carácter cultural y 
museológico del Convento, ya que facilitará la oferta de instalaciones para la 
realización de eventos culturales y sociales, diversificando sus ingresos para la 
sostenibilidad de todo el Centro Cultural. 
 
Una vez implementado la presente propuesta el usuario tendrá a disposición un 
espacio único lleno de historia nicaragüense, para sus eventos sociales y 
culturales, con ambientes complementarios que hará más viable y fácil la 
organización de los mismos. 
 
La segunda etapa del proyecto colocará al Convento San Francisco de la Ciudad 
de Granada, como un escenario de referencia para actividades culturales, siendo 
un atractivo turístico para nacionales y extranjeros. 
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VI. MARCO TEORICO 
 
El presente trabajo de investigación tomó como base metodología del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP) en vista de que el presente estudio de pre 
factibilidad es una oportunidad de desarrollo turístico y cultural para la Ciudad de 
Granada, dentro del Centro Cultural Museos Convento San Francisco, el cual es 
administrado por el Instituto Nicaragüense de Cultura. 
 
VI.1 Pre factibilidad  
 
Conforme a lo indicado en la metodología del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP), la etapa de pre factibilidad estudia con mayor nivel de profundidad 
las alternativas identificadas como viables en el perfil, desde una perspectiva 
técnica, financiera, económica y ambiental. (pag.16, SNIP) Basado en esto se 
desarrolló el presente Estudio de Pre factibilidad de la Construcción de la Segunda 
Etapa del Centro Cultural Museos Convento San Francisco. 
 
Como parte del proceso de investigación se usaron fuentes de información 
primaria, así como información secundaria, con el fin de precisar las diferentes 
variables para la toma de decisiones, siendo validada directamente por el mercado 
demandante y el entorno del proyecto para obtener la alternativa más rentable 
desde una perspectiva financiera y socioeconómica. 
 
Con lo anterior descrito nos remetimos al segundo capítulo de la metodología de 
formulación del SNIP que contempla el análisis de la demanda, el estudio técnico 
con respecto al tamaño, localización y tecnología de proyecto. También considera 
la estimación de costos del proyecto, gastos de operación, mantenimiento, 
aspectos legales, organización y ambientales que inciden en la valoración de la 
rentabilidad del proyecto. 
 
11 
 
VI.1.1 Estudio de Mercado 
 
Baca Urbina Define (Urbina, 2013, pág. 5), plantea que el “Estudio mercado: 
investigación que consta de la determinación y cuantificación de la demanda y 
oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización”, de lo cual se 
retomó la determinación y cuantificación de la demanda, ya que el proyecto se 
expone como una oportunidad, siendo la particularidad el edificio y su uso 
arquitectónico. En correspondencia con lo planteado en la formulación de la 
propuesta se realizó el estudio basándonos en la recopilación de información 
primaria para describir y analizar las opciones reales sobre la oferta turística para 
la toma decisiones y disminuir los riegos.  
 
Análisis de la Demanda 
 
Según lo planteado por los hermanos Sapag Chain Nassir y Reynaldo, “uno de los 
aspectos centrales del estudio de proyectos es el análisis de la demanda, por la 
incidencia de ella en los resultados del negocio que se implementará con la 
aceptación del proyecto.” (Nassir Sapag Chain, 2008, pág. 30). 
 
Conforme a lo descrito en la metodología general del SNIP, dentro del análisis de 
la demanda, se establece quienes son los demandantes, cuántos son y la cantidad 
de unidades del servicio producido por el proyecto que demandaran por unidad de 
tiempo. 
 
En este sentido en la propuesta se analiza la demanda actual de los usuarios que 
ingresan y hacen uso del Centro Cultural, determinando las necesidades 
insatisfechas, con el fin de detectar las posibles oportunidades a desarrollarse 
dentro del complejo. 
 
 
12 
 
VI.1.2 Estudio Técnico 
 
En el tema de Estudio Técnico Baca Urbina lo define como “Investigación que 
consta de determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la 
localización optima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, 
administrativo y legal. (Urbina, 2013, pág. 6) De estos cuatro aspectos se retomó 
la determinación del tamaño óptimo, que permitió definir la capacidad de cobertura 
o atención del proyecto y su magnitud. En cuanto a la determinación de la 
localización, el análisis se realizó desde la perspectiva de su localización actual, 
en cuanto a su referencia dentro de la comunidad, accesibilidad del usuario y 
factores económicos. 
 
En el aspecto de la ingeniería de proyecto se definen las instalaciones y el 
funcionamiento del proyecto. También se realiza el análisis organizativo, 
administrativo y legal que regirá el desarrollo y funcionamiento del proyecto 
tomando como referencia que forma parte de una institución del Gobierno. 
 
Tamaño Óptimo 
 
Baca Urbina define el “Tamaño Óptimo como la capacidad instalada, y se expresa 
en unidades de producción por año”. (Urbina, 2013, pág. 100) Considerando que 
esta deberá de operar con un costo menor y a la vez sea altamente rentable. 
Según la metodología del SNIP, el tamaño “nos refiere a la capacidad efectiva de 
producción, de un servicio, su nivel de uso al inicio y durante su operación por un 
periodo determinando”. “El tamaño óptimo está definido por el estudio de la 
demanda y otros factores como la capacidad, localización, disponibilidad de 
materiales e insumos etc.”. (Metodologia General para la Preparacion y Evaluacion 
de Proyectos de Inversion Publica, pág. 59). 
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Localización Óptima 
 
Según el SNIP el análisis de localización tiene como objetivo elegir el sitio de 
ubicación más conveniente para el proyecto. En esta propuesta, el análisis se 
realizó a partir la ubicación actual del proyecto, analizando el nivel de bienestar de 
los usuarios, la localización de los insumos, accesibilidad, servicios públicos, 
infraestructura social, condiciones y características topográficas, planes de 
desarrollo territorial. (Metodologia General para la Preparacion y Evaluacion de 
Proyectos de Inversion Publica, pág. 57)), 
 
Ingeniería de Proyecto 
 
Según la demanda, se actualiza el plan maestro de las obras complementarias del 
centro cultural, retomando algunos aspectos de los modelos análogos del El 
Centro Cultural Néstor Kirchner y El Centro Cultural Santo Domingo, partiendo del 
concepto de “Centro Cultural” como espacio no convencional y/o experimental y/o 
multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquiera 
tipología que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, 
instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los intérpretes y/o 
asistentes”.  
 
“En dichos establecimientos pueden realizarse ensayos, seminarios, charlas, 
talleres, clases y/o cualquier actividad de carácter formativa relacionada con todas 
las manifestaciones tangibles e intangibles del arte y la cultura. Dichas actividades 
pueden ser realizadas en cualquier parte del establecimiento”. (Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Art. 1, 2014) 
 
Con usos complementarios “Podrán habilitarse como actividades complementarias 
al uso “Centro Cultural“: café, bar, restaurante, galerías de comercio de arte, 
estudio de grabación, y todo local que sea utilizado como manifestación de arte 
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y/o cultura, instituciones culturales, instituciones educativas y/o sociales”. 
(Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Art. 6, 2014) 
 
Como uso Accesorio “Se permiten los siguientes usos accesorios sin necesidad de 
habilitación anexa: venta de libros y discos, galerías de arte, salón de 
exposiciones, salón de conferencias, sala de ensayo, bibliotecas y juegotecas 
infantiles. La superficie total de los usos accesorios no puede superar el treinta por 
ciento (30%) del a superficie total del Centro Cultural” (Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Art. 7, 2014) 
 
Análisis Organizativo, Administrativo y Legal 
 
La administración se propone regirse según la Normativa  DEL CENTRO 
CULTURAL CONVENTO SAN  FRANCISCO, GRANADA ya establecidas en el 
año 2014, se considera las adecuaciones a los nuevos requerimientos, como se 
especifica en la introducción de la normativa “Es necesario tener en cuenta que no 
tenemos antecedentes en Nicaragua de normativas específicas para Museos en el 
ámbito estatal, por lo cual  esta propuesta deberá de ponerse a prueba y 
practicarse por un periodo de tiempo de un año calendario. Posteriormente evaluar 
y adaptar su desempeño trimestralmente y una vez realizadas las pruebas 
pertinentes proceder a su final aprobación” Por lo que se propone que la 
administración de los nuevos espacios se realice según los requerimientos, siendo 
una prioridad la seguridad del edificio. 
 
Análisis Ambiental 
 
Se presentó el proceso para la gestión del requisito del permiso ambiental según 
lo indiquen las autoridades municipales de Granada para el nivel y tipología en el 
que sea clasificado el proyecto, de conformidad con el Decreto No 76 sobre el 
SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 2006, Publicado en La Gaceta No. 248 
del 22 de En el artículo 7 Los proyectos no considerados en las Categorías I, II y 
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III son proyectos que pueden causar Bajos Impactos Ambientales Potenciales, por 
lo que no están sujetos a un Estudio de Impacto Ambiental. De conformidad con el 
artículo 25 de la Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales, los proponentes deberán presentar el formulario ambiental ante la 
autoridad municipal.  
 
VI.1.3 Estudio Socioeconómico 
 
Según el SNIP “La evaluación social o socioeconómica pretende determinar si al 
país, departamento, municipio o comunidad le conviene un proyecto. Se 
identifican, miden y valoran los beneficios y costos que perciben todos los 
habitantes del país debido al proyecto. Generalmente se evalúan socialmente los 
proyectos de carácter público. En resumen, la evaluación social trata de 
determinar si aumenta o no el bienestar del país debido al proyecto.” (Direccion 
General de Inversiones Publicas-Ministerio de Hacienda y Credito Publico, pág. 
76) 
 
La evaluación social y privada usan criterios similares, el Valor Actual Neto (VAN) 
y la tasa interna de Retorno (TIR), la diferencia radica en la valoración de la 
variables determinantes de los beneficios y costos, especialmente el Precio, que 
en el estudio la variable determinante será Precio Social a definir. (Direccion 
General de Inversiones Publicas-Ministerio de Hacienda y Credito Publico, pág. 
77). 
 
Valor Actual Neto (VAN) 
 
Baca Urbina lo define “Valor presente neto a sumar los flujos descontados en el 
presente y restar la inversión inicial, equivale a comparar todas las ganancias 
esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir esas 
ganancias, en términos de su valor equivalente en este momento o tiempo cero.” 
(Urbina, 2013, pág. 208). 
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Para el cálculo del Valor Actual Neto se procedió conforme a la siguiente 
ecuación.  
 
Formula No.1 Fuente http://economipedia.com/definiciones/valor-actual-neto.html 
 
Donde  
Ft = son los flujos de dinero en cada periodo t 
I0 = es la inversión realiza en el momento inicial ( t = 0 ) 
n= es el número de periodos de tiempo 
k= es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión 
 
Criterios de evaluación para el VAN: 
 
- Si el VAN >0 El proyecto es atractivo para el inversionista, ya que generara 
beneficios. 
- Si  el VAN< 0  El proyecto se rechaza, debido a que generara perdidas. 
- Si  el VAN= 0 El proyecto es indiferente para el inversionista, en vista que 
no generara ni beneficios ni perdidas. 
 
Tasa Interna de Rendimiento 
 
“Tasa de rendimiento es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. 
Es  la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 
Porque supone que el dinero que se gana año con año se reinvierte en su 
totalidad.” Describe Baca Urbina (Urbina, 2013, pág. 209). 
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La trema  es la tasa mínima de rendimiento que el inversionista desea ganar.  
 
Formula No.2 Fuente http://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno.html 
 
Ft son los flujos de dinero en cada periodo t 
I0es la inversión realiza en el momento inicial ( t = 0 ) 
N  es el número de periodos de tiempo 
 
Criterios de evaluación para la TIR: 
 
- Si la TIR > Trema Se acepta el proyecto, debido a que la tasa de 
rendimiento interno es superior a la tasa mínima de rentabilidad  
- Si la TIR < Trema Se rechaza el proyecto, ya que no se alcanza la 
rentabilidad mínima que se pide en la inversión. Si la TIR = Trema El 
proyecto es indiferente 
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VII ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
 
 
El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 
de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 
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VII. ESTUDIO DE MERCADO 
 
VII.1 Objetivo del Estudio de Mercado 
 
El objetivo del estudio de mercado es analizar la demanda que tendrá el proyecto 
de la segunda etapa de Centro Cultural San Francisco, para esto debemos 
conocer la población demandante potencial, específicamente de los nuevos 
ambientes complementarios, conociendo su interés de consumo. 
 
Se analiza la oferta, desde el punto de vista de un servicio sustituto, aunque por 
las particularidades del Centro Cultural San Francisco, lo hace único dentro de las 
oferta de servicio en la ciudad de Granada, como un edificio histórico y de 
patrimonio cultural, pero a la vez forma parte de sus limitantes, porque al momento 
de ofrecer sus servicios para eventos privados presenta restricciones ya que la 
conservación de la edificación y protección de los bienes culturales es de alta 
prioridad y algunas actividades podrían poner en riesgo la seguridad del centro, 
por lo que las restricciones antes señaladas son tomadas en cuenta para definir el 
alcance del servicio que se ofrecerá.  
 
VII.2 Metodología de Análisis 
 
VII.2.1 Segmentación del Estudio de Mercado  
 
Para la segmentación del Mercado se considera la Población directamente 
involucrada en el proyecto, que tiene un interés y poder de decisión, incluyendo 
instituciones del gobierno, que además son posibles promotores y usuarios de los 
nuevos ambientes del Centro Cultural. Se segmenta el mercado en 5 grupos, 
considerando su interés e incidencia en el Centro Cultural, (Ver Tabla1). 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Usuarios Frecuentes 
 
Los Usuarios Frecuentes son las personas que utilizan el Centro Cultural para la 
realización de una actividad o evento más de 2 veces durante el año.  
 
El número de usuario se definió con el registro de alquiler y préstamos que tiene el 
Centro sobre los diferentes tipos de eventos realizados. En la tabla 2 se presenta 
el registro de los usuarios frecuentes, que en mayor porcentaje son Instituciones 
del Gobierno. 
 
Tabla 2:Registro de Usuarios Frecuentes 
No Instituciones No Instituciones 
1 Ministerios de la Familia 10 Fundación Casa de los tres Mundos   
2 Ministerio de Turismo 11 Parroquia San Francisco 
3 Movimiento Cultural Leonel Rugama   12 Oficina departamental de FSLN 
4 Ministerio del Trabajo 13 Oficina municipal del FSLN 
5 Ministerio de Recursos Naturales  14 INTUR Central 
6 Ministerio de Educación 15 Fundación Incanto, coordinado con INC 
7 Coordinador de Juventud Sandinista 16 PRONICARAGUA 
8 Alcaldía Municipal Granada 17 E Chamarro Industrial 
9 INTECNA-GRANADA   
 
 
 
 
Tabla 1: 
Segmentación de Mercado 
1 Usuarios Frecuentes 
2 Turistas Nacionales 
3 Turistas Extranjeros 
4 Involucrados Instituciones del Gobierno  
5 Oferentes 
Fuente: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Instrumento Aplicado 
 
El instrumento que se utilizó para la recolección de la información es la Encuesta 
1, (Ver Apéndice 1), se pretendía conocer la frecuencia de uso de los usuarios 
frecuente, que tipo de actividades demandan actualmente, rango de precios 
dispuesto a pagar y el servicio que gustarían de recibir de parte del Centro 
Cultural. 
 
 Forma de Recopilación 
 
Basado en la lista de la tabla 2 de usuarios frecuentes, se procedió a realizar las 
coordinaciones con las Instituciones u Organización, para la aplicación de la 
encuestas, visitando las oficinas directamente y por vía telefónica, de los cuales 
solo 6 de los usuarios contestaron la encuesta, ya que por el periodo especial de 
las Elecciones Nacionales las instituciones, en su mayoría del Gobierno, no tenían 
disponibilidad en sus agendas para poder aplicar el instrumento.  
 
Definición de muestra para el Grupo de Turistas Nacionales y Extranjeros 
 
Para llevar a cabo el estudio de mercado, en lo específico a los grupos de turistas 
nacionales y extranjeros, se determinó una muestra de forma probabilísticas 
estratificada, tomando en cuenta el tamaño de la población de 37,957 personas 
que ingresaron en el año 2015 al Centro Cultural aplicando la fórmula siguiente: 
 
 
 
N= Población Total 
Z= Distribución normalizada. Si Z=1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95% 
p= Proporción de aceptación deseada para el producto 
q= Proporción de Rechazo 
E= Porcentaje deseado de error 
n= 
NZ²pq 
E²(N-1)+Z²pq 
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Siendo el número de encuestas aplicadas para turistas extranjeros y nacionales de 
384, según el registro del INC, entre las edades de 18 a 80 años, de los cuales el 
63.29% corresponde a turistas extranjeros y el 36.71% a turistas nacionales. Por 
lo que corresponde a 243 para turistas extranjeros y 141 a turistas nacionales. 
 
2. Turistas Nacionales 
 
Los turistas nacionales, son las personas que visitan el Centro Cultural para 
realizar el recorrido de las salas de los museos, que vienen de diferentes 
Departamentos de Nicaragua. La edad de los turistas encuestados oscila entre las 
edades de 18 a 80 años, con poder adquisitivo.  
 
Según el registro de ingreso que presentó la Dirección del Centro Cultural en el 
año 2015, el 36.71% corresponde al ingreso de turistas nacionales; este 
porcentaje fue aplicado a la muestra de 384 turistas en general (extranjeros y 
nacionales) definida según el universo de 37,957 turistas que ingresaron en el año 
2015, en total se tenían que aplicar 141 encuestas al turista nacional. 
 
 Instrumento Aplicado 
 
El instrumento aplicado es la Encuesta 2, (Ver Apéndices 2) que tiene como 
objetivo conocer la frecuencia de visita del turista nacional, se preguntó acerca de 
las actividades que gustaría ver o realizar en el Centro, además de qué servicios 
gustaría recibir, si estaría dispuesto a alquilar el Centro para un evento en 
especial. 
 
n= 
(37,957)(1.96)²(0.50)(0.50) 
(0.05)²(37,957-1)+(1.96)² (0.50)(0.50) 
n= 383.3
2 
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 Forma de Recopilación 
 
Se procedió a realizar la encuesta en los días que según la Dirección del Centro 
Cultural, registran mayor número de visitas del turista nacional, que son los días 
de jueves a domingo, se realizaron 83 encuesta de las 141 a aplicar, esto debido a 
la temporada baja que se registra en Centro Cultural en los meses de septiembre 
y octubre (Ver Apéndices 3) 
 
3. Turistas Extranjeros 
 
Los turistas extranjeros son las personas que visitan el Centro Cultural para 
realizar el recorrido en las salas de los museos, en estos se incluyen a 
nicaragüense que viven en otros países. Dentro de este segmento se encuestó 
hombre y mujeres entre las edades de 18 a 80 años con poder adquisitivo. 
 
Del universo de 37,957 del total turistas que visitaron el Centro Cultural en el año 
2015, se determinó una muestra de 384 encuestas, de los cuales el 63.29% 
corresponde a turistas extranjeros, lo que significa 243 para estos turistas. 
 
 Instrumento Aplicado 
 
El instrumento aplicado es la encuesta 3 (Ver Apéndice 4). La cual se redactó, por 
el origen de los encuestado, en idioma inglés y español. El objetivo de la encuesta 
era determinar qué actividades gustaría de disfrutar dentro del Centro Cultural, 
cuánto estaría dispuestos a pagar y si extendería su estancia en la ciudad de 
Granada por estas misma actividades.   
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 Forma de Recopilación 
 
El levantamiento de las encuestas para turistas extranjeros se realizó en dos 
momentos, uno en el mismo periodo determinado para las encuestas a turistas 
nacionales (jueves a domingo) y otro en las dos visitas de cruceros que tenía 
previamente programadas la Dirección del Centro Cultural, que fueron en las 
fechas 1 y 24 de octubre, en un periodo de 9 am a 3 pm ingresaron al Centro un 
promedio de 9 a 12 buses con 50 turistas cada uno, quienes se dividían en 
pequeños grupos entre 4 guías por cada tour operadora, Gryline y Careli tours. 
 
Se coordinó con los guías de las tour operadoras la aplicación de las encuestas al 
finalizar el recorrido por las salas de los museos. El tiempo que se disponía para 
cada grupo era de 10 minutos promedio después del recorrido. En el caso de los 
turistas que no llegaron por la vía de los cruceros, disponían de más tiempo para 
llenar la encuesta por lo que se pudo dar una explicación más extensa de los 
objetivos de la encuesta.  
 
4. Involucrados Instituciones del Gobierno 
 
Un segmento muy específico son las Instituciones del Gobierno involucradas, ya 
que el Centro está bajo la dirección del Instituto Nacional de Cultura. Existen otras 
instituciones que están directamente relacionadas con las actividades propias del 
Centro, como son: la Delegación Departamental de Turismo en Granada, la 
Coordinación de Educación y Turismo de la Alcaldía de Granada. También se 
considera dentro del análisis la Dirección del Centro Cultural y su equipo de 
trabajo. 
 
 Instrumento Aplicado 
 
Para obtener la información de este segmento se realizaron entrevistas adecuadas 
a los objetivos y a las particularidades de los entrevistados, considerando su rol 
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dentro de la dinámica del Centro Cultural y sus intereses particulares, cómo son 
las coordinaciones entre los mismos,  qué estrategias  futuras tiene en conjunto, 
qué propuestas tienen para mejorar el desarrollo del Centro Cultural y cuáles son 
las actividades que ya realizan. (Ver Apéndices 5-9) 
 
En el caso de la entrevista aplicada a la Dirección del Centro Cultural, se enfocó 
en la administración y funcionamiento del Centro a partir de la finalización de la 
primera etapa, en conocer los servicios que generalmente le demanda y qué 
dificultades han tenido para satisfacerla. 
 
 Forma de Recopilación 
 
La propuesta del estudio se presentó al Co-director del INC para que se nos 
permitiera el acceso a la información y establecer coordinaciones con la Directora 
del Centro Cultural. Posteriormente se realizó entrevistas formales a cada uno de 
ellos. 
 
La Dirección del Centro Cultural nos proporcionó los contactos de las instituciones 
involucradas para concertar una cita y aplicar las entrevistas. Lográndose la 
entrevista con todos los responsables definidos, exceptuando el área de 
Patrimonio histórico. 
 
5. Oferentes 
 
De las entrevistas realizadas se pudo definir una lista de otros oferentes que 
existen en la ciudad de Granada, (Ver tabla 3) que puede cubrir la demanda de 
algunos servicios que oferta el Centro.  
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Básicamente los oferentes o competencia del Centro son los que pueden ofertar al 
mercado el servicio para eventos privados y culturales.  
 
Además son la segunda opción después de que el Centro Cultural no permite la 
realización de algunos tipos de eventos.  
 
 Forma de Recopilación 
 
Para el análisis de los oferentes, se indagó fuentes secundarias como son los 
sitios web de los hoteles, centro de convención de la Alcaldía de Granada, el 
Palacio de la Cultura de Granada, entre otros, en algunos casos se cotizó sus 
servicio vía correo electrónico, para obtener la información sobre los tipos de 
servicios que ofertan, cuáles son los costos y capacidades que ofrecen. 
 
Tabla 3. Lista de Oferentes 
No Oferentes de Servicio Similar 
1 Hotel Granada 
Salón Pablo Antonio Cuadra 
Salón de Los Arcos 
Salón Ometepec I 
Salón Ometepec II 
Salón Galería 
Salón Las Palmas 
Salón Mombacho 
Salón Paris Lounge 
Anfiteatro 
2 
Hotel Darío 
Salón Azul 
 Salón Tranvía 
3 
Palacio de la 
Cultura Granada 
Sala común 
4 
Centro de Eventos 
Alcaldía de 
Granada 
Salón de eventos  
Fuente: Elaboración Propia a raíz de entrevista  
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VII.2.2 Resultados de Encuestas y Entrevistas 
 
En este apartado se presentan los resultados de los datos recolectados a través 
de las encuestas y entrevistas por cada segmento de mercado, enfatizando los 
aspectos más importantes para el análisis del estudio de mercado. Se puede ver 
en apéndices del 10-15 los resultados al detalle. 
 
1. Usuarios Frecuentes 
 
Es importante destacar que el 
interés de los usuarios frecuentes 
del Centro Cultural se explica 
porque es un edificio con mucha 
elegancia, un lugar silencioso y 
seguro, así lo indica el 80% de la 
opinión de los encuestados. Ver 
fig.7. 
 
 
El 31% opina por ambientes complementario como un escenario, en la misma 
proporción por un auditorio, un 15% por servicios sanitario independientes a la 
infraestructura actual, igualmente manifestaban la dificultad para acceder a los 
servicios sanitarios desde el salón de los Arcos, ya que se tiene que atravesar las 
salas de exhibiciones y además no son suficientes cuando hay eventos grandes o 
cuando se realizan más de una actividad en el Centro. (Ver apéndice 10). 
31% 
31% 
15% 
15% 
8% 
Fig. 8. Ambientes Necesarios 
Auditorio
Escenarios
Area de cafetin
40.0 
40.0 
20.0 
Fig. 7. Motivación para  Contratación de 
Eventos 
Espacio, seguridad,
elegancia
Poco ruido, las
condiciones que
presta
Accesible, espacio,
disponibilidad
Fuente: Elaboración Propia. 
FI: Elaboración Propia. 
El 100% de los usuarios frecuentes 
opinan que se necesita otros 
ambientes complementarios para 
mejorar el servicio del Centro 
Cultural. Ver fig.8. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Por el alquiler de estos ambientes el 80% estaría dispuesto a pagar entre 200 y 
300 dólares, solo un 20% pagaría un monto de 300 dólares. Pero que este costo 
incluya otros servicios como sillas, mesa, sonido profesional y la opción a la 
contratación de refrigerios con un 60% de la opinión, véase fig.9. 
 
2. Turistas Nacionales 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
60% 
20% 
Fig. 9. Otros Servicios 
Refrijerio
Incluir sillas, mesas,
sonido, refrijerio
Espacio cerrado para
capacitaciones
16% 
71% 
12% 
1% 
Fig. 10. Motivación para Visitar el Centro 
Cultural 
Motivado por un
familiar
Conocer el Museo
e Historia
Enriquecer
conocimientos
Cultura
34% 
43% 
22% 
1% 
 Fig. 11. Actividades Demandadas 
Conciertos de
Musica tradicional
Nicaraguense
Presentacion de
Grupos de Danza
Obras infantiles de
Teatro
Exposiciones
Modernas
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
El 60% de los usuarios frecuentes 
contestó que demandaría de estos 
ambientes trimestralmente y un 20% 
cada dos meses. (Ver Apéndices 
10). 
Fuente: Elaboración Propia. 
La principal motivación de los 
turistas nacionales para visitar el 
centro cultural es conocer los 
museos y la historia con un 71% 
de los encuestados, un 16% es 
motivado por un familiar, apenas 
1% por un interés cultural. Ver 
fig.10. 
Como actividades culturales que 
gustarían ver dentro del centro el 
43% espera encontrar 
presentaciones de danza, un 
34% conciertos de música 
tradicional, un 22 %, obras 
infantiles de teatro, solo el 1% 
opina por exposiciones de arte 
moderno.                                                                                                  
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45% 
25% 
24% 
6% 
Fig. 12. Rango de pago Adicional para Actividades 
Demandadas 
20  a 50 Cordobas
50-100 Cordobas
100-200 Cordobas
No aplica
65% 
35% 
Fig. 13. Interes por Realizar Evento en el 
Centro Cultural 
Si
No
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la encuesta  para los turistas nacionales se incluye una pregunta que se 
refiere a que si están interesado en el alquiler del Centro Cultural si este ofreciera 
espacios para realizar eventos sociales (Seminarios, Congresos, Encuentros, 
Bautizos, Bodas, Graduaciones) a lo que solo el 65% si tiene Dentro de la 
encuesta para los turistas nacionales se incluye una pregunta que se refiere a que 
si están interesado en el alquiler del Centro Cultural si este ofreciera espacios para 
realizar eventos sociales (Seminarios, Congresos, Encuentros, Bautizos, Bodas, 
Graduaciones) a lo que solo el 65% si tiene interés. Ver fig.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FI: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Por estas actividades el 92.80% 
del turista nacional estarían 
dispuesto a pagar un costo 
adicional, un 45% pagaría entre 
20 a 50 córdobas, un 25% 
pagaría entre 50 a 100 córdoba, 
el 24% de 100 a 200 córdobas, 
un 6% no pagaría un pago 
adicional por estas actividades. 
Ver fig.12. (Ver apéndice 11) 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2% 
34% 
35% 
17% 
12% 
Fig. 14. Frecuencia para Realizar Eventos 
Privados 
Mensual
Anual
No aplica
cada dos años
cada cinco años
35% 
28% 
5% 
31% 
1% 
Fig. 15. Motivacion para Visitar el Centro Cultural 
Antigüedad del
Edificio
Patrimonial
Museos
Colección de la Isla
Zapatera
El tour lo incluye
47% 
36% 
17% 
Fig. 16. Actividades Demandadas 
Conciertos de Música
tradicional Nicaragüense
Presentación de Grupos de
Danza
Obras infantiles de Teatro
De este 65% el 34% demandaría 
este servicio una vez al año, un 
2% cree que lo demandaría 
mensual y un 35 % no pudo 
definir cuándo lo demandaría. 
Ver fig.14. 
 
3. Turistas Extranjeros 
 
La motivación del turista 
extranjero para visitar el centro 
cultural es un 35% por la 
antigüedad del edificio, un 28% 
por los museos, pero un 31% 
respondió que visitaron el centro 
porque estaba incluido en el 
tour que contrataron desde el 
crucero. Ver fig.15 
 
Un 47% respondió que le gustaría ver otras actividades culturales, como 
conciertos de música tradicional nicaragüense. El 36% gustaría de presentaciones 
de grupos de danzas y solo el 17% quería ver obras de teatro infantiles. Ver fig. 
16. (Ver apéndice 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
FI: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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26% 
4% 
41% 
1% 
8% 
5% 
5% 
10% 
Fig. 19 Interés de Actividades Culturales en la Ciudad de Granada 
Danza
Historia
Música Tradicional
Arte Nicaragüense
Gastronomía Nicaragüense
Literatura Nicaragüense
Arquitectura
Teatro
83% 
15% 2% 
Fig. 17. Rango de Pago Adicional 
5  a 10 Dólares
10 a 20 Dólares
20 a mas
13% 
39% 
14% 
7% 
23% 
2% 1% 1% 
Fig. 18. Frecuencia de las Actividades 
Quincenal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
cada 2 años
cada 3 años
cada 5 años
El 77.80% de los turistas extranjeros 
si realizarían un pago adicional para 
disfrutar de estas actividades, un 83% 
pagaría entre 5 a 10 dólares, solo un 
15% entre 10 a 20 dólares y una 2%  
más de 20 dólares. Ver fig.17. 
 
Un 52 % de los turistas quisiera 
que estas actividades se 
realizaran entre quincenal y 
mensual, un 14% con una 
frecuencia trimestral y un 7% 
semestralmente, el resto en 
periodo anuales, de dos años a 
cinco años. Ver fig.18. 
 
Dentro de las encuesta se incluyó qué otras actividades les gustaría realizar en la 
ciudad de Granada con el objetivo de conocer el interés general de los turistas 
extranjeros, el 41 % está muy interesado en la música tradicional, un 26% en la 
danza, un 10% en obras de teatro, el resto se divide entre el arte nicaragüense, 
gastronomía, arquitectura, literatura nicaragüense e Historia. Ver fig. 19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4. Involucrados Instituciones del Gobierno 
 
Como se explicó anteriormente para este segmento de mercado se realizaron 
entrevistas. A continuación se presentan los comentarios con respecto al servicio 
que ofrece el centro, las perspectivas de cada una de las instituciones, cómo son 
las coordinaciones entre los mismo, qué programación de actividades realizan en 
conjunto. 
 
 Coordinación de Educación y Turismo Alcaldía de Granada 
 
En la entrevista con la coordinación de Educación y Turismo de la Alcaldía de 
Granada, manifiesta que la institución es un facilitador de las actividades culturales 
y turísticas durante todo el año, dando acompañamiento de las diferentes 
actividades, garantizando la seguridad, ornato público, limpieza, además de 
realizar una serie de actividades que promueven todos los lugares turísticos de la 
ciudad de Granada incluyendo el centro cultural. (Ver apéndice 13).  
 
No hay convenio formal entre la Alcaldía y el centro cultural, pero se trabaja en 
coordinación para la promoción de la cultura y la protección del legado histórico.  
 
Dentro de las  Actividades que se realizan en conjunto, señalan las siguientes: 
 
- Eventos de capacitaciones y talleres; se hacen recorridos de los museos 
con estudiantes de turismo entre los meses marzo y noviembre. 
- Se incluye las actividades del centro cultural en la cartelera de turismo que 
maneja la Alcaldía para la promoción del centro. 
- Ferias vocacionales de ciencia y tecnología dentro de las actividades que 
se realizan en conjunto, la Alcaldía funge como facilitador. 
- Talleres de pintura Primitivista. 
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También les interesaría promover revistas culturales en el centro, si este prestase 
las condiciones, con una frecuencia semanal como las noches culturales Darianas 
con presentaciones de danza y música. 
 
 Delegación Departamental de Turismo de Granada 
 
Según las necesidades, se coordina la realización de actividades entre la 
Delegación Departamental de Turismo y el Centro Cultural, pese a no existir un 
convenio entre las dos instituciones. La delegación departamental promociona los 
eventos del centro cultural en la guía turística. (Ver apéndice 14). 
 
Para la Delegación Departamental, el Centro Cultural “está de cara” a la 
realización de congresos especiales, para el recibimiento de personalidades, 
eventos regionales e internacionales, aunque la capacidad del centro cultural no 
es suficiente para sus requerimientos, especialmente cuando la capacidad de 
personas es mayor al límite del centro, también es una limitante el no contar con el 
servicio de alimentación o condiciones dentro del centro para esta necesidades, 
aunque carecer de este espacio de cocina no ha sido una limitante para su 
contratación. 
 
 Directora del Centro Cultural Convento San Francisco 
 
La dirección del centro cultural a través de la entrevista ha especificado cuáles son 
los servicios que más demandan del centro y cuáles son sus limitaciones, A 
continuación se presenta lo resultados de la entrevista: (Ver apéndice 15). 
 
Oferta para las Tour Operadoras 
 
Las tour operadoras incluyen en su recorrido en Nicaragua al Centro Cultural, 
especialmente en los paquetes de los cruceros, pero el museo compiten con otros 
atractivos naturales como las isletas y el volcán de Masaya, en alguno caso el 
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recorrido que realizan los turistas es la visita al Centro Cultural y posterior al 
Volcán Masaya. 
 
Para las tours operadoras el tiempo es limitado, por lo que hacen un recorrido 
dentro del museo con los puntos de mayor interés como la maqueta de la ciudad 
de Granada, la Sala de Pintura Primitivista y la Estatuaria. 
 
Dentro del recorrido están incluidos los servicios sanitarios en consideración  de la 
edad promedio de los turistas de cruceros, generalmente jubilados. Las Tour 
Operadoras hacen el pago $ 5 dólares por persona directamente al Centro. 
 
Eventos 
 
Se informó que el salón de los Arcos, utilizando los pasillos del mismo, tiene una 
capacidad para albergar entre 150 y 250 personas, este local se alquila en un 
horario de 7:00 pm a 12:00 de la media noche  y se oferta durante todos los días 
de la semana. En este alquiler solamente se ofrece el local, equipo de sonido y 
data show, con una pantalla pequeña.   
 
También se dio a conocer que el Centro no posee la suficiente infraestructura para 
la realización de eventos sociales y culturales masivos, debido a que podrían 
causar daños a las instalaciones de valor histórico. 
 
Cabe mencionar que a través de la observación se constató que el Centro dispone 
de un espacio al aire libre de aproximadamente 1,700 metros cuadrados.   
 
Así mismo, se manifestó que la Dirección del Centro aceptaría asociarse con un 
proveedor de alimentos para ofrecer este servicio en la oferta de alquiler del salón 
de los Arcos, esperando que este proveedor se sujete a las normativas del centro 
cultural. Han tenido asociaciones con hoteles como la gran Francia y el Saguan 
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para realizar cenas especiales en el Centro con grupos de turistas que quieren 
espacios diferentes a los que presentan los hoteles. 
 
Los tipos de eventos que se realizan son los siguientes: 
 
1. Capacitaciones y congresos en el salón de los arcos  
2. Cenas con música ambiental  
3. Ferias vocacionales 
4. Lanzamiento de libros 
5. Festival de poesía 
6. Feria de los museos 
7. Pasarelas de Moda 
8. Festivales de cine, de jazz, poesía y de teatro 
9.  Conversatorios sobre las tradiciones de Granada 
10. Clases de Música y Pintura 
 
Las Presentaciones de danza de mayor magnitud se hacen en el atrio de la 
Iglesia. Dentro del Centro Cultural, en el Salón de los Arcos, se realizan 
presentaciones de danza  con un número pequeño de bailarines. Antes de la 
primera etapa del proyecto, las presentaciones de danza se realizaban en el 
Paraninfo. 
 
“El Centro Cultural tiene demanda para hacer eventos porque es uno de los 
lugares más bonito de la ciudad de Granada, además del silencio, es un edificio 
histórico visualmente es más atractivo.” 
 
En el Centro Cultural se han realizado todo tipo de eventos desde cierre de 
campañas hasta bodas con una asistencia de 400 personas. Para estos eventos 
ha solicitado los 4 corredores del Patio de las Palmeras, la decoración e 
iluminación de palmeras, columnas y patio trasero, colocando mesas y bares en 
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los corredores así como también  el buffet. En estos eventos se ha utilizado el 
Salón de los Arcos como pista de baile. 
 
La tarifa que se cobraba dependía del demandante y oscilaba entre $300.00 a 
$500.00 dólares, en la actualidad el alquiler tiene una tarifa fija de $ 300.00 
dólares. Desde hace 8 años por disposición del INC no se permite la realización 
de eventos masivos. 
 
5. Oferentes 
 
La lista de los oferentes fue definida por medio de las entrevistas, ya que cuando 
el Centro Cultural no podía cubrir la capacidad o un requerimiento de un servicio 
se recurría a estas opciones para la realización de sus actividades, según 
manifestaron los entrevistados. Ver tabla 4. (Ver apéndice 16 y 17). 
Tabla 4: 
Capacidad y Tipo de Servicios de los Oferentes 
Oferentes de Servicio 
Similar 
Capacidad 
Máxima 
Dimensiones Teatro Escuela Banquete Herradura Cocktail 
Hotel 
Granada 
Salón Pablo 
Antonio 
Cuadra 
500 31.65X13.65 500 300 300 150 800 
Salón de Los 
Arcos 
450 18.30x39.10 300 200 250 100 450 
Salón 
Ometepec I 
100 11.50x12.10 100 70 90 60 120 
Salón 
Ometepec II 
90 11.57x9.45 90 60 70 50 100 
Salón Galería 60 9.85x12.07 80 60 80 50 80 
Salón Las 
Palmas 
40. 10x8.75 60 40 60 40 60 
Salón 
Mombacho 
120 6.02x21.50 200 90 100 80 250 
Salón Paris 
Lounge 
20 7.65x10.95 40 20 
 
20 80 
Anfiteatro 
 
23x9.90 
    
250 
Hotel 
Darío 
Salón Azul 400 
  
400 
   
Salón Tranvía        
Palacio de 
la Cultura 
Granada 
Sala común 400 
  
400 
   
 Fuente: Elaboración Propia 
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La forma de fijar el precio de sus servicios depende del número de personas que 
asistirán al evento ya que el paquete incluye alimentación y/o refrigerios durante 
los mismos. A diferencia del Centro Cultural se puede realizar todo tipo de 
eventos. En la tabla 5 se presenta la lista de precios y la descripción de los 
servicios ofrecidos.  
 
 
VII.2.3 Combinación de Resultados 
 
Con el objetivo de definir los parámetros para determinar la demanda del proyecto 
se presenta la combinación de los resultados de las 3 encuestas aplicadas a 
turistas extranjeros, nacionales y usuarios frecuentes considerando los resultados 
obtenidos en los mismos ítems de las encuestas. (Ver apéndice 18). 
 
El Centro Cultural se da a conocer básicamente por 3 vías dentro de los 3 
segmentos de mercado, turistas nacionales, extranjeros y usuarios frecuentes, por 
Tour operadoras, referencia de conocidos y coordinaciones institucionales, con un 
30.35%, 21.30%, y 28.16% respectivamente. (Ver Fig. 21) 
Tabla 5: 
Lista de Precios de Oferentes 
Oferentes Descripción del Servicio 
Costo Por 
Persona 
Hotel Granada 
Costo por persona, incluye plato fuerte, descorche, 
bocadillos, mobiliario servicio de meseros y bebidas no 
alcohólicas libre por 5 horas, costo de energía. Incluye 
total de impuestos.   
$ 31.15 
Alquiler de Salón $ 5000.00 
Hotel Darío 
Costo por persona, incluye plato fuerte, descorche, 
bocadillos, mobiliario servicio de meseros y bebidas no 
alcohólicas libre por 5 horas. Incluye total de impuestos 
$ 26.00 
Palacio de la Cultura 
Granada 
Sala común, solamente incluye el alquiler del local. 
 
Centro de Eventos 
Alcaldía de Granada 
Salón de eventos y mobiliario 
En proceso de 
Inauguración 
Nota: El horario de atención es de 7:00 pm a 12:00 media noche 
Fuente: Elaboración Propia a raíz información secundaria  
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40.50% 
39.49% 
19.41% 
0.60% 
Fig. 21. Actividades Demandadas 
Conciertos de Musica
tradicional Nicaraguense
Presentacion de Grupos
de Danza
Obras infantiles de
Teatro
Exposiciones Modernas
21.30% 
7.03% 
4.80% 
7.63% 
0.35% 
30.35% 0.37% 
28.16% 
Fig. 20. Como Conocieron del Centro Cultural 
Referidos de Conocidos
Internet
Revistas Turisticas/Cultural
Colegio
Por casualidad
Tour Operadoras
Referido del Hotel
Coordinación Institucional
 
Las principal motivación para conocer el Centro Cultural es por su historia y los 
museos, con 35.54% del total de los encuestados, los otros motivos tienen que ver 
con su carácter histórico que suma 33.98%. 
 
Del total de los encuestados el 80.51% tiene apreciación muy buena del Centro 
Cultural, especialmente las salas de exhibiciones, pero les gustaría ver otras 
actividades más integradoras que aproveche la riqueza cultural del país 
especialmente conciertos de música tradicional nicaragüense con el 40.50% de los 
encuestados, un 39.39% opinan por presentaciones de grupos de danza y un 
19.41% por obras infantiles de teatro. Ver fig.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 85.27% de los encuestados extranjeros y nacionales haría un pago adicional 
por disfrutar de estas actividades. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia 
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El segmento de usuarios frecuentes solicita ambientes complementarios para la 
realización de sus eventos e incluyen ambientes para las actividades definidas por 
el segmento de los turistas nacionales y extranjeros, como son el escenario, 
vestidores y auditorios (Ver apéndice 18). 
 
VII.3 Análisis de la Demanda 
 
A partir del estudio de Mercado se define la demanda real del proyecto, 
específicamente de la segunda etapa (áreas complementarias) tomando los 
siguientes criterios estadísticos recopilados en las encuestas por cada segmento 
de mercado. 
 
1. Usuarios Frecuentes 
 
- El 60% de los usuarios frecuentes demandaría el uso de los espacios 
planteados en la segunda etapa del proyecto, entre 3 y 7 veces al año.   
- El 62.90 % de los usuarios frecuentes tiene preferencias por ambientes 
relacionados a espectáculos. 
- El 100% de los usuarios frecuentes usarían los ambientes propuestos en 
la segunda etapa del proyecto. 
- El 80% de los usuarios frecuentes requieren que entre los servicios 
ofrecidos para la realización de eventos, por el Centro Cultural, sean 
incluidos: sillas, mesas, sonido y refrigerio. 
 
2. Turista Nacional 
 
- El 92.80% de los turistas nacionales efectuarían un pago adicional al 
recorrido de las salas de museos, para participar en otros eventos. 
- Del 92.80% de los turistas nacionales el 96.40% asistirían una vez o cada 
quince días a una presentación cultural. 
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- El 65.10% está dispuesto a realizar un evento privado en el centro 
cultural, de los cuales el 36.14% lo demandaría anualmente. 
- El 21.7% de los turistas nacionales asistiría a una obra de teatro. 
- El 10.82% de los turistas nacional hasta la edad de 10 años.  
 
3. Turista Extranjero 
 
- El 77.80% de los turistas extranjeros efectuarían un pago adicional al 
recorrido de al que realizan a las salas de museos, para participar en 
otras eventos. 
- El 86.20% de los turistas extranjeros llegaron vía cruceros al museo, 
mientras el 13.80% llegaron por otra vía. 
- De los 13.80 % turistas extranjeros que llegaron por otra vías, el 62.60% 
extendería su estancia por una presentación cultural, mientras que el 
37.40% de restante no la extendería. 
- El 17.1% de los turistas extranjeros asistiría a una obra de teatro. 
- El 10.82% de los turistas nacional hasta la edad de 10 años.  
 
Estos indicadores estadísticos serán aplicados a las proyecciones de la población  
de la demanda. En el caso de los usuarios frecuentes, estos indicadores definen la 
demanda de los tipos de servicios, complementándose con los indicadores 
aplicados a los otros segmentos de mercado.  
 
VII.4 Proyección de Población de la Demanda 
 
Para definir la proyección de la Población de la demanda, con y sin proyecto, se 
retoma el registro que presenta el Centro Cultural y los informes de la Cuenta 
Satélite de Turismo de Nicaragua-Banco Central. En la tabla 6 se presenta en 
detalle, el registro de 12 años del ingreso anual de turistas. 
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Tabla 6: 
Estadísticas de Ingreso Anual  2004-2015 Convento San Francisco 
TURISTA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Turista 
Nacional 
13,684 15,909 15,909 14,421 13,148 14,748 12,038 15,774 16,735 17,710 14,811 14,184 
Turistas 
Extranjeros 
9,983 16,059 14,186 18,920 23,343 22,861 17,485 19,043 17,865 19,222 22,283 23,773 
TOTAL 23,667 31,968 30,095 33,341 36,491 37,609 29,523 34,817 34,600 36,932 37,094 37,957 
 
 
Al aplicar la fórmula de la tasa de crecimiento promedio en intervalos de tiempo 
regulares, el resultado es del 4.01% del ingreso total de turistas en general; en el 
periodo comprendido de 2004 al 2015 (ver apéndice 19). Esta información es 
retomada para realizar la proyección de la población sin proyecto. En la tabla 7 se 
presenta la proyección de la población sin proyecto hasta el año 2044. 
 
Tabla 7: 
Tasa de Crecimiento Sin Proyecto 
 
Año 
  
0 1 2 3 4 5 6 7 
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Turistas Nacionales 14,184 14,753 15,344 15,960 16,600 17,265 17,958 18,678 19,427 20,206 
Turistas Extranjeros 23,773 24,726 25,718 26,749 27,822 28,937 30,098 31,305 32,560 33,866 
Población Total 37,957 39,479 41,062 42,709 44,421 46,203 48,055 49,982 51,987 54,071 
           
Año 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Población 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Turistas Nacionales 21,016 21,859 22,735 23,647 24,595 25,581 26,607 27,674 28,784 29,938 
Turistas Extranjeros 35,224 36,636 38,105 39,633 41,223 42,876 44,595 46,383 48,243 50,178 
Población Total 56,240 58,495 60,841 63,280 65,818 68,457 71,202 74,057 77,027 80,116 
           Año 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Población 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 
Turistas Nacionales 31,139 32,387 33,686 35,037 36,442 37,903 39,423 41,004 42,648 44,358 
Turistas Extranjeros 52,190 54,283 56,459 58,723 61,078 63,527 66,075 68,725 71,480 74,347 
Población Total 83,329 86,670 90,145 93,760 97,520 101,431 105,498 109,729 114,129 118,705 
 
Para la definición de la tasa de crecimiento de la situación con proyectos se toman 
en cuentas las siguientes estadísticas: 
 
En la tabla 8 se presentan los datos de los turistas que pernoctan en el país, 
aplicándose la fórmula de la tasa de crecimiento para considerarlo como un 
Fuente: Registro de la Dirección Convento San Francisco 
Fuente: Elaboración Propia. 
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indicador nacional. La tasa de crecimiento del registro de esta población es del 
7.0126%. 
Tabla 8: 
Registro de Cuenta Satélite de Turismo de Nicaragua-Banco Central de Nicaragua 2004-2015 
Tipo de Turistas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Turistas que Pernoctan 614,782 712,444 749,184 799,996 857,901 931,904 1011,251 1060,031 1179,581 1229,410 1329,663 1386,481 
 
En la tabla 9, las estadísticas del ingreso anual de turistas extranjeros del Centro 
Cultural Museos Convento San Francisco, se le aplica la fórmula de la tasa de 
crecimiento, resultando un 7.049%, en el caso específico de los turistas nacionales 
la tasa de crecimiento es del 0.29%. 
 
Se define la tasa de crecimiento para la situación con proyecto de 7.049% para los 
dos grupos del segmento de mercado, turistas nacionales y extranjeros. Se 
considera la misma tasa para los turistas nacionales tomando en cuenta las 
estadísticas del 92.8% de los turistas nacionales que si pagaría un costo adicional 
y principalmente el 96.40% de los encuestados que asistiría entre quincenal y 
mensualmente a una presentación cultural.  
 
Para calcular la población de la demanda con proyecto, considerando que es más 
alta que la calculada a nivel de país y a su vez se calculó sobre los datos directos 
de registro del Centro Cultural, que es la Población que si llega a Granada e 
ingresa al Centro.  
Tabla9: 
Estadísticas del Ingreso Anual Turistas Extranjeros 2004-2015 Convento San Francisco 
TURISTA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Turistas 
Extranjeros 
9,983 16,059 14,186 18,920 23,343 22,861 17,485 19,043 17,865 19,222 22,283 23,773 
 
 
En la tabla10 se presenta la proyección de la población con proyecto hasta el 
2044. La población de incrementa con proyecto en 4,432, incluyendo turistas 
extranjeros y nacionales, en el año 1 del periodo analizado. 
 
Fuente: Informe de Cuenta Satélite de Turismo de Nicaragua-Banco 
Central de Nicaragua 
Fuente: Registro de Ingreso de la Dirección del Centro Cultural Museos Convento San Francisco 
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Tabla 10 
Tasa de Crecimiento Con Proyecto 
Año   
0 1 2 3 4 5 6 7 
Población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Turistas 
Nacionales 
14,184 15,246 16,388 17,616 18,935 20,353 21,878 23,517 25,278 27,171 
Turistas 
Extranjeros 
23,773 25,554 27,468 29,525 31,736 34,113 36,668 39,415 42,367 45,540 
Población 
Total 
37,957 40,800 43,856 47,141 50,672 54,467 58,546 62,932 67,645 72,712 
           Año 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Población 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Turistas 
Nacionales 
29,206 31,394 33,745 36,273 38,990 41,910 45,049 48,423 52,050 55,949 
Turistas 
Extranjeros 
48,951 52,618 56,559 60,795 65,349 70,243 75,505 81,160 87,239 93,773 
Población 
Total 
78,158 84,012 90,304 97,068 104,339 112,153 120,554 129,583 139,289 149,722 
           Año 18 19 20 21 22 23 24 25   
Población 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 
Turistas 
Nacionales 
60,140 64,644 69,486 74,690 80,285 86,298 92,762 99,709 107,178 115,205 
Turistas 
Extranjeros 
100,796 108,346 116,461 125,184 134,560 144,639 155,473 167,117 179,635 193,089 
Población 
Total 
160,936 172,990 185,947 199,874 214,845 230,937 248,234 266,827 286,812 308,294 
 
 
Población Real de la Demanda 
 
En la tabla 11, se muestra el cálculo real de la demanda hasta el año 2044, con 
los criterios estadísticos utilizados, para el caso de los turistas que realizan un 
recorrido y además quiere disfrutar de otras actividades culturales. 
 
Turistas Extranjeros 
 
Turistas 
Nacionales 
T. Pagarían un Costo 
Adicional 
77.80% 
 
T. 
Pagarían 
un Costo 
Adicional 
92.80% 
T. Extranjeros por 
Cruceros 
86.20% 
   
T. Extranjeros otra vía 13.80% 
   
 
  
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 11: 
Proyección Real de la Demanda para Recorrido del Museo más Presentaciones Culturales  
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 
 Población  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 Turista Nacional 15,208 16,347 17,572 18,888 20,303 21,823 23,458 25,215 
 T. Extranjeros por Cruceros 18,421 19,800 21,284 22,878 24,591 26,433 28,413 30,541 
 T. Extranjeros otra vía 2,949 3,170 3,407 3,663 3,937 4,232 4,549 4,889 
 
Población Total 36,578 39,318 42,263 45,428 48,831 52,488 56,420 60,645 
 
          
Años 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Población  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Turista Nacional 27,104 29,134 31,316 33,661 36,183 38,893 41,806 44,937 48,303 
T. Extranjeros por Cruceros 32,829 35,287 37,930 40,771 43,825 47,108 50,636 54,429 58,505 
T. Extranjeros otra vía 5,256 5,649 6,072 6,527 7,016 7,542 8,106 8,714 9,366 
Población Total 65,188 70,070 75,319 80,960 87,024 93,542 100,548 108,079 116,174 
          
Años 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Población  2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 
Turista Nacional 51,921 55,809 59,990 64,483 69,313 74,504 80,084 86,083 92,530 
T. Extranjeros por Cruceros 62,887 67,598 72,661 78,103 83,953 90,241 97,000 104,265 112,075 
T. Extranjeros otra vía 10,068 10,822 11,632 12,504 13,440 14,447 15,529 16,692 17,942 
Población Total 124,876 134,229 144,283 155,090 166,706 179,192 192,614 207,040 222,548 
                    
Proyección Real de la Demanda para Presentaciones culturales, tomando en 
cuenta a los turistas extranjeros que no llegan vía cruceros, que si extendería su 
estancia por un evento, además que pagaría por esta actividad. En el caso del 
turista nacional se toma los criterios estadísticos de lo que si pagaría un costo 
adicional y asistirías de quincenal y mensualmente por disfrutar actividades 
culturales en el Centro Cultural. 
 
Turistas Extranjeros  
 
Turistas Nacionales 
T. Pagarían un Costo Adicional 77.80% 
 
T. Pagarían un Costo Adicional 92.80% 
T. Extranjeros otra vía 13.80% 
 
Asistiría  Quincenal-Mensual 96.40% 
T. Extranjeros otra vía si Extiende 
su estancia por un evento 
62.60% 
 
  
T. Extranjeros otra vía no 
Extiende su estancia por un 
evento 
37.40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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VII.5 Servicios 
 
Basándonos en el análisis de los resultados de las encuestas, el servicio que 
ofrecerá el Centro Cultural Museos Convento San Francisco, es una experiencia 
para disfrutar de la cultura nicaragüense, en cuanto a sus diferentes 
manifestaciones artísticas y su historia, tales como: la danza, la música tradicional 
nicaragüense y escenográfica.  
 
En la segunda etapa del proyecto del Centro Cultural, prevé la adecuación de los 
servicios de acuerdo a las condiciones e intereses de los diferentes segmentos del 
mercado. 
 
 
 
 
 
Tabla 12: 
Proyección Real de la Demanda para Presentaciones Culturales 
 Años 0 1 2 3 4 5 6 7 
 Población 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 Turista Nacional 14,661 15,759 16,939 18,208 19,572 21,038 22,614 24,307 
 T. Extranjeros otra vía 1,846 1,984 2,133 2,293 2,464 2,649 2,847 3,061 
 Población Total 16,507 17,743 19,072 20,501 22,036 23,687 25,461 27,368 
 
          Años 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Población 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Turista Nacional 26,128 28,085 30,188 32,450 34,880 37,493 40,301 43,319 46,564 
T. Extranjeros otra vía 3,290 3,536 3,801 4,086 4,392 4,721 5,075 5,455 5,863 
Población Total 29,418 31,621 33,990 36,536 39,272 42,214 45,375 48,774 52,427 
          Años 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Población 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 
Turista Nacional 50,051 53,800 57,830 62,161 66,817 71,822 77,201 82,984 89,199 
T. Extranjeros otra vía 6,302 6,775 7,282 7,827 8,414 9,044 9,721 10,449 11,232 
Población Total 56,354 60,575 65,112 69,989 75,231 80,866 86,923 93,433 100,431 
Fuente: Elaboración Propia 
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1. Usuarios Frecuentes 
 
Se mejorará las condiciones de la oferta de servicio para los usuarios frecuentes 
en cuanto a los ambientes complementarios, mobiliario y equipamiento, para la 
realización los siguientes tipos de eventos: 
 
a) Congresos, Seminarios con capacidad máxima de 200 personas en el 
Salón de Los Arcos. 
b) Concierto de Música con capacidad máxima de 600 personas en área de 
eventos al aire libre. 
c) Cenas Especiales con capacidad para 250 personas, en el salón de Los 
Arcos y corredores del Salón. 
d) Cenas Especiales al Aire Libre para 120 personas con opción de usar el 
escenario en el área de eventos. 
e) Presentaciones de grupos de Danza para 600 personas en área de eventos 
al aire libre. 
f) Presentaciones de obras de teatro infantiles, de poesía y presentaciones de 
grupos de danza infantiles para una capacidad de 56 personas. 
g) Ambientes de apoyo para eventos, como son batería de servicio sanitarios 
y cocina de apoyo. 
 
2. Turistas Nacionales 
 
a) El turista Nacional que visita el Centro Cultural por los museos, podrá 
disfrutar de presentaciones de danza y conciertos de música tradicional 
nicaragüense, al final de su recorrido. 
b) Por otro lado, el Centro Cultural ofrecerá la posibilidad de asistir a las 
presentaciones de danza, conciertos de música tradicional nicaragüense, 
de obras de teatro y otros eventos culturales sin hacer el recorrido por los 
museos. 
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c) El Turista Nacional podrá alquilar el Centro Cultural para eventos 
privados. 
d) Entre los servicios ofrecidos por el Centro Cultural estará la Tienda de 
suvenires. 
 
3. Turista Extranjero 
 
a) El turista Extranjero que ingresa al país vía crucero y visita el Centro 
Cultural, además del recorrido por los museos, podrá disfrutar de 
presentaciones de danza y conciertos de música tradicional nicaragüense. 
 
b) También el Turista extranjero que ingresa por otras vías podrá disfrutar de 
la danza, conciertos de música tradicional nicaragüense, de obras de teatro 
y otros eventos culturales promovidos por el centro cultural, sin hacer el 
recorrido por los museos. 
 
Para la determinación de la frecuencia de los servicios de acuerdo a la capacidad 
de cada ambiente y a las actividades diarias del Centro Cultural, se proponen un 
modelo anual de programación de actividades, conforme se indica en la tabla 13, 
con el objetivo de optimizar los recursos. Este modelo se tiene que ajustar 
anualmente en relación al crecimiento de la demanda. (Ver apéndice 20 para el 
detalle de cada actividad). 
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 Tabla 13: 
PROGRAMACION ANUAL CONVENTO SAN FRANCISCO 
Actividad Duración Comienzo Fin 
Concursos 21.75 días lun 03/04/17 mié 26/04/17 
Concurso de Nacimientos tradicionales a nivel local. 20.81 días lun 04/12/17 mié 27/12/17 
Rescate de Tradiciones y Hechos Históricos 295.47 días dom 12/02/17 vie 29/12/17 
Programas de Capacitación para la Animación cultural y 
dinamización en los museos 
248.41 días jue 02/03/17 vie 24/11/17 
Conociendo el museo desde mi escuela 111.63 días jue 02/03/17 vie 30/06/17 
Ediciones digitales e impresas de libros, castillas, manuales, 
guías, folletos, catálogos postales, afiches, disco 
227 días vie 24/03/17 vie 24/11/17 
Rescate, conservación, salvaguarda y promoción del 
patrimonio cultural y tradiciones de nuestro pueblo. 
253.25 días mié 01/03/17 mié 29/11/17 
Capacitaciones para el Rescate y Promoción de las 
Tradiciones 
253.25 días mié 01/03/17 mié 29/11/17 
Charlas Impartidas por Tradicionalistas para la enseñanza de 
Sones del Atabal y Danza del Cartel 
141.63 días jue 02/03/17 mar 01/08/17 
Tradición y elaboración de carrozas de la purísima en Granada 20.69 días mar 05/09/17 vie 29/09/17 
Capacitaciones en temas museográficos y del patrimonio cultural 54.44 días mar 04/07/17 jue 31/08/17 
Conferencias sobre iconografía de la colección de cerámica del 
museo regional de arqueología 
21.69 días mar 04/07/17 jue 27/07/17 
Taller teórico sobre la pintura primitivistas 28.19 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 
Taller Teórico sobre elaboración de los Cachos utilizados para 
Novenario del Niño Dios en Granada. 
26.38 días mar 03/10/17 mar 31/10/17 
Taller sobre Elaboración de Replicas de Cerámica Precolombina 253.25 días mié 01/03/17 mié 29/11/17 
Conferencia sobre Iconografía de la Colección de Cerámica del 
Museo Regional de Arqueología 
227 días mar 14/03/17 mar 14/11/17 
Recorrido de Escuela de Turismo de Granada- Alcaldía de 
Granada 
242.06 días mar 07/03/17 jue 23/11/17 
Recorrido al Museo + Presentaciones Culturales 331.25 días lun 02/01/17 dom 24/12/17 
Vista de Cruceros fecha 1 del mes 310.63 días lun 02/01/17 sáb 02/12/17 
Visita de Crucero fecha 24 del mes 310.63 días mar 24/01/17 dom 24/12/17 
Presentaciones Culturales  C de Danza y Música 1 y 3 
sábado de cada Mes 
319.81 días sáb 07/01/17 dom 17/12/17 
Presentación de danza y música Primer Sábado  305.81 días sáb 07/01/17 sáb 02/12/17 
Presentación de danza y música Tercer sábado 305.81 días sáb 21/01/17 sáb 16/12/17 
Presentación de Teatro Infantil 312.31 días dom 15/01/17 dom 17/12/17 
Servicio de Alquiler  319.06 días sáb 14/01/17 sáb 23/12/17 
Servicio de Alquiler 2 Sábado del Mes 305.94 días sáb 14/01/17 sáb 09/12/17 
Servicio de Alquiler 4 Sábado del Mes 305.94 días sáb 28/01/17 sáb 23/12/17 
Servicio para Usuarios Frecuentes  326.5 días mié 04/01/17 jue 21/12/17 
Feria Vocacional MINED -INC 2 días mié 18/10/17 vie 20/10/17 
Actividades de Instituciones de Gobierno 241.13 días mar 21/02/17 mié 08/11/17 
Entrevistas Especiales 312.25 días mar 10/01/17 mar 12/12/17 
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 326.5 días mié 04/01/17 jue 21/12/17 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla 14, se presenta la lista de los ambientes complementarios propuesta 
para ubicarse en el área del Jardín de la Huerta, considerando el espacio 
disponible y las condiciones técnicas y sobre todo en funcionalidad del Centro 
Cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 14: 
Ambientes Complementarios 
N° Edificios Jardín de La Huerta 
1 Edificio de Recepción  
2 Servicios Sanitarios  
3 
Edificio de Cocina, Mantenimiento y 
Almacenamiento 
4 Edificio de Eventos 
5 Tienda Glorieta 
6 Anfiteatro 
7  Áreas Exteriores Jardín de la Inmaculada 
Fig. 22. Diseño del Contenido Interpretativo del Convento  San Francisco de Granada 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco ABM-JG-PROCAD  
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San 
Francisco. ABM-JG-PROCAD. 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
7 
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VII.5.1 Infraestructura Propuesta 
 
1. Edificio de Recepción 
 
Se propone un edificio de Recepción para independizar el acceso a los nuevos 
ambientes de las salas de exhibiciones, ya que actualmente el centro cultural sólo 
cuenta con un acceso principal y uno marginal del costado oeste. Esto evitará el 
riesgo de seguridad de los museos cuando se estén realizando cualquier tipo de 
eventos en el Jardín de la Huerta, debido a que por la disposición de la planta 
arquitectónica actual, para poder llegar al salón de los Arcos y al Jardín de la 
Huerta es necesario atravesar 5 salas de exhibición. 
 
El uso de este edificio será el controlar el acceso y salida de los turistas y usuarios 
frecuentes que visitan el Centro Cultural, como parte del servicio que ofrecerá el 
Centro para la realización de las nuevas actividades culturales, con la opción de 
disponer de un área de paquetería y cuido de pertenencias, además de brindar 
información general del Centro Cultural.  
 
2. Servicios Sanitarios y Bodega 
 
Se propone una Batería sanitaria independiente del área de los museos, de fácil 
acceso al salón de los Arcos, como resultado de la demanda de los usuarios 
frecuentes para disponer de este ambiente de apoyo para tener más 
independencia con el área de museos y control de los espacios a utilizar para la 
realización de sus eventos, por lo que se contará una batería sanitaria para 
hombres y mujeres, accesible para personas con capacidades diferentes y 
debidamente equipados. 
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3. Edificio de Mantenimiento, Almacenamiento y Cocina 
 
Como áreas de apoyo para la realización de los eventos demandados por el 
usuario frecuente y las nuevas actividades culturales que se pretenden efectuar en 
los ambientes complementarios, se hace necesarios estos espacios auxiliares 
para el almacenamiento, mantenimiento y servicio de alimentación para brindar un 
mejor servicio al usuario en general del centro. 
 
Esta edificación estará dividida en dos áreas según su función: 
 
El área de mantenimiento y almacenamiento, la cual se destinará para el uso del 
personal del complejo, donde se almacenará todo tipo de material constructivo que 
sirva para el mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones existentes 
y a construirse. 
 
El área de Cocina, se destinará exclusivamente como un espacio de apoyo de 
cocina de los eventos que se realicen; será un espacio para el mantenimiento de 
los alimentos para ser servido, no para su preparación y cocción. También será 
para la venta de alimentos de fácil preparación o procesados para el turista que 
requiera de refrescos o bocadillos que puedan adquirir durante su visita al Centro 
Cultural al final del recorrido de los museos 
 
4. Edificio de Eventos 
 
Para el servicio de presentaciones culturales más recorridos de los museos, 
presentaciones culturales y eventos al aire libre se propone el edificio de 
Escenario con las condiciones y capacidad para apreciar actividades culturales. 
En la encuesta, los usuarios frecuentes indicaban su necesidad para poder 
realizar, en mejores condiciones, las actividades que desarrollan en el centro 
cultural.  
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El uso de este edificio será destinado para la presentación de eventos culturales, 
espectáculos, conciertos de conformidad a la normativa dispuesta por el Instituto 
Nicaragüense Cultura. Contará con dos camerinos, un área de tarima, un vestíbulo 
de espera para los artistas que saldrán a brindar su función en la tarima y un área 
de cabina de control de sonido e iluminación escénica, ubicada al frente del 
escenario. 
 
5. Tienda Tipo Glorieta 
 
Ubicado al final del recorrido, el edificio para tienda tipo glorieta se localizará en el 
área del jardín de la Huerta; este se usará para la venta de artículos y recuerdos al 
turista y a los usuarios frecuentes, alusivos a su visita al Centro Cultural. Se 
dispondrá para alquiler de este espacio, para el servicio de los usuarios en 
general. 
 
6. Áreas al Aire Libre Jardín de La Inmaculada 
 
En Jardín de la Inmaculada se construirá el anfiteatro para niños, para el 
desarrollo de obras infantiles de teatro; es la tercera actividad demandada, 
además de otras que puedan desarrollarse, rodeadas de vegetación.  
 
La función de este espacio será para uso de presentaciones teatrales al aire libre, 
poesía y danza 
 
En esta misma área se construirá un espejo de agua cuya principal función será 
albergar flores acuáticas, representativas del lago, las isletas y los humedales de 
la localidad. 
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7. Áreas al Aire Libre Jardín de la Huerta  
 
Conformado por dos jardines, ubicados al norte y al sur del pasillo de circulación 
proveniente del Edificio de recepción. La concepción de estos jardines fue 
inspirado en los diseños de jardines luxemburgueses; de ahí se debe su nombre, 
los cuales tienen una distribución radial de circulación y en cuyo centro se sitúa 
una fuente o espejo de agua. Estos jardines serán ornamentados con flores y 
arbustos de la región. 
 
Serán espacios de transición, cuya función será la de estadía temporal para 
entretenimiento de los turistas que lleguen a presenciar eventos, espectáculos, 
conciertos, etc., que estén ocurriendo en el escenario. Esta misma área será 
utilizada para eventos privados que puedan realizarse al aire libre. 
 
VII.6. Análisis de Precio 
 
El precio a utilizar para los servicios a ofertar es el precio de Mercado, consultado 
en la muestra de los instrumentos aplicados para cada segmento de mercado. En 
algunos casos se define el precio por los gastos de producción el servicio.  
 
Para realizar el análisis de precio se toma en cuenta la descripción de los servicios 
a ofertar y el tipo de segmento a quien está dirigido el servicio.  Ver tabla 15. 
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 Alquiler de Glorieta (Tienda). 
 
La tienda está ubicada en un pasillo dentro de la salas de exhibición. El alquiler 
actual por el espacio para la tienda es de 50 dólares; con el nuevo ambiente y 
condiciones se solicitará un aumento en el pago e alquiler por las nuevas 
condiciones. Véase tabla 16. 
Tabla 16: 
Precio de Alquiler de Glorieta de Tienda 
Usuario 
Costo sin 
Proyecto 
Costo con 
Proyecto 
Alquiler de Tienda $ 50.00  
Alquiler de Glorieta  $ 100.00 
 
Tabla 15 
Precio de Servicios de Mercado 
Servicio 
Precio de 
Mercado 
Por Recorrido de los Museos+ Presentaciones 
Culturales 
Turistas Nacionales  C$100.00 
Turistas Extranjeros $ 15.00 
Por Presentaciones Culturales 
Turistas Nacionales  C$100.00 
Turistas Extranjeros $ 10.00 
Niños-Niñas  $ 1.00 
Por Alquiler de Espacio 
Alquiler Total (Área de eventos al 
aire libre y Salón de los Arcos-
duración 5 horas) 
$ 850.00 
Alquiler Parcial (3-5 horas) $ 300.00 
Alquiler Especial (1-2 horas) $ 200.00 
Precio por alquiler de Tienda 
Mensual 
$ 100.00 
Precio por Recorrido Al Museo 
Turistas Nacionales  C$50.00 
Turistas Extranjeros $ 5.00 
Fuente: Elaboración Propia. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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VII.7. Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mercado 
 
 El estudio de Mercado permitió validar el plan Maestro, definiendo la 
necesidad de la población estudiada con respecto a la propuesta en el plan. 
 
 Las condiciones y/o requisitos de los servicios a ofertar, varían en relación 
al segmento de mercado. Para lograr efectividad es necesario tomar en 
cuenta las particularidades del cada uno. 
 
 La fortaleza de la propuesta radica en el volumen de población 
demandante, por lo que brindar un buen servicio es prioridad para 
consolidar al Centro como referente cultural. 
 
 La programación de actividades culturales le permitirá al centro controlar la 
calidad del servicio, a través del control del número de visitantes, pero 
sobre todo la seguridad de los bienes culturales y de la edificación. 
  
 Es necesario la elaboración e implementación de un plan de Promoción, en 
colaboración con el Instituto Nicaragüense de Turismo, Alcaldía Municipal 
de Granada para la segunda etapa del proyecto. 
 
 La capacitación lingüística y en atención al cliente de todo el personal del 
Centro Cultural es fundamental a fin de brindar un servicio de calidad.  
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VIII. ESTUDIO TECNICO 
 
VIII.1 Objetivo del Estudio Técnico 
 
Este capítulo tiene como objetivo la determinación de la capacidad instalada del 
proyecto, partiendo de las áreas disponibles para la construcción de las obras de 
infraestructura descritas en el estudio de mercado, acápite VII.4. Servicios que 
ofrecerá el Centro Cultural y basándose en la normativa1 de la capacidad instalada 
para escenario de eventos y anfiteatros.  
 
Así mismo se abordará la localización del proyecto, la cual está establecida como 
parte de la construcción de la segunda etapa del Centro Cultural ubicado en la 
ciudad de Granada.  
 
Del mismo modo se determinará el tipo de tecnología a requerir para el 
funcionamiento adecuado de las nuevas instalaciones, así como el proceso de 
producción en donde se definen en detalle las obras físicas a desarrollarse con los 
costos de inversión en obras y costo de inversión en mobiliario y equipamiento. 
 
Se abordarán los aspectos administrativos y organizativos del proyecto en su 
etapa de ejecución y operación, estos aspectos asegurarán el uso eficiente de los 
recursos  involucrados, los aspectos legales y ambientales que regirán la acción 
del proyecto en las etapas previas a su construcción, etapa de ejecución y 
operación del mismo. 
 
VIII.2 Determinación de la capacidad  instalada Tamaño del Proyecto  
 
El área total del terreno en donde se construirán las obras de infraestructura  es de 
2,501.12 m², ubicado en el costado este del Centro Cultural, se cuenta con un 
acceso independiente por medio de la calle del Cisne, antiguo acceso de las 
                                                          
1
 Arte de Proyectar en Arquitectura, NEUFERT. 
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carretas al Convento. El terreno cuenta con dos áreas las cuales se encuentran 
divididas por el nuevo edificio del salón de estatuarias, estas dos áreas se 
conocen como el Jardín de la Huerta y el Jardín de la Inmaculada. (Ver apéndice 
21 Plano de Conjunto Propuesto) 
 
El Jardín de la Huerta tiene una extensión de 1,797.28 m², en donde actualmente 
se cuenta solamente con andenes peatonales de concreto y una fuente de agua; 
en esta área se emplazarán cinco nuevas edificaciones, la ubicación de estas se 
definirán con base en la disposición de los andenes de circulación y los 
cuadrantes resultantes.  
 
Las obras de infraestructura a construirse son: Recepción, Tienda-Glorieta, 
Servicios Sanitarios y Bodega, Área de cocina, Almacenamiento y  Mantenimiento,  
Escenario de Eventos, este último espacio cuenta con áreas de camerinos y 
mesas. Cada uno de estos espacios, serán construidos en edificios 
independientes de acuerdo a su uso. La tipología arquitectónica será estilo 
colonial excepto el escenario para eventos el cual tiene un diseño moderno en su 
cubierta de techo de lona vinílica con estructura metálica de soporte a la cubierta. 
 
El patio o jardín Inmaculada Concepción cuenta con una extensión de 703.84m², 
en donde se construirán un pequeño anfiteatro para obras infantiles, así como un 
pequeño jardín botánico con espejos de agua en donde se presentarán las 
especies más representativa de la flora de los patios internos de las casas de 
Granada.  
 
La capacidad máxima de espectadores para atender en el escenario de eventos 
será de 120 personas sentadas, dispuestas en mesas para 6 participantes y en el 
caso de optar por disponer solamente de personas situadas en sillas, se podrá 
atender a 600 espectadores. Por otro lado para el área dispuesta en el anfiteatro 
infantil se tendrá una capacidad para 56 personas sentadas.  
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Lo anterior representa un total máximo de 656 personas utilizando las 
instalaciones y el equipamiento como parte de la segunda etapa del Centro 
Cultural, sumado a esto el personal interno (recepcionista, vigilante, conserje, 
empleados de la cafetería, oficial de mantenimiento y personal actual del Centro 
Cultural) para totalizar 681 personas, cuando este se encuentre funcionando a 
capacidad completa.  
 
VIII.3 Localización Óptima  
 
a. Macro localización: 
 
El proyecto se localiza en el Departamento de Granada, el cual ocupa una 
extensión territorial de 1,039.68 km² con una densidad poblacional de 161 
habitantes por km². Se ubica a 45 km de la capital Managua, cuenta con cuatro 
municipios entre ellos Granada, con una extensión territorial de 592.07 km² y una 
densidad poblacional de 177 hab/km². 
 
En la figura 23, se visualiza la ubicación del departamento de Granada y a su vez 
el municipio de Granada, donde se localiza el proyecto en estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 23. Ubicación del Proyecto  
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b. Micro localización: 
 
El sitio del proyecto se encuentra localizado en el 
Centro Histórico de la ciudad de Granada,  entre 
la Calle el Arsenal y la Calle Corral, estando su 
fachada en la Avenida Miguel de Cervantes; 
abarcando una manzana completa el Centro 
Cultural Museos Convento San Francisco. (Ver 
figura 24).  
 
El terreno para el emplazamiento del proyecto tiene una extensión de 2,501.12 m² 
y se encuentra ubicado en el costado este dentro del Centro Cultural, teniendo una 
localización privilegiada por su cercanía al área céntrica y patrimonial de la ciudad 
de Granada, siendo accesible a la población local, turistas nacionales y 
extranjeros.   
 
La localización del proyecto es de tipo predefinida o atada, esto se debe a las 
siguientes razones: 
 
1. Su ubicación resulta estratégica por la afluencia de turistas nacionales y 
extranjeros que ingresan actualmente al Centro Cultural. 
2. Es una necesidad tangible por parte de los usuarios asiduos, turistas 
nacionales, turistas extranjeros y por el Instituto Nicaragüense de 
Cultura.  
3. Su ubicación es ventajosa, ya que se encuentra a un nivel de altura que 
sobre pasa visualmente las viviendas colindantes, convirtiéndose en un 
hito visual, tanto para el paisaje urbano visto desde uno de sus jardines, 
como para el paisaje natural. 
4. El área definida para el emplazamiento de las obras se encuentra 
retiradas de las antiguas edificaciones, con el fin de evitar daños futuros, 
pero en su construcción se retomará el diseño colonial con el objetivo de 
Fig. 24 Microlocalización del 
Convento San Francisco 
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armonizar con las edificaciones existentes y paisaje escénicos 
naturales. 
 
VIII.4 Tecnología 
Para determinar el tipo de tecnología a utilizar en el proyecto, se tomó en cuenta la 
conservación de los valores históricos del complejo, dando confort, amigable con 
el ambiente, garantizando el mínimo impacto a la edificación antigua del Centro 
Cultural como al entorno. 
 
El proyecto propone un diseño arquitectónico moderno y las edificaciones nuevas 
no sobresalen por sobre las estructuras existentes, teniendo alturas que no 
exceden los 5 metros, versus los 7 y hasta 8 metros de altura de los antiguos 
edificios; excepto el escenarios de eventos, el cual posee una altura mayor a los 5 
metros. 
 
El sistema constructivo a utilizar en los edificios es la mampostería confinada de 
bloques de mortero de 6” de espesor para el cerramiento perimetral de las 
edificaciones; en los elementos estructurales de cubierta y soporte (columnas) se 
utilizará madera de pochote o cedro macho; para la cubierta de techo se instalará 
lámina de zinc corrugado, sobre el cual se colocará la teja de barro. En el caso del 
edificio para el escenario de eventos la estructura de techo será metálica y la 
cubierta de lona vinílica, las paredes serán de Covintec T-1 como estructura 
autosoportada.  
 
Los materiales de las puertas variarán de madera sólida a puertas de plywood, y 
en las ventanas de marco de madera y vidrio fijo a celosías metálicas tipo louvers 
y vitrobloques. Para el edificio de recepción las puertas y ventanas serán de vidrio 
templado de 6mm de espesor. 
 
Los materiales a utilizar en los tratamientos de piso exteriores y en algunos 
edificios serán de concreto lujado, piedra laja, ladrillo Favilli, con el fin de 
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conservar al máximo las texturas naturales de los materiales y armonizar con el 
entorno constructivo existente. 
 
En relación a las instalaciones del sistema eléctrico, se establecerán dos redes; la 
red normal cuya fuente de energía la constituye la red eléctrica de la Empresa 
Electrificadora de DISNORTE – DISSUR, la cual operará a 120/240V, 
exceptuando la red circuitos existente, que se abastece de un suministro 
independiente a la red nueva a instalar. Y  la red de emergencia funcionará 
cuando el servicio eléctrico normal sea interrumpido. El sistema de emergencia 
estará limitado a los circuitos esenciales para la seguridad de los circuitos críticos, 
para lo cual se propone un equipo de emergencia del grupo electrógeno. (Ver 
apéndice 22) 
 
El sistema de abastecimiento de agua, será proveniente de la red municipal de 
ENACAL, se contempla la instalación de un sistema hidroneumático, sistema de 
riego, equipos para fuentes y equipos para los espejos de agua. Los equipos y 
accesorios del sistema hidroneumático serán un equipo de bombeo, tanque 
hidroneumático, tuberías y accesorios del sistema. (Ver apéndice 23). 
  
Para el caso del sistema de tratamiento de aguas residuales, se propone continuar 
utilizando el mismo sistema de tratamiento de aguas residuales, redimensionando 
el sistema de tratamiento con base al nuevo caudal, definiendo una nueva 
ubicación, dejando la espera necesaria para la conexión de descarga del agua 
residual para su futura conexión al alcantarillado sanitario municipal. El sistema a 
instalar será una Fosa Séptica-Filtro Anaerobio en plástico Roto moldeado. (Ver 
apéndice 24) 
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VIII.5 Ingeniería del Proyecto 
 
Las nuevas edificaciones que formarán parte del Centro Cultural Convento San 
Francisco, cumplirán funciones específicas desde la recepción de los turistas y 
usuarios asiduos, hasta el abastecimiento de suvenires, eventos y servicios de uso 
común como cafetería y sanitarios; brindando condiciones de confort espacial, 
funcionalidad y durabilidad. 
 
VIII.5.1 Proceso de Producción (Obras físicas) 
 
La definición de las obras físicas a desarrollarse en la segunda etapa de 
construcción del Centro Cultural, estará dividido en dos zonas: la primera 
denominada Patio de la Huerta, compuesto por cinco nuevas edificaciones, las 
cuales se encontrarán dispuestas conforme la ubicación más conveniente para la 
optimización del uso de iluminación y ventilación, permitiendo el bajo consumo 
energético de cada uno de ellos. También se construirán andenes de circulación, 
jardines tipo Luxemburgo y la recreación de un área de exposición denominada 
patio de las carretas tradicionales.  
 
La segunda zona denominada Patio Inmaculada Concepción estará compuesta 
por un anfiteatro, andenes de circulación, espejos de agua y áreas de estar para la 
contemplación del paisaje natural y arquitectónico de la ciudad. A continuación se 
presenta en la Tabla 17. Detalle de las áreas de cada una de las edificaciones a 
construirse y la descripción de las mismas: 
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Tabla 17: 
Áreas II Etapa Centro Cultural 
DESCRIPCION 
AREA TOTAL 
M² 
OBRAS JARDIN DE LA HUERTA 1,797.28 M² 
Edificio de Recepción  160.81 M² 
Tienda Glorieta 35.30 M² 
Servicios Sanitarios 91.86 M² 
Edificio de Eventos 94.97 M² 
Edificio de Cocina, Mantenimiento y Almacenamiento 140.45 M² 
Áreas Exteriores Jardín de la Huerta 1,274.19 M² 
OBRAS JARDIN LA INMACULADA 703.84 M² 
Áreas Exteriores Jardín de la Inmaculada 703.84 M² 
TOTAL 2,501.12 m² 
 
 
 Edificio de Recepción 
 
Esta edificación igual que el resto, será construida de mampostería confinada y 
estructura sismo-resistente de concreto armado de 3,000 psi. Contará con un 
acceso principal para el ingreso al Centro Cultural y tres accesos/salidas en su 
interior ubicadas al norte, este y oeste del edificio, los que se unen con los 
andenes peatonales existentes y que se comunicarán con el resto de edificaciones 
y el antiguo complejo museístico.  
 
Con el fin de integrar el antiguo acceso de las carretas con este edificio, se 
deberán restaurar y reforzar estructuralmente los elementos y de esta manera se 
unirán las nuevas cubiertas de techo que cubrirán la recepción. En el caso de la 
rampa existente ubicada en este acceso, se conservará en parte su piso original, 
integrándolo con nuevos materiales y elementos arquitectónicos como bancas-
jardineras que flanquearan el acceso a la recepción y complejo museístico 
 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco, Granada. 
ABM-JG-PROCAD 
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A continuación se presenta, planta arquitectónica del edificio de recepción en 
fig.25 y vistas en 3d en figuras 26 y 27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 25. Planta de Arquitectónica de Edificio de Recepción. 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco ABM-JG-PROCAD 
Fig. 26. Vista Exterior Edificio de 
Recepción 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del 
Convento San Francisco, ABM-JG-PROCAD 
Fig. 27. Vista Interna de Edificio de 
Recepción 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del 
Convento San Francisco, ABM-JG-PROCAD 
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Inversión en obras físicas.  
 
Basado en el tipo de edificación y el área que se propone, el costo de construcción 
asciende a un monto total US$74,110.84 dólares, con una vida útil estimada de 20 
años.  A continuación se presenta el presupuesto detallado de obras en la tabla 
18. 
Tabla 18: 
Presupuesto Detallado de Obras de Edificio Recepción 
N/O DESCRIPCION Costo Total US $ 
010 PRELIMINARES 841.86 
020 MOVIMIENTO DE TIERRA 652.08 
030 FUNDACIONES 1,965.14 
040 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 3,332.08 
050 MAMPOSTERIA 781.80 
060 ESTRUCTURA DE MADERA Y 
CUBIERTA DE TECHOS 
10,224.69 
070 ACABADOS 2,603.62 
080 CIELOS 3,246.84 
090 PISOS 1,216.18 
115 CONSTRUCCION DE MOBILIARIO 5,257.22 
120 PUERTAS 7,634.67 
130 VENTANAS 4,994.53 
160 ELECTRICIDAD 6,603.03 
201 LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL 2,271.03 
COSTO DIRECTO $51,624.77 
INDIRECTOS 10% $5,162.48 
ADMINISTRACION 6% $3,407.23 
UTILIDAD 6% $3,611.67 
SUBTOTAL $63,806.15 
ALCALDIA 1% $638.06 
IVA 15% $9,666.63 
TOTAL  $74,110.84 
 
 
Inversiones en mobiliario y equipos 
 
En cuanto al mobiliario y equipos requeridos en el área de recepción, se 
consideran los necesarios para la atención y espera de los usuarios futuros del 
Centro Cultural, los que se detallan en la tabla 19 a continuación. 
  
Fuente: Actualización de costos del Diseño del Contenido Interpretativo del 
Convento San Francisco, Granada. ABM-JG-PROCAD. 
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TABLA 19: 
Inversión en Mobiliario y Equipamiento 
AMBIENTES MOBILIARIO Y EQUIPOS CANTIDAD 
COSTO 
US$ 
TOTAL US$ 
RECEPCION 
Juego de Mimbre de 4 sillas estilo 
conchita con mesa 
1  $1,300.00  $1,300.00 
Mesa de Mimbre 1  $350.00  $ 350.00 
Computadora de Escritorio con sus 
accesorios 
1  $ 588.18  $ 588.18 
Impresora multifuncional 1  $272.77  $ 272.77 
Silla de Oficina color negro 1  $ 173.88  $173.88 
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 
 
   $2,684.84  
 
 Tienda tipo Glorieta 
 
Los materiales a utilizar para su cerramiento serán de madera en su totalidad, 
ventanales y puerta de acceso de aluminio y vidrio templado; en la parte superior 
se instalarán ventanas tipo Louvers de Aluminio de 0.35m x1.83m; la cubierta de 
techo será de teja rústica sobre lámina de zinc corrugado y la estructura soporte 
de madera y el piso será de ladrillo favilli. Ver figura 28 Planta Arquitectónica y 
figura 29 vista en 3d a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 28. Planta Arquitectónica Tienda 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco, ABM-JG-PROCAD 
Fig. 29. Vista de Tienda 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco.ABM-JG-PROCAD 
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Inversión en obras físicas 
 
El costo de inversión es de US$ 28,377.05 y una vida útil de 20 años. A 
continuación se presenta tabla 20 con el presupuesto de las  obras físicas. 
TABLA 20 PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS TIENDA TIPO GLORIETA 
N/O DESCRIPCION Costo Total US $ 
010 PRELIMINARES 225.90 
020 MOVIMIENTO DE TIERRA 25.63 
030 FUNDACIONES 519.54 
033 ESTRUCTURAS DE MADERA 1,556.23 
050 MAMPOSTERIA 1,763.69 
060 ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA DE TECHOS 2,263.36 
080 CIELOS 758.87 
090 PISOS 738.74 
120 PUERTAS 1,524.85 
130 VENTANAS 7,023.62 
160 ELECTRICIDAD 2,946.92 
201 LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL 419.78 
COSTO DIRECTO $19,767.13 
INDIRECTOS 10% $1,976.71 
ADMINISTRACION 6% $1,304.63 
UTILIDAD 6% $1,382.91 
SUBTOTAL $24,431.38 
ALCALDIA 1% $244.31 
IVA 15% $3,701.35 
TOTAL  $28,377.05 
 
 
Inversiones en mobiliario y equipos 
 
El mobiliario de este edificio, serán los básicos requeridos por el usuario que 
alquilará este local, para la exhibición, confort y seguridad de los suvenir, los 
cuales se detallan en la tabla 21 a continuación. 
 
 
Fuente: Actualización de costos del Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco, 
Granada. ABM-JG-PROCAD. 
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TABLA 21 INVERSION EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
AMBIENTES MOBILIARIO Y EQUIPOS CANTIDAD COSTOUS$ TOTAL US$ 
GLORIETA Y TIENDA Vitrinas para suvenires 4.00 $       85.00 $       340.00 
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 
  
$       340.00 
 
 
 Edificio de Servicios Sanitarios y Bodega 
 
El tipo de cerramiento de las paredes perimetrales serán de mampostería 
confinada y estructura sismo-resistente de concreto armado de 3,000psi y las 
divisiones internas, que separan los servicios sanitarios comunes de los de 
personas con capacidades diferentes serán de paneles de malla electrosoldada.  
 
La cubierta de techo será de teja rústica sobre lámina de zinc corrugado y la 
estructura soporte de madera, el piso será de cascote de 2,500 psi. En el caso de 
las puertas serán de madera sólida y las ventanas tipo Louvers metálicos. Ver 
figura 30 Planta de Conjunto y figura 31 vista externa 3d.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 30. Planta Conjunto S.S y Mantenimiento 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco, ABM-JG-PROCAD 
Fig.31. Vista de S.S. Mantenimiento 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco 
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Inversión en obras físicas 
 
El costo de inversión es de US$ 72,921.48, contempla todos los acabados finales, 
así como los accesorios de baños estándar y los requeridos para los usuarios con 
capacidades diferentes. La vida útil estimada de esta edificación es de 20 años. A 
continuación se presenta la tabla 22 del presupuesto detallado de obras.  
 
TABLA 22 PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS 
EDIFICIO SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA 
N/O DESCRIPCION Costo Total US $ 
010 PRELIMINARES 551.05 
020 MOVIMIENTO DE TIERRA 626.89 
030 FUNDACIONES 2,252.84 
040 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 4,049.25 
060 ESTRUCTURA DE MADERA Y 
CUBIERTA DE TECHOS 
8,940.58 
050 MAMPOSTERIA 1,621.90 
070 ACABADOS 5,270.96 
080 CIELOS 1,800.09 
090 PISOS 768.02 
100 PARTICIONES 6,628.26 
115 CONSTRUCCION DE MOBILIARIO 2,605.36 
120 PUERTAS 2,525.40 
130 VENTANAS 1,582.12 
150 OBRAS SANITARIAS 5,795.62 
160 ELECTRICIDAD 3,275.38 
190 OBRAS EXTERIORES 582.37 
201 LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL 1,920.18 
COSTO DIRECTO $50,796.27 
INDIRECTOS 10% $5,079.63 
ADMINISTRACION 6% $3,352.55 
UTILIDAD 6% $3,553.71 
SUBTOTAL $62,782.16 
ALCALDIA 1% $627.82 
IVA 15% $9,511.50 
TOTAL  $72,921.48 
 
 
 
 
Fuente: Actualización de costos del Diseño del Contenido Interpretativo del 
Convento San Francisco, Granada. ABM-JG-PROCAD. 
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 Edificio Escenario de Eventos 
 
El material a utilizarse para el cerramiento será de Covintec T-1 como estructura 
autosoportada, la estructura de techo será metálica la cual soportará la cubierta de 
lona vinílica, para el área de paredes de la tarima se construirá con bloque de 6" x 
8" x 16" en mampostería reforzada y el piso será de cascote de 2,500 psi. Las 
puertas serán de madera sólida y plywood de acuerdo a lo especificado en el 
diseño. Ver fig.32. Planta de Conjunto Área de Eventos, fig. 33 Planta 
Arquitectónica y fig.34. Vista externa 3d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 32.  Planta de Conjunto Escenario de Eventos 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco, ABM-JG-PROCAD 
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Fig. 33. Planta Arquitectónica Escenario Eventos 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco 
Fig. 34. Vista de Escenario de Eventos 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco 
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Inversión en obras físicas.  
 
El monto de inversión para el edificio de eventos asciende a US$ 47,338.01, con 
una vida útil de al menos 20 años aproximadamente. En la tabla 23, que se 
presenta a continuación se detalla el presupuesto de obras contemplado para este 
edificio.  
 
TABLA 23 PRESUPUESTO EDIFICIO DE EVENTOS 
OS 
N/O DESCRIPCION Costo Total US $ 
010 PRELIMINARES 309.95 
020 MOVIMIENTO DE TIERRA 280.66 
030 FUNDACIONES 5,356.44 
055 CERRAMIENTO COVINTEC 3,913.67 
060 ESTRUCTURA METALICA Y 
CUBIERTA DE TECHOS 
9,051.84 
070 ACABADOS (EN TARIMA) 369.23 
090 TARIMA Y PISOS 2,300.25 
115 MUEBLES 1,728.29 
120 PUERTAS 890.70 
150 OBRAS SANITARIAS 2,603.38 
160 ELECTRICIDAD 4,856.80 
 201 LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL 1,313.91 
COSTO DIRECTO $32,975.12  
INDIRECTOS 10% $3,297.51  
ADMINISTRACION 6% $2,176.36  
UTILIDAD 6% $2,306.94  
SUBTOTAL $40,755.93  
ALCALDIA 1% $407.56  
IVA 15% $6,174.52  
TOTAL  $47,338.01  
 
 
Inversión en mobiliario y equipos 
 
El mobiliario y equipo contemplado en esta área, es el básico para atender las 
actividades previstas al aire libre. En la tabla  24 se detalla la inversión a realizar 
para este edificio.  
Fuente: Actualización de costos del Diseño del Contenido Interpretativo del 
Convento San Francisco, Granada. ABM-JG-PROCAD. 
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TABLA 24 INVERSION EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
AMBIENTES MOBILIARIO Y EQUIPOS CANTIDAD COSTO US$ TOTAL US$ 
AREA DE 
EVENTOS AL 
AIRE LIBRE 
Mesas redonda metálicas de 
polietileno para 6 personas 
20.00 $     490.16 $    9,803.24 
Sillas para mesa redonda 230.00 $       80.49 $   18,512.70 
Manteles y sobre manteles de colores 
variados 
120.00 $       11.08 $    1,329.94 
Forros de silla y listones de colores 120.00 $         5.00 $       600.00 
Listones de colores para sillas 240.00 $         2.50 $       600.00 
Equipo de sonido con parlantes 
incluidos - Escenario de Eventos y 
Anfiteatro 
2.00 $  1,870.49 $    3,740.98 
Micrófonos profesionales  2.00 $     196.08 $       392.16 
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 
  
$   34,979.01 
  
 Mantenimiento, Almacenamiento y Cocina. 
 
Estas áreas serán construidas de mampostería confinada y estructura sismo-
resistente de concreto armado de 3,000psi y las divisiones internas de paneles de 
malla electrosoldada. La cubierta de techo será de teja rústica sobre lámina de 
zinc corrugado y la estructura soporte de madera, el piso en el área de cocina será 
de cerámica y en las otras áreas será de concreto de 3,000 psi con acabado 
lujado, en el caso del piso de pasillos exteriores de este edificio se colocará ladrillo 
de barro rojo. Las puertas serán de madera sólida y las ventanas abatibles de 
aluminio y vidrio. Ver fig. 35 Planta Arquitectónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fig. 35. Planta Arquitectónica Cocina y Almacenamiento 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco ABM-JG-PROCAD 
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Inversión en obras físicas.  
 
Este edificio albergará dos tipos de uso, tales como el área de cocina y 
mantenimiento, con un monto total de inversión es de US$ 72,899.15 dólares, con 
una vida útil aproximada de 20 años. En la tabla 25, que se presenta a 
continuación se detalla las inversiones de esta edificación.  
 
 TABLA 25 PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS 
EDIFICIO DE MANTENIMIENTO Y COCINA 
N/O DESCRIPCION Costo Total US $ 
010 PRELIMINARES 803.55 
020 MOVIMIENTO DE TIERRA 639.82 
030 FUNDACIONES 1,760.15 
040 ESTRUCTURAS DE CONCRETO 2,572.07 
050 MAMPOSTERIA 1,662.86 
050 MAMPOSTERIA (PARED DE 
LADRILLO CUARTERON) 
810.02 
060 ESTRUCTURA DE MADERA Y 
CUBIERTA DE TECHOS 
8,590.42 
070 ACABADOS 4,151.83 
080 CIELOS 2,679.17 
090 PISOS (INTERIOR) 2,667.50 
090 PISOS (PASILLO EXTERIOR) 2,535.48 
100 PARTICIONES 2,023.45 
115 CONSTRUCCION DE MOBILIARIO 8,074.74 
120 PUERTAS 1,262.70 
130 VENTANAS 1,630.53 
150 OBRAS SANITARIAS 1,293.61 
160 ELECTRICIDAD 5,725.72 
201 LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL 1,897.10 
COSTO DIRECTO $50,780.72  
INDIRECTOS 10% $5,078.07  
ADMINISTRACION 6% $3,351.53  
UTILIDAD 6% $3,552.62  
SUBTOTAL $62,762.94  
ALCALDIA 1% $627.63  
IVA 15% $9,508.59  
TOTAL $72,899.15 
 
 
Fuente: Actualización de costos del Diseño del Contenido Interpretativo del 
Convento San Francisco, Granada. ABM-JG-PROCAD. 
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Inversiones en mobiliario y equipos 
 
En las tablas 26 y 27, se detallan los mobiliarios y equipos a requerir en cada una 
de las áreas que alberga este edificio para su adecuado y funcional uso.  
 
TABLA 26. INVERSION EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
AMBIENTES MOBILIARIO Y EQUIPOS CANTIDAD COSTOUS$ TOTAL US$ 
MANTENIMIENTO 
Estantería para almacenamiento de 
cinco niveles 
2.00  $     207.81   $       415.61  
Caja de Herramientas general 1.00  $     250.00   $       250.00  
Cortadora de césped 1.00  $     201.16   $       201.16  
Carretilla Multifuncional 2.00  $     204.57   $       409.14  
Kit de desatornillador con 37 piezas 1.00  $       69.84   $         69.84  
Kit de taladro 1.00  $     238.67   $       238.67  
Escalera de aluminio 2.00  $     358.03   $       716.05  
Lavadora  1.00  $     596.73   $       596.73  
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS      $    2,897.21  
 
 
TABLA 27. INVERSION EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
AMBIENTES MOBILIARIO Y EQUIPOS CANTIDAD COSTOUS$ TOTAL US$ 
COCINA 
Microonda  1.00  $       81.81   $         81.81  
Cafetera  2.00  $     115.65   $       231.30  
Oasis de Agua caliente y agua fría 2.00  $     146.60   $       293.20  
Juego de Taza de café y escudilla, 
Seri grafiada con logo del museo, 
paquete de 12.  
6.00  $     105.84   $       635.07  
Juego de Platos, paquete de 12. 6.00  $       90.16   $       540.95  
Juego de vasos , paquete de 72 1.00  $       92.12   $         92.12  
Abanico de techo  2.00  $     150.00   $       300.00  
Mantenedora de 7.2 pies cúbicos 1.00  $     384.28   $       384.28  
Cocina de 6 quemadores 1.00  $     450.00   $       450.00  
Juegos de cuchillos profesionales 2.00  $     148.98   $       297.96  
Parilla para Paninis 1.00  $       78.39   $         78.39  
Juego de ollas 1.00  $     207.81   $       207.81  
Licuadora 1.00  $       25.49   $         25.49  
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS      $    3,618.36  
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Áreas Exteriores al Aire Libre Patio de la Huerta  
 
Área de Eventos Menores y Área de mesas. 
 
Se edificarán pérgolas con estructuras de madera rolliza, plataformas de concreto 
con enchapes de piedra laja o alfombras de ladrillo tipo Favilli, jardineras que 
delimitarán el espacio entre dichas plataformas. Ver tabla 24. Inversión en 
mobiliario y equipamiento del área de eventos al aire libre.  
 
A continuación se presenta en la figura 36 Vista externa del área de eventos 
menores y área de mesas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patio de las Carretas Tradicionales 
 
Es un área techada por una pérgola de estructura de madera rolliza, en la que se 
expondrán las carretas de uso tradicional. Dicho ambiente semi-abierto estará 
flanqueado por paneles de vidrio templado sostenidos por una base de concreto y 
acero, cuya función será delimitar el ambiente de los jardines, al mismo tiempo 
que aplacar el embate de los vientos y la lluvia. El piso de este ambiente será de 
Fig. 36. Vista Exterior Área de Eventos y Mesas 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco ABM-JG-PROCAD 
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Zacate Block, un tipo de loseta perforada donde se podrá sembrar grama, con el 
fin de crear la sensación de espacio interno-externo. Ver figura 37. Vista Área de 
las Carretas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jardines tipo Luxemburgo 
 
La superficie de circulación está conformada por ladrillos ecológicos tipo Zacate 
Block, con el fin de permitir el crecimiento de vegetación y de esta manera integrar 
las áreas verdes con los andenes de circulación. 
 
 Áreas Exteriores al Aire Libre Patio La Inmaculada 
 
Anfiteatro. 
 
Se construirá un cascote de 2500 psi hecho a mano con espesor de 3" en tarima, 
para su posterior enchapado de piedra laja, se levantará una pared de piedra 
cantera de canto hasta 1.20 m en graderías, así como la colocación de grama San 
Agustín en Graderías, adoquinado con zacate Block San Pablo en Graderías. Para 
las jardineras las paredes serán de piedra cantera de canto hasta 1.20 m, en 
Fig. 37. Vista Exterior Área de las Carretas 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco ABM-JG-PROCAD 
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donde se colocara grama San Agustín. Ver figura 38 y 39. Vista de Conjunto 
Jardín la Inmaculada Concepción. 
 
Andenes de circulación y áreas de estar. 
 
Para la construcción de los andenes de circulación se deberá conformar el terreno 
con material del sitio y Vibroapisonador; el cascote será de concreto de 3" de 
espesor y con una resistencia de 2500 psi, para su posterior enchape de piedra 
laja en pisos. 
 
En el caso de las jardineras serán construidas sus paredes con Bloque de 6" x 8" x 
16" y enchape de piedra laja en paredes. Ver figura 38 y 39. Vista de Conjunto 
Jardín la Inmaculada Concepción. 
  
Espejos de agua. 
 
Los materiales a utilizar para la construcción de los espejos de agua será de 
Bloque de 6" x 8" x 16" en mampostería reforzada, repello corriente y fino 
asentado en paredes. Para las bancas se elaborará un embaldosado de concreto 
de 2500 psi hecho a mano con espesor de 2" y para los reservorios un 
embaldosado de concreto de 2500 psi hecho a mano con espesor de 3". Las 
paredes y pisos serán enchapadas con piedra laja. Su principal función será 
albergar flores acuáticas, representativas del lago, las isletas y los humedales de 
la localidad. Ver figura 38 y 39. Vista de Conjunto Jardín la Inmaculada 
Concepción. 
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Inversión en obras físicas. 
  
El costo total de las obras exteriores que se encuentran en los jardines de la 
Huerta e Inmaculada Concepción, asciende a US$ 138,589.43, conforme se 
detalla en la tabla 28 que se presenta a continuación. 
 
Fig.38. Vista de Conjunto Jardines de la Inmaculada Concepción 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco, ABM-JG-PROCAD 
Fig.39. Vista de Conjunto Jardines de la Inmaculada Concepción 
Fuente: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco, ABM-JG-PROCAD 
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TABLA 28 PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS JARDIN 
LA HUERTA Y JARDIN LA INMACULADA - OBRAS 
EXTERIORES  
N/O DESCRIPCION Costo Total US $ 
A OBRAS GENERALES 24,567.25 
010 PRELIMINARES 2,609.54 
020 MOVIMIENTO DE TIERRA 2,672.90 
150 OBRAS SANITARIAS 19,284.81 
B PATIO DE LA HUERTA 49,406.85 
060 TECHOS Y FASCIAS 18,181.27 
190 OBRAS EXTERIORES 11,109.21 
19006 ARBORIZACION Y GRAMA 13,680.48 
160 ELECTRICIDAD 6,435.89 
C PATIO DE LA INMACULADA 20,512.86 
19002 ANDENES DE CIRCULACION 5,243.16 
19004 MURO Y PORTON 902.21 
19005 JARDINERA 1,687.57 
19012 ESPEJOS DE AGUA 8,480.25 
19014 ANFITEATRO INFANTIL 2,027.81 
19014 MURAL DE LA VIRGEN 
INMACULADA 
515.42 
160 ELECTRICIDAD PATIO DE LA 
INMACULADA 
1,656.44 
D LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL 2,052.86 
COSTO DIRECTO $96,539.82 
INDIRECTOS 10% $9,653.98 
ADMINISTRACION 6% $6,371.63 
UTILIDAD 6% $6,753.93 
SUBTOTAL $119,319.36 
ALCALDIA 1% $1,193.19 
IVA 15% $18,076.88 
TOTAL DEL PROYECTO $138,589.43 
 
 
Inversión en mobiliario y equipos  
 
La inversión de equipos prevista para el conjunto del Centro Cultural, 
corresponden a la adquisición de un generador eléctrico para garantizar el servicio 
de energía durante la ejecución de las actividades y funcionamiento del Centro; 
cuando no se cuente con el servicio de Disnorte-Disur. A continuación se presenta 
tabla 29 detallando la inversión.  
Fuente: Actualización de costos del Diseño del Contenido Interpretativo del 
Convento San Francisco, Granada. ABM-JG-PROCAD. 
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TABLA 29 .INVERSION EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
AMBIENTES MOBILIARIO Y EQUIPOS CANTIDAD COSTOUS$ TOTAL US$ 
EXTERIORES DE 
CONJUNTO 
Generador Eléctrico 1.00 $ 22,428.00 $   22,428.00 
TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPOS      $ 22,428.00                
 
 
VIII.6 Aspectos Administrativos y Organizativos del Proyecto 
 
VIII.6.1 Organización para la ejecución 
 
Para llevar a cabo la ejecución del proyecto, el cual está compuesto por las 
inversiones físicas e Inversiones en maquinaria y equipamiento, se requieren 
realizar las gestiones administrativas dentro del Instituto Nicaragüense de Cultura,  
en este sentido a partir de la finalización de la formulación del proyecto, se 
requiere su incorporación dentro del Plan Operativo Anual del INC, seguido de dar 
trámite al Aval Técnico del proyecto que extiende la Dirección General de  
Inversiones Públicas, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A partir del 
dictamen técnico positivo se habilita a la institución para el inicio de las gestiones 
de financiamiento para la ejecución del proyecto. 
 
Se precisa dar trámite a los permisos requeridos, como son el permiso de 
construcción por parte de la Alcaldía Municipal de Granada y el Aval de la 
Dirección de Patrimonio Cultural del INC. La Dirección del Centro Cultural y 
División de Fortalecimiento Institucional del INC, deben solicitar a la Dirección 
Administrativa central, el visto bueno para llevar a cabo las contrataciones 
respectivas para la construcción de las obras de infraestructura y  el proceso de 
adquisición de bienes para el equipamiento por medio de la Unidad de 
adquisiciones del INC.  
 
La construcción de la segunda etapa del Centro Cultural estará sujeta a la 
aplicación de la Ley 737 de Contrataciones del Estado en vista que su cuantía 
Fuente: Elaboración Propia 
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sobrepasa los tres millones de córdobas, siendo una licitación pública. En relación 
a la adquisición de mobiliario y equipos, el tipo de licitación es selectiva, debido a 
que su cuantía sobrepasa los quinientos mil córdobas establecidos en la ley.  
 
El proyecto no cuenta con ningún subsidio a su favor, sin embargo en lo 
relacionado a los impuestos municipales por la construcción, se puede gestionar 
ante la Alcaldía de Granada la exoneración del mismo el cual corresponde al 1% 
del costo de la obra antes de IVA.  
 
A partir de la adjudicación de los dos procesos, las áreas responsables en el 
seguimiento y cumplimiento de lo contratado de las obras de infraestructura, serán 
la División de Fortalecimiento Institucional, representada por la oficina de 
proyectos y la Dirección de Patrimonio Cultural por medio del departamento de 
conservación urbana y edilicia, quienes delegarán al personal calificado que 
tendrán las siguientes funciones: seguimiento y supervisión en el campo, 
aprobación de avalúos, presentación de informe de avance de la supervisión de 
las obras y avalúo y solicitud de trámite al pago de los mismos ante la unidad de 
adquisiciones, quien será la responsable de gestionar el pago en conjunto con la 
División administrativa y financiera. 
 
La Co- Dirección General del INC, realizará visitas de validación en el Centro 
Cultural, para la buena optimización de los recursos, teniendo autoridad para 
realizar los cambios o ajustes que aporten a alcanzar los objetivos planteados del 
proyecto. La Dirección del Centro Cultural, dará seguimiento avances de las obras 
en el sitio, apoyado por las áreas antes mencionadas.  
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VIII.6.2 Organización para la operación 
 
 Estructura Organizativa. 
 
La organización es una entidad formal que comprende un conjunto de personas 
que se juntan por un fin común2. Para  este caso en estudio el Centro Cultural es 
una organización de gobierno, el cual responde directamente a la Co-Dirección 
General del Instituto Nicaragüense de Cultura. 
 
La estructura orgánica será del tipo funcional, caracterizándose por la división de 
tareas. En el organigrama propuesto se agrupan las actividades de acuerdo a las 
funciones que se desarrollarán; se presentan tres niveles, partiendo desde la Co-
Dirección General del INC en el primer nivel, la Dirección General del Centro 
Cultural en  el segundo nivel y las Direcciones especificas en un tercer nivel. Se 
propone integrar un área denominada mantenimiento con el nombramiento de un 
oficial de mantenimiento para los nuevos edificios a construirse, así mismo los 
cargos existentes de conserjes, jardineros y polivalente formarán parte de esta 
nueva área. Ver Figura 40. Organigrama propuesto del proyecto.  
 
Dentro del área de Dirección de Atención al Público, se propone la contratación de 
una Recepcionista, así como dos personas responsable de atender el área de 
cafería.  
 
Una vez construidas las obras de la segunda etapa del Centro Cultural Convento 
San Francisco, se propone la conformación de 9 plazas nuevas, con lo cual el 
número de trabajadores de este Centro asciende a 25 personas. Los salarios 
sugeridos para estas nuevas plazas corresponden a los salarios básicos por mes, 
calculados conforme los salarios establecidos por el Instituto Nicaragüense de 
Cultura y la ley 625 de Salario Mínimo (Ver apéndice 25).  
 
                                                          
2
 Curso: Análisis Institucional, septiembre 2014. Ing. Aristeu De Melo 
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A continuación en la tabla 30, se detalla la información acerca del número de 
empleados a utilizarse en cada puesto de trabajo con su salario básico mensual 
para esta segunda etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 40 Organigrama propuesto del proyecto 
Fuente; Elaboración Propia  
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Tabla 30. Listado de Personal Actual y Propuesto 
N° Puesto de Trabajo 
Sin Proyecto Con Proyecto 
Plaza 
Salario Básico 
Mensual 
Plaza 
Salario Básico 
Mensual 
1 Directora Centro Cultural 1  $           886.61  1  $             886.61  
2 Administradora 1  $           356.02  1  $             356.02  
3 Secretaria 1  $           188.86  1  $             188.86  
4 Cajera 1  $           148.02  1  $             148.02  
5 Guía de Sitio 1  $           241.73  1  $             241.73  
6 Guía de Sitio 1  $           256.84  1  $             256.84  
7 Guía de Sitio 1  $           250.36  1  $             250.36  
8 Conserje 1  $           159.40  1  $             159.40  
9 Conserje 1  $           167.23  1  $             167.23  
10 Conserje 1  $           142.32  1  $             148.02  
11 Vigilante Interno 1  $           153.71  1  $             153.71  
12 Vigilante Interno 1  $           145.17  1  $             148.02  
13 Vigilante Interno 1  $           166.52  1  $             166.52  
14 Vigilante Interno 1  $           148.02  1  $             148.02  
15 Polivalente 1  $           160.93  1  $             160.93  
16 Jardinero 1  $           143.75  1  $             148.02  
17 Recepcionista     1  $             163.52  
18 Responsable de Cafetería     1  $             163.52  
19 Auxiliar de Cafetería     1  $             163.52  
20 Oficial de Mantenimiento     1  $             163.52  
21 Conserje     1  $             163.52  
22 Conserje     1  $             163.52  
23 Vigilante Interno     1  $             163.52  
24 Vigilante Interno     1  $             163.52  
25 Jardinero     1  $             163.52  
Total 16  $        3,715.50  25  $           5,199.99  
 
 
 
 
Fuente: Planilla actual del Centro Cultural y elaboración propia propuesta 
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Descripción de los puestos de trabajo 
 
 Directora del Centro Cultural: encargada de representar a la institución. Es 
la responsable de las políticas rectoras de la institución, administrar las 
colecciones, coordinar los programas culturales, administración y 
presupuesto, recursos humanos y servicios del Centro Cultural. Establece 
las normas contractuales, laborales y otros. 3 
 
 Administradora: planifica y supervisa los actos administrativos de cada 
área del Centro Cultural. Esta función la ejecuta estableciendo un 
presupuesto anual para el desarrollo de las actividades planificadas; 
recomienda y aplica normas de control financiero.  
 
 Secretaria: Responsable de recepcionar llamadas, elaborar 
correspondencia, comunicaciones, control detallado del ingreso de turistas 
al Centro Cultural por día, atención diaria a la agenda del Director, 
mantenimiento y resguardo de archivos.  
 
 Cajera: Responsable del cobro a los turistas que ingresan diariamente al 
Centro Cultural, tanto para el recorrido de los museos. como para los 
eventos programados dentro de este. 
 
 Guía de sitio: El guía es el responsable de la coordinación, recepción 
asistencia, conducción, información y animación de los turistas nacionales y 
extranjeros.4 
 
 Conserje: Responsable de mantener la higiene y limpieza en todas las 
áreas del Centro Cultural.  
                                                          
3
 Normativa Interna, Diseño del Contenido Interpretativo del CSF, ABM-JG-Procad 
4
 http://www.monografias.com/trabajos11/guiatur/guiatur 
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 Vigilante Interno: Son los encargados de la seguridad y vigilancia de las 
instalaciones del  Centro durante el horario de atención al público y cuando 
este ha sido cerrado al público, o durante los días feriados. 
 
 Polivalente: responsable de apoyar a cualquiera de las direcciones del 
Centro Cultural, para el buen funcionamiento del mismo.  
 
 Jardinero: Responsable del cuido y mantenimiento de los jardines y patios 
internos del Centro Cultural, por medio de la inspección regular con el fin de 
identificar las áreas y servicios que requieren mantenimiento y llevar a cabo 
la replantación en caso de ser necesario. También es responsable de la 
instalación, cuido y el mantenimiento periódico de los equipos de cuidado 
del jardín. 
 
 Recepcionista: Responsable de dar información presencial y telefónica en 
español e inglés de las actividades y servicios que brinda el Centro Cultural, 
control de accesos al momento de la realización de las actividades, control 
de llaves y alarmas de los edificios.  
 
 Personal de Cafetería: Se contratará a dos personas, una de ellas 
responsable de la cafetería quien será el administrador de la caja, 
organizará, dirigirá, supervisará y apoyará al auxiliar de cafetería para 
asegurar un servicio de calidad al cliente. Y el auxiliar de cafetería será el 
responsable de la preparación de los alimentos y bebidas. 
 
 Oficial de Mantenimiento: será el responsable de ejecutar las acciones 
relacionadas con las condiciones físicas y ambientales de los edificios. Debe 
manejar y/o gestionar la aplicación de los procedimientos técnicos que 
garanticen la integridad física de la infraestructura.  También tendrá la 
responsabilidad del mantenimiento adecuado de los recursos utilizados para 
el montaje de las exposiciones de bienes culturales 
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VIII.7 Aspectos legales 
 
 Normas y procedimientos previos a la construcción. 
 
La base legal que define las normas y procedimientos para llevar a cabo la 
Construcción de la Segunda Etapa del Centro Cultural, están regidas por el Plan 
Regulador del Desarrollo Urbano para el área de la ciudad de Granada, publicado 
en La Gaceta No. 231 de 4 de octubre de 1982. Dentro del Titulo II, Reglamento 
de Zonificación y uso del suelo para el área de la Ciudad de Granada, articulo 18 
donde se establece que el Centro Cultural es parte de la zona de equipamiento 
comunitario a nivel de ciudad (EC-1), siendo esta zona la más restrictiva en cuanto 
a normas, por incluir el área histórica de la ciudad de Granada, por lo que se debe 
cumplir lo estipulado en el Reglamento de zonificación y uso de suelo, además de 
lo indicado en el reglamento de preservación para el área histórica.   
 
En el reglamento de preservación para el área histórica, se establece en el art. 
186 que "en las construcciones nuevas se permite el uso de materiales y 
tecnología actuales que interpreten los caracteres morfológico históricos, siempre 
que cumplan con las disposiciones de los artículos" 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194 y 195; los cuales norman las características de las paredes en fachadas, 
cubiertas de techos, aleros, muros, puertas y ventanas, rejas metálicas, patios 
internos, tipos de pintura y colores.  
 
En el capítulo 1 "De los fines y obligatoriedad de las Disposiciones Generales, de 
este Plan regulador"; se establece que "Toda obra de construcción en el área de la 
Ciudad de Granada para iniciarse debe contar con el correspondiente Permiso de 
Construcción extendido por la Junta Municipal de Reconstrucción de Granada, 
quien revisará los planos y demás documentos que se requieren para la obra y 
otorgará la Aprobación Técnica". Además deberá presentar una copia adicional del 
ante - proyecto y el proyecto para su debida revisión por parte del Ministro de 
Cultural.  
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Para dar trámite a la revisión y aprobación se deberá presentar los planos del 
anteproyecto debidamente firmados por el diseñador y el propietario, una memoria 
descriptiva del proyecto, toda la documentación legal que acredite el derecho del 
solicitante y que sean requeridas por la Junta Municipal de Reconstrucción de 
Granada, o fotocopia del mismo debidamente autenticado. Así mismo se debe 
presentar lo establecido en los artículos 125, 128, 131, 133, 137 del Plan 
Regulador del Desarrollo Urbano de la ciudad de Granada. 
 
 Derechos y responsabilidades del empleador y los trabajadores. 
 
En la etapa de operación los derechos y responsabilidades del empleador y los 
trabajadores, se encuentran establecidos en la Ley. No. 185. Código del Trabajo, 
publicado en la gaceta No. 205 del 30 de octubre de 1996.   
 
En el artículo 51,  indica que- "La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no 
debe ser mayor de ocho horas diarias ni exceder de un total de cuarenta y ocho 
horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no debe ser 
mayor de siete horas diarias ni exceder de un total de cuarenta y dos horas a la 
semana". 
 
De acuerdo al código del trabajo en el artículo 76, establece" Todo trabajador tiene 
derecho a disfrutar de quince días de descanso continuo y remunerado en 
concepto de vacaciones, por cada seis meses de trabajo ininterrumpido al servicio 
de un mismo empleador". 
 
Así mismo en el artículo 85.- "Todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo. 
Salario mínimo es la menor retribución que debe percibir el trabajador por los 
servicios prestados en una jornada ordinaria de trabajo, de modo que le asegure la 
satisfacción de las necesidades básicas y vitales de un jefe de familia. 
El salario mínimo será fijado por la Comisión Nacional de Salario Mínimo que se 
regirá conforme la ley. 
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Conforme lo establecido en el artículo 93.- "Todo trabajador tiene derecho a que 
su empleador le pague un mes de salario adicional después de un año de trabajo 
continuo, o la parte proporcional que corresponda al período de tiempo trabajado, 
mayor de un mes y menor de un año. Se entiende por salario adicional o décimo-
tercer mes la remuneración en dinero recibido por el trabajador en concepto de 
salario ordinario conforme este Código". 
 
 Impuestos varios y contribuciones legales.  
 
Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). 
 
De conformidad al decreto No. 40-94, articulo 24 de la Ley Orgánica del INATEC, 
establece que "El INATEC financiará sus programas con los siguientes recursos: 
a) El aporte mensual obligatorio del 2% sobre el monto total de las planillas de 
sueldos brutos, o fijos a cargo de todos los empleadores de la República.  
A este efecto el MIFIN hará transferencias mensuales a través del Presupuesto 
General de la República al INATEC, equivalentes al 2% sobre el monto total de los 
sueldos de los cargos fijos de nómina fiscal, exceptuándose de éste las nóminas 
del Ejército y la Policía Nacional." 
 
Impuesto Sobre la Renta 
 
En la Ley No. 822 de Concertación tributaria,  en su artículo 32, indica que se 
encuentran exentos del pago del IR de actividades económicas: "Los Poderes de 
Estado, ministerios, municipalidades, consejos y gobiernos regionales y 
autónomos, entes autónomos y descentralizados y demás organismos estatales, 
en cuanto a sus rentas provenientes de sus actividades de autoridad o de derecho 
público. 
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INSS-Cotización de afiliados obligatorios al Régimen Integral  
 
De conformidad a la reforma al decreto No. 975, Reglamento General de 
Seguridad Social, establecidas en decreto 39-2013, indica que el empleador debe 
aportar el 18.5% de los salarios brutos mensuales en el año 2016, para financiar 
las prestaciones que actualmente otorga el INSS en los distintos regímenes, 
siendo estos: régimen de invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales.  
 
En vista que los costos de salarios suministrados por el INC corresponden al año 
2016, se tomará para los cálculos el porcentaje del aporte del empleador del 
18.5%, siendo el año de formulación del presente estudio.   
 
Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI) 
De conformidad a lo indicado en el Decreto 455, Plan de Arbitrios Municipales en 
su Arto. 20.- Toda persona natural o jurídica que se proponga edificar o realizar 
mejoras deberá pagar, previamente a su ejecución, un impuesto municipal del uno 
por ciento (1%) sobre el costo de la edificación o mejora.  
Para la determinación de este impuesto la alcaldía, a través de sus dependencias 
o con el apoyo del Ministerio de la Construcción y Transporte en su caso, calculará 
los costos conforme el valor del mercado del metro cuadrado de construcción y el 
área total a construirse. El constructor de la obra tributará según lo establecido en 
el Arto. 11 en base al avalúo o registro contables, a juicio de la Alcaldía.  
En el capítulo II, impuestos sobre ingreso art.11, establece que: Toda persona 
natural o jurídica que, habitual o esporádicamente, se dedique a la venta de 
bienes o a la prestación de servicios, sean éstos profesionales o no, pagará 
mensualmente un impuesto municipal del uno por ciento (1%) sobre el monto de 
los ingresos brutos obtenidos por las ventas o prestaciones de servicios.  
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Impuesto al Valor Agregado (IVA)  
 
El IVA, es un impuesto indirecto que grava los actos realizados en el territorio 
nicaragüense sobre las actividades siguientes: 1.Enajenación de bienes;(Arto 
124,25,126 LCT), 2.Importación e internación de bienes;(Arto 128, 129 y 130 
LCT), 3.Exportación de bienes y servicios, de conformidad con el art.109 LCT 4. 
Prestación de servicios y uso o goce de bienes. (Arto 107, 132, 133, 134, 135 LCT 
y 71, 92, 93, 94  RLCT).  
 
Son sujetos pasivos del IVA, las personas naturales o jurídicas, fideicomisos, 
fondos de inversión, entidades y colectividades, así como los establecimientos 
permanentes que realicen los actos o actividades aquí indicados. Se incluyen en 
esta disposición, los Poderes de Estado, ministerios, municipalidades, consejos y 
gobiernos regionales y autónomos, entes autónomos y descentralizados y demás 
organismos estatales, cuando éstos adquieran bienes, reciban servicios, o usen o 
gocen bienes; así mismo, cuando enajenen bienes, presten servicios u otorguen el 
uso o goce de bienes que no tengan relación con sus atribuciones y funciones de 
autoridad o de derecho público. (Arto 110 LCT y 72 RLCT)  
 
Sujetos exentos y condiciones: Artículos 111, 112,127, 131,136 LCT y 76, 
16,89, 91, 94 RLCT.  
 
La alícuota del IVA es del quince por ciento (15%), salvo en las exportaciones de 
bienes de producción nacional y de servicios prestados al exterior, sobre las 
cuales se aplicará una alícuota del cero por ciento (0%).  
 
VIII.8 Aspectos Ambientales 
 
De conformidad con la estructura del sistema de evaluación ambiental, del decreto 
76-2006, el proyecto de construcción de la segunda etapa del Centro Cultural 
Museos Convento San Francisco, es un proyecto de bajo impacto ambiental y se 
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establece en el artículo 25 de la Ley NO. 217. Ley General del Medio Ambiente y 
los Recursos naturales, que se deberá elaborar y presentar el formulario ambiental 
ante la autoridad municipal de Granada, para la tramitación de la solicitud de 
permiso, según los procedimientos establecidos. 
 
Este trámite será necesario para obtener el permiso de construcción de las obras 
para esta segunda etapa.  El cual debe realizarse ante la Dirección de Medio 
Ambiente de la municipalidad de Granada.  
 
El trámite puede ser realizado por el personal del INC, siempre y cuando presente 
un poder notarial que respalde la manipulación de los documentos legales 
originales.  
 
A continuación se destacan principalmente los problemas que el proyecto puede 
generar en materia ambiental de la siguiente manera: 
 
 Durante la Etapa de Construcción: se destaca la afectación del suelo, 
calidad del aire y sonido base en la ejecución de las actividades de 
“Limpieza Inicial y Excavación y Movimiento de Tierra, Transporte de tierra 
para la nivelación de suelo y materiales de construcción”; en menor grado la 
afectación del aire y sonido base durante las actividades de levantamiento 
de la estructura de las obras. 
 
Con base en esta identificación preliminar, se realizó un proceso de decantación 
para priorizar la atención de los impactos que se perciben como más relevantes y 
se proponen medidas ambientales para cada uno de ellos. 
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 Impactos ambientales del proyecto 
 
Se determinaron en el marco de este proyecto las siguientes variables 
ambientales: Calidad del Aire, Sonido Base y Suelo, tomando en cuenta estas 
variables se consideraron los siguientes impactos ambientales: 
 
Impactos ambientales Negativos 
 
- Impactos Directos 
 
Desechos sólidos, generados en la etapa de construcción se da en dos momentos 
en la ejecución de la obra: 
 
Actividad de excavaciones: en donde se generan residuos formados por 
materiales procedentes de los movimientos de tierra y excavaciones (cortes y 
rellenos de tierra), los que deberán ser traslados y depositados en el vertedero 
autorizado por la Alcaldía Municipal de Granada. 
 
Actividad de levantamiento de la infraestructura prevista: Los residuos son 
principalmente por sobrantes de obra (bolsas de cemento, trozos de varillas de 
acero) y escombros en el caso de alguna demolición requerida en el proyecto. 
Estos residuos generados deberán ser transportados a un vertedero autorizado 
por la Alcaldía Municipal de Granada y los que apliquen hacer enviados a 
recicladores. 
 
Desechos líquidos, generados en la etapa de construcción corresponden a: 
 
Las aguas residuales durante la obra, generadas por los trabajadores de la obra 
en el área de campamento/oficinas. Para ello se propone el uso de servicios 
sanitarios móviles, habilitados para tal fin y los desechos serán retirados por 
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personal autorizado, de la empresa proveedora del servicio. Se considera la 
instalación de 2 sanitarios móviles en un solo punto de ubicación en el sitio. 
 
Emisiones de Polvo, generados por las labores de demolición, movimiento de 
tierra, corte de materiales, entre otros; llevadas a cabo en el sitio de la obra. 
 
- Impactos Indirectos 
 
Contaminación acústica (sonido base), producido por la construcción de la obra. 
 
 Medidas de Mitigación ambiental 
 
Con las presentes medidas de mitigación, se pretende eliminar o minimizar los 
impactos que pueden presentarse durante la ejecución de las obras, siendo las 
siguientes: 
 
Acumulación de los desechos remanentes de las obras 
 
Los sitios de disposición temporal del suelo y/o materiales de construcción se 
localizarán lo más cercano posible al sitio de ejecución de la obra. Para ello se 
evitará la ocupación innecesaria de superficie que no será utilizada directamente 
por las obras del proyecto y las instalaciones anexas. Así mismo al finalizar la 
obras deben ser trasladados al vertedero autorizado por la Alcaldía Municipal de 
Granada. 
 
Generación de polvo en el ambiente 
 
Se debe de llevar a cabo la realización de riego periódico en el proyecto y el uso 
debido de equipos de protección (utilización obligatoria de gafas y mascarillas) por 
parte de los obreros en la ejecución de las actividades. 
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Exceso de ruido en el medio ambiente 
 
Se debe de garantizar el uso de equipos de protección (audífonos, gafas, 
mascarillas) por parte del personal. 
 
VIII.9 Conclusiones y Recomendaciones del Estudio Técnico 
 
Se considera necesario respetar la capacidad instalada proyectada de la II Etapa, 
con el fin de no dañar las instalaciones antiguas y nuevas a construirse.  
 
En relación al mobiliario, equipamiento y tecnología determinada en el presente 
estudio y requerida para el óptimo funcionamiento del Centro Cultural, se 
encuentran disponibles en el mercado nacional a precios competitivos; lo que 
facilitara la ejecución del mismo.  
 
Es importante remarcar los mantenimientos respectivos de los edificios (antiguos y 
nuevos) conforme los requerimientos preventivos y correctivos de los mismos.  
 
La sostenibilidad del Centro Cultural, dependerá del uso adecuado de los recursos 
generados en el marco de este proyecto, partiendo de la visión estratégica y 
metas que se trace la administración del Centro y la Co-Dirección General del INC.  
 
Las medidas ambientales que se presentan, deben implementarse para el 
seguimiento y control del aspecto ambiental y social del proyecto en la etapa de 
ejecución de la obra. Los costos generales de las medidas ambientales formarán 
parte del pliego de base del proyecto con el fin de llevar a cabo cada una de las 
medidas ambientales propuestas en el marco de este documento. En el caso del 
presente estudio están incluidas como parte de los costos de inversión de las 
contingencias físicas.  
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IX. ESTUDIO FINANCIERO 
 
IX.1 Objetivos del Estudio Financiero  
 
La evaluación financiera del presente capítulo tiene como objetivo estudiar la 
factibilidad de la Construcción de la Segunda Etapa del Centro Cultural Convento 
San Francisco, desde el punto de vista de sus resultados financieros y 
demostrando desde este aspecto, la conveniencia o no de su ejecución basado en 
la rentabilidad. 
 
En este capítulo se detalla los costos de las inversiones que serán necesarias 
para el proyecto tales como infraestructura, mobiliario, equipamiento, sitio fijado, 
estudios de pre inversión, capital de trabajo a requerir, imprevistos, amortización y 
depreciación de los activos. Los costos necesarios para el funcionamiento del 
proyecto durante su etapa de operación proyectada a veinte y cinco años; así 
como ingresos generados por el proyecto durante este periodo. La determinación 
de la fuente de financiamiento para cubrir las inversiones del proyecto, todos ellos 
serán incorporados dentro del flujo de efectivo, tomando en cuenta los métodos de 
Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y Relación Beneficio/Costo que 
permitirán evaluar la factibilidad del mismo.   
 
IX.2 Determinación de la Inversión 
 
El término inversiones se refiere a las erogaciones o flujos negativos que ocurren 
al inicio de la vida económica del proyecto y que representa desembolsos de 
efectivo para la adquisición de activos de capital.5 
 
Para efectos del proyecto del Centro Cultural, se dividen en inversión inicial en 
activo fijo o tangible, inversión diferida o intangible e inversión en capital de 
trabajo. 
                                                          
5
 Curso: Evaluación Financiera de Proyectos, mayo 2014, Ing. Roberto Aguilera 
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IX.2.1 Inversión inicial en activo fijo 
 
Las inversiones fijas o tangibles son todas aquellas compras o adquisiciones de 
bienes físicos que van a formar parte del proyecto, siendo la base para iniciar el 
proceso de transformación de los insumos o que sirven de apoyo a la operación 
normal del proyecto.  
 
La inversión fija está constituida por el costo del terreno, maquinaria y equipos, 
equipo de oficina, transporte y obras civiles. Los bienes físicos están sujetos a 
depreciación (exceptuando el terreno) y su recuperación es a largo plazo.6 
 
Inversión en terreno 
 
El Centro Cultural tiene un área total de terreno de 9,675.55 m² (13,723.80 vr²), 
siendo esta propiedad del Estado de Nicaragua, conforme se establece en la 
publicación de la Gaceta No. 169 del tres de septiembre de 1984. El terreno se 
encuentra ubicado dentro del Centro Histórico de la ciudad de Granada y el costo 
aproximado es de US$ 150.00 dólares la Vra².   
 
En la tabla 31, se presenta el costo total del terreno en donde ha sido emplazada 
la primera etapa del proyecto y se plantea el emplazamiento de la segunda etapa 
en estudio.  
 
TABLA 31. COSTO TOTAL DEL TERRENO 
Lugar 
Unidad de 
medida  
Dimensión 
Vra² 
Costo Unitario 
US$ 
Costo total 
US$ 
Ciudad de 
Granada 
m² 13,723.80  $ 150 vr2 $2,058,570.02 
 
 
                                                          
6
 Curso: Evaluación Financiera de Proyectos, mayo 2014, Ing. Roberto Aguilera. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para la evaluación financiera, económica y social, se consideró no tomar como 
activo el costo del terreno del Centro Cultural, dado a su alto valor; por lo que se 
considera una tarifa del 2% del valor del activo según los precios de mercado, 
como alquiler al Instituto Nicaragüense de Cultura, con la finalidad de medir la 
rentabilidad del proyecto. A continuación en la Tabla 32 se detalla el costo anual 
por el alquiler del terreno.  
 
 
 
 
 
 
Inversión en Infraestructura 
 
Las inversiones en infraestructura fueron determinadas en el acápite Ingeniería de 
Proyecto, Capitulo XIII. Estudio Técnico. En la Tabla 33 se resumen los costos de 
infraestructura. 
 
 TABLA 33. INVERSION EN INFRAESTRUCTURA  
No Tipo de Obra 
Unidad de 
Medida 
Dimensiones 
Costo Unitario 
US$ 
Costo Total US $ 
1 Edificio de Recepción  M² 160.81  $             460.86   $          74,110.84  
2 Tienda Glorieta M² 35.3  $             803.88   $          28,377.05  
3 Servicios Sanitarios M² 91.86  $             793.83   $          72,921.48  
4 Edificio de Eventos M² 94.97  $             600.48  $          57,027.59 
5 
Edificio de Cocina, 
Mantenimiento y 
Almacenamiento 
M² 140.45  $             519.04   $          72,899.15  
6 
Áreas Exteriores Jardín de 
la Huerta y Jardín de la 
Inmaculada 
M² 1,978.03  $               70.06   $        138,589.43  
TOTAL DEL PROYECTO  $        443,925.54  
 
 
 
 
TABLA 32. COSTO DE ALQUILER ANUAL 
DEL TERRENO 
Costo total 
del activo 
US$ 
% de 
Alquiler 
del Activo 
Costo Anual 
de alquiler 
US$ 
$2,058,570.02 2% $ 41,171.40 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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Inversión en maquinaria y equipos 
 
Se establece el monto total requerido para la adquisición del equipo principal, 
auxiliar y complementario, que fueron determinados en el acápite Ingeniería de 
proyecto, Capitulo XIII Estudio Técnico. La tabla 34, muestra el detalle de las 
inversiones en maquinaria y equipos. 
 
TABLA 34 .INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPOS  
Máquina Cantidad 
Costo Unitario 
US$ 
Costo Total US$ 
Generador Eléctrico 
(Incluye instalación) 
 
 
1.00 $ 27,097.00 $ 27,097.00 
TOTAL  $ 27,097.00 
 
 
Inversión en equipos y mobiliario de oficina 
 
La inversión en equipos de oficina corresponde al mobiliario y equipos que 
requiere cada edificación para la segunda etapa del Centro Cultural, para 
acondicionar sus oficinas y espacios para la atención de los servicios que 
prestará. Estas inversiones ascienden a un monto total de US$ 66,452.85 dólares 
en la tabla 35. A continuación se detallan: 
 
Tabla 35. INVERSION EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
AMBIENTES Mobiliario y Equipo Cantidad 
Costo Unitario 
US$ Total US$ 
RECEPCION 
Juego de Mimbre de 4 sillas 
estilo conchita con mesa 1 
 $       1,300.00  
 $          1,300.00  
Mesa de Mimbre 1  $          350.00   $             350.00  
Computadora de Escritorio con 
sus accesorios 1 
 $          588.18   $             588.18  
Impresora multifuncional 1  $          272.77   $             272.77  
Silla de Oficina color negro 1  $          173.88   $             173.88  
AREA DE EVENTOS AL 
AIRE LIBRE 
Mesas redonda metálicas de 
polietileno para 6 personas 
20  $          490.16   $          9,803.24  
Sillas para mesa redonda 230  $            80.49   $        18,512.70  
Manteles y sobre manteles de 
colores variados 
120  $            11.08   $          1,329.94  
Forros de silla y listones de 
colores 
120  $              5.00   $             600.00  
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35. INVERSION EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
AMBIENTES Mobiliario y Equipo Cantidad 
Costo Unitario 
US$ Total US$ 
Listones de colores para sillas 240  $              2.50   $               600.00  
Equipo de sonido con parlantes 
incluidos - Escenario de 
Eventos y Anfiteatro 
2  $       1,870.49   $            3,740.98  
Micrófonos profesionales  2  $          196.08   $               392.16  
SALON DE LOS ARCOS 
Sillas de auditorios. 250  $            80.00   $          20,000.00  
Pantalla de 2.44x2.44 2  $          468.00   $               936.00  
Retroproyector 1  $          370.00   $               370.00  
Laptop 1  $          431.34   $               431.34  
Micrófonos profesionales  1  $          196.08   $               196.08  
     
MANTENIMIENTO 
Estantería para 
almacenamiento de cinco 
niveles 
2.00  $          207.81   $               415.61  
Caja de Herramientas general 1.00  $          250.00   $               250.00  
Cortadora de césped 1.00  $          201.16   $               201.16  
Carretilla Multifuncional 2.00  $          204.57   $               409.14  
Kit de desatornillador con 37 
piezas 
1.00  $            69.84   $                69.84  
Kit de taladro 1.00  $          238.67   $               238.67  
Escalera de aluminio 2.00  $          358.03   $               716.05  
Lavadora  1.00  $          596.73   $               596.73  
COCINA 
Microonda  1.00  $            81.81   $                 81.81  
Cafetera  2.00  $          115.65   $               231.30  
Oasis de Agua caliente y agua 
fría 
2.00  $          146.60   $               293.20  
Juego de Taza de café y 
escudilla, Seri grafiada con 
logo del museo, paquete de 12.  
6.00  $          105.84   $               635.07  
Juego de Platos, paquete de 
12. 
6.00  $            90.16   $               540.95  
Juego de vasos , paquete de 
72 
1.00  $            92.12   $                92.12  
Abanico de techo  2.00  $          150.00   $              300.00  
Mantenedora de 7.2 pies 
cúbicos 
1.00  $          384.28   $              384.28  
Cocina de 6 quemadores 1.00  $          450.00   $              450.00  
Juegos de cuchillos 
profesionales 
2.00  $          148.98   $              297.96  
Parilla para Paninis 1.00  $            78.39   $               78.39  
Juego de ollas 1.00  $          207.81   $              207.81  
Licuadora 1.00  $            25.49   $               25.49  
GLORIETA Y TIENDA Vitrinas para suvenires 4.00  $            85.00   $              340.00  
GRAN TOTAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO   
  
 $        66,452.85  
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Basado en el artículo 34. Sistemas de depreciación y amortización, del reglamento 
de la ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria; establece la vida útil estimada 
de los bienes tales como maquinaria y equipos, los que se toman en cuenta para 
la reinversión dentro del proyecto.  
 
Contingencias Físicas 
 
Con el fin de cubrir contingencias físicas o inexactitudes en los cálculos de los 
costos de inversión, se considera un monto del 10% de las inversiones tangibles 
que sirva para cubrir estos imprevistos. En la tabla 36, muestra el monto de 
contingencias físicas.  
TABLA 36. Contingencias Físicas 
Rubro Monto US$ 
Imprevistos (10% 
Inversión Tangible) 
$53,747.54 
Total 
$53,747.54 
 
El monto total de la inversión fija para la segunda etapa (tangible) es de US$ 
591,222.93 dólares, la cual se distribuye en infraestructura, maquinaria y equipos 
de oficina y contingencias físicas. A continuación en la tabla 37, se detalla la 
distribución de la inversión fija contemplada en la situación con proyecto.  
Tabla 37. Inversión Fija Total II Etapa 
Situación Con Proyecto 
Tipo de Inversión fija Monto US$ 
Infraestructura  $       443,925.54  
Maquinaria y Equipos  $         27,097.00  
Equipo de Oficina  $         66,452.85  
Contingencias Físicas  $         53,747.54  
Total   $       591,222.93 
 
La inversión fija total realizada en la primera etapa (situación sin Proyecto) es de 
US$ 515,711.00 dólares, conforme a lo establecido en el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nicaragüense de Turismo y el 
Instituto Nicaragüense de Cultura y sus adenda correspondientes, suscrito en el 
año 2015. (Ver Apéndice 26).  
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el caso de la segunda etapa (situación con proyecto) la inversión fija de esta 
primera etapa es amortizada en los 20 años de su vida útil, correspondiente a la 
inversión realizada en infraestructura para la rehabilitación de las áreas de 
Museos; siendo su valor en libros de US$ 464,139.90 dólares para el año 2017 
(año de inversión para la segunda etapa). A continuación se presentan los 
cálculos anuales de la amortización de inversión fija de la primera etapa en la tabla 
38,  
Tabla 38 Amortización Inversión Fija Primera Etapa (Proyecto1) 
Amortización de la 
inversión fija  
Costo Vida Útil (años) 
 
Valor residual 
Inversión fija (Activo)  US$ 515,711.00 20.00 0 
 
Año 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
7 8 9 10 11 12 13 
Dep Anual 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
VL 335,212.15 309,426.60 283,641.05 257,855.50 232,069.95 206,284.40 180,498.85 
 
Año 
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
14 15 16 17 18 19 20 
Dep Anual 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
VL 154,713.30 128,927.75 103,142.20 77,356.65 51,571.10 25,785.55 0.00 
 
 
IX.2.2 Inversión diferida o intangible 
 
En este rubro de inversión se incluyen todos los gastos que se realizan en la fase 
pre-operativa para la construcción de la segunda etapa del proyecto, que no 
fueron posibles identificarlas físicamente en las inversiones tangibles.  
 
La inversión diferida del proyecto está constituida por el costo de los estudios de 
pre- inversión y de ingeniería de detalle. 
 
Año 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
0 1 2 3 4 5 6 
Dep Anual 
 
25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
VL 515,711.00 489,925.45 464,139.90 438,354.35 412,568.80 386,783.25 360,997.70 
Fuente: Elaboración Propia 
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Estudios de Pre inversión con Proyecto 
 
Debe estimarse el costo de los estudios requeridos para la planeación del 
proyecto, que implica la realización del estudio de pre- inversión compuesto por: 
Estudio de Mercado, Estudio Técnico y Evaluación Económica, el cual asciende a 
US$5,000.00 dólares. Así mismo, se estiman los costos del diseño de las obras a 
implementarse para esta segunda etapa, la cual contempla un área de 3,387.55 
m².  
 
El costo actual por metro cuadrado diseñado tiene un valor de US$13.05 en el cual 
se incluyen todas las especialidades (diseño arquitectónico, estructural, eléctrico, 
hidrosanitario) De igual manera se contemplan los costos de supervisión del 
proyecto en su etapa de construcción por un periodo de seis meses. A 
continuación en la tabla 39, se detallan los costos de las inversiones totales 
diferidas de la segunda etapa, las que ascienden a un monto de US$55,651.53 
dólares. 
TABLA 39. INVERSIONES DIFERIDAS 
SEGUNDA ETAPA 
Concepto Monto US$ 
Estudio de Pre inversión  +  US$ 5,000.00  
Costos de Diseño de la 
Segunda Etapa + impresión 
de planos 
US$44,207.53  
 
US$444.00 
Supervisión del Proyecto US$6,000.00 
Total  US$55,651.53  
 
 
Así mismo, se hace necesario investigar la cantidad de estudios realizados 
previamente; en el caso del Centro Cultural se cuenta con el Diseño del Contenido 
Interpretativo del Convento San Francisco de Granada, elaborado en el marco del 
Programa Nacional de Turismo BL-NI/ 2439, durante el periodo del 2013 -2015, el 
cual tuvo un costo de US$32,000 dólares, formulado previo a la ejecución de la 
primera etapa del proyecto.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el caso de la situación con proyecto esta inversión es amortizada por un 
periodo de cinco años (2015-2020), siendo su valor en libros de US$ 19,200.00 
dólares para el año 2017 (año de inversión para la segunda etapa). A continuación 
se presentan los cálculos en la tabla 40. Amortización de las Inversiones diferidas 
de la Primera Etapa (Proyecto1). 
 
Tabla 40 Amortización Inversión Diferida Primera Etapa (Proyecto1) 
Amortización de la  Inversión Diferida Costo Vida Útil (años) Valor Residual 
Inversión diferida $32,000.00 5.00 0.00 
 
Año 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
0 1 2 3 4 5 
Dep Anual 
 
6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 
VL 32,000.00 25,600.00 19,200.00 12,800.00 6,400.00 0.00 
 
IX.2.3 Inversión en capital de trabajo 
 
El capital de trabajo son todos aquellos 
recursos que requiere el Centro Cultural 
para poder operar en la II Etapa y cubrir 
las necesidades de salarios del personal 
y obligaciones, servicios básicos, 
papelería, alquiler, materia prima para el 
área de cafetería y gastos de consumo 
de energía por eventos por un periodo de 
seis meses, el cual asciende a US$ 
140,970.86 dólares, conforme se 
indica en la tabla 41.  
 
 
 
 
Tabla 41. Resumen Capital de Trabajo II 
Etapa Situación Con Proyecto 
Concepto Monto US$ 
Costos de  Admon.   
 Salarios y 
Obligaciones   $              9,948.48  
 Papelería  $                526.86  
 Servicios Básicos  $              1,253.95  
 Alquiler  $            20,585.70  
Costo de Ventas   
 Ventas de Eventos  $            94,969.53  
Ventas de Cafetería  $            13,686.35  
Total US$  $             140,970.86  
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
 
  
 
En ambos casos, situación con proyecto y situación sin proyecto, no se 
contemplan costos de mantenimiento dentro del capital de trabajo, en vista que el 
primer mantenimiento se dará a los seis meses y posteriormente anual.  
 
En la tabla 43, se presenta la 
Inversión total requerida para la 
construcción de la segunda etapa 
del Centro Cultural, correspondiente 
a la situación con proyecto por un 
monto de US$ 787,845.32 dólares.  
 
Para el caso de la situación sin 
proyecto el costo de inversión 
asciende a US$ 521,363.44 dólares,  
correspondiente a la primera etapa, 
conforme se detalla en la tabla 44. 
 
                                                          
7
 *En relación a la inversión en terreno, se consideró no tomar como activo el costo del terreno del 
Centro Cultural, dado a su alto valor; por lo que se considera una tarifa del 2% del valor del activo 
según el mercado, como alquiler al Instituto Nicaragüense de Cultura, el cual se  refleja el costo de 
la inversión de capital de trabajo. 
Tabla 42. Resumen Capital de Trabajo I Etapa  
Situación Sin Proyecto 
Concepto Monto US$ 
Costos de  Admon.   
 Salarios y Obligaciones   $            19,542.37  
 Papelería  $              1,404.96  
 Servicios Básicos  $              3,352.41  
 Alquiler  $            13,723.80  
Total US$  $               38,023.54  
Tabla 43. Costos de Inversión Total II Etapa 
Tipo de Inversión Monto US$ 
Inversión Fija $          591,222.93 
Inversión Diferida $            55,651.53 
Inversión en Capital de 
Trabajo 
7
* $          140,970.86 
Total US$  $        787,845.32 
Tabla 44. Costos de Inversión Total I Etapa 
Tipo de inversión Monto US$ 
Inversión Fija $          464,139.90 
Inversión Diferida $            19,200.00 
Inversión en Capital de 
Trabajo* $            38,023.54 
Total US$   $          521,363.44 
En la situación sin proyecto (I Etapa), 
se prevé el capital de trabajo por 4 
meses, para el desarrollo de las 
actividades del museo, 
correspondiente a los costos de 
administración, tales como salarios y 
obligaciones, papelería, servicios 
básicos y alquiler por un monto de 
US$ 38,023.54 dólares. Ver Tabla 42.  
Fuente: Elaboración Propia 
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IX.3 Depreciación y amortización 
 
Las depreciaciones y amortizaciones corresponden a la reducción anual del valor 
de las infraestructuras, maquinaria, mobiliarios y equipos de oficina del proyecto, 
esto se hace con el fin contable de representar la pérdida del valor monetario que 
tienen los activos al pasar el tiempo. 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 45. “Sistemas de depreciación y 
amortización”, de la Ley. 822 de Concertación Tributaria, indica que las cuotas de 
depreciación o amortización se aplicarán de la siguiente forma: "En la adquisición 
de activos, se seguirá el método de línea recta aplicando el número de años de 
vida útil de dichos activos." 
 
En la tabla 45, se detallan los bienes a depreciarse con su monto en dólares y el 
periodo en años, según el caso, para la construcción de la segunda etapa 
(situación con proyecto). Las depreciaciones se pueden apreciar con mayor detalle 
en los apéndices señalados en las columnas de ubicación. 
 
TABLA 45 DETALLE DE BIENES A DEPRECIAR II ETAPA 
BIEN A DEPRECIAR AÑOS MONTO UBICACIÓN 
Edificaciones 20 $ 443,925.54 Apéndice 28 
Mobiliario y equipamiento 10  $ 27,097.00 Apéndice 27 
Equipos de oficina 5  $ 56,568.58 Apéndice 28 
Equipos de computo 2  $ 1,662.29 Apéndice 28 
Equipos de audio y proyección 2  $ 1,524.24 Apéndice 28 
 
A continuación en la tabla 46, se presenta el consolidado de la depreciación anual 
correspondiente a las edificaciones, mobiliario y equipos de la segunda etapa 
(situación con proyecto). Para el primer año de vida del proyecto la depreciación 
es de US$ 37,813.00 dólares y a los veinte y cinco años se contará con un valor 
en libros de US$ 46,709.03 dólares. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Año 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 
7 8 9 10 11 12 
Edificaciones 22,196.32  22,196.32  22,196.32  22,196.32  22,196.32  22,196.32  
Mobiliario y 
Equipos 
15,581.91  11,777.99  10,184.72  11,777.99  9,068.29  0.00  
Depreciación 
Total Anual 
37,778.23  33,974.31  32,381.04  33,974.31  31,264.61  22,196.32  
       
Año 
2030 2031 2032 2033 2034 2035 
13 14 15 16 17 18 
Edificaciones 22,196.32  22,196.32  22,196.32  22,196.32  22,196.32  22,196.32  
Mobiliario y 
Equipos 
12,872.21  9,068.29  7,475.02  9,068.29  9,068.29  0.00  
Depreciación 
Total Anual 
35,068.53  31,264.61  29,671.34  31,264.61  31,264.61  22,196.32  
 
Año 
2036 2037 2038 2039 2040 2041 
19 20 21 22 23 24 
Edificaciones 22,196.32  22,196.32  0.00  0.00  0.00  0.00  
Mobiliario y 
Equipos 
12,872.21  9,068.29  7,475.02  9,068.29  9,068.29  0.00  
Depreciación 
Total Anual 
35,068.53  31,264.61  7,475.02  9,068.29  9,068.29  0.00  
 
 
 
 
 
Tabla 46. Consolidado Depreciación Anual II Etapa 
Año 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 
Edificaciones 22,196.32  22,196.32  22,196.32  22,196.32  22,196.32  22,196.32  
Mobiliario y 
Equipos 
15,616.68  11,812.76  10,219.50  11,812.76  11,812.76  2,709.70  
Depreciación 
Total Anual 
37,813.00  34,009.08  32,415.82  34,009.08  34,009.08  24,906.02  
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Año 
2042 
VALOR 
RESIDUAL 25 
Edificaciones 0.00  0.00  
Mobiliario y 
Equipos 
12,872.21  46,709.03  
Depreciación 
Total Anual 
12,872.21  46,709.03  
 
 
En la situación sin proyecto correspondiente a la primera etapa, la depreciación 
comprende el mobiliario adquirido para uso del Museo. En esta etapa no se 
construyeron edificaciones nuevas, solamente la rehabilitación y restauración de 
las existentes, para el año 2040 se contará con un valor en libros de US$ 5,440.00 
dólares. En el caso de la infraestructura existente por ser un edificio valor histórico, 
arquitectónico y patrimonio de la nación, esta edificación es invaluable, por lo que 
no es considerado en esta depreciación. A continuación se presenta en la tabla 47 
el consolidado anual de los bienes depreciados. 
 
Tabla 47 Consolidado Depreciación Anual I Etapa 
Año 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Mobiliario 1,360.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  0.00  1,360.00  1,360.00  
Depreciación 
Total Anual 
1,360.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  0.00  1,360.00  1,360.00  
 
Año 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
9 10 11 12 13 14 15 16 
Mobiliario 1,360.00  1,360.00  1,360.00  0.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  
Depreciación 
Total Anual 
1,360.00  1,360.00  1,360.00  0.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Año 
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
17 18 19 20 21 22 23 24 
Mobiliario 1,360.00  0.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  0.00  
Depreciación 
Total Anual 
1,360.00  0.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  1,360.00  0.00  
 
Año 
2040   
25 
VALOR 
RESIDUAL 
Mobiliario 1,360.00  5,440.00  
Depreciación 
Total Anual 
1,360.00  5,440.00  
   
 
 
IX.4 Costos de operación del proyecto 
 
Los costos son las erogaciones que habrán de realizarse para la obtención de un 
bien o servicio generado por el proyecto en un periodo dado. 8 A continuación se 
detallan los costos previstos para la operación de la Segunda etapa del Centro 
Cultural, correspondiente a la Situación Con Proyecto y así como los costos de la 
Situación Sin Proyecto.  
 
IX.4.1 Costos de Producción 
 
Los costos de producción son aquellos que se relacionan de forma directa con la 
elaboración del producto o la prestación del servicio.  
 
En el capítulo VII. Estudio de mercado, acápite. Servicios, se definieron las 
actividades a realizarse en el marco de la construcción de la segunda etapa del 
Centro Cultural; las que se clasifican de la siguiente manera: 
 
                                                          
8
  Curso: Evaluación Financiera de Proyectos, mayo 2014, Ing. Roberto Aguilera. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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1. Actividades culturales para los visitantes vía crucero, como parte del 
complemento del recorrido a los museos.  
2. Presentaciones de danza y música dirigida a los turistas nacionales y 
extranjeros que ingresan al país por otra vía.  
3. Presentaciones de Obras de Teatro Infantil. 
4. Servicio de Alquiler para eventos sociales.  
5. Servicio de Alquiler para actividades de Instituciones de Gobierno. 
6. Servicio de Alquiler para Entrevistas Especiales. 
7. Servicio de Alquiler para seminarios y capacitaciones 
8. Servicio de Alquiler de Tienda de Glorieta para la venta de souvenires. 
9. Servicio de Cafetería 
 
Este tipo de servicios a ofrecer, dentro del mercado nacional es ofertado por hora, 
a continuación en la Tabla 48 se detallan los costos de producción por hora, con 
cada uno de los recursos requeridos para la realización de las presentaciones 
culturales dirigidas a turistas nacionales y extranjeros. Ver apéndice 29, en donde 
se detallan cada uno de los costos de producción para esta segunda etapa. 
 
Tabla 48. Costos de Presentaciones Culturales II Etapa Situación Con Proyecto 
 
Presentación de Concierto de Música con Intermedio 
de Grupo de Danza 
Costo ($) x Hora 
Costo de Contratación de Músicos 
9
* $590.00 
Costo de Energía  $64.24 
Costo de Agua  $6.90 
Costo de Horas Extras de Personal Asignado $14.99 
Costo de Viáticos y Transporte* $11.37 
Costo de Contratación de Grupo de Danza Por Intermedio* $133.33 
Total  $820.84 
                                                          
9
 *Para la determinación de estos costos se hicieron las consultas respectivas con músicos, grupos 
de danza y grupo de teatro nacionales, que brindan este tipo de servicio. En el caso de los costos 
de viáticos y transporte del personal son calculados por presentación. 
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Presentaciones de Grupos de Teatro Costo ($) x Hora 
Costo de Contratación de Grupos Teatrales * $158.33 
Costo de Energía  $64.24 
Costo de Agua  $6.90 
Costo de Horas Extras de Personal Asignado $14.99 
Costo de Viáticos y Transporte* $34.10 
Total $278.58 
Presentaciones de Danza con intermedio de Música Costo ($) x Hora 
Costo de Contratación de Grupo de Danza * $354.17 
Costo de Energía  $64.24 
Costo de Agua  $6.90 
Costo de Horas Extras de Personal Asignado $14.99 
Costo de Viáticos y Transporte* $11.37 
Costo de Contratación de músico presentación corta* $222.22 
Total $673.89 
 
 
Para el caso del servicio de alquiler de espacios para eventos sociales, 
capacitaciones y seminarios, se tendrá la disponibilidad de hacer uso del Salón de 
los Arcos con un costo total de producción por hora de US$ 78.59 dólares, el 
tiempo estimado de alquiler es de cuatro horas promedio, para un costo total de 
US$ 314.38 dólares. Los eventos privados que requieran realizar sus actividades 
al aire libre, podrán hacer uso del escenario para eventos, cuyo costo de 
producción por hora es de US$ 132.13 dólares, con un tiempo promedio de 
alquiler de cinco horas. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
En la siguiente tabla 49, se detallan los costos unitarios de producción por hora. 
 
 
El servicio de alquiler del Salón de los Arcos, para la atención de entrevistas y 
actividades de las Instituciones de Gobierno, tiene un costo de producción por 
hora de US$ 45.45 dólares, con un promedio de tres horas de alquiler para un 
costo total de US$ 136.35 dólares. Ver detalle de costos en la tabla 50.  
 
Tabla 50. Costos por Alquiler  Salón de Los Arcos Entrevistas y actividades de instituciones 
de gobierno 
Costo Salón de Los Arcos Entrevistas y actividades de 
instituciones de gobierno 
Costo ($) 
Costo de Energía por Hora*
11
 $38.55 
Costo de Agua por Hora* $6.90 
Total $45.45 
 
 
                                                          
10
 *El costo de Gas corresponde al uso de la cafetería, al momento de algún refrigerio y/o alimentos que 
requieran hacer uso de la cocina al momento del evento 
11
 * Los costos por hora de los servicios básicos, son calculados conforme la tarifa comercial de agua y 
energía eléctrica actual del Centro Cultural. 
Tabla 49. Costos por Alquiler de Espacios Eventos Sociales/Capacitaciones y Seminarios 
Costo Por Evento Privado Salón de Los Arcos Por Hora Costo ($) 
Costo de Energía por Hora $42.83 
Costo de Agua por Hora $6.90 
Costo de Gas
10
* $2.50 
Costo de Horas Extras de Personal Asignado $14.99 
Costo de Viáticos y Transporte* $11.37 
Total x Hora $78.59 
Costo Por Evento Privado Al Aire Libre Por Hora Costo ($) 
Costo de Energía por Hora $96.36 
Costo de Agua por Hora $6.90 
Costo de Gas* $2.50 
Costo de Horas Extras de Personal Asignado $14.99 
Costo de Viáticos y Transporte $11.36 
Total $132.13 
Fuente: Elaboración Propia 
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Con el fin de brindar mejores condiciones a los turistas nacionales y extranjeros 
del Centro Cultural, se dotará de un área de tienda para la venta de souvenir en 
donde se estima un costo de producción de US$ 613.20 dólares en el año.  Ver 
tabla 51 a continuacion.  
 
Para garantizar la atención y logística adecuada para brindar estos servicios 
dentro del Centro Cultural, se requiere que el personal existente (I etapa) y 
propuesto (II Etapa) labore horas extras conforme a las necesidades de cada 
evento. Así mismo se debe de garantizar los viáticos de almuerzo, cena y 
transporte según el caso, conforme las tarifas asignadas para el pago de viáticos 
del personal que labora en el Instituto Nicaragüense de Cultura. 
 
A continuación en la Tabla 52, se presenta la proyección del costo anual de 
producción para la segunda etapa por cada uno de los servicios a ofrecer dentro 
del Centro Cultural durante los veinticinco años de vida útil del proyecto. En el 
primer año de operación del proyecto correspondiente al año 2018, los costos de 
producción son US$ 185,361.81 dólares y para el año 2042 serán de US$ 
502,799.43 dólares.  
Los porcentajes de incremento anuales aplicados en los costos de producción 
corresponden a los gastos de los servicios básicos; los que se determinaron 
partiendo que la proyección de la inflación del país para el año 2017, será del 7 %, 
conforme lo indica el Fondo Monetario Internacional, en la cual ya está incluida la 
devaluación del 5%, siendo el 2% restante atribuido a la inflación interna, para el 
proyecto asumimos un 1% más debido a que los servicios no suben igual que la 
inflación, estos suben un poco más. Siendo los porcentajes de incremento para el 
proyecto del 1.03 para los primeros diez años y del 1.05 a partir del año once 
hasta el año veinticinco, asumiendo un aumento en la inflación a futuro.  
Tabla 51. Costos por Alquiler  de Tienda de Glorieta 
Costo Alquiler al Año Costo ($) 
Costo de Energía al año $613.20 
Total $613.20 
Fuente: Elaboración Propia 
117 
 
TABLA 52 PROYECCION DE COSTOS ANUALES DE PRODUCCION II ETAPA 
Año 
 
Actividad 
Actividades culturales 
para los visitantes vía 
crucero 1 c/mes-24 c/mes 
Presentación de danza y 
música Primer Sábado y 
Tercer Sábado del mes 
Presentación 
Teatro 
Infantil 
Servicio de Alquiles 2 
sábado y 4 sábado del 
mes 
Activid. 
Institución 
Gobierno  
Entrevistas 
Especiales 
Seminarios-
Capacitac. 
Alquiler 
de Tienda 
Glorieta 
TOTAL 
0 2017                         
1 2018 $40,433.80 $49,250.47 $24,260.28 $29,550.28 $6,964.38 $7,927.73 $8,059.85 $1,363.47 $590.84 $16,347.52 $613.20 $185,361.81 
2 2019 $41,646.82 $50,727.98 $24,988.09 $30,436.79 $7,173.31 $8,165.56 $8,301.65 $1,404.38 $608.56 $16,837.94 $631.60 $190,922.67 
3 2020 $42,896.22 $52,249.82 $25,737.73 $31,349.89 $7,388.51 $8,410.52 $8,550.70 $1,446.51 $626.82 $17,343.08 $650.54 $196,650.35 
4 2021 $44,183.11 $53,817.32 $26,509.86 $32,290.39 $7,610.16 $8,662.84 $8,807.22 $1,489.90 $645.62 $17,863.37 $670.06 $202,549.86 
5 2022 $45,508.60 $55,431.84 $27,305.16 $33,259.10 $7,838.47 $8,922.73 $9,071.44 $1,534.60 $664.99 $18,399.27 $690.16 $208,626.36 
6 2023 $46,873.86 $57,094.79 $28,124.31 $34,256.87 $8,073.62 $9,190.41 $9,343.58 $1,580.64 $684.94 $18,951.25 $710.87 $214,885.15 
7 2024 $48,280.07 $58,807.63 $28,968.04 $35,284.58 $8,315.83 $9,466.12 $9,623.89 $1,628.06 $705.49 $19,519.79 $732.19 $221,331.70 
8 2025 $49,728.48 $60,571.86 $29,837.09 $36,343.12 $8,565.31 $9,750.10 $9,912.60 $1,676.90 $726.66 $20,105.38 $754.16 $227,971.65 
9 2026 $51,220.33 $62,389.02 $30,732.20 $37,433.41 $8,822.26 $10,042.61 $10,209.98 $1,727.21 $748.46 $20,708.54 $776.78 $234,810.80 
10 2027 $52,756.94 $64,260.69 $31,654.16 $38,556.41 $9,086.93 $10,343.88 $10,516.28 $1,779.02 $770.91 $21,329.80 $800.09 $241,855.13 
11 2028 $55,394.79 $67,473.72 $33,236.87 $40,484.23 $9,541.28 $10,861.08 $11,042.10 $1,867.97 $809.45 $22,396.29 $840.09 $253,947.88 
12 2029 $58,164.53 $70,847.41 $34,898.72 $42,508.45 $10,018.34 $11,404.13 $11,594.20 $1,961.37 $849.93 $23,516.11 $882.10 $266,645.28 
13 2030 $61,072.75 $74,389.78 $36,643.65 $44,633.87 $10,519.26 $11,974.34 $12,173.91 $2,059.44 $892.42 $24,691.91 $926.20 $279,977.54 
14 2031 $64,126.39 $78,109.27 $38,475.83 $46,865.56 $11,045.22 $12,573.06 $12,782.61 $2,162.41 $937.05 $25,926.51 $972.51 $293,976.42 
15 2032 $67,332.71 $82,014.73 $40,399.63 $49,208.84 $11,597.48 $13,201.71 $13,421.74 $2,270.53 $983.90 $27,222.83 $1,021.14 $308,675.24 
16 2033 $70,699.35 $86,115.47 $42,419.61 $51,669.28 $12,177.36 $13,861.79 $14,092.82 $2,384.06 $1,033.09 $28,583.97 $1,072.19 $324,109.00 
17 2034 $74,234.31 $90,421.24 $44,540.59 $54,252.75 $12,786.23 $14,554.88 $14,797.46 $2,503.26 $1,084.75 $30,013.17 $1,125.80 $340,314.45 
18 2035 $77,946.03 $94,942.31 $46,767.62 $56,965.38 $13,425.54 $15,282.63 $15,537.34 $2,628.43 $1,138.98 $31,513.83 $1,182.09 $357,330.17 
19 2036 $81,843.33 $99,689.42 $49,106.00 $59,813.65 $14,096.82 $16,046.76 $16,314.20 $2,759.85 $1,195.93 $33,089.52 $1,241.20 $375,196.68 
20 2037 $85,935.50 $104,673.89 $51,561.30 $62,804.34 $14,801.66 $16,849.10 $17,129.92 $2,897.84 $1,255.73 $34,744.00 $1,303.26 $393,956.51 
21 2038 $90,232.27 $109,907.59 $54,139.36 $65,944.55 $15,541.74 $17,691.55 $17,986.41 $3,042.73 $1,318.52 $36,481.20 $1,368.42 $413,654.34 
22 2039 $94,743.88 $115,402.97 $56,846.33 $69,241.78 $16,318.83 $18,576.13 $18,885.73 $3,194.87 $1,384.44 $38,305.26 $1,436.84 $434,337.06 
23 2040 $99,481.08 $121,173.12 $59,688.65 $72,703.87 $17,134.77 $19,504.94 $19,830.02 $3,354.61 $1,453.66 $40,220.52 $1,508.68 $456,053.91 
24 2041 $104,455.13 $127,231.77 $62,673.08 $76,339.06 $17,991.51 $20,480.18 $20,821.52 $3,522.34 $1,526.35 $42,231.55 $1,584.12 $478,856.60 
25 2042 $109,677.89 $133,593.36 $65,806.73 $80,156.02 $18,891.08 $21,504.19 $21,862.59 $3,698.46 $1,602.67 $44,343.12 $1,663.32 $502,799.43 
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Otros de los servicios que ofrecerá el Centro Cultural corresponden a los servicios 
de cafetería, en la cual se ofrecerán alimentos y bebidas de fácil preparación. Para 
ello se han previsto los costos de materia prima e insumos a requerirse y se 
presenta a continuación en la tabla 53. 
Tabla 53. Costos de Insumos de Cafetería-II Etapa 
Materia Prima Cantidad 
Costo 
Unitario US$ 
Costo de 
Transporte 
US$ 
Costo 
Mensual  
US$ 
Costo Anual 
Total US$ 
Bolsón de Agua Pura (24 
unidades) 
40 $10.23 - $409.21 $4,910.54 
Caja de jugos (24) 40 $8.87 - $354.65 $4,255.80 
Gaseosa botella pequeña 1000 $0.34 - $341.01 $4,092.11 
Bolsón de Café 2 lbs 25 $6.82 $0.60 $171.10 $2,053.26 
Vaso de Cremora 15 $5.12 $0.60 $77.33 $927.93 
Bidones de Agua Pura 
(oasis) 
15 $2.05 - $30.69 $368.29 
Tanque de Gas 2 $11.94 $1.40 $25.27 $303.25 
Barra de Pan  40 $2.05 $0.60 $82.44 $989.31 
Jamón ahumado (bls) 40 $2.22 $0.60 $89.26 $1,071.15 
Queso Amarillo (bls) 40 $1.36 $0.60 $55.16 $661.94 
Frutas Variadas para jugos 
naturales 
Global $90.71 $2.72 $93.43 $1,121.14 
Verduras (tomate, cebolla, 
chiltoma, lechuga) para 
sándwich 
Global $28.99 $2.72 $31.71 $380.47 
Botella de Salsa de tomate 7 $2.90 $0.60 $20.89 $250.68 
Vaso de Mayonesa 7 $2.90 $0.60 $20.89 $250.68 
Vaso de Mostaza 5 $2.56 $0.60 $13.39 $160.65 
Bolsas de Sal 5 $0.51 $0.60 $3.16 $37.89 
Bolsa de Azúcar (5lbs) 10 $2.05 $0.60 $21.06 $252.73 
Reposterías Variadas 450 $0.53 $5.46 $243.31 $2,919.72 
Aceite 3 $8.53 $0.60 $26.18 $314.11 
Vasos, platos, cubiertos, 
servilletas desechables 
Global $68.20 $1.36 $69.56 $834.74 
Insumos varios de cocina 
rutinarios 
Global $100.00 $1.36 $101.36 $1,216.32 
Total $2,179.70 $27,372.70 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la siguiente Tabla 54 se presentan las proyecciones de costo Anual de la 
Cafetería de la segunda etapa Situación Con Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 54 Proyección Anual Costos de 
Cafetería 
 Año Total 
0 2017   
1 2018 $27,372.70 
2 2019 $28,193.88 
3 2020 $29,039.70 
4 2021 $29,910.89 
5 2022 $30,808.22 
6 2023 $31,732.46 
7 2024 $32,684.44 
8 2025 $33,664.97 
9 2026 $34,674.92 
10 2027 $35,715.17 
11 2028 $37,500.93 
12 2029 $39,375.97 
13 2030 $41,344.77 
14 2031 $43,412.01 
15 2032 $45,582.61 
16 2033 $47,861.74 
17 2034 $50,254.83 
18 2035 $52,767.57 
19 2036 $55,405.95 
20 2037 $58,176.25 
21 2038 $61,085.06 
22 2039 $64,139.31 
23 2040 $67,346.28 
24 2041 $70,713.59 
25 2042 $74,249.27 
Fuente: Elaboración Propia 
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IX.4.2 Costo en Recursos Humanos 
 
Con el fin de garantizar la logística de atención al momento de ofrecer los distintos 
servicios propuestos en la segunda etapa, se debe de preveer la disponibilidad del 
personal necesario, el costo de las horas extras y el costo de viáticos de 
alimentación y transporte, debido a que algunas actividades serán atendidas fuera 
de su jornada laboral establecida de ocho horas diarias. A continuación en la tabla 
55 se detallan los costos de horas extras conforme los honorarios de cada 
trabajador siendo un total de US$14.99 dólares por hora el personal afectado y en 
la tabla 56 se indica el costo por evento de US$ 34.10 dólares en concepto de 
costos de viáticos, del personal total que labore por evento.  
 
 
 
 
 
Tabla 56 Costo de Viáticos por Horas Extras 
Personal para Eventos 
Costo de Viáticos 
(Cena) 
Administradora $3.41 
Conserje $3.41 
Conserje $3.41 
Vigilante Interno $3.41 
Vigilante Interno $3.41 
Polivalente $3.41 
Recepcionista $3.41 
Responsable de Cafetería $3.41 
Auxiliar de Cafetería $3.41 
Oficial de Mantenimiento $3.41 
Costo x Eventos  $ 34.10  
Tabla 55. Costo de Horas Extras 
Personal para Eventos 
Costo de 1 Hora 
Extras 
Administradora $2.97 
Conserje $1.33 
Conserje $1.39 
Vigilante Interno $1.28 
Vigilante Interno $1.23 
Polivalente $1.34 
Recepcionista $1.36 
Responsable de Cafetería $1.36 
Auxiliar de Cafetería $1.36 
Oficial de Mantenimiento $1.36 
Costo x 1h de Eventos $ 14.99 
Fuente: Elaboración Propia 
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IX.4.3 Costos de Mantenimiento 
 
Se consideraron los costos de mantenimiento para la Situación Con Proyecto (II 
Etapa) y para la Situación Sin Proyecto (I Etapa). En ambos casos se aplicó el 
Índice de Precios de Materiales de Construcción (IPMC), correspondiente al 1.09% 
de aumento interanual al finalizar el primer semestre del año 2016, conforme a las 
estadísticas que publica el Banco Central de Nicaragua (BCN). En la situación con 
proyecto en primer año de operación los costos serán de US$ 71,941 dólares y 
para el último año de US$ 499,813 dólares. Ver detalle de costos en la Tabla 57  
Tabla 57 Costos de Mantenimiento II Etapa –Situación Con Proyecto 
Año Gasto de 
M Anual 
Gasto 
de M c/ 
2 años 
Gasto de 
M c/ 3 
años 
Gasto de 
M c/ 4 
años 
Gasto 
de M c/ 
5 años 
Gasto de 
M c/ 
6años 
Gasto de 
M c/ 
10años 
Monto 
Total 
1 2018 $60,935   $11,006         $71,941 
2 2019 $66,907 $4,193   $1,424       $72,524 
3 2020 $73,464       $7,885     $81,348 
4 2021 $80,663 $4,604 $12,084     $6,666   $104,018 
5 2022 $88,568             $88,568 
6 2023 $97,248 $5,056   $1,563       $103,867 
7 2024 $106,778   $13,269         $120,047 
8 2025 $106,778 $5,551     $8,657 $5,103 $5,103 $126,090 
9 2026 $117,242             $117,242 
10 2027 $128,732 $6,095 $14,569 $1,716 $7,320     $158,432 
11 2028 $141,348             $141,348 
12 2029 $155,200 $6,692           $161,892 
13 2030 $170,409   $15,997         $186,406 
14 2031 $187,109 $7,348   $1,885       $196,342 
15 2032 $205,446             $205,446 
16 2033 $225,580 $8,068 $17,564   $8,037     $259,250 
17 2034 $247,687             $247,687 
18 2035 $247,687 $8,859   $2,069 $8,825 $5,604 $5,604 $273,043 
19 2036 $271,960   $19,286         $291,246 
20 2037 $298,612 $9,727           $308,339 
21 2038 $327,876             $327,876 
22 2039 $360,008 $10,681 $21,176 $2,272   $8,825   $402,961 
23 2040 $395,289       $9,689     $404,978 
24 2041 $434,027 $11,727           $445,754 
25 2042 $476,562   $23,251         $499,813 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 58 se detallan los costos de manteamiento de la Situación Sin Proyecto 
correspondiente a la primera etapa; para el año 2018 el costo de manteamiento 
será de US$ 51,595 dólares y para el año 2042 el costo ascenderá a US$ 352,308 
dólares. Ver apéndice 31, Gastos de mantenimiento detallado en la situación con y 
sin proyecto. 
 
Tabla 58 Costos de Mantenimiento I Etapa –Situación Sin Proyecto 
Año 
Gasto de 
M Anual 
Gasto 
de M c/ 
2 años 
Gasto de 
M c/ 3 
años 
Gasto de 
M c/ 4 
años 
Gasto 
de M c/ 
5 años 
Gasto de 
M c/ 6años 
Gasto 
de M c/ 
10años 
Monto 
Total 
0 2017                 
1 2018 $42,624   $8,971         $51,595 
2 2019 $46,802 $3,207   $1,161       $51,169 
3 2020 $51,388       $6,696     $58,084 
4 2021 $56,424 $3,521 $9,850     $5,435   $75,230 
5 2022 $61,954             $61,954 
6 2023 $68,025 $3,866   $1,274       $73,166 
7 2024 $74,692   $10,815         $85,507 
8 2025 $74,692 $4,245     $7,352 $3,705 $3,705 $89,994 
9 2026 $82,011             $82,011 
10 2027 $90,049 $4,661 $11,875 $1,399 $5,967     $113,951 
11 2028 $98,873             $98,873 
12 2029 $108,563 $5,118           $113,681 
13 2030 $119,202   $13,039         $132,241 
14 2031 $130,884 $5,619   $1,537       $138,040 
15 2032 $143,710             $143,710 
16 2033 $157,794 $6,170 $14,316   $6,552     $184,833 
17 2034 $173,258             $173,258 
18 2035 $173,258 $6,775   $1,687 $7,194 $4,068 $4,068 $192,982 
19 2036 $190,237   $15,719         $205,957 
20 2037 $208,880 $7,439           $216,319 
21 2038 $229,351             $229,351 
22 2039 $251,827 $8,167 $17,260 $1,852   $7,194   $286,301 
23 2040 $276,506       $7,899     $284,405 
24 2041 $303,604 $8,968           $312,572 
25 2042 $333,357   $18,951         $352,308 
 
 
123 
 
 
IX.4.4 Gastos Administrativos 
 
Los gastos administrativos son los que se vinculan a aquellas actividades que 
conllevan la administración de los recursos y la gestión contable del proyecto. 
Para la construcción de la segunda etapa se contemplan los gastos de salarios 
administrativos y obligaciones, gastos generados por los servicios básicos, gastos 
de papelería, útiles de oficina y gastos por insumos varios. Así mismo se detallan 
los gastos de la situación sin proyecto correspondiente a la primera etapa del 
Centro Cultural. Ver apéndice 30, listado de personal actual y propuesto en donde 
se detallan cada uno de los costos a incurrir en esta segunda etapa. 
 
Salarios Administrativos y Obligaciones 
 
En el capítulo VIII. “Estudio Técnico”, se definieron los nuevos puestos de trabajo 
para la segunda etapa del proyecto, así como los salarios básicos, beneficios 
conforme lo estipula el código del trabajo, porcentaje de gastos de INATEC y 
porcentaje de gastos del INSS patronal.  
 
Para las situaciones Con y Sin proyecto se plantea un porcentajes de incremento 
salarial anual del 1.04%, calculado del promedio de los incrementos salariales 
durante el periodo del 2012-2016 aprobados por el Ministerio del Trabajo. En el 
cálculo anual de los gastos de INATEC, corresponde el factor del 0.02%, sobre el 
salario básico anual de cada trabajador y el porcentaje de INSS patronal es del 
0.185% aprobado para el año 2017.  
 
Para el primer año de operación de la situación con proyecto, se tiene un gasto de 
salarios administrativos y obligaciones de US$ 81,457.90 dólares, y en el último 
año es de US $217,153.43 dólares. En la tabla 60 se detallan los gastos anuales 
correspondientes a la segunda etapa del Centro Cultural. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 60. Detalle de Salarios y Obligaciones II Etapa- Situación Con Proyecto 
Año Salario Básico INATEC 
Porcentaje de 
Inns Patronal 
INSS Patronal Total 
0 2017 $67,599.92  $1,352.00  0.185 $12,505.98  $81,457.90  
1 2018 $70,303.91  $1,406.08  0.185 $13,006.22  $84,716.21  
2 2019 $73,116.07  $1,462.32  0.185 $13,526.47  $88,104.86  
3 2020 $76,040.71  $1,520.81  0.185 $14,067.53  $91,629.06  
4 2021 $79,082.34  $1,581.65  0.185 $14,630.23  $95,294.22  
5 2022 $82,245.63  $1,644.91  0.185 $15,215.44  $99,105.99  
6 2023 $85,535.46  $1,710.71  0.185 $15,824.06  $103,070.23  
7 2024 $88,956.88  $1,779.14  0.185 $16,457.02  $107,193.04  
8 2025 $92,515.15  $1,850.30  0.185 $17,115.30  $111,480.76  
9 2026 $96,215.76  $1,924.32  0.185 $17,799.92  $115,939.99  
10 2027 $100,064.39  $2,001.29  0.185 $18,511.91  $120,577.59  
11 2028 $104,066.96  $2,081.34  0.185 $19,252.39  $125,400.69  
12 2029 $108,229.64  $2,164.59  0.185 $20,022.48  $130,416.72  
13 2030 $112,558.83  $2,251.18  0.185 $20,823.38  $135,633.39  
14 2031 $117,061.18  $2,341.22  0.185 $21,656.32  $141,058.72  
15 2032 $121,743.63  $2,434.87  0.185 $22,522.57  $146,701.07  
16 2033 $126,613.37  $2,532.27  0.185 $23,423.47  $152,569.12  
17 2034 $131,677.91  $2,633.56  0.185 $24,360.41  $158,671.88  
18 2035 $136,945.03  $2,738.90  0.185 $25,334.83  $165,018.76  
19 2036 $142,422.83  $2,848.46  0.185 $26,348.22  $171,619.51  
20 2037 $148,119.74  $2,962.39  0.185 $27,402.15  $178,484.29  
21 2038 $154,044.53  $3,080.89  0.185 $28,498.24  $185,623.66  
22 2039 $160,206.31  $3,204.13  0.185 $29,638.17  $193,048.60  
23 2040 $166,614.56  $3,332.29  0.185 $30,823.69  $200,770.55  
24 2041 $173,279.15  $3,465.58  0.185 $32,056.64  $208,801.37  
25 2042 $180,210.31  $3,604.21  0.185 $33,338.91  $217,153.43  
 
 
En la situación Sin Proyecto para el año 2017, se tiene un gasto de salarios 
administrativos y obligaciones de US$ 58,404.15 dólares y en el año 2042 es de 
US $155,695.91 dólares. En la tabla 61 se detallan los gastos anuales 
correspondientes a la primera etapa del Centro Cultural. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 61. Detalle de Salarios y Obligaciones I Etapa- Situación Sin Proyecto 
Año Salario Básico INATEC 
Porcentaje de 
Inns Patronal 
INSS Patronal Total 
0 2017 $48,468.18  $969.36  0.185 $8,966.61  $58,404.15  
1 2018 $50,406.90  $1,008.14  0.185 $9,325.28  $60,740.32  
2 2019 $52,423.18  $1,048.46  0.185 $9,698.29  $63,169.93  
3 2020 $54,520.11  $1,090.40  0.185 $10,086.22  $65,696.73  
4 2021 $56,700.91  $1,134.02  0.185 $10,489.67  $68,324.60  
5 2022 $58,968.95  $1,179.38  0.185 $10,909.26  $71,057.58  
6 2023 $61,327.70  $1,226.55  0.185 $11,345.63  $73,899.88  
7 2024 $63,780.81  $1,275.62  0.185 $11,799.45  $76,855.88  
8 2025 $66,332.04  $1,326.64  0.185 $12,271.43  $79,930.11  
9 2026 $68,985.33  $1,379.71  0.185 $12,762.29  $83,127.32  
10 2027 $71,744.74  $1,434.89  0.185 $13,272.78  $86,452.41  
11 2028 $74,614.53  $1,492.29  0.185 $13,803.69  $89,910.51  
12 2029 $77,599.11  $1,551.98  0.185 $14,355.84  $93,506.93  
13 2030 $80,703.07  $1,614.06  0.185 $14,930.07  $97,247.20  
14 2031 $83,931.20  $1,678.62  0.185 $15,527.27  $101,137.09  
15 2032 $87,288.45  $1,745.77  0.185 $16,148.36  $105,182.58  
16 2033 $90,779.98  $1,815.60  0.185 $16,794.30  $109,389.88  
17 2034 $94,411.18  $1,888.22  0.185 $17,466.07  $113,765.48  
18 2035 $98,187.63  $1,963.75  0.185 $18,164.71  $118,316.09  
19 2036 $102,115.14  $2,042.30  0.185 $18,891.30  $123,048.74  
20 2037 $106,199.74  $2,123.99  0.185 $19,646.95  $127,970.69  
21 2038 $110,447.73  $2,208.95  0.185 $20,432.83  $133,089.51  
22 2039 $114,865.64  $2,297.31  0.185 $21,250.14  $138,413.10  
23 2040 $119,460.26  $2,389.21  0.185 $22,100.15  $143,949.62  
24 2041 $124,238.68  $2,484.77  0.185 $22,984.15  $149,707.60  
25 2042 $129,208.22  $2,584.16  0.185 $23,903.52  $155,695.91  
 
 
Servicios Públicos 
 
Los gastos por servicios públicos considerados, son los generados por el consumo 
de energía eléctrica, agua potable, teléfono, internet y el gasto de combustible de 
la planta eléctrica de emergencia.  
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En las tablas 62 y 63 se presentan los gastos anuales por servicios públicos de la 
Situación Con Proyecto y Situación Sin Proyecto. Para el cálculo de estos gastos 
se determinó un porcentaje de incremento anual del 1.03% durante los primeros 
diez años de vida del proyecto y a partir del año once este porcentaje es de 1.05% 
hasta el año veinticinco.  
Tabla 62 Detalle de Servicios Básicos Anual II Etapa Situación con Proyecto 
Año 
Gastos de 
Energía 
Gastos de Agua 
Gastos de 
Teléfono 
Gasto de 
Internet 
Gastos de 
combustible de 
Planta Eléctrica 
Total 
1 2018 $6,746.44 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $2,507.89 $12,565.14 
2 2019 $6,948.84 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $2,583.13 $12,842.77 
3 2020 $7,157.30 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $2,660.62 $13,128.73 
4 2021 $7,372.02 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $2,740.44 $13,423.27 
5 2022 $7,593.18 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $2,822.66 $13,726.64 
6 2023 $7,820.98 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $2,907.34 $14,039.11 
7 2024 $8,055.60 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $2,994.56 $14,360.96 
8 2025 $8,297.27 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $3,084.39 $14,692.47 
9 2026 $8,546.19 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $3,176.92 $15,033.92 
10 2027 $8,802.58 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $3,272.23 $15,385.61 
11 2028 $9,242.71 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $3,435.84 $15,989.35 
12 2029 $9,704.84 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $3,607.64 $16,623.28 
13 2030 $10,190.08 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $3,788.02 $17,288.90 
14 2031 $10,699.59 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $3,977.42 $17,987.81 
15 2032 $11,234.57 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $4,176.29 $18,721.66 
16 2033 $11,796.30 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $4,385.10 $19,492.20 
17 2034 $12,386.11 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $4,604.36 $20,301.27 
18 2035 $13,005.42 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $4,834.58 $21,150.80 
19 2036 $13,655.69 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $5,076.31 $22,042.80 
20 2037 $14,338.47 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $5,330.12 $22,979.39 
21 2038 $15,055.39 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $5,596.63 $23,962.82 
22 2039 $15,808.16 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $5,876.46 $24,995.43 
23 2040 $16,598.57 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $6,170.28 $26,079.66 
24 2041 $17,428.50 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $6,478.80 $27,218.10 
25 2042 $18,299.93 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $6,802.74 $28,413.46 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 63 Detalle de Servicios Básicos Anual I Etapa Situación Sin Proyecto 
Año 
Gastos de 
Energía 
Gastos de Agua 
Gastos de 
Teléfono 
Gasto de 
Internet 
Total 
0 2017 $6,549.94 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $9,860.75 
1 2018 $6,746.44 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $10,057.24 
2 2019 $6,948.84 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $10,259.64 
3 2020 $7,157.30 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $10,468.10 
4 2021 $7,372.02 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $10,682.82 
5 2022 $7,593.18 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $10,903.98 
6 2023 $7,820.98 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $11,131.78 
7 2024 $8,055.60 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $11,366.41 
8 2025 $8,297.27 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $11,608.08 
9 2026 $8,546.19 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $11,856.99 
10 2027 $8,802.58 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $12,113.38 
11 2028 $9,242.71 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $12,553.51 
12 2029 $9,704.84 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $13,015.64 
13 2030 $10,190.08 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $13,500.89 
14 2031 $10,699.59 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $14,010.39 
15 2032 $11,234.57 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $14,545.37 
16 2033 $11,796.30 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $15,107.10 
17 2034 $12,386.11 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $15,696.91 
18 2035 $13,005.42 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $16,316.22 
19 2036 $13,655.69 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $16,966.49 
20 2037 $14,338.47 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $17,649.27 
21 2038 $15,055.39 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $18,366.20 
22 2039 $15,808.16 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $19,118.97 
23 2040 $16,598.57 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $19,909.37 
24 2041 $17,428.50 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $20,739.30 
25 2042 $18,299.93 $1,384.24 $1,411.78 $514.79 $21,610.73 
 
 
Papelería y útiles de oficina 
 
Los gastos correspondientes a papelería y útiles de oficina, representan los 
insumos necesarios para el funcionamiento administrativo durante la operación del 
proyecto: Para el cálculo de este gasto es aplicado un porcentaje de incremento 
anual de 1.03% por un periodo de diez años y a partir del año once, se incrementa 
128 
 
Fuente: Elaboración Propia 
este porcentaje en 1.05%. En las tablas 64 y 65, se detallan los gastos anuales de 
la Situación Con Proyecto y Sin Proyecto, basados en el gasto actual del Centro 
Cultural.   
Tabla 64 Detalle de Gastos de Papelería Anuales II 
Etapa Situación con Proyecto 
  
Tabla 65 Detalle de Gastos de Papelería Anuales 
I Etapa Situación Sin Proyecto 
Año 
Gastos de 
Papelería 
Total 
  
Año 
Gastos de 
Papelería 
Total 
0 2017 $5,115.14  $5,115.14    0 2017 $4,092.11  $4,092.11  
1 2018 $5,268.60  $5,268.60    1 2018 $4,214.88  $4,214.88  
2 2019 $5,426.65  $5,426.65    2 2019 $4,341.32  $4,341.32  
3 2020 $5,589.45  $5,589.45    3 2020 $4,471.56  $4,471.56  
4 2021 $5,757.14  $5,757.14    4 2021 $4,605.71  $4,605.71  
5 2022 $5,929.85  $5,929.85    5 2022 $4,743.88  $4,743.88  
6 2023 $6,107.75  $6,107.75    6 2023 $4,886.20  $4,886.20  
7 2024 $6,290.98  $6,290.98    7 2024 $5,032.78  $5,032.78  
8 2025 $6,479.71  $6,479.71    8 2025 $5,183.77  $5,183.77  
9 2026 $6,674.10  $6,674.10    9 2026 $5,339.28  $5,339.28  
10 2027 $6,874.32  $6,874.32    10 2027 $5,499.46  $5,499.46  
11 2028 $7,218.04  $7,218.04    11 2028 $5,774.43  $5,774.43  
12 2029 $7,578.94  $7,578.94    12 2029 $6,063.15  $6,063.15  
13 2030 $7,957.89  $7,957.89    13 2030 $6,366.31  $6,366.31  
14 2031 $8,355.78  $8,355.78    14 2031 $6,684.63  $6,684.63  
15 2032 $8,773.57  $8,773.57    15 2032 $7,018.86  $7,018.86  
16 2033 $9,212.25  $9,212.25    16 2033 $7,369.80  $7,369.80  
17 2034 $9,672.86  $9,672.86    17 2034 $7,738.29  $7,738.29  
18 2035 $10,156.51  $10,156.51    18 2035 $8,125.20  $8,125.20  
19 2036 $10,664.33  $10,664.33    19 2036 $8,531.46  $8,531.46  
20 2037 $11,197.55  $11,197.55    20 2037 $8,958.04  $8,958.04  
21 2038 $11,757.43  $11,757.43    21 2038 $9,405.94  $9,405.94  
22 2039 $12,345.30  $12,345.30    22 2039 $9,876.24  $9,876.24  
23 2040 $12,962.56  $12,962.56    23 2040 $10,370.05  $10,370.05  
24 2041 $13,610.69  $13,610.69    24 2041 $10,888.55  $10,888.55  
25 2042 $14,291.22  $14,291.22    25 2042 $11,432.98  $11,432.98  
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Fuente: Elaboración Propia 
Gastos por Insumos Varios 
 
Los gastos por insumos varios corresponden a utensilio y artículos que no son 
objetos de depreciación, los que deben ser renovados anualmente, por sus 
propias características; incluyéndose en el análisis como un gasto anual por un 
monto total de US$ 6,697.73 dólares. Véase tabla 66 para el detalle de estos 
insumos varios. Ver apéndice 32, detalle de reinversiones.  
 
Tabla 66 de Insumos Varios Anuales II Etapa Situación Con Proyecto 
AMBIENTES DESCRIPCION CANTIDAD COSTOUS$ 
 
TOTAL ANUAL 
 
A
R
EA
 D
E 
EV
EN
TO
S 
A
L 
A
IR
E 
LI
B
R
E Manteles y sobre manteles de 
colores variados 
120 $              11.08 $              1,329.94 
Forros de silla y listones de colores 120 $                5.00 $                 600.00 
Listones de colores para sillas 240 $                2.50 $                 600.00 
M
A
N
TE
N
IM
IE
N
TO
 
Carretilla Multifuncional 2 $            204.57 $                 409.14 
Kit de desatornillador con 37 piezas 1 $              69.84 $                  69.84 
Kit de taladro 1 $            238.67 $                 238.67 
Escalera de aluminio 
2 $            358.03 $                 716.05 
C
O
C
IN
A
 
Microonda 1 $              81.81 $                  81.81 
Cafetera 2 $            115.65 $                 231.30 
Oasis de Agua caliente y agua fría 2 $            146.60 $                 293.20 
Juego de Taza de café y escudilla, 
Seri grafiada con logo del museo, 
paquete de 12. 
6 $            105.84 $                 635.07 
Juego de Platos, paquete de 12. 6 $              90.16 $                 540.95 
Juego de vasos , paquete de 72 1 $              92.12 $                  92.12 
Juegos de cuchillos profesionales 2 $            148.98 $                 297.96 
Parilla para Paninis 1 $              78.39 $                  78.39 
Juego de ollas 1 $            207.81 $                 207.81 
Licuadora 1 $              25.49 $                  25.49 
TOTAL US$ $              6,697.73 
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IX.5 Determinación de los ingresos 
 
Los ingresos que percibirá el Centro Cultural, serán el resultado de las entradas 
generadas por los servicios que ofrecerá, tales como: recorrido de los museos, 
presentaciones culturales, alquiler de espacios para eventos sociales, ventas de 
alimentos y bebidas de la cafetería y alquiler del área de tienda. Estos servicios 
fueron determinados en el capítulo VII. Estudio de Mercado. Ver apéndice 33. 
Detalle de cálculos de ingresos para la segunda etapa. 
 
Para calcular los ingresos anuales, se aplicaron los porcentajes de incremento 
anual del 1.03% durante los primeros diez años y de 1.05% a partir del año once, 
hasta el veinticinco, siendo estos ingresos proporcionales a los aplicados a los 
egresos; eso supone que no existe cambio en los precios relativos.  
 
Durante el primer año de operación, se estima un ingreso del US$ 582,432.14 
dólares, durante el año once es de US$ 1, 187,856.40 dólares y para el año 
veinticinco de US$ 3, 149,430.72 dólares, en la Situación Con Proyecto, II Etapa, 
ver tabla 67 
 
Para el caso de la Situación Sin Proyecto I Etapa, los ingresos para el primer año 
se estiman de US$ 49,592.16 dólares, en el año once se proyectan ingresos de 
US$ 332,276.64 dólares y al año veinticinco será de  US$ 812,599.60 dólares, 
véase en la tabla 68 detalle de ingresos anuales. 
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Tabla 67.  Ingresos Anuales II Etapa Situación Con Proyecto 
Año 
Ingresos por Recorrido 
de los Museos+ 
Presentaciones 
Culturales  
Ingresos por 
Presentaciones 
Culturales 
Ingresos por Alquiler 
de Espacio 
Ingresos Alimentos y 
Bebidas 
Ingresos por alquiler 
de Tienda 
Ingresos por Recorrido 
Al Museo 
Total 
1 2018  $         400,301.84   $        67,645.12   $        39,945.50   $        38,404.48   $          1,200.00   $        34,935.20   $         582,432.14  
2 2019  $         430,285.48   $        74,893.09   $        41,555.30   $        39,556.62   $          1,236.00   $        38,678.40   $         626,204.89  
3 2020  $         476,388.14   $        80,502.58   $        41,970.86   $        40,743.32   $          1,273.08   $        41,575.41   $         682,453.39  
4 2021  $         512,069.61   $        86,532.22   $        42,390.57   $        41,965.62   $          1,311.27   $        44,689.41   $         728,958.70  
5 2022  $         550,423.62   $        93,013.49   $        42,814.47   $        43,224.59   $          1,350.61   $        48,036.65   $         778,863.43  
6 2023  $         591,650.35   $        99,980.20   $        43,242.62   $        44,521.32   $          1,391.13   $        51,634.59   $         832,420.21  
7 2024  $         635,964.96   $      107,468.72   $        43,675.04   $        45,856.96   $          1,432.86   $        55,502.02   $         889,900.57  
8 2025  $         683,598.74   $      115,518.12   $        44,111.79   $        47,232.67   $          1,475.85   $        59,659.12   $         951,596.30  
9 2026  $         734,800.28   $      124,170.43   $        44,552.91   $        48,649.65   $          1,520.12   $        64,127.59   $      1,017,820.99  
10 2027  $         789,836.83   $      133,470.79   $        44,998.44   $        50,109.14   $          1,565.73   $        68,930.75   $      1,088,911.68  
11 2028  $         865,480.96   $      146,253.54   $        46,330.92   $        52,614.60   $          1,644.01   $        75,532.37   $      1,187,856.40  
12 2029  $         930,305.48   $      157,207.93   $        46,794.23   $        55,245.33   $          1,726.21   $        81,189.75   $      1,272,468.93  
13 2030  $         999,985.36   $      168,982.80   $        47,262.17   $        58,007.60   $          1,812.53   $        87,270.86   $      1,363,321.31  
14 2031  $      1,074,884.26   $      181,639.61   $        47,734.79   $        60,907.98   $          1,903.15   $        93,807.45   $      1,460,877.24  
15 2032  $      1,178,178.76   $      195,244.42   $        48,212.14   $        63,953.37   $          1,998.31   $      100,833.63   $      1,588,420.63  
16 2033  $      1,241,932.04   $      209,868.23   $        48,694.26   $        67,151.04   $          2,098.23   $      108,386.07   $      1,678,129.86  
17 2034  $      1,334,952.75   $      225,587.36   $        49,181.20   $        70,508.60   $          2,203.14   $      116,504.18   $      1,798,937.22  
18 2035  $      1,434,940.71   $      242,483.85   $        49,673.01   $        74,034.02   $          2,313.29   $      125,230.34   $      1,928,675.24  
19 2036  $      1,542,417.77   $      260,645.89   $        50,169.74   $        77,735.73   $          2,428.96   $      134,610.10   $      2,068,008.19  
20 2037  $      1,657,944.86   $      280,168.27   $        50,671.44   $        81,622.51   $          2,550.41   $      144,692.39   $      2,217,649.88  
21 2038  $      1,782,124.93   $      301,152.87   $        51,178.16   $        85,703.64   $          2,677.93   $      155,529.85   $      2,378,367.38  
22 2039  $      1,915,606.08   $      323,709.22   $        51,689.94   $        89,988.82   $          2,811.82   $      167,179.04   $      2,550,984.93  
23 2040  $      2,059,084.98   $      347,955.05   $        52,206.84   $        94,488.26   $          2,952.41   $      179,700.75   $      2,736,388.29  
24 2041  $      2,213,310.45   $      374,016.88   $        52,728.91   $        99,212.67   $          3,100.03   $      193,160.34   $      2,935,529.27  
25 2042  $      2,379,087.40   $      402,030.74   $        53,256.19   $      104,173.31   $          3,255.04   $      207,628.05   $      3,149,430.72  
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 68  Ingreso por Recorrido a Museos I Etapa Situación sin Proyecto 
Año 
Ingreso de entrada de 
turistas al Centro 
Cultural 
Ingreso de alquiler 
de espacio de 
tienda de souvenir 
Total de Ingresos 
Anuales 
-2 2015  $        48,992.16   $        600.00   $        49,592.16  
-1 2016  $      103,229.67   $        618.00   $      103,847.67  
0 2017  $      160,932.18   $        636.54   $      161,568.72  
1 2018  $      171,553.70   $        655.64   $      172,209.34  
2 2019  $      182,876.25   $        675.31   $      183,551.55  
3 2020  $      194,946.08   $        695.56   $      195,641.64  
4 2021  $      207,812.52   $        716.43   $      208,528.95  
5 2022  $      221,528.14   $        737.92   $      222,266.07  
6 2023  $      236,149.00   $        760.06   $      236,909.06  
7 2024  $      251,734.84   $        782.86   $      252,517.70  
8 2025  $      268,349.34   $        806.35   $      269,155.69  
9 2026  $      286,060.39   $        830.54   $      286,890.93  
10 2027  $      304,940.38   $        855.46   $      305,795.83  
11 2028  $      331,378.41   $        898.23   $      332,276.64  
12 2029  $      353,249.39   $        943.14   $      354,192.53  
13 2030  $      376,563.85   $        990.30   $      377,554.15  
14 2031  $      401,417.06   $      1,039.81   $      402,456.87  
15 2032  $      427,910.59   $      1,091.80   $      429,002.39  
16 2033  $      456,152.69   $      1,146.39   $      457,299.08  
17 2034  $      486,258.76   $      1,203.71   $      487,462.48  
18 2035  $      518,351.84   $      1,263.90   $      519,615.74  
19 2036  $      552,563.06   $      1,327.09   $      553,890.16  
20 2037  $      589,032.23   $      1,393.45   $      590,425.67  
21 2038  $      627,908.35   $      1,463.12   $      629,371.47  
22 2039  $      669,350.30   $      1,536.28   $      670,886.58  
23 2040  $      713,527.42   $      1,613.09   $      715,140.51  
24 2041  $      760,620.23   $      1,693.75   $      762,313.98  
25 2042  $      810,821.17   $      1,778.43   $      812,599.60  
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IX.6 Financiamiento del Proyecto 
 
Para la solicitud del crédito por la vía del préstamo se consideró el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) quien financia proyectos y programas, ya sea a 
precios de mercado o mediante el uso de recurso en condiciones favorables en 
América Latina y el Caribe. El BID promueve préstamos de inversión para 
proyectos del sector público y privado. 
 
En los últimos años el BID, ha financiado proyectos y programas turísticos, entre 
ellos se puede mencionar el Programa Nacional Turismo NI-LI039, en donde se 
previeron fondos para la ejecución de la primera etapa de la Rehabilitación del 
Centro Cultural Convento San Francisco.  
 
Como parte de las condiciones del financiamiento el banco aporta el 80 % de la 
inversión total y el inversionista deberá aportar el 20% como contraparte. La tasa 
de interés anual será del 10%, para un plazo de 25 años y se otorgará un periodo 
de gracia de cinco años. 
 
Calendario de Pago (Método de cuota nivelada) 
 
Para la amortización de la deuda se realizaron los cálculos por medio del método 
de cuota nivelada, la cual consiste en que los intereses se calculan sobre el saldo 
adeudado y como la cuota incluye amortización al principal e intereses, en la 
medida que disminuye el saldo se reduce el monto de intereses e incrementa el 
monto destinado al pago del principal. 
 
En la Tabla 69 se presenta el calendario de pago de la II Etapa Situación Con 
Proyecto. 
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Fuente: Elaboración Propia 
PRESTAMO 2 Inversión 
% Participación 
Costo de 
FIN. 
Mezcla de K 
Préstamo 640,320.06 80% 10% 8% 
Capital Social 160,080.01 20% 12% 2% 
Tasa Mezcla 800,400.07 100% 22% 10% 
 
Tabla 69. Calendario de Pago II Etapa Situación Con Proyecto 
Año 
Abono Principal 
(Amortización) 
Interés Cuotas Niveladas Saldo del Préstamo 
0 2017        $      640,320.06  
1 2018    $   66,593.29     $      706,913.34  
2 2019    $   73,518.99     $      780,432.33  
3 2020    $   81,164.96     $      861,597.29  
4 2021    $   89,606.12     $      951,203.41  
5 2022    $   98,925.15     $  1,050,128.57  
6 2023  $       17,518.85   $ 109,213.37   $ 126,732.22   $  1,032,609.72  
7 2024  $       19,340.81   $ 107,391.41   $ 126,732.22   $  1,013,268.91  
8 2025  $       21,352.25   $ 105,379.97   $ 126,732.22   $      991,916.65  
9 2026  $       23,572.89   $ 103,159.33   $ 126,732.22   $      968,343.77  
10 2027  $       26,024.47   $ 100,707.75   $ 126,732.22   $      942,319.30  
11 2028  $       28,731.01   $   98,001.21   $ 126,732.22   $      913,588.28  
12 2029  $       31,719.04   $   95,013.18   $ 126,732.22   $      881,869.25  
13 2030  $       35,017.82   $   91,714.40   $ 126,732.22   $      846,851.43  
14 2031  $       38,659.67   $   88,072.55   $ 126,732.22   $      808,191.76  
15 2032  $       42,680.28   $   84,051.94   $ 126,732.22   $      765,511.48  
16 2033  $       47,119.03   $   79,613.19   $ 126,732.22   $      718,392.45  
17 2034  $       52,019.41   $   74,712.81   $ 126,732.22   $      666,373.05  
18 2035  $       57,429.42   $   69,302.80   $ 126,732.22   $      608,943.62  
19 2036  $       63,402.08   $   63,330.14   $ 126,732.22   $      545,541.54  
20 2037  $       69,995.90   $   56,736.32   $ 126,732.22   $      475,545.64  
21 2038  $       77,275.47   $   49,456.75   $ 126,732.22   $      398,270.17  
22 2039  $       85,312.12   $   41,420.10   $ 126,732.22   $      312,958.04  
23 2040  $       94,184.58   $   32,547.64   $ 126,732.22   $      218,773.46  
24 2041  $     103,979.78   $   22,752.44   $ 126,732.22   $      114,793.68  
25 2042  $     114,793.68   $   11,938.54   $ 126,732.22    
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Fuente: Elaboración Propia 
Para el caso de la Situación Sin Proyecto el préstamo de la primera etapa, se 
encuentra en el periodo de gracia, y el plazo es de 25 años conforme se detalla en 
la Tabla 70 el calendario de pago.  
 
PRESTAMO 1 Inversión % Participación Costo de FIN. Mezcla de K 
Préstamo 451,088.84 76.92% 4% 3% 
Capital Social 135,350.11 23.08% 8% 2% 
Tasa Mezcla 586,438.95 100% 12% 5% 
 
Tabla 70. Calendario de Pago II Etapa Situación Con Proyecto 
Año 
Abono Principal 
(Amortización) 
Interés Cuotas Niveladas Saldo del Préstamo 
0 2012        $ 421,299.30  
1 2013    $        20,741.41     $ 442,040.71  
2 2014    $        21,762.55     $ 463,803.26  
3 2015    $        22,833.96     $ 486,637.22  
4 2016    $        23,958.12     $ 510,595.34  
5 2017    $        25,137.63     $ 535,732.97  
6 2018  $    16,333.90   $        26,375.21   $       42,709.11   $ 519,399.07  
7 2019  $    17,138.05   $        25,571.05   $       42,709.11   $ 502,261.02  
8 2020  $    17,981.79   $        24,727.31   $       42,709.11   $ 484,279.22  
9 2021  $    18,867.07   $        23,842.03   $       42,709.11   $ 465,412.15  
10 2022  $    19,795.94   $        22,913.17   $       42,709.11   $ 445,616.21  
11 2023  $    20,770.53   $        21,938.58   $       42,709.11   $ 424,845.68  
12 2024  $    21,793.11   $        20,916.00   $       42,709.11   $ 403,052.58  
13 2025  $    22,866.02   $        19,843.08   $       42,709.11   $ 380,186.55  
14 2026  $    23,991.76   $        18,717.34   $       42,709.11   $ 356,194.79  
15 2027  $    25,172.93   $        17,536.18   $       42,709.11   $ 331,021.86  
16 2028  $    26,412.24   $        16,296.87   $       42,709.11   $ 304,609.63  
17 2029  $    27,712.57   $        14,996.54   $       42,709.11   $ 276,897.06  
18 2030  $    29,076.91   $        13,632.20   $       42,709.11   $ 247,820.15  
19 2031  $    30,508.43   $        12,200.68   $       42,709.11   $ 217,311.72  
20 2032  $    32,010.42   $        10,698.69   $       42,709.11   $ 185,301.30  
21 2033  $    33,586.35   $          9,122.75   $       42,709.11   $ 151,714.95  
22 2034  $    35,239.88   $          7,469.23   $       42,709.11   $ 116,475.07  
23 2035  $    36,974.81   $          5,734.30   $       42,709.11   $   79,500.26  
24 2036  $    38,795.15   $          3,913.96   $       42,709.11   $   40,705.11  
25 2037  $    40,705.11   $          2,003.99   $       42,709.11    
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IX.7 Flujo neto de Efectivo Financiero 
 
IX.7.1 Flujo Neto de Efectivo Financiero Situación Con Proyecto. 
 
En relación a la elaboración del flujo efectivo o flujo de fondos para la Situación 
Con Proyecto de la II Etapa, se incorporaron las inversiones de la primera etapa y 
segunda etapa, así como el capital de trabajo de las dos etapas, los ingresos 
generados de la II Etapa para la sostenibilidad del proyecto, los costos de 
operación (gastos de administración y costos de venta) en que se incurrirán en la 
vida útil del Centro Cultural, los cuales son expresados a precios de mercado, las 
amortizaciones de la inversión diferida y las depreciaciones de los equipos y 
edificaciones de la I Etapa y II Etapa, los intereses de los préstamos, la tasa de 
impuesto sobre la renta equivalente al 30%, la recuperación del capital de trabajo 
al final de los 25 años de la I y II Etapa, el abono al principal y la inversión inicial 
en el año pre-operativo de las dos etapas. 
 
Véase la Tabla 71.  Flujo Neto de Efectivo Con Proyecto II Etapa a continuación:  
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Tabla 71. Flujo Neto de Efectivo Con Proyecto II Etapa 
Concepto 0 1 2 3 4 5 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
INVERSION 
          1,309,664.92            
Inversiones Fijas Proyecto 2 
             591,223.83            
Inversiones Fijas Proyecto 1 
             464,139.90            
Inversión Diferidos 1 
               19,200.00            
Inversión Diferidos 2 
               55,651.53            
Capital de Trabajo 2 
             140,721.71            
Capital de Trabajo 1 
               38,727.95            
INGRESOS 
  
                    
582,432.14  
            626,204.89              682,453.39             728,958.70              778,863.43  
Ingresos por Recorrido de los Museos+ 
Presentaciones Culturales  
  
                    
400,301.84  
            430,285.48              476,388.14             512,069.61              550,423.62  
Ingresos por Presentaciones Culturales 
  
                      
67,645.12  
              74,893.09                80,502.58               86,532.22                93,013.49  
Ingresos por Alquiler de Espacio 
  
                      
39,945.50  
              41,555.30                41,970.86               42,390.57                42,814.47  
Ingresos Alimentos y Bebidas 
  
                      
38,404.48  
              39,556.62                40,743.32               41,965.62                43,224.59  
Ingresos por alquiler de Tienda 
  
                        
1,200.00  
                1,236.00                  1,273.08                 1,311.27                  1,350.61  
Ingresos por Recorrido Al Museo 
  
                      
34,935.20  
              38,678.40                41,575.41               44,689.41                48,036.65  
EGRESOS 
  
                    
610,551.89  
            623,658.88              648,238.69             683,195.79              688,757.45  
Gastos de Administración  
            
Gastos de Salarios y Obligaciones  
  
                      
84,716.21  
              88,104.86                91,629.06               95,294.22                99,105.99  
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Tabla 71. Flujo Neto de Efectivo Con Proyecto II Etapa 
Concepto 0 1 2 3 4 5 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Gastos de Papelería 
  
                        
5,268.60  
                5,426.65                  5,589.45                 5,757.14                5,929.85  
Gastos de Servicios Básicos 
  
                      
12,565.14  
              12,842.77                13,128.73               13,423.27                13,726.64  
Gastos de Mantenimiento 
  
                      
71,940.94  
              72,523.93                81,348.33             104,018.19                88,568.00  
Gasto de Alquiler 
  
                      
41,171.40  
              41,171.40                41,171.40               41,171.40                41,171.40  
Costos de Ventas 
            
Gastos de Ventas de Eventos 
  
                    
185,361.81  
            190,922.67              196,650.35             202,549.86              208,626.36  
Gastos de Ventas de Cafetería 
  
                      
27,372.70  
              28,193.88                29,039.70               29,910.89                30,808.22  
Insumos Varios 
  
                        
6,697.73  
                6,697.73                  6,697.73                 6,697.73                  6,697.73  
Depreciación 2 
  
                      
37,813.00  
              34,009.08                32,415.82               34,009.08                34,009.08  
Depreciación 1 
  
                        
1,360.00  
                1,360.00                  1,360.00                            -                    1,360.00  
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1 
  
                        
6,400.00  
                6,400.00                  6,400.00      
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2 
  
                      
11,130.31  
              11,130.31                11,130.31               11,130.31                11,130.31  
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 
  
                      
25,785.55  
              25,785.55                25,785.55               25,785.55                25,785.55  
Intereses Préstamo 2 
  
                      
66,593.29  
              73,518.99                81,164.96               89,606.12                98,925.15  
Intereses Préstamo 1 
  
                      
26,375.21  
              25,571.05                24,727.31               23,842.03                22,913.17  
Utilidades antes de IR 
  
                     
(28,119.74) 
                2,546.01                34,214.69               45,762.91                90,105.98  
IR (30%) 
  
                       
(8,435.92) 
                   763.80                10,264.41               13,728.87                27,031.79  
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Tabla 71. Flujo Neto de Efectivo Con Proyecto II Etapa 
Concepto 0 1 2 3 4 5 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Utilidades después de IR 
  
                     
(19,683.82) 
                1,782.21                23,950.28               32,034.04                63,074.18  
Depreciación Proyecto 2 
  
                      
37,813.00  
              34,009.08                32,415.82               34,009.08                34,009.08  
Depreciación Proyecto 1   
                        
1,360.00  
                1,360.00                  1,360.00                            -                    1,360.00  
Abono al Préstamo 2 (al principal)                                      -                              -                              -                              -                              -    
Abono al Préstamo 1 (al principal) 
  
                      
16,333.90  
              17,138.05                17,981.79               18,867.07                19,795.94  
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1 
  
                        
6,400.00  
                6,400.00                  6,400.00                            -                              -    
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2 
  
                      
11,130.31  
              11,130.31                11,130.31               11,130.31                11,130.31  
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 
  
                      
25,785.55  
              25,785.55                25,785.55               25,785.55                25,785.55  
Valor de Salvamento Proyecto 2             
Valor de Salvamento Proyecto 1             
Recuperación de capital de trabajo 2             
Recuperación de capital de trabajo 1             
Inversión2 
1,309,664.92           
Inversión1 
547,711.00           
Préstamo 2 
640,320.06           
Préstamo 1 421,299.30           
FNE 
(795,756.56) 
                      
46,471.13  
              63,329.09                83,060.16               84,091.90              115,563.18  
VAN 
1,285,620.74           
TIR 19.12%           
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Tabla 74. Flujo Neto de Efectivo Con Proyecto II Etapa 
Concepto 6 7 8 9 10 
  2023 2024 2025 2026 2027 
INGRESOS 832,420.21 889,900.57 951,596.30 1,017,820.99 1,088,911.68 
Ingresos por Recorrido de los Museos+ 
Presentaciones Culturales  
591,650.35 635,964.96 683,598.74 734,800.28 789,836.83 
Ingresos por Presentaciones Culturales 99,980.20 107,468.72 115,518.12 124,170.43 133,470.79 
Ingresos por Alquiler de Espacio 43,242.62 43,675.04 44,111.79 44,552.91 44,998.44 
Ingresos Alimentos y Bebidas 44,521.32 45,856.96 47,232.67 48,649.65 50,109.14 
Ingresos por alquiler de Tienda 1,391.13 1,432.86 1,475.85 1,520.12 1,565.73 
Ingresos por Recorrido Al Museo 51,634.59 55,502.02 59,659.12 64,127.59 68,930.75 
EGRESOS 704,773.93 743,008.07 754,591.49 753,648.30 804,712.89 
Gastos de Administración       
Gastos de Salarios y Obligaciones  103,070.23 107,193.04 111,480.76 115,939.99 120,577.59 
Gastos de Papelería 6,107.75 6,290.98 6,479.71 6,674.10 6,874.32 
Gastos de Servicios Básicos 14,039.11 14,360.96 14,692.47 15,033.92 15,385.61 
Gastos de Mantenimiento 103,866.58 120,046.63 126,089.90 117,242.18 158,432.15 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Costos de Ventas      
Gastos de Ventas de Eventos 214,885.15 221,331.70 227,971.65 234,810.80 241,855.13 
Gastos de Ventas de Cafetería 31,732.46 32,684.44 33,664.97 34,674.92 35,715.17 
Insumos Varios 6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 
Depreciación 2 24,906.02 37,778.23 33,974.31 32,381.04 33,974.31 
Depreciación 1 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 - 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1      
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2      
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Intereses Préstamo 2 109,213.37 107,391.41 105,379.97 103,159.33 100,707.75 
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Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 71. Flujo Neto de Efectivo Con Proyecto II Etapa 
Concepto 0 1 2 3 4 5 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Intereses Préstamo 1 21,938.58 20,916.00 19,843.08 18,717.34 17,536.18 
Utilidades antes de IR 127,646.28 146,892.50 197,004.81 264,172.69 284,198.79 
IR (30%) 38,293.89 44,067.75 59,101.44 79,251.81 85,259.64 
Utilidades después de IR 89,352.40 102,824.75 137,903.36 184,920.89 198,939.15 
Depreciación Proyecto 2 24,906.02 37,778.23 33,974.31 32,381.04 33,974.31 
Depreciación Proyecto 1 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 - 
Abono al Préstamo 2 (al principal) 17,518.85 19,340.81 21,352.25 23,572.89 26,024.47 
Abono al Préstamo 1 (al principal) 20,770.53 21,793.11 22,866.02 23,991.76 25,172.93 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1 - - - - - 
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2      
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Valor de Salvamento Proyecto 2      
Valor de Salvamento Proyecto 1      
Recuperación de capital de trabajo 2      
Recuperación de capital de trabajo 1      
Inversión2      
Inversión1      
Préstamo 2      
Préstamo 1      
FNE 103,114.59 126,614.61 154,804.94 196,882.82 207,501.61 
VAN           
TIR           
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Tabla 71. Flujo Neto de Efectivo Con Proyecto II Etapa 
Concepto 11 12 13 14 15 
  2028 2029 2030 2031 2032 
INGRESOS 1,187,856.40 1,272,468.93 1,363,321.31 1,460,877.24 1,588,420.63 
Ingresos por Recorrido de los Museos+ 
Presentaciones Culturales  
865,480.96 930,305.48 999,985.36 1,074,884.26 1,178,178.76 
Ingresos por Presentaciones Culturales 146,253.54 157,207.93 168,982.80 181,639.61 195,244.42 
Ingresos por Alquiler de Espacio 46,330.92 46,794.23 47,262.17 47,734.79 48,212.14 
Ingresos Alimentos y Bebidas 52,614.60 55,245.33 58,007.60 60,907.98 63,953.37 
Ingresos por alquiler de Tienda 1,644.01 1,726.21 1,812.53 1,903.15 1,998.31 
Ingresos por Recorrido Al Museo 75,532.37 81,189.75 87,270.86 93,807.45 100,833.63 
EGRESOS 801,981.89 829,753.03 884,038.36 907,685.61 933,336.91 
Gastos de Administración       
Gastos de Salarios y Obligaciones  125,400.69 130,416.72 135,633.39 141,058.72 146,701.07 
Gastos de Papelería 7,218.04 7,578.94 7,957.89 8,355.78 8,773.57 
Gastos de Servicios Básicos 15,989.35 16,623.28 17,288.90 17,987.81 18,721.66 
Gastos de Mantenimiento 141,347.64 161,892.12 186,406.07 196,342.35 205,446.10 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Costos de Ventas      
Gastos de Ventas de Eventos 253,947.88 266,645.28 279,977.54 293,976.42 308,675.24 
Gastos de Ventas de Cafetería 37,500.93 39,375.97 41,344.77 43,412.01 45,582.61 
Insumos Varios 6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 
Depreciación 2 31,264.61 22,196.32 35,068.53 31,264.61 29,671.34 
Depreciación 1 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1      
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2      
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Intereses Préstamo 2 98,001.21 95,013.18 91,714.40 88,072.55 84,051.94 
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Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 71. Flujo Neto de Efectivo Con Proyecto II Etapa 
Concepto 11 12 13 14 15 
  2028 2029 2030 2031 2032 
Intereses Préstamo 1 16,296.87 14,996.54 13,632.20 12,200.68 10,698.69 
Utilidades antes de IR 385,874.51 442,715.90 479,282.95 553,191.64 655,083.72 
IR (30%) 115,762.35 132,814.77 143,784.89 165,957.49 196,525.12 
Utilidades después de IR 270,112.16 309,901.13 335,498.07 387,234.15 458,558.61 
Depreciación Proyecto 2 31,264.61 22,196.32 35,068.53 31,264.61 29,671.34 
Depreciación Proyecto 1 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Abono al Préstamo 2 (al principal) 28,731.01 31,719.04 35,017.82 38,659.67 42,680.28 
Abono al Préstamo 1 (al principal) 26,412.24 27,712.57 29,076.91 30,508.43 32,010.42 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1 - - - - - 
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2      
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Valor de Salvamento Proyecto 2      
Valor de Salvamento Proyecto 1      
Recuperación de capital de trabajo 2      
Recuperación de capital de trabajo 1      
Inversión2      
Inversión1      
Préstamo 2      
Préstamo 1      
FNE 273,379.06 299,811.39 333,617.41 376,476.20 440,684.80 
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Tabla 71. Flujo Neto de Efectivo Con Proyecto II Etapa 
Concepto 16 17 18 19 20 
  2033 2034 2035 2036 2037 
INGRESOS          1,678,129.86            1,798,937.22              1,928,675.24              2,068,008.19             2,217,649.88  
Ingresos por Recorrido de los Museos+ 
Presentaciones Culturales  
         1,241,932.04            1,334,952.75              1,434,940.71              1,542,417.77             1,657,944.86  
Ingresos por Presentaciones Culturales             209,868.23               225,587.36                 242,483.85                 260,645.89                280,168.27  
Ingresos por Alquiler de Espacio               48,694.26                 49,181.20                   49,673.01                   50,169.74                  50,671.44  
Ingresos Alimentos y Bebidas               67,151.04                 70,508.60                   74,034.02                   77,735.73                  81,622.51  
Ingresos por alquiler de Tienda                 2,098.23                   2,203.14                     2,313.29                     2,428.96                    2,550.41  
Ingresos por Recorrido Al Museo             108,386.07               116,504.18                 125,230.34                 134,610.10                144,692.39  
EGRESOS          1,006,149.21            1,015,363.27              1,051,715.19              1,077,716.74             1,112,367.35  
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones              152,569.12               158,671.88                 165,018.76                 171,619.51                178,484.29  
Gastos de Papelería                 9,212.25                   9,672.86                   10,156.51                   10,664.33                  11,197.55  
Gastos de Servicios Básicos               19,492.20                 20,301.27                   21,150.80                   22,042.80                  22,979.39  
Gastos de Mantenimiento             259,249.67               247,686.65                 273,043.30                 291,245.73                308,339.31  
Gasto de Alquiler               41,171.40                 41,171.40                   41,171.40                   41,171.40                  41,171.40  
Costos de Ventas           
Gastos de Ventas de Eventos             324,109.00               340,314.45                 357,330.17                 375,196.68                393,956.51  
Gastos de Ventas de Cafetería               47,861.74                 50,254.83                   52,767.57                   55,405.95                  58,176.25  
Insumos Varios                 6,697.73                   6,697.73                     6,697.73                     6,697.73                    6,697.73  
Depreciación 2               31,264.61                 31,264.61                   22,196.32                   35,068.53                  31,264.61  
Depreciación 1                            -                     1,360.00                     1,360.00                     1,360.00                    1,360.00  
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1               25,785.55                 25,785.55                   25,785.55                                -                                 -    
Intereses Préstamo 2               79,613.19                 74,712.81                   69,302.80                   63,330.14                  56,736.32  
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Tabla 71. Flujo Neto de Efectivo Con Proyecto II Etapa 
Concepto 16 17 18 19 20 
  2033 2034 2035 2036 2037 
Intereses Préstamo 1                 9,122.75                   7,469.23                     5,734.30                     3,913.96                    2,003.99  
Utilidades antes de IR             671,980.65               783,573.95                 876,960.04                 990,291.44             1,105,282.53  
IR (30%)             201,594.19               235,072.19                 263,088.01                 297,087.43                331,584.76  
Utilidades después de IR             470,386.45               548,501.77                 613,872.03                 693,204.01                773,697.77  
Depreciación Proyecto 2               31,264.61                 31,264.61                   22,196.32                   35,068.53                  31,264.61  
Depreciación Proyecto 1                            -                     1,360.00                     1,360.00                     1,360.00                    1,360.00  
Abono al Préstamo 2 (al principal)               47,119.03                 52,019.41                   57,429.42                   63,402.08                  69,995.90  
Abono al Préstamo 1 (al principal)               33,586.35                 35,239.88                   36,974.81                   38,795.15                  40,705.11  
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1                            -                                -                                 -                                  -                                 -    
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1               25,785.55                 25,785.55                   25,785.55                                -                                 -    
Valor de Salvamento Proyecto 2           
Valor de Salvamento Proyecto 1           
Recuperación de capital de trabajo 2           
Recuperación de capital de trabajo 1           
Inversión2           
Inversión1           
Préstamo 2           
Préstamo 1           
FNE             446,731.23               519,652.64                 568,809.67                 627,435.30               695,621.37  
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Tabla 71. Flujo Neto de Efectivo Con Proyecto II Etapa 
Concepto 21 22 23 24 25 
  2038 2039 2040 2041 2042 
INGRESOS             2,378,367.38              2,550,984.93               2,736,388.29                2,935,529.27               3,149,430.72  
Ingresos por Recorrido de los Museos+ 
Presentaciones Culturales  
            1,782,124.93              1,915,606.08               2,059,084.98                2,213,310.45               2,379,087.40  
Ingresos por Presentaciones Culturales                301,152.87                 323,709.22                  347,955.05                   374,016.88                  402,030.74  
Ingresos por Alquiler de Espacio                  51,178.16                   51,689.94                    52,206.84                     52,728.91                    53,256.19  
Ingresos Alimentos y Bebidas                  85,703.64                   89,988.82                    94,488.26                     99,212.67                  104,173.31  
Ingresos por alquiler de Tienda 
 
 
                   2,677.93                     2,811.82                      2,952.41                       3,100.03                      3,255.04  
Ingresos por Recorrido Al Museo                155,529.85                 167,179.04                  179,700.75                   193,160.34                  207,628.05  
EGRESOS             1,130,120.19              1,230,184.20               1,259,036.01                1,315,576.08               1,409,399.25  
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones                 185,623.66                 193,048.60                  200,770.55                   208,801.37                  217,153.43  
Gastos de Papelería                  11,757.43                   12,345.30                    12,962.56                     13,610.69                    14,291.22  
Gastos de Servicios Básicos                  23,962.82                   24,995.43                    26,079.66                     27,218.10                    28,413.46  
Gastos de Mantenimiento                327,875.99                 402,961.00                  404,978.00                   445,754.16                  499,812.55  
Gasto de Alquiler                  41,171.40                   41,171.40                    41,171.40                     41,171.40                    41,171.40  
Costos de Ventas           
Gastos de Ventas de Eventos                413,654.34                 434,337.06                  456,053.91                   478,856.60                  502,799.43  
Gastos de Ventas de Cafetería                  61,085.06                   64,139.31                    67,346.28                     70,713.59                    74,249.27  
Insumos Varios                    6,697.73                     6,697.73                      6,697.73                       6,697.73                      6,697.73  
Depreciación 2                    7,475.02                     9,068.29                      9,068.29                                  -                      12,872.21  
Depreciación 1                    1,360.00                                -                        1,360.00                                   -    
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1                              -                                  -                                   -                                    -                                   -    
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Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 71. Flujo Neto de Efectivo Con Proyecto II Etapa 
Concepto 21 22 23 24 25 
  2038 2039 2040 2041 2042 
Intereses Préstamo 2                  49,456.75                   41,420.10                    32,547.64                     22,752.44                    11,938.54  
Intereses Préstamo 1                              -                                  -                                   -                                    -                                   -    
Utilidades antes de IR             1,248,247.19              1,320,800.72               1,477,352.28                1,619,953.19               1,740,031.48  
IR (30%)                374,474.16                 396,240.22                  443,205.68                   485,985.96                  522,009.44  
Utilidades después de IR                873,773.03                 924,560.51               1,034,146.60                1,133,967.24               1,218,022.03  
Depreciación Proyecto 2                    7,475.02                     9,068.29                      9,068.29                                  -                      12,872.21  
Depreciación Proyecto 1                    1,360.00                                -                        1,360.00                                  -                                   -    
Abono al Préstamo 2 (al principal)                  77,275.47                   85,312.12                    94,184.58                   103,979.78                  114,793.68  
Abono al Préstamo 1 (al principal)                              -                                  -                                   -                                    -                                   -    
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1                              -                                  -                                   -                                    -                                   -    
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1                              -                                  -                                   -                                    -                                   -    
Valor de Salvamento Proyecto 2                           46,709.03  
Valor de Salvamento Proyecto 1                             5,440.00  
Recuperación de capital de trabajo 2                         140,721.71  
Recuperación de capital de trabajo 1                           38,727.95  
Inversión2           
Inversión1           
Préstamo 2           
Préstamo 1           
FNE                805,332.58                 848,316.67                  950,390.30                1,029,987.45               1,347,699.25  
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Indicadores financieros del FNE Con Proyecto II Etapa 
 
Valor Actual Neto (VAN): A partir del flujo neto de efectivo, se determinó el valor 
presente neto igual a US$ 1, 285,620.74; siendo la situación con proyecto 
rentable.  
 
Tasa Interna de Retorno (TIR): El proyecto tiene una TIR de 19.12 %, siendo esta 
mayor que la tasa de descuento del 12 %; por lo tanto el proyecto se acepta. 
 
IX.7.2 Flujo Neto de Efectivo Financiero Situación Sin Proyecto. 
 
Para la elaboración del flujo efectivo Situación Sin Proyecto correspondiente a la      
I Etapa, se incorporaron las inversiones realizadas durante el periodo de 2015-
2016 en el Centro Cultural, , así como el capital de trabajo, los ingresos 
correspondientes por el recorrido al museo y alquiler de tienda, los costos de 
operación (gastos de administración), las amortizaciones de la inversión diferida y 
la amortización de inversión fija, las depreciaciones del mobiliario, los intereses del 
préstamos (fondos BID), la tasa de impuesto sobre la renta equivalente al 30%, la 
recuperación del capital de trabajo al final de los 25 años, el abono al principal y la 
inversión inicial en el año pre-operativo de esta I etapa. 
 
Véase la tabla 72  Flujo Neto de Efectivo Sin Proyecto I Etapa a continuación:  
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Tabla 72. Flujo Neto de Efectivo Sin Proyecto I Etapa 
Concepto -1 0 1 2 3 4 5 
 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
INVERSION INICIAL 515,525.45 522,067.85      
Inversiones Fijas 489,925.45 464,139.90      
Inversión Diferidos 1 25,600.00 19,200.00      
Capital de trabajo 
 
38,727.95      
INGRESOS 
 
 172,153.70 183,494.25 195,582.62 208,468.15 222,203.45 
Ingresos por Recorrido Al Museo 
 
 171,553.70 182,876.25 194,946.08 207,812.52 221,528.14 
Ingresos por alquiler de Tienda 
 
 600.00 618.00 636.54 655.64 675.31 
EGRESOS 
 
 229,564.56 231,184.69 240,217.76 251,796.03 242,149.49 
Gastos de Administración 
 
 
     Gastos de Salarios y Obligaciones 
 
 60,740.32 63,169.93 65,696.73 68,324.60 71,057.58 
Gastos de Papelería 
 
 4,214.88 4,341.32 4,471.56 4,605.71 4,743.88 
Gastos de Servicios Básicos 
 
 10,057.24 10,259.64 10,468.10 10,682.82 10,903.98 
Gastos de Mantenimiento 
 
 51,595.01 51,169.02 58,083.99 75,229.73 61,953.68 
Gasto de Alquiler   41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Depreciación 
 
 1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida 
 
 6,400.00 6,400.00 6,400.00 
  Amortización de Inversión fija 
/Activo) Proyecto 1 
 
 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Intereses Préstamo 1 
 
 28,240.16 27,527.83 26,780.42 25,996.22 25,173.41 
Utilidades antes de IR   -57,410.86 -47,690.44 -44,635.14 -43,327.88 -19,946.04 
IR (30%) 
 
 -17,223.26 -14,307.13 -13,390.54 -12,998.36 -5,983.81 
Utilidades después de IR   -40,187.60 -33,383.31 -31,244.60 -30,329.51 -13,962.23 
Depreciación 
 
 1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 1,360.00 
Abono al Préstamo 1 (al principal)     14,468.95 15,181.28 15,928.68 16,712.89 17,535.69 
Amortización de inv. Diferida 
Proyecto 1 
 
 6,400.00 6,400.00 6,400.00 
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Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 72. Flujo Neto de Efectivo Sin Proyecto I Etapa 
Concepto -1 0 1 2 3 4 5 
 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Amortización de Inversión fija 
/Activo) Proyecto 1 
 
 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Valor de Salvamento Proyecto 1 
 
      
Recuperación de capital de trabajo 
 
      
Recuperación de Terreno 
 
      
Inversión 
 
522,067.85      
Préstamo 1 
 
451,088.84      
FNE 
 
(70,979.01) (21,111.00) (15,019.04) (13,627.73) (21,256.85) (4,352.37) 
VAN 
 
366,842.39 
     
TIR 
 
12.81% 
      
Tabla 72. Flujo Neto de Efectivo Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 6 7 8 9 10 
  2023 2024 2025 2026 2027 
INGRESOS 236,844.57 252,451.27 269,087.26 286,820.45 305,723.24 
Ingresos por Recorrido Al Museo 236,149.00 251,734.84 268,349.34 286,060.39 304,940.38 
Ingresos por alquiler de Tienda 695.56 716.43 737.92 760.06 782.86 
            
EGRESOS 255,710.60 270,482.97 277,486.40 272,108.58 305,383.75 
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  73,899.88 76,855.88 79,930.11 83,127.32 86,452.41 
Gastos de Papelería 4,886.20 5,032.78 5,183.77 5,339.28 5,499.46 
Gastos de Servicios Básicos 11,131.78 11,366.41 11,608.08 11,856.99 12,113.38 
Gastos de Mantenimiento 73,165.70 85,506.67 89,993.63 82,011.39 113,951.20 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
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Tabla 72. Flujo Neto de Efectivo Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 6 7 8 9 10 
  2023 2024 2025 2026 2027 
Depreciación 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 
Amortización de inv. Diferida           
Amortizacion de Inversion fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Intereses Prestamo 1 24,310.10 23,404.28 22,453.86 21,456.65 20,410.35 
Utilidades antes de IR -18,866.04 -18,031.70 -8,399.14 14,711.87 339.49 
IR (30%) -5,659.81 -5,409.51 -2,519.74 4,413.56 101.85 
Utilidades después de IR -13,206.23 -12,622.19 -5,879.39 10,298.31 237.64 
Depreciación 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 
Abono al Prestamo 1 (al principal) 18,399.01 19,304.83 20,255.25 21,252.45 22,298.75 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortizacion de Inversion fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Valor de Salvamento Proyecto 1           
Recuperación de capital de trabajo           
Recuperación de Terreno           
Inversión           
Préstamo 1           
FNE               (4,459.69)              (4,781.47)                  1,010.91                 16,191.41                   3,724.44  
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Tabla 72  Flujo Neto de Efectivo Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 11 12 13 14 15 
  2028 2029 2030 2031 2032 
INGRESOS 332,184.76 354,079.93 377,419.30 402,315.29 428,853.73 
Ingresos por Recorrido Al Museo 331,378.41 353,249.39 376,563.85 401,417.06 427,910.59 
Ingresos por alquiler de Tienda 806.35 830.54 855.46 898.23 943.14 
EGRESOS 294,741.19 312,743.92 334,624.14 343,872.67 353,127.70 
Gastos de Administración  
     Gastos de Salarios y Obligaciones  89,910.51 93,506.93 97,247.20 101,137.09 105,182.58 
Gastos de Papelería 5,774.43 6,063.15 6,366.31 6,684.63 7,018.86 
Gastos de Servicios Básicos 12,553.51 13,015.64 13,500.89 14,010.39 14,545.37 
Gastos de Mantenimiento 98,873.25 113,680.56 132,240.68 138,039.57 143,710.40 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Depreciación 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida           
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Intereses Préstamo 1 19,312.54 18,160.68 16,952.11 15,684.04 14,353.55 
Utilidades antes de IR 37,443.57 41,336.01 42,795.17 58,442.62 75,726.03 
IR (30%) 11,233.07 12,400.80 12,838.55 17,532.78 22,717.81 
Utilidades después de IR 26,210.50 28,935.21 29,956.62 40,909.83 53,008.22 
Depreciación 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Abono al Préstamo 1 (al principal) 23,396.57 24,548.43 25,757.00 27,025.06 28,355.56 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Valor de Salvamento Proyecto 1           
Recuperación de capital de trabajo           
Recuperación de Terreno           
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 72  Flujo Neto de Efectivo Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 11 12 13 14 15 
  2028 2029 2030 2031 2032 
Inversión           
Préstamo 1           
FNE                29,959.48                        31,532.33                 31,345.17                   41,030.32                51,798.21  
 
Tabla 72. Flujo Neto de Efectivo Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 16 17 18 19 20 
  2033 2034 2035 2036 2037 
INGRESOS 457,142.98 487,298.58 519,443.65 553,709.46 590,235.94 
Ingresos por Recorrido Al Museo 456,152.69 486,258.76 518,351.84 552,563.06 589,032.23 
Ingresos por alquiler de Tienda 990.30 1,039.81 1,091.80 1,146.39 1,203.71 
            
EGRESOS 396,613.95 390,268.27 414,012.39 405,378.15 420,079.84 
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  109,389.88 113,765.48 118,316.09 123,048.74 127,970.69 
Gastos de Papelería 7,369.80 7,738.29 8,125.20 8,531.46 8,958.04 
Gastos de Servicios Básicos 15,107.10 15,696.91 16,316.22 16,966.49 17,649.27 
Gastos de Mantenimiento 184,832.68 173,257.83 192,981.94 205,956.59 216,318.86 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Depreciación 0.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida           
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55 25,785.55 25,785.55 0.00 0.00 
Intereses Préstamo 1 12,957.55 11,492.82 9,955.98 8,343.47 6,651.58 
Utilidades antes de IR 60,529.03 97,030.30 105,431.26 148,331.31 170,156.10 
IR (30%) 18,158.71 29,109.09 31,629.38 44,499.39 51,046.83 
141 
 
Tabla 72. Flujo Neto de Efectivo Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 16 17 18 19 20 
  2033 2034 2035 2036 2037 
Utilidades después de IR 42,370.32 67,921.21 73,801.88 103,831.91 119,109.27 
Depreciación 0.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Abono al Préstamo 1 (al principal) 29,751.56 31,216.29 32,753.13 34,365.63 36,057.52 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55 25,785.55 25,785.55 0.00 0.00 
Valor de Salvamento Proyecto 1           
Recuperación de capital de trabajo           
Recuperación de Terreno           
Inversión           
Préstamo 1           
FNE                38,404.31                   63,850.47                   68,194.30                  70,826.28                   84,411.75  
 
Tabla 72. Flujo Neto de Efectivo Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 21 22 23 24 25 
  2038 2039 2040 2041 2042 
INGRESOS 629,172.25 670,677.40 714,920.87 762,083.36 812,357.45 
Ingresos por Recorrido Al Museo 627,908.35 669,350.30 713,527.42 760,620.23 810,821.17 
Ingresos por alquiler de Tienda 1,263.90 1,327.09 1,393.45 1,463.12 1,536.28 
EGRESOS 432,743.66 494,880.94 501,165.85 535,078.37 541,047.84 
Gastos de Administración  
     Gastos de Salarios y Obligaciones  133,089.51 138,413.10 143,949.62 149,707.60 155,695.91 
Gastos de Papelería 9,405.94 9,876.24 10,370.05 10,888.55 11,432.98 
Gastos de Servicios Básicos 18,366.20 19,118.97 19,909.37 20,739.30 21,610.73 
Gastos de Mantenimiento 229,350.61 286,301.25 284,405.40 312,571.51 352,308.23 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
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Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 72. Flujo Neto de Efectivo Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 21 22 23 24 25 
  2038 2039 2040 2041 2042 
Depreciación 1,360.00 0.00 1,360.00 
  Amortización de inv. Diferida 
     Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Intereses Préstamo 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Utilidades antes de IR 196,428.60 175,796.45 213,755.03 227,004.99 271,309.60 
IR (30%) 58,928.58 52,738.94 64,126.51 68,101.50 81,392.88 
Utilidades después de IR 137,500.02 123,057.52 149,628.52 158,903.49 189,916.72 
Depreciación 1,360.00 0.00 1,360.00 0.00 0.00 
Abono al Préstamo 1 (al principal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1 
     Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Valor de Salvamento Proyecto 1   
 
 
5,440.00 
Recuperación de capital de trabajo     
38,727.95 
Recuperación de Terreno      
Inversión      
Préstamo 1      
FNE 138,860.02 123,057.52 150,988.52 158,903.49 234,084.67 
 
 
 
 
143 
 
Indicadores financieros del FNE Sin Proyecto I Etapa.  
 
Valor Actual Neto (VAN): a partir del flujo neto de efectivo, sin proyecto se 
determinó el valor presente neto de US$336,842.39, siendo la rentabilidad positiva 
del proyecto a partir de año ocho (2025) del proyecto. 
 
Tasa Interna de Retorno (TIR): el resultado de la TIR, para la situación Sin 
Proyecto fue de 12.81%, siendo esta mayor que la tasa de descuento del 12%. 
Corroborando esto la justeza de la inversión en su primera etapa 
 
Relación Beneficio-Costo 
 
AÑO 0 1 
BENEFICIOS $ 1,061,619.36 $ 582,432.14 
COSTOS $ 1,857,375.92 $ 535,961.01 
VAN B $ 29,237,448.02  
VAN C $ 22,532,140.60  
Relación Costo 
Beneficio 
1.30 
 
 
IX.7.3 Análisis de Sensibilidad Flujo Financiero 
 
Sensibilidad +/- 10% del Ingreso 
Para el análisis de sensibilidad se toman en cuenta 3 variables que pueden incidir 
en la rentabilidad de la inversión. Para el análisis se sensibiliza entre el margen de 
10%  más y menos de las siguientes variables: Ingresos, egresos e inversión en la 
situación con proyectos. A continuación se presenta el comportamiento de los 
indicadores de rentabilidad en la Tabla 73. 
 
 
 
 
 
144 
 
Tabla 73 Indicadores de Rentabilidad 
 
   
INGRESOS +10% 
 
INGRESOS -10% 
        CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
FNE (795,756.56) 
 
FNE (795,756.56) 
 
FNE (795,756.56) 
VAN 1286,655.08 
 
VAN 1958,536.77 
 
VAN 614,773.40 
TIR 19.13% 
 
TIR 23.56% 
 
TIR 14.67% 
  
       SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
FNE (70,979.01) 
 
FNE (70,979.01) 
 
FNE (70,979.01) 
VAN 366,842.39 
 
VAN 366,842.39 
 
VAN 366,842.39 
TIR 12.81% 
 
TIR 12.81% 
 
TIR 12.81% 
        MARGINAL 
 
MARGINAL 
 
MARGINAL 
Tasa 8% 
 
Tasa 8% 
 
Tasa 8% 
        FNE (724,777.55) 
 
FNE (724,777.55) 
 
FNE (724,777.55) 
VAN 2068,759.42 
 
VAN 2981,897.91 
 
VAN 1,158,347.94 
TIR 20.29% 
 
TIR 25.47% 
 
TIR 15.03% 
 
Como se puede observar en los resultados, cuando se aplica una variación del + 
10% y menos 10% los indicadores de rentabilidad, son afectados con variaciones 
que oscilan entre el 5.18 % y 5.26%, reflejando esto que la variable ingreso es la 
más sensible para el proyecto. 
 
Sensibilidad +/- 10% la Inversión 
Se considera que el proyecto es sensible a las variaciones de la inversión. Para el 
análisis se sensibiliza entre el margen de 10%  en la situación con proyecto. A 
continuación se presenta el comportamiento de los indicadores de rentabilidad en 
la Tabla 74. 
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Tabla 74  Indicadores de Rentabilidad 
   
INVERSION  +10% 
 
INVERSION-10% 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
FNE (795,756.56) 
 
FNE (817,143.07) 
 
FNE (774,585.04) 
VAN 1286,655.08 
 
VAN 1205,054.82 
 
VAN 1367,076.87 
TIR 19.13% 
 
TIR 18.42% 
 
TIR 19.86% 
  
       SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
FNE (70,979.01) 
 
FNE (70,979.01) 
 
FNE (70,979.01) 
VAN 366,842.39 
 
VAN 366,842.39 
 
VAN 366,842.39 
TIR 12.81% 
 
TIR 12.81% 
 
TIR 12.81% 
        
MARGINAL 
 
MARGINAL 
 
MARGINAL 
Tasa 8% 
 
Tasa 8% 
 
Tasa 8% 
        FNE (724777.55) 
 
FNE (746,164.06) 
 
FNE (703,606.03) 
VAN 2068759.42 
 
VAN 1970,213.94 
 
VAN 2168,565.21 
TIR 20.29% 
 
TIR 19.44% 
 
TIR 21.18% 
 
Se puede observar en los resultados, cuando se aplica una variación del + 10% y 
menos 10% los indicadores de rentabilidad, son afectados con variaciones que 
oscilan entre el -.85 % y 0.89, siendo la variable de inversión la menor sensible 
para el proyecto 
 
Sensibilidad +/- 10% los Egresos 
 
Los resultados, cuando se aplica una variación del + 10% y menos 10% los 
indicadores de rentabilidad, son afectados con variaciones que oscilan entre el 
3.75 % y 3.97%, reflejando esto que la variable egreso es la segunda más 
sensible para el proyecto.  Véase Tabla 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
146 
 
 
Tabla 75  Indicadores de Rentabilidad 
 
      EGRESOS +10%   EGRESOS-10% 
CON PROYECTO   CON PROYECTO   CON PROYECTO 
FNE (795,756.56)   FNE (799,321.12)   FNE (792,192.00) 
VAN 1286,655.08    VAN  840,421.82    VAN 1730,858.99  
TIR 19.13%   TIR 15.96%   TIR 22.48% 
  
  
  
  
  SIN PROYECTO   SIN PROYECTO   SIN PROYECTO 
FNE (70,979.01)   FNE  (70,979.01)   FNE (70,979.01) 
VAN 366,842.39    VAN      366,842.39    VAN 366,842.39  
TIR 12.81%   TIR 12.81%   TIR 12.81% 
  
  
  
  
  MARGINAL   MARGINAL   MARGINAL 
Tasa 8%   Tasa 8%   Tasa 8% 
  
  
  
  
  FNE (724,777.55)   FNE (728,342.11)   FNE (721,212.99) 
VAN 2068,759.42    VAN 1488,707.13    VAN 2649,228.47  
TIR 20.29%   TIR 16.54%   TIR 24.26% 
 
 
IX.7.4 Sensibilidad Variables Combinadas 
 
Se toman las dos variables más importantes del análisis de sensibilidad que son  
los ingresos y egresos, para aplicar una variación del +10% y -10% de cada una, 
en sus combinaciones. Siendo los escenarios más sensibles en la situación de 
menos ingresos a más egresos o viceversa, para una tasa de rentabilidad del 
11.29% hasta el 29.58%. Ver tabla 76 a continuación. 
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Tabla 76  Indicadores de Rentabilidad 
 
-Ingresos + Egresos 
 
-Ingresos - Egresos 
 
+Ingresos + Egresos 
 
+Ingresos - Egresos 
           CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
FNE (799,321.12) 
 
FNE (792,192.00) 
 
FNE (799,321.12) 
 
FNE (792,192.00) 
VAN (57,827.75) 
 
VAN 1057,909.71 
 
VAN 1510,998.68 
 
VAN 2401,466.22 
TIR 11.54% 
 
TIR 17.91% 
 
TIR 20.25% 
 
TIR 27.05% 
           SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
FNE (70,979.01) 
 
FNE (70,979.01) 
 
FNE (70,979.01) 
 
FNE (70,979.01) 
VAN 17,101.04 
 
VAN 366,842.39 
 
VAN 366,842.39 
 
VAN 366,842.39 
TIR 12.81% 
 
TIR 12.81% 
 
TIR 12.81% 
 
TIR 12.81% 
           MARGINAL 
 
MARGINAL 
 
MARGINAL 
 
MARGINAL 
Tasa 8% 
 
Tasa 8% 
 
Tasa 8% 
 
Tasa 8% 
           FNE (728,342.11) 
 
FNE (721,212.99) 
 
FNE (728,342.11) 
 
FNE (721,212.99) 
VAN 575,399.74 
 
VAN 1735,976.58 
 
VAN 2398,677.01 
 
VAN 3559,253.85 
TIR 11.29% 
 
TIR 18.90% 
 
TIR 21.56% 
 
TIR 29.58% 
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Fuente: Elaboración Propia 
IX.7 Conclusiones Evaluación Financiera. 
 
El flujo actualizado de los beneficios netos marginales financieros generados por 
la incorporación de la segunda etapa del Centro Cultural Convento San Francisco, 
la cual posibilita una mejora sustantiva en los indicadores de rentabilidad en 
comparación a su primera etapa (Sin Proyecto). De acuerdo con lo expresado en 
dicho cuadro se puede deducir que es conveniente realizar la inversión proyectada 
en vista que genera un valor actualizado financiero marginal (VAFM) de  US$ 2, 
068,759.42 y una tasa financiera marginal (TIFM) de  20.29%, aplicando una tasa 
del 8% y un un valor actualizado financiero marginal (VAFM) de  US$ 886,044.41 y 
una tasa financiera marginal (TIFM) de  20.29%, aplicando una tasa del 12% 
 
  
Flujo Marginal 
Tasa 8% 
FNE (724,777.55) 
VAN 2,068,759.42 
TIR 20.29% 
 
Flujo Marginal 
Tasa 12% 
FNE (724,777.55) 
VAN 886,044.41  
TIR 20.29% 
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X. EVALUACION ECONOMICA (Inversión Total) 
 
X.1 Objetivos de la Evaluación Económica (Inversión Total) 
 
El presente capitulo tiene como finalidad analizar el impacto económico derivado 
de la inversión adicional mencionada. 
 
Para ello, se llevó a cabo la elaboración del flujo neto de efectivo con la situación 
con Proyecto y Sin Proyecto, se incorporaron las inversiones de la primera etapa y 
segunda etapa, así como el capital de trabajo de las dos etapas, los ingresos 
generados de la II Etapa para la sostenibilidad del proyecto, los costos de 
operación (gastos de administración y costos de venta) en que se incurrirán en la 
vida útil del Centro Cultural, los cuales son expresados a precios de mercado, las 
amortizaciones de la inversión diferida y las depreciaciones de los equipos y 
edificaciones de la I Etapa y II Etapa, la tasa de impuesto sobre la renta 
equivalente al 30%, la recuperación del capital de trabajo al final de los 25 años de 
la I y II Etapa, y la inversión inicial en el año pre-operativo de las dos etapas 
 
X.2 Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto  
 
Véase la tabla 77  Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto II Etapa a 
continuación:  
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Tabla 77 . Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto II Etapa 
Concepto 
0 1 2 3 4 5 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
INVERSION 1,309,664.92           
Inversiones Fijas Proyecto 2 591,223.83           
Inversiones Fijas Proyecto 1 464,139.90           
Inversión Diferidos 1 19,200.00           
Inversión Diferidos 2 55,651.53           
Capital de Trabajo 2 140,721.71           
Capital de Trabajo 1 38,727.95           
INGRESOS   582,432.14 626,204.89 682,453.39 728,958.70 778,863.43 
Ingresos por Recorrido de los Museos+ 
Presentaciones Culturales    
400,301.84 430,285.48 476,388.14 512,069.61 550,423.62 
Ingresos por Presentaciones Culturales   67,645.12 74,893.09 80,502.58 86,532.22 93,013.49 
Ingresos por Alquiler de Espacio   39,945.50 41,555.30 41,970.86 42,390.57 42,814.47 
Ingresos Alimentos y Bebidas   38,404.48 39,556.62 40,743.32 41,965.62 43,224.59 
Ingresos por alquiler de Tienda   1,200.00 1,236.00 1,273.08 1,311.27 1,350.61 
Ingresos por Recorrido Al Museo   34,935.20 38,678.40 41,575.41 44,689.41 48,036.65 
EGRESOS   517,583.40 524,568.84 542,346.42 569,747.63 566,919.12 
Gastos de Administración              
Gastos de Salarios y Obligaciones    84,716.21 88,104.86 91,629.06 95,294.22 99,105.99 
Gastos de Papelería   5,268.60 5,426.65 5,589.45 5,757.14 5,929.85 
Gastos de Servicios Básicos   12,565.14 12,842.77 13,128.73 13,423.27 13,726.64 
Gastos de Mantenimiento   71,940.94 72,523.93 81,348.33 104,018.19 88,568.00 
Gasto de Alquiler   41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Costos de Ventas             
Gastos de Ventas de Eventos   185,361.81 190,922.67 196,650.35 202,549.86 208,626.36 
Gastos de Ventas de Cafetería   27,372.70 28,193.88 29,039.70 29,910.89 30,808.22 
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Tabla 77 . Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto II Etapa 
Concepto 
0 1 2 3 4 5 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Insumos Varios   6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 
Depreciación 2   37,813.00 34,009.08 32,415.82 34,009.08 34,009.08 
Depreciación 1   1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1   6,400.00 6,400.00 6,400.00     
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2   11,130.31 11,130.31 11,130.31 11,130.31 11,130.31 
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 
1   
25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Utilidades antes de IR   64,848.75 101,636.06 140,106.97 159,211.06 211,944.30 
IR (30%)   19,454.62 30,490.82 42,032.09 47,763.32 63,583.29 
Utilidades después de IR   45,394.12 71,145.24 98,074.88 111,447.74 148,361.01 
Depreciación Proyecto 2   37,813.00 34,009.08 32,415.82 34,009.08 34,009.08 
Depreciación Proyecto 1   1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1   6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.00 0.00 
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2   11,130.31 11,130.31 11,130.31 11,130.31 11,130.31 
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 
1   
25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Valor de Salvamento Proyecto 2             
Valor de Salvamento Proyecto 1             
Recuperación de capital de trabajo 2             
Recuperación de capital de trabajo 1             
Inversión2 1,309,664.92           
Inversión1 547,711.00           
FNE      (1,857,375.92) 127,882.98 149830.176 175166.5483 182372.6823 220645.9499 
VANE 847,204.64           
TIRE 15.79%           
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Tabla 77. Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto II Etapa 
Concepto 
6 7 8 9 10 
2023 2024 2025 2026 2027 
INGRESOS 832,420.21 889,900.57 951,596.30 1,017,820.99 1,391,936.05 
Ingresos por Recorrido de los Museos+ Presentaciones 
Culturales  
591,650.35 635,964.96 683,598.74 734,800.28 789,836.83 
Ingresos por Presentaciones Culturales 99,980.20 107,468.72 115,518.12 124,170.43 436,495.16 
Ingresos por Alquiler de Espacio 43,242.62 43,675.04 44,111.79 44,552.91 44,998.44 
Ingresos Alimentos y Bebidas 44,521.32 45,856.96 47,232.67 48,649.65 50,109.14 
Ingresos por alquiler de Tienda 1,391.13 1,432.86 1,475.85 1,520.12 1,565.73 
Ingresos por Recorrido Al Museo 51,634.59 55,502.02 59,659.12 64,127.59 68,930.75 
EGRESOS 573,621.98 614,700.66 629,368.44 631,771.62 686,468.96 
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  103,070.23 107,193.04 111,480.76 115,939.99 120,577.59 
Gastos de Papelería 6,107.75 6,290.98 6,479.71 6,674.10 6,874.32 
Gastos de Servicios Básicos 14,039.11 14,360.96 14,692.47 15,033.92 15,385.61 
Gastos de Mantenimiento 103,866.58 120,046.63 126,089.90 117,242.18 158,432.15 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Costos de Ventas           
Gastos de Ventas de Eventos 214,885.15 221,331.70 227,971.65 234,810.80 241,855.13 
Gastos de Ventas de Cafetería 31,732.46 32,684.44 33,664.97 34,674.92 35,715.17 
Insumos Varios 6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 
Depreciación 2 24,906.02 37,778.23 33,974.31 32,381.04 33,974.31 
Depreciación 1 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Utilidades antes de IR 258,798.23 275,199.91 322,227.86 386,049.37 705,467.09 
153 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 77. Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto II Etapa 
Concepto 
6 7 8 9 10 
2023 2024 2025 2026 2027 
IR (30%) 77,639.47 82,559.97 96,668.36 115,814.81 211,640.13 
Utilidades después de IR 181,158.76 192,639.94 225,559.50 270,234.56 493,826.96 
Depreciación Proyeto 2 24,906.02 37,778.23 33,974.31 32,381.04 33,974.31 
Depreciación Proyecto 1 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 
25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Valor de Salvamento Proyecto 2           
Valor de Salvamento Proyecto 1           
Recuperación de capital de trabajo 2           
Recuperación de capital de trabajo 1           
Inversión2           
Inversión1           
FNE 233210.3306 257563.7145 286679.3565 329761.1478 553586.8207 
 
Tabla 77. Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto II Etapa 
Concepto 
11 12 13 14 15 
2028 2029 2030 2031 2032 
INGRESOS 1,192,244.01 1,272,468.93 1,363,321.31 1,460,877.24 1,588,420.63 
Ingresos por Recorrido de los Museos+ Presentaciones 
Culturales  
865,480.96 930,305.48 999,985.36 1,074,884.26 1,178,178.76 
Ingresos por Presentaciones Culturales 150,641.15 157,207.93 168,982.80 181,639.61 195,244.42 
Ingresos por Alquiler de Espacio 46,330.92 46,794.23 47,262.17 47,734.79 48,212.14 
Ingresos Alimentos y Bebidas 52,614.60 55,245.33 58,007.60 60,907.98 63,953.37 
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Tabla 77. Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto II Etapa 
Concepto 
11 12 13 14 15 
2028 2029 2030 2031 2032 
Ingresos por alquiler de Tienda 1,644.01 1,726.21 1,812.53 1,903.15 1,998.31 
Ingresos por Recorrido Al Museo 75,532.37 81,189.75 87,270.86 93,807.45 100,833.63 
EGRESOS 687,683.81 719,743.31 778,691.76 807,412.38 838,586.27 
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  125,400.69 130,416.72 135,633.39 141,058.72 146,701.07 
Gastos de Papelería 7,218.04 7,578.94 7,957.89 8,355.78 8,773.57 
Gastos de Servicios Básicos 15,989.35 16,623.28 17,288.90 17,987.81 18,721.66 
Gastos de Mantenimiento 141,347.64 161,892.12 186,406.07 196,342.35 205,446.10 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Costos de Ventas           
Gastos de Ventas de Eventos 253,947.88 266,645.28 279,977.54 293,976.42 308,675.24 
Gastos de Ventas de Cafetería 37,500.93 39,375.97 41,344.77 43,412.01 45,582.61 
Insumos Varios 6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 
Depreciación 2 31,264.61 22,196.32 35,068.53 31,264.61 29,671.34 
Depreciación 1 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 
25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Utilidades antes de IR 504,560.19 552,725.62 584,629.55 653,464.87 749,834.36 
IR (30%) 151,368.06 165,817.69 175,388.87 196,039.46 224,950.31 
Utilidades después de IR 353,192.13 386,907.93 409,240.69 457,425.41 524,884.05 
Depreciación Proyeto 2 31,264.61 22,196.32 35,068.53 31,264.61 29,671.34 
Depreciación Proyecto 1 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 77. Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto II Etapa 
Concepto 
11 12 13 14 15 
2028 2029 2030 2031 2032 
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 
25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Valor de Salvamento Proyecto 2           
Valor de Salvamento Proyecto 1           
Recuperación de capital de trabajo 2           
Recuperación de capital de trabajo 1           
Inversión2           
Inversión1           
FNE 411602.2905 436249.8019 471454.761 515835.5625 581700.9382 
 
Tabla 77. Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto II Etapa 
Concepto 
16 17 18 19 20 
2033 2034 2035 2036 2037 
INGRESOS 1,678,129.86 1,798,937.22 1,928,675.24 2,068,008.19 2,217,649.88 
Ingresos por Recorrido de los Museos+ Presentaciones 
Culturales  
1,241,932.04 1,334,952.75 1,434,940.71 1,542,417.77 1,657,944.86 
Ingresos por Presentaciones Culturales 209,868.23 225,587.36 242,483.85 260,645.89 280,168.27 
Ingresos por Alquiler de Espacio 48,694.26 49,181.20 49,673.01 50,169.74 50,671.44 
Ingresos Alimentos y Bebidas 67,151.04 70,508.60 74,034.02 77,735.73 81,622.51 
Ingresos por alquiler de Tienda 2,098.23 2,203.14 2,313.29 2,428.96 2,550.41 
Ingresos por Recorrido Al Museo 108,386.07 116,504.18 125,230.34 134,610.10 144,692.39 
EGRESOS 917,413.27 933,181.22 976,678.10 1,010,472.65 956,600.65 
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  152,569.12 158,671.88 165,018.76 171,619.51 81,457.90 
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Tabla 77. Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto II Etapa 
Concepto 
16 17 18 19 20 
2033 2034 2035 2036 2037 
Gastos de Papelería 9,212.25 9,672.86 10,156.51 10,664.33 11,197.55 
Gastos de Servicios Básicos 19,492.20 20,301.27 21,150.80 22,042.80 22,979.39 
Gastos de Mantenimiento 259,249.67 247,686.65 273,043.30 291,245.73 308,339.31 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Costos de Ventas           
Gastos de Ventas de Eventos 324,109.00 340,314.45 357,330.17 375,196.68 393,956.51 
Gastos de Ventas de Cafetería 47,861.74 50,254.83 52,767.57 55,405.95 58,176.25 
Insumos Varios 6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 
Depreciación 2 31,264.61 31,264.61 22,196.32 35,068.53 31,264.61 
Depreciación 1 0.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 
25,785.55 25,785.55 25,785.55 0.00 0.00 
Utilidades antes de IR 760,716.59 865,756.00 951,997.14 1,057,535.54 1,261,049.24 
IR (30%) 228,214.98 259,726.80 285,599.14 317,260.66 378,314.77 
Utilidades después de IR 532,501.62 606,029.20 666,398.00 740,274.88 882,734.46 
Depreciación Proyecto 2 31,264.61 31,264.61 22,196.32 35,068.53 31,264.61 
Depreciación Proyecto 1 0.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 
25,785.55 25,785.55 25,785.55 0.00 0.00 
Valor de Salvamento Proyecto 2           
Valor de Salvamento Proyecto 1           
Recuperación de capital de trabajo 2           
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Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 77. Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto II Etapa 
Concepto 
16 17 18 19 20 
2033 2034 2035 2036 2037 
Recuperación de capital de trabajo 1           
Inversión2           
Inversión1           
FNE 589551.7715 664439.3547 715739.8666 776703.4024 915359.0706 
 
 
Tabla 77. Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto II Etapa 
Concepto 
21 22 23 24 25 
2038 2039 2040 2041 2042 
INGRESOS 2,378,367.38 2,550,984.93 2,736,388.29 2,935,529.27 3,149,430.72 
Ingresos por Recorrido de los Museos+ Presentaciones 
Culturales  
1,782,124.93 1,915,606.08 2,059,084.98 2,213,310.45 2,379,087.40 
Ingresos por Presentaciones Culturales 301,152.87 323,709.22 347,955.05 374,016.88 402,030.74 
Ingresos por Alquiler de Espacio 51,178.16 51,689.94 52,206.84 52,728.91 53,256.19 
Ingresos Alimentos y Bebidas 85,703.64 89,988.82 94,488.26 99,212.67 104,173.31 
Ingresos por alquiler de Tienda 2,677.93 2,811.82 2,952.41 3,100.03 3,255.04 
Ingresos por Recorrido Al Museo 155,529.85 167,179.04 179,700.75 193,160.34 207,628.05 
EGRESOS 976,497.68 1,077,173.40 1,107,175.72 1,165,480.17 1,261,765.18 
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  81,457.90 81,457.90 81,457.90 81,457.90 81,457.90 
Gastos de Papelería 11,757.43 12,345.30 12,962.56 13,610.69 14,291.22 
Gastos de Servicios Básicos 23,962.82 24,995.43 26,079.66 27,218.10 28,413.46 
Gastos de Mantenimiento 327,875.99 402,961.00 404,978.00 445,754.16 499,812.55 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Costos de Ventas           
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Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 77. Flujo Neto de Efectivo Económico Con Proyecto II Etapa 
Concepto 
21 22 23 24 25 
2038 2039 2040 2041 2042 
Gastos de Ventas de Eventos 413,654.34 434,337.06 456,053.91 478,856.60 502,799.43 
Gastos de Ventas de Cafetería 61,085.06 64,139.31 67,346.28 70,713.59 74,249.27 
Insumos Varios 6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 6,697.73 
Depreciación 2 7,475.02 9,068.29 9,068.29 0.00 12,872.21 
Depreciación 1 1,360.00 0.00 1,360.00   0.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Utilidades antes de IR 1,401,869.69 1,473,811.53 1,629,212.57 1,770,049.10 1,887,665.54 
IR (30%) 420,560.91 442,143.46 488,763.77 531,014.73 566,299.66 
Utilidades después de IR 981,308.79 1,031,668.07 1,140,448.80 1,239,034.37 1,321,365.88 
Depreciación Proyecto 2 7,475.02 9,068.29 9,068.29 0.00 12,872.21 
Depreciación Proyecto 1 1,360.00 0.00 1,360.00 0.00 0.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Valor de Salvamento Proyecto 2         46,709.03 
Valor de Salvamento Proyecto 1         5,440.00 
Recuperación de capital de trabajo 2         140,721.71 
Recuperación de capital de trabajo 1         38,727.95 
Inversión2           
Inversión1           
FNE 990143.8058 1040736.357 1150877.083 1239034.373 1565836.777 
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Indicadores económicos del FNE Con Proyecto II Etapa.  
 
Valor Actual Neto (VANE): a partir del flujo neto de efectivo, con proyecto se 
determinó el valor presente neto de US$847,204.64, siendo la situación con 
proyecto rentable.  
 
Tasa Interna de Retorno (TIRE): el resultado de la TIR, para la situación Sin 
Proyecto fue de 15.79%, siendo esta mayor que la tasa de descuento del 12%. 
Por tanto el proyecto se acepta. 
 
X.3 Flujo Neto de Efectivo Económico Situación Sin Proyecto. 
 
Para la elaboración del flujo efectivo Situación Sin Proyecto correspondiente a la      
I Etapa, se incorporaron las inversiones realizadas, así como el capital de trabajo, 
los ingresos correspondientes por el recorrido al museo y alquiler de tienda, los 
costos de operación (gastos de administración), las amortizaciones de la inversión 
diferida y la amortización de inversión fija, las depreciaciones del mobiliario, la tasa 
de impuesto sobre la renta equivalente al 30%, la recuperación del capital de 
trabajo al final de los 25 años, y la inversión inicial en el año pre-operativo de esta 
I etapa. A diferencia que el flujo neto de efectivo financiero, a este no se incluyen 
el préstamo, abono al principal e intereses generados del mismo. 
 
Véase la tabla 78  Flujo Neto de Efectivo Económico Sin Proyecto I Etapa a 
continuación:  
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Tabla 78. Flujo Neto de Efectivo Económico Sin Proyecto I Etapa 
Concepto -1 0 1 2 3 4 5 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
INVERSION INICIAL 515,525.45 522,067.85           
Inversiones Fijas 489,925.45 464,139.90           
Inversión Diferidos 1 25,600.00 19,200.00           
Capital de trabajo   38,727.95           
INGRESOS     172,153.70 183,494.25 195,582.62 208,468.15 222,203.45 
Ingresos por Recorrido Al Museo     171,553.70 182,876.25 194,946.08 207,812.52 221,528.14 
Ingresos por alquiler de Tienda     600.00 618.00 636.54 655.64 675.31 
EGRESOS     201,324.40 203,656.86 213,709.93 226,083.32 217,270.92 
Gastos de Administración                
Gastos de Salarios y Obligaciones      60,740.32 63,169.93 65,969.33 68,608.10 71,352.42 
Gastos de Papelería     4,214.88 4,341.32 4,471.56 4,605.71 4,743.88 
Gastos de Servicios Básicos     10,057.24 10,259.64 10,468.10 10,682.82 10,903.98 
Gastos de Mantenimiento     51,595.01 51,169.02 58,083.99 75,229.73 61,953.68 
Gasto de Alquiler     41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Depreciación     1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida     6,400.00 6,400.00 6,400.00     
Amortización de Inversión fija /Activo) 
Proyecto 1   
  25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Utilidades antes de IR     -29,170.70 -20,162.61 -18,127.32 -17,615.16 4,932.53 
IR (30%)     -8,751.21 -6,048.78 -5,438.19 -5,284.55 1,479.76 
Utilidades después de IR     -20,419.49 -14,113.83 -12,689.12 -12,330.61 3,452.77 
Depreciación     1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 
1   
  6,400.00 6,400.00 6,400.00     
Amortización de Inversión fija /Activo) 
Proyecto 1   
  25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
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Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 78. Flujo Neto de Efectivo Económico Sin Proyecto I Etapa 
Concepto -1 0 1 2 3 4 5 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Valor de Salvamento Proyecto 1               
Recuperación de capital de trabajo               
Recuperación de Terreno               
Inversión   522,067.85            
FNE   
       
(522,067.85) 
           
13,126.06  
           19,431.72             20,856.43             13,454.94             30,598.32  
VANE   
           
56,387.48  
          
TIRE            8.79%           
 
Tabla 78. Flujo Neto de Efectivo Económico Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 6 7 8 9 10 
  2023 2024 2025 2026 2027 
INVERSION INICIAL           
Inversiones Fijas           
Inversión Diferidos 1           
Capital de trabajo           
INGRESOS 236,844.57 252,451.27 269,087.26 286,820.45 305,723.24 
Ingresos por Recorrido Al Museo 236,149.00 251,734.84 268,349.34 286,060.39 304,940.38 
Ingresos por alquiler de Tienda 695.56 716.43 737.92 760.06 782.86 
EGRESOS 231,707.15 247,397.60 255,364.20 250,996.85 285,332.12 
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  74,206.52 77,174.78 80,261.77 83,472.24 86,811.13 
Gastos de Papelería 4,886.20 5,032.78 5,183.77 5,339.28 5,499.46 
Gastos de Servicios Básicos 11,131.78 11,366.41 11,608.08 11,856.99 12,113.38 
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Tabla 78. Flujo Neto de Efectivo Económico Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 6 7 8 9 10 
  2023 2024 2025 2026 2027 
Gastos de Mantenimiento 73,165.70 85,506.67 89,993.63 82,011.39 113,951.20 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Depreciación 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 
Amortización de inv. Diferida           
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 
25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Utilidades antes de IR 5,137.42 5,053.67 13,723.06 35,823.60 20,391.12 
IR (30%) 1,541.23 1,516.10 4,116.92 10,747.08 6,117.34 
Utilidades después de IR 3,596.19 3,537.57 9,606.14 25,076.52 14,273.78 
Depreciación 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 0.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 
25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Valor de Salvamento Proyecto 1           
Recuperación de capital de trabajo           
Recuperación de Terreno           
Inversión           
FNE            30,741.74             30,683.12             36,751.69             52,222.07             40,059.33  
 
Tabla 78. Flujo Neto de Efectivo Económico Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 11 12 13 14 15 
  2028 2029 2030 2031 2032 
INVERSION INICIAL           
Inversiones Fijas           
Inversión Diferidos 1           
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Tabla 78. Flujo Neto de Efectivo Económico Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 11 12 13 14 15 
  2028 2029 2030 2031 2032 
Capital de trabajo           
INGRESOS 332,184.76 354,079.93 377,419.30 402,315.29 428,853.73 
Ingresos por Recorrido Al Museo 331,378.41 353,249.39 376,563.85 401,417.06 427,910.59 
Ingresos por alquiler de Tienda 806.35 830.54 855.46 898.23 943.14 
EGRESOS 275,801.72 294,971.23 318,075.54 328,608.29 339,210.59 
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  90,283.58 93,894.92 97,650.72 101,556.75 105,619.02 
Gastos de Papelería 5,774.43 6,063.15 6,366.31 6,684.63 7,018.86 
Gastos de Servicios Básicos 12,553.51 13,015.64 13,500.89 14,010.39 14,545.37 
Gastos de Mantenimiento 98,873.25 113,680.56 132,240.68 138,039.57 143,710.40 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Depreciación 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida           
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 
25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Utilidades antes de IR 56,383.04 59,108.69 59,343.76 73,707.00 89,643.14 
IR (30%) 16,914.91 17,732.61 17,803.13 22,112.10 26,892.94 
Utilidades después de IR 39,468.13 41,376.09 41,540.63 51,594.90 62,750.19 
Depreciación 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 
25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 25,785.55 
Valor de Salvamento Proyecto 1           
Recuperación de capital de trabajo           
Recuperación de Terreno           
Inversión           
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Tabla 78. Flujo Neto de Efectivo Económico Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 11 12 13 14 15 
  2028 2029 2030 2031 2032 
FNE            66,613.68             68,521.64             68,686.18             78,740.45             89,895.74  
 
Tabla 78. Flujo Neto de Efectivo Económico Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 16 17 18 19 20 
  2033 2034 2035 2036 2037 
INVERSION INICIAL           
Inversiones Fijas           
Inversión Diferidos 1           
Capital de trabajo           
INGRESOS 457,142.98 487,298.58 519,443.65 553,709.46 590,235.94 
Ingresos por Recorrido Al Museo 456,152.69 486,258.76 518,351.84 552,563.06 589,032.23 
Ingresos por alquiler de Tienda 990.30 1,039.81 1,091.80 1,146.39 1,203.71 
EGRESOS 384,110.31 379,247.51 404,547.35 397,545.25 413,959.25 
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  109,843.78 114,237.53 118,807.03 123,559.31 128,501.69 
Gastos de Papelería 7,369.80 7,738.29 8,125.20 8,531.46 8,958.04 
Gastos de Servicios Básicos 15,107.10 15,696.91 16,316.22 16,966.49 17,649.27 
Gastos de Mantenimiento 184,832.68 173,257.83 192,981.94 205,956.59 216,318.86 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40 
Depreciación 0.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida           
amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55 25,785.55 25,785.55 0.00 0.00 
Utilidades antes de IR 73,032.68 108,051.06 114,896.30 156,164.20 176,276.69 
IR (30%) 21,909.80 32,415.32 34,468.89 46,849.26 52,883.01 
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Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 78. Flujo Neto de Efectivo Económico Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 16 17 18 19 20 
  2033 2034 2035 2036 2037 
Utilidades después de IR 51,122.87 75,635.74 80,427.41 109,314.94 123,393.68 
Depreciación 0.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 
25,785.55 25,785.55 25,785.55 0.00 0.00 
Valor de Salvamento Proyecto 1           
Recuperación de capital de trabajo           
Recuperación de Terreno           
Inversión           
FNE            76,908.42          102,781.29          107,572.96          110,674.94          124,753.68  
 
Tabla 78. Flujo Neto de Efectivo Económico Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 21 22 23 24 25 
  2038 2039 2040 2041 2042 
INVERSION INICIAL           
Inversiones Fijas           
Inversión Diferidos 1           
Capital de trabajo           
INGRESOS 629,172.25 670,677.40 714,920.87 762,083.36 812,357.45 
Ingresos por Recorrido Al Museo 627,908.35 669,350.30 713,527.42 760,620.23 810,821.17 
Ingresos por alquiler de Tienda 1,263.90 1,327.09 1,393.45 1,463.12 1,536.28 
EGRESOS 433,295.90 495,455.27 501,763.15 535,699.56 541,693.88 
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  133,641.75 138,987.42 144,546.92 150,328.80 156,341.95 
Gastos de Papelería 9,405.94 9,876.24 10,370.05 10,888.55 11,432.98 
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Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 78. Flujo Neto de Efectivo Económico Sin Proyecto I Etapa 
Concepto 21 22 23 24 25 
  2038 2039 2040 2041 2042 
Gastos de Servicios Básicos 18,366.20 19,118.97 19,909.37 20,739.30 21,610.73 
Gastos de Mantenimiento 229,350.61 286,301.25 284,405.40 312,571.51 352,308.23 
Gasto de Alquiler 41,171.40 41,171.40 41,171.40 41,171.40   
Depreciación 1,360.00 0.00 1,360.00     
Amortización de inv. Diferida           
amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Utilidades antes de IR 195,876.36 175,222.13 213,157.72 226,383.79 270,663.56 
IR (30%) 58,762.91 52,566.64 63,947.32 67,915.14 81,199.07 
Utilidades después de IR 137,113.45 122,655.49 149,210.41 158,468.66 189,464.49 
Depreciación 1,360.00 0.00 1,360.00 0.00 0.00 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Valor de Salvamento Proyecto 1         5,440.00 
Recuperación de capital de trabajo         38,727.95 
Recuperación de Terreno           
Inversión           
FNE         138,473.45          122,655.49          150,570.41          158,468.66                 233,632.44  
 
Indicadores económicos del FNE Sin Proyecto I Etapa.  
Valor Actual Neto (VANE): a partir del flujo neto de efectivo, con proyecto se determinó el valor presente neto de 
US$56,387.48. 
Tasa Interna de Retorno (TIRE): el resultado de la TIR, para la situación Sin Proyecto fue de 8.79%, siendo esta menor 
que la tasa de descuento del 12%.  
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Relación Beneficio –Costo 
AÑO 0 1 
BENEFICIOS -    582,432.14  
COSTOS 1857,375.92  454,549.16  
VAN B 8286,642.72   
VAN C 7439,438.08   
Relación Costo 
Beneficio 1.11  
 
X.4 Análisis de sensibilidad Flujo Económico (Inversionista Total) 
 
Sensibilidad +/- 10% del Ingreso 
 
Para el análisis de sensibilidad se toman en cuenta 3 variables que pueden incidir 
en la rentabilidad de la inversión. Para el análisis se sensibiliza entre el margen de 
10%  más y menos de las siguientes variables: Ingresos, egresos e inversión en la 
situación con proyectos. A continuación se presenta el comportamiento de los 
indicadores de rentabilidad en la Tabla 79 
Tabla 79 Indicadores de Rentabilidad 
   
INGRESOS +10% 
 
INGRESOS -10% 
        CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
FNE            (1,852,269.92) 
 
FNE                   (1,851,375.92) 
 
FNE        (1,851,375.92) 
VAN              834,285.02  
 
VAN                1,394,897.29  
 
VAN           308,927.54  
TIR 15.74% 
 
TIR 18.07% 
 
TIR 13.43% 
    
      SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
FNE                (522,067.85) 
 
FNE                       (522,067.85) 
 
FNE            (522,067.85) 
VAN                56,387.48  
 
VAN                     56,387.48  
 
VAN             56,387.48  
TIR 8.79% 
 
TIR 8.79% 
 
TIR 8.79% 
        MARGINAL 
 
MARGINAL 
 
MARGINAL 
Tasa 12% 
 
Tasa 12% 
 
Tasa 12% 
        FNE            (1,330,202.07) 
 
FNE                   (1,329,308.07) 
 
FNE        (1,329,308.07) 
VAN           1,591,142.12  
 
VAN                2,276,638.48  
 
VAN           947,480.73  
TIR 17.97% 
 
TIR 21.05% 
 
TIR 14.95% 
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Como se puede observar en los resultados de la tabla 79, cuando se aplica una 
variación del + 10% y menos 10% los indicadores de rentabilidad, son afectados 
con variaciones que oscilan entre el -3.02 % y 3.09%, reflejando esto que la 
variable ingreso es la más sensible para el proyecto. 
 
Sensibilidad +/- 10% la Inversión 
 
Los resultados de la Tabla 80 indican que cuando se aplica una variación del + 
10% y menos 10% los indicadores de rentabilidad, son afectados con variaciones 
que oscilan entre el -0.63 % y 0.91%, reflejando esto que la variable inversión es 
la menos sensible para el proyecto. 
 
Tabla 80 Indicadores de Rentabilidad 
   
INVERSION  +10% 
 
INVERSION-10% 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
FNE 
           
(1,852,269.92) 
 
FNE                   (1,935,447.86) 
 
FNE        (1,768,378.93) 
VAN              834,285.02  
 
VAN                   769,736.64  
 
VAN           933,002.25  
TIR 15.74% 
 
TIR 15.34% 
 
TIR 16.32% 
    
      SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
FNE 
               
(522,067.85) 
 
FNE                       (522,067.85) 
 
FNE            (522,067.85) 
VAN                56,387.48  
 
VAN                     56,387.48  
 
VAN             56,387.48  
TIR 8.79% 
 
TIR 8.79% 
 
TIR 8.79% 
        MARGINAL 
 
MARGINAL   
 
MARGINAL   
Tasa 12% 
 
Tasa 12% 
 
Tasa 12% 
        
FNE 
          
(1,330,202.07) 
 
FNE                   (1,413,380.02) 
 
FNE        (1,246,311.08) 
VAN           1,591,142.12  
 
VAN                1,530,409.42  
 
VAN        1,692,622.13  
TIR 17.97% 
 
TIR 17.34% 
 
TIR 18.87% 
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Sensibilidad +/- 10% los Egresos 
 
Los resultados de la Tabla 81 indican que cuando se aplica una variación del + 
10% y menos 10% los indicadores de rentabilidad, son afectados con variaciones 
que oscilan entre el -0.99 % y 1.24%, reflejando esto que los egresos son la 
segunda variable más sensible para el proyecto. 
 
Tabla 81 Indicadores de Rentabilidad 
   
EGRESOS +10% 
 
EGRESOS-10% 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
FNE            (1,852,269.92) 
 
FNE                   (1,869,198.71) 
 
FNE        (1,833,553.13) 
VAN              834,285.02  
 
VAN                   680,767.96  
 
VAN        1,023,045.88  
TIR 15.74% 
 
TIR 15.02% 
 
TIR 16.63% 
    
      SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
FNE                (522,067.85) 
 
FNE                       (522,067.85) 
 
FNE            (522,067.85) 
VAN                56,387.48  
 
VAN                     56,387.48  
 
VAN             56,387.48  
TIR 8.79% 
 
TIR 8.79% 
 
TIR 8.79% 
        MARGINAL 
 
MARGINAL 
 
MARGINAL 
Tasa 12% 
 
Tasa 12% 
 
Tasa 12% 
        FNE            (1,330,202.07) 
 
FNE                   (1,347,130.87) 
 
FNE        (1,311,485.28) 
VAN           1,591,142.12  
 
VAN                1,413,097.33  
 
VAN        1,811,009.17  
TIR 17.97% 
 
TIR 16.98% 
 
TIR 19.21% 
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X.5 Sensibilidad Variables Combinadas (Inversión Total) 
 
Ante variaciones del 10% aplicadas en los ingresos y los egresos la tasa de 
retorno marginal se sitúa en 12.67%, ligeramente superior a la tasa de corte del 
12%. En el caso de tener un aumento del ingreso en un 10%, la tasa de 
rentabilidad sube al 23.20%. Ver tabla 82. 
 
Tabla 82. Indicadores de rentabilidad 
-Ingresos + Egresos 
 
-Ingresos - Egresos 
 
+Ingresos + Egresos 
 
+Ingresos - Egresos 
           
CON PROYECTO   CON PROYECTO   CON PROYECTO   CON PROYECTO 
FNE (1875,198.71)   FNE (1839,553.13)   FNE (1875,198.71)   FNE (1839,553.13) 
VAN (58,696.74)   VAN 594,883.32    VAN 1099,525.96    VAN 1753,106.03  
TIR 11.73%   TIR 14.76%   TIR 16.75%   TIR 19.64% 
                      
SIN PROYECTO   SIN PROYECTO   SIN PROYECTO   SIN PROYECTO 
FNE (522,067.85)   FNE (522,067.85)   FNE (522,067.85)   FNE (522,067.85) 
VAN (167,523.51)   VAN 56,387.48    VAN 56,387.48    VAN 56,387.48  
TIR 8.79%   TIR 8.79%   TIR 8.79%   TIR 8.79% 
                      
MARGINAL   MARGINAL   MARGINAL   MARGINAL 
Tasa 10%   Tasa 10%   Tasa 10%   Tasa 10% 
                      
FNE (1353,130.87)   FNE (1317,485.28)   FNE (1353,130.87)   FNE (1317,485.28) 
VAN 510,279.69    VAN 1286,628.21    VAN 1928,207.66    VAN 2704,556.18  
TIR 12.67%   TIR 16.73%   TIR 19.23%   TIR 23.20% 
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Fuente: Elaboración Propia 
X.6 Conclusiones Evaluación Económica (Inversión Total)  
 
El  flujo actualizado de los beneficios netos marginales económicos generados por 
la incorporación de la segunda etapa del Centro Cultural Convento San Francisco, 
la cual posibilita una mejora sustantiva en los indicadores de rentabilidad en 
comparación a su primera etapa (Sin Proyecto). De acuerdo con lo expresado en 
dicho cuadro se puede deducir que es conveniente realizar la inversión proyectada 
en vista que genera un valor actualizado económico marginal (VANEM) de  US$ 1, 
607,417.94 y una tasa financiera marginal (TIREM) de  18.03%, con una tasa del 
10%. Y un valor actualizado económico marginal (VANEM) de  US$ 1, 014,728.16 
y una tasa financiera marginal (TIREM) de  18.03%, con una tasa del 12%. 
 
Flujo Marginal  
Tasa 10% 
FNE (1335,308.07) 
VAN 1607,417.94  
TIR 18.03% 
 
Flujo Marginal  
Tasa 12% 
  
FNE (1335,308.07) 
VAN 1014,728.16  
TIR 18.03% 
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XI. EVALUACION SOCIAL (Modelo de equilibrio parcial). 
 
XI.1 Objetivos de la Evaluación Social.  
 
La evaluación social tiene la misma naturaleza que la evaluación financiera, sin 
embargo se deben de tomar en cuenta los siguientes supuestos fundamentales 
dentro del flujo: 
 
- El costo social de los servicios de la mano de obra no calificada está 
reflejada por el precio (mínimo) de oferta que el trabajador exige por dichos 
servicios. 
 
- El costo social de los servicios de la mano de obra calificada incorpora el 
costo social por entrenamiento de esta mano de obra.  
 
- El precio social de la divisa es un promedio ponderado de los precios de 
oferta y de demanda de dicho recurso económico.  
 
- La tasa social de descuento es un promedio ponderado de la productividad 
marginal social de la inversión y de la tasa de preferencia intertemporal. 
Dada la relativa inelasticidad-interés de la oferta de fondos ahorrados, la 
tasa social de descuento puede considerarse similar a la productividad 
marginal social de la inversión. 
 
- El beneficio social derivado del córdoba en poder del sector privado es 
idéntico al beneficio social de ese córdoba en poder del Gobierno.  
 
Partiendo de esto se identificaron y clasificaron los distintos rubros que 
componen la inversión inicial, los ingresos, los costos de operación, gastos 
administrativos las reinversiones, el valor de recuperación de inversiones. 
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Fuente: Metodología General para la preparación y 
evaluación de proyectos de Inversión Pública/SNIP 
Una vez identificado los rubros, se procedió a valorar dichos recursos, 
utilizando los precios sociales; para ello se hizo uso de los factores de 
corrección de precios de mercado a precios sociales los  que se detallan en 
la tabla 83 Precios Sociales Básicos de Nicaragua. 
 
           Tabla 83. Precios Sociales Básicos de Nicaragua. 
Recurso Factor de corrección (o 
precio social) 
Mano de Obra Calificada (MOC) 0.82 
Mano de Obra No Calificada (MOSC) 0.54 
Divisa 1.015 
Capital (Tasa Social de Descuento) 8% 
 
 
 
Una vez valorados los beneficios y costos, se organizaron en un flujo neto de 
efectivo social para las dos situaciones Con y Sin Proyecto; determinando el valor 
actual neto (VANS), descontándose los flujos con la tasa de descuento social, 
siendo del 8% y se calculó la tasa interna de retorno (TIRS). 
 
XI.2 Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto II Etapa.  
 
A continuación se presenta el Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto II Etapa 
véase Tabla 84. 
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Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 0 1 2 3 4 5 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
INVERSION 
                    
1,173,276.94  
          
Inversiones Fijas Proyecto 2 
                    
465,952.23  
          
Inversiones Fijas Proyecto 1 
                    
464,139.90  
          
Inversión Diferidos 1 
                     
19,200.00  
          
Inversión Diferidos 2 
                     
55,651.53  
          
Capital de Trabajo 2 
                    
123,147.38  
          
Capital de Trabajo 1 
                     
45,185.91  
          
INGRESOS 
  
                          
585,236.51  
                
628,651.54  
                
684,715.86  
               
730,893.62  
                
780,467.99  
Ingresos por Recorrido de los Museos+ 
Presentaciones Culturales  
  
                            
404,633.98  
                  
434,942.09  
                  
481,543.69  
                 
517,611.31  
                  
556,380.40  
Ingresos por Presentaciones Culturales 
  
                              
66,833.45  
                    
73,994.45  
                    
79,536.63  
                   
85,493.93  
                    
91,897.42  
Ingresos por Alquiler de Espacio 
  
                              
39,346.32  
                    
40,931.97  
                    
41,341.29  
                   
41,754.71  
                    
42,172.25  
Ingresos Alimentos y Bebidas 
  
                              
37,828.42  
                    
38,378.82  
                    
38,937.23  
                   
39,503.77  
                    
40,078.55  
Ingresos por alquiler de Tienda 
  
                                
1,200.00  
                      
1,217.46  
                      
1,235.17  
                     
1,253.15  
                      
1,271.38  
Ingresos por Recorrido Al Museo 
  
                              
35,394.35  
                    
39,186.75  
                    
42,121.83  
                   
45,276.76  
                    
48,667.99  
              
EGRESOS 
  
                          
437,501.84  
                
443,465.26  
                
457,183.51  
               
476,140.04  
                
473,398.96  
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Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 0 1 2 3 4 5 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Gastos de Administración              
Gastos de Salarios y Obligaciones  
  
                              
59,227.43  
                    
61,596.52  
                    
64,060.39  
                   
66,622.80  
                    
69,287.71  
Gastos de Papelería 
  
                                
4,545.48  
                      
4,681.85  
                      
4,822.30  
                     
4,966.97  
                      
5,115.98  
Gastos de Servicios Básicos 
  
                              
10,700.73  
                    
10,935.38  
                    
11,177.07  
                   
11,426.01  
                    
11,682.42  
Gastos de Mantenimiento 
  
                              
53,169.75  
                    
54,484.35  
                    
61,391.00  
                   
78,078.65  
                    
65,458.40  
Gasto de Alquiler 
  
                              
41,171.40  
                    
41,171.40  
                    
41,171.40  
                   
41,171.40  
                    
41,171.40  
Costos de Ventas             
Gastos de Ventas de Eventos 
  
                            
159,941.35  
                  
164,739.59  
                  
169,681.77  
                 
174,772.23  
                  
180,015.39  
Gastos de Ventas de Cafetería 
  
                              
26,962.11  
                    
27,354.41  
                    
27,752.42  
                   
28,156.21  
                    
28,565.89  
Insumos Varios 
  
                                
6,697.73  
                      
6,697.73  
                      
6,697.73  
                     
6,697.73  
                      
6,697.73  
Depreciación 2 
  
                              
30,614.01  
                    
27,332.18  
                    
25,957.59  
                   
27,332.18  
                    
27,332.18  
Depreciación 1 
  
                                
1,156.00  
                      
1,156.00  
                      
1,156.00  
                              
-    
                      
1,156.00  
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1 
  
                                
6,400.00  
                      
6,400.00  
                      
6,400.00  
    
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 
2 
  
                              
11,130.31  
                    
11,130.31  
                    
11,130.31  
                   
11,130.31  
                    
11,130.31  
Depreciación  de Inversión fija /Activo) 
Proyecto 1 
  
                              
25,785.55  
                    
25,785.55  
                    
25,785.55  
                   
25,785.55  
                    
25,785.55  
Utilidades antes de IR 
  
                            
147,734.67  
                  
185,186.29  
                  
227,532.34  
                 
254,753.58  
                  
307,069.04  
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Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 0 1 2 3 4 5 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
IR (30%) 
  
                              
44,320.40  
                    
55,555.89  
                    
68,259.70  
                   
76,426.07  
                    
92,120.71  
Utilidades después de IR 
  
                            
103,414.27  
                  
129,630.40  
                  
159,272.64  
                 
178,327.51  
                  
214,948.33  
Depreciación Proyecto 2 
  
                              
30,614.01  
                    
27,332.18  
                    
25,957.59  
                   
27,332.18  
                    
27,332.18  
Depreciación Proyecto 1 
  
                                
1,156.00  
                      
1,156.00  
                      
1,156.00  
                              
-    
                      
1,156.00  
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1 
  
                                
6,400.00  
                      
6,400.00  
                      
6,400.00  
                              
-    
                               
-    
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 
2 
  
                              
11,130.31  
                    
11,130.31  
                    
11,130.31  
                   
11,130.31  
                    
11,130.31  
Depreciación  de Inversión fija /Activo) 
Proyecto 1 
  
                              
25,785.55  
                    
25,785.55  
                    
25,785.55  
                   
25,785.55  
                    
25,785.55  
Valor de Salvamento Proyecto 2             
Valor de Salvamento Proyecto 1             
Recuperación de capital de trabajo 2             
Recuperación de capital de trabajo 1             
Inversión2 1,173,276.94           
Inversión1 547,711.00           
FNE (1,720,987.94) 
                          
178,500.13  
                
201,434.43  
                
229,702.08  
               
242,575.54  
                
280,352.36  
VANS 3,383,924.32           
TIRS 19.23%           
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Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 6 7 8 9 10 
  2023 2024 2025 2026 2027 
INGRESOS                833,692.60                  890,840.05                 952,203.36                1,018,097.49                1,387,339.98  
Ingresos por Recorrido de los Museos+ 
Presentaciones Culturales  
                 
598,053.29  
                  
642,847.48  
                 
690,996.76  
                   
742,752.42  
                   
798,384.57  
Ingresos por Presentaciones Culturales 
                   
98,780.54  
                  
106,179.20  
                 
114,132.03  
                   
122,680.51  
                   
430,348.29  
Ingresos por Alquiler de Espacio 
                   
42,593.98  
                    
43,019.92  
                   
43,450.12  
                     
43,884.62  
                     
44,323.46  
Ingresos Alimentos y Bebidas 
                   
40,661.69  
                    
41,253.32  
                   
41,853.56  
                     
42,462.53  
                     
43,080.35  
Ingresos por alquiler de Tienda 
                     
1,289.88  
                      
1,308.65  
                     
1,327.69  
                       
1,347.00  
                       
1,366.60  
Ingresos por Recorrido Al Museo 
                   
52,313.22  
                    
56,231.48  
                   
60,443.22  
                     
64,970.42  
                     
69,836.70  
            
EGRESOS                475,820.11                  507,087.37                 520,711.01                   519,865.23                   562,093.84  
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  
                   
72,059.22  
                    
74,941.59  
                   
77,939.25  
                     
81,056.82  
                     
84,299.10  
Gastos de Papelería 
                     
5,269.46  
                      
5,427.54  
                     
5,590.37  
                       
5,758.08  
                       
5,930.82  
Gastos de Servicios Básicos 
                   
11,946.52  
                    
12,218.55  
                   
12,498.74  
                     
12,787.33  
                     
13,084.58  
Gastos de Mantenimiento 
                   
77,853.26  
                    
88,723.46  
                   
96,031.10  
                     
86,650.76  
                   
118,429.89  
Gasto de Alquiler 
                   
41,171.40  
                    
41,171.40  
                   
41,171.40  
                     
41,171.40  
                     
41,171.40  
Costos de Ventas           
Gastos de Ventas de Eventos 
                 
185,415.86  
                  
190,978.33  
                 
196,707.68  
                   
202,608.91  
                   
208,687.18  
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Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 6 7 8 9 10 
  2023 2024 2025 2026 2027 
Gastos de Ventas de Cafetería 
                   
28,981.52  
                    
29,403.20  
                   
29,831.02  
                     
30,265.06  
                     
30,705.42  
Insumos Varios 
                     
6,697.73  
                      
6,697.73  
                     
6,697.73  
                       
6,697.73  
                       
6,697.73  
Depreciación 2 
                   
19,483.59  
                    
30,584.01  
                   
27,302.18  
                     
25,927.58  
                     
27,302.18  
Depreciación 1 
                     
1,156.00  
                      
1,156.00  
                     
1,156.00  
                       
1,156.00  
                                -    
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 
1 
                   
25,785.55  
                    
25,785.55  
                   
25,785.55  
                     
25,785.55  
                     
25,785.55  
Utilidades antes de IR 
                 
357,872.49  
                  
383,752.68  
                 
431,492.35  
                   
498,232.26  
                   
825,246.15  
IR (30%) 
                 
107,361.75  
                  
115,125.80  
                 
129,447.70  
                   
149,469.68  
                   
247,573.84  
Utilidades después de IR 
                 
250,510.75  
                  
268,626.88  
                 
302,044.64  
                   
348,762.58  
                   
577,672.30  
Depreciación Proyecto 2 
                   
19,483.59  
                    
30,584.01  
                   
27,302.18  
                     
25,927.58  
                     
27,302.18  
Depreciación Proyecto 1 
                     
1,156.00  
                      
1,156.00  
                     
1,156.00  
                       
1,156.00  
                                -    
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1                               -                                   -                                  -                                    -                                    -    
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) Proyecto 
1 
                   
25,785.55  
                    
25,785.55  
                   
25,785.55  
                     
25,785.55  
                     
25,785.55  
Valor de Salvamento Proyecto 2           
Valor de Salvamento Proyecto 1           
Recuperación de capital de trabajo 2           
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Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 6 7 8 9 10 
  2023 2024 2025 2026 2027 
Recuperación de capital de trabajo 1           
Inversión2           
Inversión1           
FNE                296,935.88                  326,152.43                 356,288.37                   401,631.72                   630,760.03  
 
Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 11 12 13 14 15 
  2028 2029 2030 2031 2032 
INGRESOS 
               
1,192,463.83  
               
1,272,235.46  
                       
1,362,547.82  
               
1,459,528.28  
                 
1,586,117.63  
Ingresos por Recorrido de los Museos+ 
Presentaciones Culturales  
                    
874,847.34  
                    
940,373.40  
                         
1,010,807.37  
                 
1,086,516.84  
                   
1,190,340.83  
Ingresos por Presentaciones Culturales 
                    
148,833.61  
                    
155,321.60  
                            
166,955.19  
                    
179,460.13  
                      
192,901.69  
Ingresos por Alquiler de Espacio 
                      
45,635.95  
                      
46,092.31  
                             
46,553.24  
                      
47,018.77  
                       
47,488.96  
Ingresos Alimentos y Bebidas 
                      
45,235.36  
                      
46,784.67  
                             
48,387.04  
                      
50,044.30  
                       
51,758.32  
Ingresos por alquiler de Tienda 
                        
1,386.49  
                        
1,406.66  
                               
1,427.13  
                        
1,447.89  
                         
1,468.96  
Ingresos por Recorrido Al Museo 
                      
76,525.09  
                      
82,256.82  
                             
88,417.86  
                      
95,040.35  
                      
102,158.88  
            
EGRESOS 
                  
562,613.47  
                  
588,122.77  
                          
632,760.07  
                  
656,430.19  
                    
678,956.95  
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  
                      
87,671.06  
                      
91,177.90  
                             
94,825.02  
                      
98,618.02  
                      
102,562.74  
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Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 11 12 13 14 15 
  2028 2029 2030 2031 2032 
Gastos de Papelería 
                        
6,227.36  
                        
6,538.73  
                               
6,865.67  
                        
7,208.95  
                         
7,569.40  
Gastos de Servicios Básicos 
                      
13,594.86  
                      
14,130.65  
                             
14,693.24  
                      
15,283.95  
                       
15,904.20  
Gastos de Mantenimiento 
                    
104,466.50  
                    
121,396.64  
                            
137,768.06  
                    
146,750.49  
                      
151,840.08  
Gasto de Alquiler 
                      
41,171.40  
                      
41,171.40  
                             
41,171.40  
                      
41,171.40  
                       
41,171.40  
Costos de Ventas           
Gastos de Ventas de Eventos 
                    
219,121.54  
                    
230,077.61  
                            
241,581.50  
                    
253,660.57  
                      
266,343.60  
Gastos de Ventas de Cafetería 
                      
31,757.08  
                      
32,844.76  
                             
33,969.69  
                      
35,133.15  
                       
36,336.46  
Insumos Varios 
                        
6,697.73  
                        
6,697.73  
                               
6,697.73  
                        
6,697.73  
                         
6,697.73  
Depreciación 2 
                      
24,964.38  
                      
17,145.79  
                             
28,246.21  
                      
24,964.38  
                       
23,589.79  
Depreciación 1 
                        
1,156.00  
                        
1,156.00  
                               
1,156.00  
                        
1,156.00  
                         
1,156.00  
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) 
Proyecto 1 
                      
25,785.55  
                      
25,785.55  
                             
25,785.55  
                      
25,785.55  
                       
25,785.55  
Utilidades antes de IR 
                    
629,850.37  
                    
684,112.69  
                            
729,787.75  
                    
803,098.09  
                      
907,160.68  
IR (30%) 
                    
188,955.11  
                    
205,233.81  
                            
218,936.33  
                    
240,929.43  
                      
272,148.21  
Utilidades después de IR 
                    
440,895.26  
                    
478,878.88  
                            
510,851.43  
                    
562,168.67  
                      
635,012.48  
Depreciación Proyecto 2                                                                                                                       
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Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 11 12 13 14 15 
  2028 2029 2030 2031 2032 
24,964.38  17,145.79  28,246.21  24,964.38  23,589.79  
Depreciación Proyecto 1 
                        
1,156.00  
                        
1,156.00  
                               
1,156.00  
                        
1,156.00  
                         
1,156.00  
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1                                  -                                     -                                             -                                     -                                       -    
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) 
Proyecto 1 
                      
25,785.55  
                      
25,785.55  
                             
25,785.55  
                      
25,785.55  
                       
25,785.55  
Valor de Salvamento Proyecto 2           
Valor de Salvamento Proyecto 1           
Recuperación de capital de trabajo 2           
Recuperación de capital de trabajo 1           
Inversión2           
Inversión1           
FNE 
                  
492,801.19  
                  
522,966.23  
                          
566,039.19  
                  
614,074.60  
                    
685,543.82  
 
Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 16 17 18 19 20 
  2033 2034 2035 2036 2037 
INGRESOS 
              
1,675,518.26  
               
1,795,635.74  
                 
1,924,643.06  
                 
2,063,203.18  
                
2,212,028.63  
Ingresos por Recorrido de los Museos+ 
Presentaciones Culturales  
                
1,255,372.43  
                 
1,349,399.83  
                   
1,450,469.88  
                   
1,559,110.07  
                  
1,675,887.42  
Ingresos por Presentaciones Culturales 
                   
207,350.03  
                    
222,880.55  
                      
239,574.30  
                      
257,518.41  
                     
276,806.54  
Ingresos por Alquiler de Espacio 
                     
47,963.85  
                      
48,443.48  
                       
48,927.92  
                        
49,417.20  
                       
49,911.37  
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Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 16 17 18 19 20 
  2033 2034 2035 2036 2037 
Ingresos Alimentos y Bebidas 
                     
53,531.04  
                      
55,364.48  
                       
57,260.71  
                        
59,221.89  
                       
61,250.24  
Ingresos por alquiler de Tienda 
                       
1,490.33  
                       
1,512.02  
                         
1,534.02  
                          
1,556.34  
                         
1,578.98  
Ingresos por Recorrido Al Museo 
                   
109,810.57  
                    
118,035.39  
                      
126,876.24  
                      
136,379.27  
                     
146,594.07  
EGRESOS 
                 
740,739.60  
                  
751,862.43  
                    
786,375.96  
                    
805,738.05  
                   
841,289.85  
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  
                   
106,665.25  
                    
110,931.86  
                      
115,369.14  
                      
119,983.90  
                     
124,783.26  
Gastos de Papelería 
                       
7,947.87  
                       
8,345.26  
                         
8,762.53  
                          
9,200.65  
                         
9,660.68  
Gastos de Servicios Básicos 
                     
16,555.46  
                      
17,239.28  
                       
17,957.29  
                        
18,711.21  
                       
19,502.82  
Gastos de Mantenimiento 
                   
193,710.20  
                    
183,059.01  
                      
203,805.15  
                      
215,252.44  
                     
230,423.97  
Gasto de Alquiler 
                     
41,171.40  
                      
41,171.40  
                       
41,171.40  
                        
41,171.40  
                       
41,171.40  
Costos de Ventas           
Gastos de Ventas de Eventos 
                   
279,660.78  
                    
293,643.82  
                      
308,326.01  
                      
323,742.31  
                     
339,929.42  
Gastos de Ventas de Cafetería 
                     
37,580.99  
                      
38,868.14  
                       
40,199.37  
                        
41,576.20  
                       
43,000.18  
Insumos Varios 
                       
6,697.73  
                       
6,697.73  
                         
6,697.73  
                          
6,697.73  
                         
6,697.73  
Depreciación 2 
                     
24,964.38  
                      
24,964.38  
                       
17,145.79  
                        
28,246.21  
                       
24,964.38  
Depreciación 1 
                                -    
                       
1,156.00  
                         
1,156.00  
                          
1,156.00  
                         
1,156.00  
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Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 16 17 18 19 20 
  2033 2034 2035 2036 2037 
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) 
Proyecto 1 
                     
25,785.55  
                      
25,785.55  
                       
25,785.55  
                                   -                                      -    
Utilidades antes de IR 
                   
934,778.65  
                 
1,043,773.32  
                   
1,138,267.10  
                   
1,257,465.13  
                  
1,370,738.77  
IR (30%) 
                   
280,433.60  
                    
313,131.99  
                      
341,480.13  
                      
377,239.54  
                     
411,221.63  
Utilidades después de IR 
                   
654,345.06  
                    
730,641.32  
                      
796,786.97  
                      
880,225.59  
                     
959,517.14  
Depreciación Proyecto 2 
                     
24,964.38  
                      
24,964.38  
                       
17,145.79  
                        
28,246.21  
                       
24,964.38  
Depreciación Proyecto 1 
                                -    
                       
1,156.00  
                         
1,156.00  
                          
1,156.00  
                         
1,156.00  
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1                                 -                                     -                                       -                                       -                                      -    
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) 
Proyecto 1 
                     
25,785.55  
                      
25,785.55  
                       
25,785.55  
                                   -                                      -    
Valor de Salvamento Proyecto 2           
Valor de Salvamento Proyecto 1           
Recuperación de capital de trabajo 2           
Recuperación de capital de trabajo 1           
Inversión2           
Inversión1           
FNE 
                 
705,094.99  
                  
782,547.25  
                    
840,874.31  
                    
909,627.80  
                   
985,637.52  
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Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 21 22 23 24 25 
  2038 2039 2040 2041 2042 
INGRESOS 
                 
2,348,016.81  
                  
2,543,595.99  
                  
2,728,045.60  
                    
2,926,184.78  
                   
2,866,329.17  
Ingresos por Recorrido de los Museos+ 
Presentaciones Culturales  
                   
1,801,411.38  
                    
1,936,337.10  
                    
2,081,368.74  
                      
2,237,263.26  
                     
2,132,128.01  
Ingresos por Presentaciones Culturales 
                      
273,670.96  
                       
319,825.05  
                       
343,779.95  
                         
369,529.07  
                        
397,206.79  
Ingresos por Alquiler de Espacio 
                       
50,410.48  
                        
50,914.59  
                         
51,423.73  
                          
51,937.97  
                         
52,457.35  
Ingresos Alimentos y Bebidas 
                       
63,348.06  
                        
65,517.73  
                         
67,761.71  
                          
70,082.55  
                         
72,482.88  
Ingresos por alquiler de Tienda 
                         
1,601.96  
                          
1,625.26  
                           
1,648.91  
                            
1,672.90  
                           
1,697.24  
Ingresos por Recorrido Al Museo 
                      
157,573.97  
                       
169,376.26  
                       
182,062.54  
                         
195,699.03  
                        
210,356.89  
            
EGRESOS 
                    
859,445.23  
                     
943,548.65  
                     
970,905.94  
                    
1,023,568.73  
                   
1,101,343.47  
Gastos de Administración            
Gastos de Salarios y Obligaciones  
                      
129,774.59  
                       
134,965.57  
                       
140,364.19  
                         
145,978.76  
                        
151,817.91  
Gastos de Papelería 
                       
10,143.72  
                        
10,650.90  
                         
11,183.45  
                          
11,742.62  
                         
12,329.75  
Gastos de Servicios Básicos 
                       
20,334.01  
                        
21,206.76  
                         
22,123.15  
                          
23,085.36  
                         
24,095.68  
Gastos de Mantenimiento 
                      
242,324.95  
                       
300,269.36  
                       
299,309.12  
                         
332,505.69  
                        
369,398.96  
Gasto de Alquiler 
                       
41,171.40  
                        
41,171.40  
                         
41,171.40  
                          
41,171.40  
                         
41,171.40  
Costos de Ventas           
Gastos de Ventas de Eventos                                                                                                                      
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Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 21 22 23 24 25 
  2038 2039 2040 2041 2042 
356,925.90  374,772.19  393,510.80  413,186.34  433,845.66  
Gastos de Ventas de Cafetería 
                       
44,472.94  
                        
45,996.14  
                         
47,571.50  
                          
49,200.83  
                         
50,885.96  
Insumos Varios 
                         
6,697.73  
                          
6,697.73  
                           
6,697.73  
                            
6,697.73  
                           
6,697.73  
Depreciación 2 
                         
6,444.00  
                          
7,818.59  
                           
7,818.59  
                                      -    
                         
11,100.42  
Depreciación 1 
                         
1,156.00  
                                    -    
                           
1,156.00  
                                       -    
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1           
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) 
Proyecto 1 
                                   -                                        -                                        -                                          -                                         -    
Utilidades antes de IR 
                   
1,488,571.59  
                    
1,600,047.34  
                    
1,757,139.66  
                      
1,902,616.05  
                     
1,764,985.70  
IR (30%) 
                      
446,571.48  
                       
480,014.20  
                       
527,141.90  
                         
570,784.82  
                        
529,495.71  
Utilidades después de IR 
                   
1,042,000.11  
                    
1,120,033.14  
                    
1,229,997.76  
                      
1,331,831.24  
                     
1,235,489.99  
Depreciación Proyecto 2 
                         
6,444.00  
                          
7,818.59  
                           
7,818.59  
                                      -    
                         
11,100.42  
Depreciación Proyecto 1 
                         
1,156.00  
                                    -    
                           
1,156.00  
                                      -                                         -    
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1                                    -                                        -                                        -                                          -                                         -    
Amortización de Inv. Diferida Proyecto 2           
Depreciación  de Inversión fija /Activo) 
Proyecto 1 
                                   -                                        -                                        -                                          -                                         -    
Valor de Salvamento Proyecto 2 
        
                         
40,277.92  
Valor de Salvamento Proyecto 1                                    
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Tabla 84. Flujo Neto de Efectivo Social Con Proyecto 11 Etapa 
Concepto 21 22 23 24 25 
  2038 2039 2040 2041 2042 
4,624.00  
Recuperación de capital de trabajo 2 
        
                        
123,147.38  
Recuperación de capital de trabajo 1 
        
                         
45,185.91  
Inversión2           
Inversión1           
FNE 
                 
1,049,600.11  
                  
1,127,851.73  
                  
1,238,972.35  
                    
1,331,831.24  
                   
1,459,825.61  
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Indicadores Sociales del FNE Con Proyecto II Etapa.  
 
Los resultados del flujo neto efectivo social son para la situación con proyecto II 
Etapa:   
 
- Valor Actual Neto (VANS) de US$3, 383,924.32.  
 
- Tasa Interna de Retorno (TIRS): del 19.23 %, siendo esta mayor que la 
tasa de descuento social del 8%   
 
XI.3 Flujo Neto de Efectivo Social Sin Proyecto I Etapa.  
 
A continuación se presenta el Flujo Neto de Efectivo Social Sin Proyecto I Etapa 
véase Tabla 85. 
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Tabla 85. Flujo neto de efectivo Social Sin Proyecto 
Concepto -1 0 1 2 3 4 5 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
INVERSION INICIAL 515,525.45  528,525.81            
Inversiones Fijas 489,925.45  464,139.90            
Inversión Diferidos 1 25,600.00  19,200.00            
Capital de trabajo   45,185.91            
INGRESOS     173,352.83  184,763.71      197,685.60      210,701.56     223,714.36  
Ingresos por Recorrido Al Museo         172,761.83      184,164.11    197,077.28     210,084.38      223,088.20  
Ingresos por alquiler de Tienda             591.00     599.60          608.32          617.17        626.15  
EGRESOS     168,899.27  170,626.10  177,857.32  185,175.78  178,807.39  
Gastos de Administración                
Gastos de Salarios y Obligaciones      44,042.69  45,804.40  47,636.58  49,542.04  51,523.72  
Gastos de Papelería     3,636.39  3,745.48  3,857.84  3,973.58  4,092.78  
Gastos de Servicios Básicos     8,574.66  8,745.53  8,921.52  9,102.80  9,289.51  
Gastos de Mantenimiento     38,132.58  37,817.74  42,928.42  55,600.42  45,788.42  
Gasto de Alquiler     41,171.40  41,171.40  41,171.40  41,171.40  41,171.40  
Depreciación     1,156.00  1,156.00  1,156.00  -    1,156.00  
Amortización de inv. Diferida     6,400.00  6,400.00  6,400.00      
Amortización de Inversión fija 
/Activo) Proyecto 1   
  25,785.55  25,785.55  25,785.55            25,785.55  25,785.55  
Utilidades antes de IR     4,453.56  14,137.61  19,828.29  25,525.77  44,906.97  
IR (30%)     1336.07 4241.28 5948.49 7657.73 13472.09 
Utilidades después de IR 
    3,117.49  
            
9,896.33  
13,879.80  17,868.04  31,434.88  
Depreciación   
  1,156.00  
            
1,156.00  
1,156.00  -               1,156.00  
Amortización de inv. Diferida 
Proyecto 1   
              6,400.00  6,400.00  6,400.00  
  
Amortización de Inversión fija 
/Activo) Proyecto 1   
  25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  
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Tabla 85. Flujo neto de efectivo Social Sin Proyecto 
Concepto -1 0 1 2 3 4 5 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Valor de Salvamento Proyecto 1               
Recuperación de capital de trabajo               
Recuperación de Terreno               
Inversión   528,525.81            
FNE   
                  
(528,525.81) 
              
36,459.04  
              
43,237.88  
             
47,221.35  
              
43,653.59  
             58,376.43  
VAN   
                   
493,237.42  
          
TIR   14.08%           
 
Tabla 85. Flujo neto de efectivo Social Sin Proyecto 
Concepto 6 7 8 9 10 11 12 13 
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
INVERSION INICIAL                 
Inversiones Fijas                 
Inversión Diferidos 1                 
Capital de trabajo                 
INGRESOS 239,365.91  255,131.38  271,936.89  289,851.08  308,947.12  335,683.98  357,803.99  381,383.41  
Ingresos por Recorrido Al Museo 238,730.65  254,486.87  271,283.00  289,187.68  308,274.07  335,001.13  357,111.21  380,680.55  
Ingresos por alquiler de Tienda 635.26  644.51  653.89  663.40  673.05  682.84  692.78  702.86  
EGRESOS 189,469.96  201,058.80  206,938.41  203,701.54  228,917.12  222,045.66  236,236.38  253,336.98  
Gastos de Administración                  
Gastos de Salarios y Obligaciones  53,584.67  55,728.06  57,957.18  60,275.47  62,686.48  65,193.94  67,801.70  70,513.77  
Gastos de Papelería 4,215.57  4,342.03  4,472.29  4,606.46  4,744.66  4,981.89  5,230.99  5,492.53  
Gastos de Servicios Básicos 9,481.83  9,679.92  9,883.94  10,094.09  10,310.55  10,682.12  11,072.28  11,481.94  
Gastos de Mantenimiento 54,074.94  63,195.84  66,512.04  60,612.56  84,218.48  73,074.75  84,018.46  97,735.78  
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Tabla 85. Flujo neto de efectivo Social Sin Proyecto 
Concepto 6 7 8 9 10 11 12 13 
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Gasto de Alquiler 41,171.40  41,171.40  41,171.40  41,171.40  41,171.40  41,171.40  41,171.40  41,171.40  
Depreciación 1,156.00  1,156.00  1,156.00  1,156.00  0.00  1,156.00  1,156.00  1,156.00  
Amortización de inv. Diferida                 
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  
Utilidades antes de IR 49,895.96  54,072.58  64,998.48  86,149.54  80,030.00  113,638.32  121,567.61  128,046.43  
IR (30%) 14,968.79  16,221.77  19,499.54  25,844.86  24,009.00  34,091.50  36,470.28  38,413.93  
Utilidades después de IR 34,927.17  37,850.80  45,498.94  60,304.68  56,021.00  79,546.82  85,097.33  89,632.50  
Depreciación 1,156.00  1,156.00  1,156.00  1,156.00  0.00  1,156.00  1,156.00  1,156.00  
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1                 
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  
Valor de Salvamento Proyecto 1                 
Recuperación de capital de trabajo                 
Recuperación de Terreno                 
Inversión                 
FNE 61,868.72  64,792.35  72,440.49  87,246.23  81,806.55  106,488.37  112,038.88  116,574.05  
VAN                 
TIR                 
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Tabla 85. Flujo neto de efectivo Social Sin Proyecto 
Concepto 14 15 16 17 18 19 20 21 
  2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
INVERSION INICIAL                 
Inversiones Fijas                 
Inversión Diferidos 1                 
Capital de trabajo                 
INGRESOS 406,518.55  433,326.13  461,902.24  492,363.57  524,834.52  559,447.69  596,344.45  635,675.47  
Ingresos por Recorrido Al Museo 405,805.46  432,588.62  461,139.47  491,574.68  524,018.61  558,603.83  595,471.69  634,772.82  
Ingresos por alquiler de Tienda 713.09  737.51  762.77  788.89  815.91  843.86  872.76  902.65  
EGRESOS 261,148.12  269,012.67  302,076.84  298,666.76  317,400.67  305,535.47  317,707.33  332,042.11  
Gastos de Administración                  
Gastos de Salarios y Obligaciones  73,334.32  76,267.69  79,318.40  82,491.14  85,790.78  89,222.41  92,791.31  96,502.96  
Gastos de Papelería 5,767.16  6,055.52  6,358.30  6,676.21  7,010.02  7,360.52  7,728.55  8,114.97  
Gastos de Servicios Básicos 11,912.09  12,363.75  12,837.98  13,335.93  13,858.78  14,407.77  14,984.21  15,589.47  
Gastos de Mantenimiento 102,021.60  106,212.76  136,605.21  128,050.53  142,628.13  152,217.36  159,875.86  169,507.30  
Gasto de Alquiler 41,171.40  41,171.40  41,171.40  41,171.40  41,171.40  41,171.40  41,171.40  41,171.40  
Depreciación 1,156.00  1,156.00  0.00  1,156.00  1,156.00  1,156.00  1,156.00  1,156.00  
Amortización de inv. Diferida                 
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  0.00  0.00  0.00  
Utilidades antes de IR 145,370.43  164,313.46  159,825.40  193,696.81  207,433.85  253,912.22  278,637.12  303,633.36  
IR (30%) 43,611.13  49,294.04  47,947.62  58,109.04  62,230.16  76,173.67  83,591.14  91,090.01  
Utilidades después de IR 101,759.30  115,019.42  111,877.78  135,587.77  145,203.70  177,738.56  195,045.98  212,543.35  
Depreciación 1,156.00  1,156.00  0.00  1,156.00  1,156.00  1,156.00  1,156.00  1,156.00  
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1                 
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  25,785.55  0.00  0.00  0.00  
Valor de Salvamento Proyecto 1                 
Recuperación de capital de trabajo                 
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Tabla 85. Flujo neto de efectivo Social Sin Proyecto 
Concepto 14 15 16 17 18 19 20 21 
  2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
Recuperación de Terreno                 
Inversión                 
FNE 128,700.85  141,960.97  137,663.33  162,529.32  172,145.25  178,894.56  196,201.98  213,699.35  
VAN                 
TIR                 
 
Tabla 85. Flujo neto de efectivo Social Sin Proyecto 
Concepto 22 23 24 25 
  2039 2040 2041 2042 
INVERSION INICIAL         
Inversiones Fijas         
Inversión Diferidos 1         
Capital de trabajo         
INGRESOS 677,601.39  722,293.44  769,934.16  820,718.10  
Ingresos por Recorrido Al Museo 676,667.82  721,327.90  768,935.54  819,685.29  
Ingresos por alquiler de Tienda 933.57  965.54  998.61  1,032.82  
EGRESOS 377,878.29  382,740.98  407,724.96  401,469.48  
Gastos de Administración          
Gastos de Salarios y Obligaciones  100,363.08  104,377.60  108,552.71  112,894.82  
Gastos de Papelería 8,520.72  8,946.76  9,394.10  9,863.80  
Gastos de Servicios Básicos 16,224.99  16,892.29  17,592.96  18,328.66  
Gastos de Mantenimiento 211,598.09  210,196.92  231,013.79  260,382.20  
Gasto de Alquiler 41,171.40  41,171.40  41,171.40    
Depreciación 0.00  1,156.00      
Amortización de inv. Diferida         
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Tabla 85. Flujo neto de efectivo Social Sin Proyecto 
Concepto 22 23 24 25 
  2039 2040 2041 2042 
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 0.00  0.00  0.00  0.00  
Utilidades antes de IR 299,723.10  339,552.46  362,209.20  419,248.62  
IR (30%) 89,916.93  101,865.74  108,662.76  125,774.59  
Utilidades después de IR 209,806.17  237,686.72  253,546.44  293,474.04  
Depreciación 0.00  1,156.00  0.00  0.00  
Amortización de inv. Diferida Proyecto 1         
Amortización de Inversión fija /Activo) Proyecto 1 0.00  0.00  0.00  0.00  
Valor de Salvamento Proyecto 1       4,624.00  
Recuperación de capital de trabajo       45,185.91  
Recuperación de Terreno         
Inversión         
FNE 209,806.17  238,842.72  253,546.44  343,283.94  
VAN         
TIR         
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Indicadores Sociales del FNE Sin Proyecto I Etapa. 
 
Los resultados del flujo neto efectivo social son para la situación sin proyecto I 
Etapa:   
 
- Valor Actual Neto (VANS) de US$493,237.42  
$ 493,237.42 
- Tasa Interna de Retorno (TIRS): del 14.08 %, siendo esta mayor que la 
tasa de descuento social del 8%   
 
Relación Beneficio –Costo 
 
AÑO 0 1 
BENEFICIOS - 585,236.51 
COSTOS 1720,987.94 406,736.37 
VAN B 38661,468.46 
 
VAN C 23924,835.47 
 
Relación 
Costo 
Beneficio 
1.62 
 
 
XI.4 Análisis de sensibilidad Flujo Social  
 
Sensibilidad +/- 10% del Ingreso 
 
Para el análisis de sensibilidad se toman en cuenta 3 variables que pueden incidir 
en la rentabilidad de la inversión. Para el análisis se sensibiliza entre el margen de 
10%  más y menos de las siguientes variables: Ingresos, egresos e inversión en la 
situación con proyectos. A continuación se presenta el comportamiento de los 
indicadores de rentabilidad en la Tabla 86 
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Tabla 86 Indicadores de Rentabilidad 
   
INGRESOS +10% 
 
INGRESOS -10% 
        CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
FNE (1,720,987.94) 
 
FNE (1,790,122.58) 
 
FNE (1,720,987.94) 
VAN 3,383,924.32 
 
VANS 3,317,921.06 
 
VANS 2,557,884.94 
TIR 19.23% 
 
TIRS 18.71% 
 
TIRS 13.43% 
  
       SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
FNE (528,525.81) 
 
FNE (528,525.81) 
 
FNE (528,525.81) 
VAN 493,237.42 
 
VANS 493,237.42 
 
VANS 493,237.42 
TIR 14.08% 
 
TIRS 14.08% 
 
TIRS 14.08% 
        MARGINAL 
 
MARGINAL 
 
MARGINAL 
Tasa 8% 
 
Tasa 8% 
 
Tasa 8% 
        FNE (1,192,462.13) 
 
FNE (1,261,596.77) 
 
FNE (1,192,462.13) 
VAN 2,890,686.90 
 
VANS 2,824,683.64 
 
VANS 2,064,647.52 
TIR 21.27% 
 
TIRS 20.46% 
 
TIRS 17.89% 
 
Los resultados de la Tabla 88 indican que cuando se aplica una variación del + 
10% y menos 10% los indicadores de rentabilidad, son afectados con variaciones 
que oscilan entre el -3.38 % y 3.25 %, reflejando esto que los ingreso es la 
variable más sensible para el proyecto. 
 
Sensibilidad +/- 10% la Inversión 
 
Se considera que el proyecto es sensible a las variaciones de la inversión. Para el 
análisis se sensibiliza entre el margen de 10%  en la situación con proyecto. A 
continuación en la tabla 87, se presenta el comportamiento de los indicadores de 
rentabilidad; 
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Tabla 87 Indicadores de Rentabilidad 
   
INVERSION  +10% 
 
INVERSION-10% 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
FNE (1,720,987.94) 
 
FNE 
(1,790,122.58) 
 
FNE (1,652,700.49) 
VAN 3,383,924.32 
 
VANS 
3,317,921.06 
 
VANS 3,449,080.40 
TIR 19.23% 
 
TIRS 
18.71% 
 
TIRS 19.78% 
        SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO
 
SIN PROYECTO 
FNE (528,525.81) 
 
FNE (528,525.81) 
 
FNE (528,525.81) 
VAN 493,237.42 
 
VANS 493,237.42 
 
VANS 493,237.42 
TIR 14.08% 
 
TIRS 14.08% 
 
TIRS 14.08% 
        MARGINAL 
 
MARGINAL 
 
 
MARGINAL 
 
Tasa 8% 
 
Tasa 8% 
 
Tasa 8% 
        
FNE (1,192,462.13) 
 
FNE 
(1,261,596.77) 
 
FNE (1,124,174.68) 
VAN 2,890,686.90 
 
VANS 
2,824,683.64 
 
VANS 2,955,842.97 
TIR 21.27% 
 
TIRS 
20.46% 
 
TIRS 22.14% 
 
Los resultados de la Tabla 87 indican que cuando se aplica una variación del + 
10% y menos 10% los indicadores de rentabilidad, son afectados con variaciones 
que oscilan entre el -0.81 % y 0.87 %, reflejando esto que la inversión es la 
variable menos sensible para el proyecto. 
 
Sensibilidad +/- 10% los Egresos 
 
En la  Tabla 88 indica que cuando se aplica una variación del + 10% y menos 10% 
los indicadores de rentabilidad, son afectados con variaciones que oscilan entre el 
-1.73 % y 3.49 %, reflejando esto que los egresos es la segunda variable más 
sensible para el proyecto. 
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Tabla 88 Indicadores de Rentabilidad 
   
EGRESOS +10% 
 
EGRESOS-10% 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
 
CON PROYECTO 
FNE  (1,720,987.94) 
 
FNE   (1,735,353.60) 
 
FNE  (1,706,623.28) 
VAN   3,383,924.32  
 
VANS    3,016,565.07  
 
VANS   3,751,252.83  
TIR 19.23% 
 
TIRS 18.01% 
 
TIRS 20.47% 
    
      SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
 
SIN PROYECTO 
FNE      (528,525.81) 
 
FNE       (528,525.81) 
 
FNE      (528,525.81) 
VAN      493,237.42  
 
VANS       493,237.42  
 
VANS      493,237.42  
TIR 14.08% 
 
TIRS 14.08% 
 
TIRS 14.08% 
        MARGINAL 
 
MARGINAL 
 
MARGINAL 
Tasa 8% 
 
Tasa 8% 
 
Tasa 8% 
        FNE  (1,192,462.13) 
 
FNE   (1,206,827.80) 
 
FNE  (1,178,097.47) 
VAN   2,890,686.90  
 
VANS    2,523,327.64  
 
VANS   3,258,015.41  
TIR 21.27% 
 
TIRS 19.54% 
 
TIRS 23.03% 
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XI.5 Sensibilidad Variables Combinadas Sociales 
 
Ante variaciones del 10% aplicadas en los ingresos y los egresos la tasa de 
retorno marginal se sitúa en 15.81%, siendo superior a la tasa de descuento del 
8%. De forma complementaria el VAN marginal es 1, 620,234.75 alcanzando de 
esa manera los criterios de rentabilidad el proyecto. Ver tabla 89. 
 
Tabla 89. Indicadores de rentabilidad 
-Ingresos + Egresos 
 
-Ingresos - Egresos 
 
+Ingresos + Egresos 
 
+Ingresos - Egresos 
           
CON PROYECTO   CON PROYECTO   CON PROYECTO   CON PROYECTO 
FNE (1736,115.37)   FNE (1705,860.52)   FNE (1736,115.37)   FNE (1705,860.52) 
VAN 2113,472.17    VAN 2889,465.26    VAN 3387,533.56    VAN 4654,376.47  
TIR 15.32%   TIR 17.96%   TIR 19.23%   TIR 23.04% 
                      
SIN PROYECTO   SIN PROYECTO   SIN PROYECTO   SIN PROYECTO 
FNE (528,525.81)   FNE (528,525.81)   FNE (528,525.81)   FNE (528,525.81) 
VAN 493,237.42   VAN 493,237.42   VAN 493,237.42    VAN 493,237.42  
TIR 14.08%   TIR 14.08%   TIR 14.08%   TIR 14.08% 
                      
MARGINAL   MARGINAL   MARGINAL   MARGINAL 
Tasa 8%   Tasa 8%   Tasa 8%   Tasa 8% 
                      
FNE (1207,589.56)   FNE (1177,334.71)   FNE (1207,589.56)   FNE (1177,334.71) 
VAN 1620,234.75    VAN 2396,227.84    VAN 2894,296.14    VAN 4161,139.05  
TIR 15.81%   TIR 19.54%   TIR 21.26%   TIR 26.64% 
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X.6 Conclusiones Evaluación Social 
 
En cuanto a los flujos sociales, los indicadores obtenidos (VANS, TIRS), 
fueron positivos, indicando que el proyecto de Construcción de al II Etapa 
del Centro Cultural es aceptable desde el punto de vista social; es decir al 
estado de Nicaragua le conviene ejecutarlo y se espera que este tipo de 
proyectos venga a fortalecer la oferta turística y cultural del municipio de 
Granada, mejorando las condiciones de  vida de los pobladores y zonas 
aledañas.   
 
Basándose en el Flujo Actualizado Beneficios Netos Marginales Sociales 
los resultados de estos indicadores son los siguientes: 
 
- Valor Actual Neto (VAN) de US$ 2,890,686.90 
  
- Tasa Interna de Retorno (TIR): del 21.27%, siendo esta mayor que la 
tasa de descuento social del 8%.  
 
Ambos indicadores de rentabilidad determinan que es conveniente en 
términos socio-económicos ejecutar el proyecto de la II Etapa del Centro 
Cultural Convento San Francisco. 
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XII. Conclusiones y Recomendaciones Finales 
 
El presente documento con llevó a la definición de las medidas ambientales 
preventivas y mitigadoras que deben de implementarse en la fase de construcción 
del proyecto, es importante mencionar que estas medidas definidas son una 
aproximación de las medidas reales que deben de implementarse durante la fase 
mencionada. 
 
En relación a la evaluación financiera e inversión total, los beneficios netos 
marginales generados por la incorporación de la segunda etapa del Centro 
Cultural Convento San Francisco, posibilitan una mejora sustantiva en los 
indicadores de rentabilidad en comparación a su primera etapa (Sin Proyecto). 
Determinando que es conveniente realizar la inversión proyectada. 
 
En cuanto a la evaluación social, los indicadores obtenidos (VANS, TIRS), fueron 
positivos, indicando que el proyecto de Construcción de la II Etapa del Centro 
Cultural es aceptable desde el punto de vista social; es decir al estado de 
Nicaragua le conviene ejecutarlo y se espera que este tipo de proyectos venga a 
fortalecer la oferta turística y cultural del municipio de Granada, mejorando las 
condiciones de  vida de los pobladores y zonas aledañas.   
  
Las nuevas capacidades agregadas de esta  oferta turística aportan positivamente 
a la economía nacional y local  donde está ubicado el proyecto, generando 
beneficios sociales y culturales tanto para los visitantes de la infraestructura, 
trabajadores y empresarios que participan en la realización de los eventos 
proyectados.  
 
Dado los resultados positivos estimados desde el punto de vista privado (inversión 
total y financiera), como desde el punto de vista social, se recomienda pasar a la 
etapa de diseño, para cuantificar los costos y que esta inversión no varíe más allá 
del 10%. 
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XIV. APENDICES  
1.Cuál es su lugar de procedencia o ubicación de la empresa?
2.Cómo se dió cuenta de la existencia del Centro Cultural?
a. Referido de Conocidos
b. Internet.
c. Periodicos
d. Revista Turistica/Cultural
e. Otros 
a. Una vez b. Dos veces c. Tres veces d. otros(indique)
4. Qué lo motivó a realizar su evento en el Centro Cultural?
a.Muy buena
b.Buena
c.Regular
d. Mala
a. Auditorio
b. Escenarios de eventos (aire libre) con areas de mesas.
c. Area de cafetin.
d. Area de Cocina
e. Servicios Sanitarios Independientes.
f. Otros (indique). 
7. Si el Centro Cultural contara con estos espacios, usted estaría dispuesto hacer uso de el?
Si No
8. Con que recurrencia demandaría este servicio?
a. Mensual b. Trimestral c. Semestral d. Anual e. Otros 
9. Cuánto estaría usted dispuesto a pagar?
a. 100-150 dólares
b. 150-200 dólares
c. 200-300dólares
d. 300 dólares a más.
e. otros: 
APENDECIS 1
ENCUESTA 1 
A USUARIOS FRECUENTES
10. Qué otro servicio le gustaría le brindara el Centro Cultural, para la realización de sus eventos?.
5. Qué apreciación tiene de la renovación de las salas de exposición, area de Salon de los Arcos y areas 
de patios internos ?
El propósito de la presente encuesta es indagar sobre los diferentes temas que aportarán valiosa información para 
elaborar el Estudio de Pre factibilidad de la Construcción Segunda Etapa del proyecto Centro Cultural Museos 
Convento San Francisco en la Cuidad de Granada . Esperamos que usted nos apoye, informándonos sobre los 
temas abajo descritos. La encuesta  tendrá una duración máxima de cinco minutos.
   
3. Cuántas veces al año ha solicitado el servicio de alquiler o préstamo de espacios dentro del Centro 
Cultural?
6.Qué otras áreas o espacios considera usted deberia contar el Centro Cultural, para la realización de 
eventos?
  
1.Cuál es su lugar de procedencia ?
2.Cómo se dió cuenta de la existencia del Centro Cultural?
a. Referido de Conocidos
b. Internet.
c. Periodicos
d. Revista Turistica/Cultural
e. Otros 
3. Cuántas veces a visitado el Centro Cultural?
a. Primera vezb. Dos veces c. Otros:
4. Qué lo motivó a realizar la visita al Centro Cultural?
a.Muy buena
b.Buena
c.Regular
d. Mala
a. Conciertos de Musica tradicional Nicaraguense
b. Presentaciones de Grupos de Danza
c. Obras  de Teatro infantiles
d. Otros (Indique cual).
7. Cada cuánto le gustaría se realizaran este tipo de actividades en el Centro Cultural?
a. Quincenal b. Mensual. c.Trimestral d. Semestral e. Anual f. otros:
8.Estaría dispuesto (a) a realizar un pago adicional para asistir a estas actividades?
Si No
9. Cuánto estaria usted dispuesto a pagar?
a. 20-50 Córdobas
b. 50-100 Córdobas
c. 100-200 Córdobas
d. 200- a más
Si No
11. Con qué recurrencia demandaría este servicio?
a. Mensual b. Trimestral c. Semestral d. Anual e. Otros 
ENCUESTA 2
APENDECIS 2
 A TURISTAS NACIONALES
6. Qué otras actividades considera usted que se podrían realizar dentro del Centro Cultural?
10. Si el Centro Cultural ofreciera espacios para realizar eventos sociales (Bautizo, Bodas, 
Graduaciones, encuentros, seminarios), usted estaría dispuesto a solicitar este servicio).
El propósito de la presente encuesta es indagar sobre los diferentes temas que aportaran valiosa información para elaborar 
el Estudio de Pre factibilidad de la Construcción Segunda Etapa del proyecto Centro Cultural Museos Convento San 
Francisco en la Cuidad de Granada . Esperamos que usted nos apoye, informándonos sobre los temas abajo descritos. La 
encuesta  tendrá una duración máxima de cinco minutos.
   
5. Qué apreciación tiene de las salas de exposición y áreas recorridas durante su visita?
 
   
APENDECIS 3
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre
Nacionales 627       569       1,210   739       750       1,611   1,305   2,083   1,599          1,773   1,457        461        14,184 
Extranjeros 2,313   3,015   3,520   2,770   1,106   935       1,364   1,024   1,760          739       2,370        2,857     23,773 
TOTAL 2,940   3,584   4,730   3,509   1,856   2,546   2,669   3,107   3,359          2,512   3,827        3,318     37,957 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nacionales 505        661        1,188     624        541        961        1,160     2,660     2,731            1,556     1,639          585         14,811   
Extranjeros 3,183     1,903     4,386     2,476     1,686     830        1,414     1,316     495              621        2,662          1,311      22,283   
TOTALES 3,688    2,564    5,574    3,100    2,227    1,791    2,574    3,976    3,226           2,177    4,301         1,896      37,094  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nacionales 706        809        418        1,260     1,430     1,688     1,711     1,899     3,362            2,067     1,787          573         17,710   
Extranjeros 1,631     2,731     3,557     1,164     524        926        1,134     960        588              1,849     1,630          2,528      19,222   
TOTALES 2,337    3,540    3,975    2,424    1,954    2,614    2,845    2,859    3,950           3,916    3,417         3,101      36,932  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nacionales 512        1,257     1,341     810        1,476     1,809     1,214     2,505     1,873            1,905     1,561          472         16,735   
Extranjeros 2,069     1,786     3,086     982        606        787        1,068     882        424              1,081     2,448          2,646      17,865   
TOTALES 2,581    3,043    4,427    1,792    2,082    2,596    2,282    3,387    2,297           2,986    4,009         3,118      34,600  
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2015
Categoría
Meses
Total
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2014
Categoría
Meses
Total
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2013
Categoría
Meses
Total
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2012
Categoría
Meses
Total
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
    
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nacionales 398        406        737        587        1,050     2,054     2,785     2,354     2,018            1,580     1,234          571         15,774   
Extranjeros 2,392     2,456     3,161     1,581     866        794        1,151     1,617     517              1,121     1,719          1,668      19,043   
TOTALES 2,790    2,862    3,898    2,168    1,916    2,848    3,936    3,971    2,535           2,701    2,953         2,239      34,817  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nacionales 291            470            489            511            1,346         1,174         991            1,606         2,296                  1,274         1,144               446              12,038        
Extranjeros 2,544     2,214     2,670     1,022     684        835        1,323     1,146     675              1,644     1,285          1,443      17,485   
TOTALES 2,835    2,684    3,159    1,533    2,030    2,009    2,314    2,752    2,971           2,918    2,429         1,889      29,523  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nacionales 648        419        1,058     838        770        907        1,225     2,120     2,774            2,502     1,002          485         14,748   
Extranjeros 2,880     2,637     3,247     2,314     1,943     787        1,295     1,159     574              695        1,654          3,676      22,861   
TOTALES 3,528    3,056    4,305    3,152    2,713    1,694    2,520    3,279    3,348           3,197    2,656         4,161      37,609  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nacionales 668        694        1,165     1,090     338        1,035     889        1,111     1,801            2,777     1,103          477         13,148   
Extranjeros 3,006     2,772     2,639     1,816     999        1,243     1,904     1,706     951              1,388     2,590          2,329      23,343   
TOTALES 3,674    3,466    3,804    2,906    1,337    2,278    2,793    2,817    2,752           4,165    3,693         2,806      36,491  
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2011
Categoría
Meses
Total
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2010
Categoría
Meses
Total
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2009
Categoría
Meses
Total
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2008
Categoría
Meses
Total
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
   
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nacionales 617        499        1,392     1,500     927        1,274     891        1,292     2,326            1,819     1,557          327         14,421   
Extranjeros 2,447     2,114     1,997     1,224     781        1,041     1,680     1,604     811              1,426     2,100          1,695      18,920   
TOTALES 3,064    2,613    3,389    2,724    1,708    2,315    2,571    2,896    3,137           3,245    3,657         2,022      33,341  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nacionales 791           822           1,454        808           1,468        1,269        1,695        640           3,587                 1,973        879                 523             15,909      
Extranjeros 2,278        1,747        1,865        866           639           818           1,249        1,152        548                    793           909                 1,322          14,186      
TOTALES 3,069        2,569        3,319        1,674        2,107        2,087        2,944        1,792        4,135                 2,766        1,788              1,845          30,095      
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nacionales 1,060        784           901           1,287        973           1,505        1,844        1,831        3,509                 2,463        1,228              604             17,989      
Extranjeros 1,966        2,535        2,065        920           601           956           1,274        1,261        453                    733           2,244              1,051          16,059      
TOTALES 3,026        3,319        2,966        2,207        1,574        2,461        3,118        3,092        3,962                 3,196        3,472              1,655          34,048      
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nacionales 788           1,057        933           985           1,380        1,540        1,424        1,367        1,560                 1,085        803                 762             13,684      
Extranjeros 892           724           945           534           490           571           1,083        1,210        489                    669           1,196              1,180          9,983        
TOTALES 1,680        1,781        1,878        1,519        1,870        2,111        2,507        2,577        2,049                 1,754        1,999              1,942          23,667      
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2007
Categoría
Meses
Total
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2006
Categoría
Meses
Total
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2005
Categoría
Meses
Total
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2004
Categoría
Meses
Total
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
   
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nacionales 1,314     1,173        1,841      1,296     2,176     1,283    2,213     2,107     2,062          1,309           899              947              18,620      
Extranjeros 300        363             510              756              399              2,328        
TOTALES 1,314     1,173        1,841      1,296     2,176     1,283    2,213     2,407     2,425          1,819           1,655           1,346           20,948      
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nacionales y 
Extranjeros 1,224     1,094        1,103      1,011     599        1,212    1,933     1,524     739             1,006           1,363           1,128           13,936      
TOTALES 1,224     1,094        1,103      1,011     599        1,212    1,933     1,524     739             1,006           1,363           1,128           13,936      
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2003
Categoría
Meses
Total
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
CENTRO CULTURAL ANTIGUO
CONVENTO SAN FRANCISCO
ESTADÍSTICAS DE INGRESO MENSUAL DE VISITANTES 2002
Categoría
Meses
Total
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
FI: Registro de Dirección Centro Cultural San Francisco
1.Cuál es su lugar de procedencia ?
2.Cómo se dió cuenta de la existencia del Centro Cultural?
a. Referido de Conocidos
b. Internet.
c. Periodicos
d. Revista Turistica/Cultural
e.Tours Operadoras
f. Otros 
3. Qué lo motivó a realizar la visita al Centro Cultural?
a. Antigüedad del Edificio Patrimonial.
b. Museos 
c. Colección de la Isla Zapatera
d. Otros (indique).
a.Muy buena
b.Buena
c.Regular
d. Mala
a. Conciertos de Musica tradicional Nicaraguense
b. Presentaciones de Grupos de Danza
c. Obras infantiles de Teatro
d. otros (Indique cual).
6.Estaría dispuesto (a) a realizar un pago adicional para asistir a estas actividades?
Si No
8. Cuánto estaría usted dispuesto a pagar?
a. 5-10 Dólares.
b. 10-20 Dólares
c. 20 - a más. 
d. otros:
Si No
10. Cada cuánto le gustaría se realizaran este tipo de actividades en el Centro Cultural?
a. Quincenal b. Mensual. c.Trimestral d. Semestral e.Anual f. otros:
11. Qué tipo de actividades culturales, le gustaría disfrutar en la Ciudad de Granada?.
APENDECIS 4
ENCUESTA 3
A TURISTAS EXTRANJEROS
9. Si el Centro Cultural ofreciera mas actividades, usted estaria dispuesto a aumentar su estadia 
en la Ciudad de Granada?
El propósito de la presente encuesta es indagar sobre los diferentes temas que aportaran valiosa información para elaborar 
el Estudio de Pre factibilidad de la Construcción Segunda Etapa del proyecto Centro Cultural Museos Convento San 
Francisco en la Cuidad de Granada . Esperamos que usted nos apoye, informándonos sobre los temas abajo descritos. La 
encuesta  tendrá una duración máxima de cinco minutos.
   
5. Qué otras actividades considera usted que se podrían realizar dentro del Centro Cultural?
4. Qué apreciación tiene de las salas de exposición y areas recorrida durante su visita?
 APENDICE 5 
GUIA DE ENTREVISTA AL CO-DIRECTOR DEL INC 
El propósito de la presente entrevista es indagar sobre los diferentes temas que 
aportaran valiosa información para elaborar el Estudio de Pre factibilidad de la 
Construcción Segunda Etapa del proyecto Centro Cultural Museos Convento 
San Francisco en la Cuidad de Granada. Esperamos que usted nos apoye, 
informándonos sobre los temas abajo descritos. La entrevista  tendrá duración 
máxima de una hora y se solicita autorización para grabar la entrevista.  
 
1. ¿Cuáles son las líneas estratégicas que tienen definidas para el Centro 
Cultural Museos Convento San Francisco? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ¿Qué Convenios tienen establecidos el Centro Cultural a nivel de Gobierno 
para la realización de eventos culturales en el Convento San Francisco? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. ¿Cuál es la partida presupuestaria para el mantenimiento y funcionamientos 
del convento? En cuanto a los siguientes 
a. Gastos de Mantenimiento 
b. Gastos de planilla 
c. Gastos para intervenciones mayores 
 
4. ¿El convento San Francisco tiene patrocinadores privados? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
APENDICE 6 
GUIA DE ENTREVISTA A DIRECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
ALCALDÍA DE GRANADA 
 
El propósito de la presente entrevista es indagar sobre los diferentes temas que 
aportaran valiosa información para elaborar el Estudio de Pre factibilidad de la 
Construcción Segunda Etapa del proyecto Centro Cultural Museos Convento 
San Francisco en la Cuidad de Granada. Esperamos que usted nos apoye, 
informándonos sobre los temas abajo descritos. La entrevista  tendrá duración 
máxima de una hora y se solicita autorización para grabar la entrevista.  
 
1. ¿Tienen definido dentro de las líneas estratégicas del desarrollo de la 
ciudad de Granada al Convento San Francisco como Centro Cultural? 
 
2. ¿Qué proyecto pueden afectar directamente por su ubicación al convento 
San Francisco? 
 
3. ¿Tienen establecidos un convenio con el Convento San Francisco o con el 
INC directamente? 
 
4. ¿La Alcaldía han sido usuario del convento para algún tipo de evento, de 
que tipo? ¿Cuánto ha sido el costo que ha tenido que pagar por los 
servicios del Convento? 
 
5. ¿Cuál es la periodicidad del evento? 
 
6. ¿Cuáles han sido los requerimientos para dicho evento y hay algún 
requerimiento que no lo pudo cubrir el Convento? 
  
APENDICE 7 
GUIA DE ENTREVISTA A DIRECCIÓN DE EDUCACION Y TURISMO DE 
ALCALDÍA DE GRANADA 
 
El propósito de la presente entrevista es indagar sobre los diferentes temas que 
aportaran valiosa información para elaborar el Estudio de Pre factibilidad de la 
Construcción Segunda Etapa del proyecto Centro Cultural Museos Convento 
San Francisco en la Cuidad de Granada. Esperamos que usted nos apoye, 
informándonos sobre los temas abajo descritos. La entrevista  tendrá duración 
máxima de una hora y se solicita autorización para grabar la entrevista.  
 
1. ¿Tienen definido dentro de las líneas estratégicas del desarrollo de la 
ciudad de Granada al Convento San Francisco como Centro Cultural? 
 
2. ¿Qué proyecto pueden afectar directamente por su ubicación al convento 
San Francisco? 
 
3. ¿Tienen establecidos un convenio con el Convento San Francisco o con el 
INC directamente? 
 
4. ¿La Alcaldía han sido usuario del convento para algún tipo de evento, de 
que tipo? ¿Cuánto ha sido el costo que ha tenido que pagar por los 
servicios del Convento? 
 
5. ¿Cuál es la periodicidad del evento? 
 
6. ¿Cuáles han sido los requerimientos para dicho evento y hay algún 
requerimiento que no lo pudo cubrir el Convento? 
  
APENDICE 8 
GUIA DE ENTREVISTA DELEGADA DEPARTAMENTAL DEL INTUR 
 
El propósito de la presente entrevista es indagar sobre los diferentes temas que 
aportaran valiosa información para elaborar el Estudio de Pre factibilidad de la 
Construcción Segunda Etapa del proyecto Centro Cultural Museos Convento 
San Francisco en la Cuidad de Granada. Esperamos que usted nos apoye, 
informándonos sobre los temas abajo descritos. La entrevista  tendrá duración 
máxima de una hora y se solicita autorización para grabar la entrevista.  
 
1. ¿Tienen algún convenio establecido con el INC para el fortalecimiento del 
Turismo de la ciudad de Granada que involucre al convento San Francisco? 
 
2. ¿Qué Actividades tienen ya prevista dentro de su programa de actividades 
turísticas y culturales que involucren al convento San Francisco? 
 
3. ¿De qué tipo son? ¿Qué requerimiento necesitan del convento para la 
ejecución de sus eventos? 
 
4. ¿De los eventos que tienen previstos hay alguno que no se pueda realizar 
en el convento? ¿Por qué? 
 
5. ¿El INTUR que tipo de patrocinio recibe para la ejecución de sus eventos 
que sean compatible con la naturaleza de convento San Francisco? 
 
6. ¿Para proyecciones de actividades futuras consideraría al convento San 
Francisco como el lugar ideal esas actividades? 
 
7. ¿Cuánto pagaría por un evento y cuando ha sido el pago realizado por un 
evento en el convento San Francisco? 
  
APENDICE 9 
GUIA DE ENTREVISTA A DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CENTRO 
CULTURAL MUSEOS CONVENTO SAN FRANCISCO, GRANADA 
 
El propósito de la presente entrevista es indagar sobre los diferentes temas que 
aportaran valiosa información para elaborar el Estudio de Pre factibilidad de la 
Construcción Segunda Etapa del proyecto Centro Cultural Museos Convento 
San Francisco en la Cuidad de Granada. Esperamos que usted nos apoye, 
informándonos sobre los temas abajo descritos. La entrevista  tendrá duración 
máxima de una hora y se solicita autorización para grabar la entrevista.  
 
1. ¿Cuál es presupuesto para el mantenimiento y funcionamientos del 
convento?  
En cuanto a los siguientes 
o Gastos de Mantenimiento 
o Gastos de planilla 
o Gastos para intervenciones mayores 
o Gastos de servicios básicos 
o Gastos operativos 
o Gastos de Seguridad 
 
2. ¿Tienen un registro de los clientes que ha realizados eventos en el 
convento? De los eventos realizados tomar en cuenta lo siguiente: 
o ¿Cuáles han sido el tipo de eventos? 
o ¿Cuál ha sido el servicio ofrecido por el convento? 
o ¿Han solicitado un requerimiento especial que el convento no pudo 
cubrir? 
o ¿Qué actividades que solicitaron fueron cubiertas por el convento? 
o ¿Qué problemas se han presentado al momento de la ejecución de 
un evento? 
o ¿Han necesitado seguridad especial para cubrir alguno de los 
eventos ya realizados?  
o ¿Cómo fue la organización del evento?  
o ¿Cuánto ha sido la capacidad de personas por evento, máxima y 
mínima? 
o ¿Qué tipo de recursos humanos han necesitados para la ejecución 
de eventos? ¿Han encontrado ese recurso en la ciudad de Granada? 
o ¿El convento ha tenido que contratar personal externo para 
cubrirlos? 
 
3. ¿Qué clientes potenciales han queridos realizar eventos en el convento? De 
los clientes potenciales que han querido realizar eventos en el convento, 
tomar en cuenta lo siguiente: 
o ¿De qué tipo Eventos han querido realizar? 
o ¿Cuáles eran sus requerimientos? 
o ¿Por qué no seleccionaron el convento? 
o ¿Cuál ha sido la capacidad que ha solicitado para eventos? 
 
4. ¿Con la conclusión de la primera etapa la demanda del convento para la 
ejecución de eventos ha  aumentado? ¿Si es positiva para que tipos de 
eventos y con qué capacidad? 
  
Frecuencia
Porcentaj
e válido
Porcentaje 
acumulado
1.00 1 20.0 20.0
2.00 1 20.0 40.0
3.00 1 20.0 60.0
4.00 1 20.0 80.0
5.00 1 20.0 100.0
Total 5 100.0
Perdidos Sistema 8
13
Frecuencia
Porcentaj
e válido
Porcentaje 
acumulado
Alcaldía de Granada/ 
Responsable Turismo, 
1 20.0 20.0
Movimiento Cultural Noel 
Rugama/Granada
1 20.0 40.0
Delegación Departamental 
INTUR-Granada
1 20.0 60.0
Representación de la 
Juventud Sandinista
1 20.0 80.0
E Chamorro Industrial 1 20.0 100.0
Total 5 100.0
Perdidos Sistema 8
13
Frecuencia
Porcentaj
e válido
Porcentaje 
acumulado
Referidos de Conocidos 1 20.0 20.0
Coordinación Institucional 4 80.0 100.0
Total 5 100.0
Perdidos Sistema 8
13
Frecuencia
Porcentaj
e válido
Porcentaje 
acumulado
Primera Vez 1 20.0 20.0
Dos Veces 1 20.0 40.0
Tres veces 1 20.0 60.0
Siete veces 2 40.0 100.0
Total 5 100.0
Perdidos Sistema 8
13
Frecuencia
Porcentaj
e válido
Porcentaje 
acumulado
Espacio, seguridad, 
elegancia
2 40.0 40.0
Poco ruido, las 
condiciones que presta
2 40.0 80.0
Accesible, espacio, 
disponibilidad
1 20.0 100.0
Total 5 100.0
Perdidos Sistema 8
13
Frecuencia
Porcentaj
e válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Muy Buena 5 100.0 100.0
Perdidos Sistema 8
13
APENDECIS 10
Tabla de frecuencia
RESULTADOS DE  ENCUESTA 1
USUARIOS FRECUENTES
5. Qué apreciación tiene de las salas de exposición y área de Salón de los 
Arcos y áreas de patios?
Total
Total
4. Qué lo motivó a realizar su evento en el Centro Cultural?
Válidos
Total
Válidos
Total
3.Cuantas veces ha solicitado el servicio de alquiler o préstamo de espacios 
dentro del Centro Cultural?
Válidos
Válidos
Total
2.Cómo se dio cuenta de la existencia del Centro Cultural?
CASO
Válidos
Total
1.Cuál es su lugar de procedencia o ubicación de la Institución/Empresa ?
20%
20%
20%
20%
20%
Institución que Pertenece
Alcaldía de Granada/
Responsable Turismo,
Educación y Cultura
Movimiento Cultural
Noel Rugama/Granada
Delegación
Departamental INTUR-
Granada
Representación de la
Juventud Sandinista
20%
80%
Referencia del Centro Cultural
Referidos de
Conocidos
Coordinación
Institucional
20%
20%
20%
40%
Frecuencia de Uso del Centro
Primera Vez
Dos Veces
Tres veces
Siete veces
40%
40%
20%
Motivación para Contratación de 
Eventos
Espacio, seguridad,
elegancia
Poco ruido, las
condiciones que presta
Accesible, espacio,
disponibilidad
100%
Apreciación de las Salas de los 
Museos
Muy Buena
  
  
Frecuencia
Porcentaj
e válido
Porcentaje 
acumulado
Auditorio 4 30.8 30.8
Escenarios 4 30.8 61.5
Área de cafetín 2 15.4 76.9
Servicios Sanitarios 
Independientes
2 15.4 92.3
Vestidores 1 7.7 100.0
Total 13 100.0
Frecuencia
Porcentaj
e válido
Porcentaje 
acumulado
Válidos Si 5 100.0 100.0
Perdidos Sistema 8
13
Frecuencia
Porcentaj
e válido
Porcentaje 
acumulado
Trimestral 3 60.0 60.0
Semestral 1 20.0 80.0
Cada dos meses 1 20.0 100.0
Total 5 100.0
Perdidos Sistema 8
13
Frecuencia
Porcentaj
e válido
Porcentaje 
acumulado
200-300 dólares 4 80.0 80.0
300 dólares 1 20.0 100.0
Total 5 100.0
Perdidos Sistema 8
13
Frecuencia
Porcentaj
e válido
Porcentaje 
acumulado
Refrigerio 1 20.0 20.0
Incluir sillas, mesas, 
sonido, refrigerio
3 60.0 80.0
Espacio cerrado para 
capacitaciones
1 20.0 100.0
Total 5 100.0
Perdidos Sistema 8
13Total
Válidos
Total
10. Qué otro servicio le gustaría le brindara el Centro Cultural, para la 
realización de sus eventos?
Válidos
Válidos
Total
9. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar?
Válidos
7. Si el Centro Cultural  contara con estos espacios, usted estaría dispuesto 
hacer uso de el?
Total
8.Conqué recurrencia demandaría este servicio?
6. Qué otras áreas o espacios considera usted debería contar el Centro 
Cultural, para la realización de eventos?
31%
31%
15%
15%
8%
Ambientes Necesarios
Auditorio
Escenarios
Área de cafetín
Servicios Sanitarios
Independientes
Vestidores
100%
Usarías estos Ambientes que 
Consideran Necesarios
Si
60%20%
20%
Frecuencia de Uso estos Ambientes 
que Consideran Necesarios
Trimestral
Semestral
Cada dos meses
80%
20%
Disposición a Pagar por el Uso 
estos Ambientes que Consideran 
Necesarios
200-300 dólares
300 dólares
20%
60%
20%
Otros Servicios que Consideran 
Necesario 
Refrigerio
Incluir sillas, mesas,
sonido, refrigerio
Espacio cerrado para
capacitaciones
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Granada 10.8 10.8
Managua 41.0 51.8
Chinandega 2.4 54.2
Carazo 12.0 66.3
Masaya 15.7 81.9
Matagalpa 6.0 88.0
Leon 4.8 92.8
Rivas 7.2 100.0
Total 100.0
Perdidos Sistema
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Referidos de 
Conocidos
37.3 37.3
Internet 12.0 49.4
Revistas 
Turisticas/Cultural
12.0 61.4
Colegio 21.7 83.1
Por casualidad 16.9 100.0
Total 100.0
Perdidos Sistema
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Primera Vez 89.2 89.2
Dos Veces 9.6 98.8
Tres veces 1.2 100.0
Total 100.0
Perdidos Sistema
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Motivado por un familiar 15.7 15.7
Conocer el Museo e 
Historia
71.1 86.7
Enriquecer 
conocimientos
12.0 98.8
Cultura 1.2 100.0
Total 100.0
Perdidos Sistema
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Muy Buena 67.5 67.5
Buena 32.5 100.0
Total 100.0
Perdidos Sistema
APENDECIS 11
RESULTADOS DE  ENCUESTA 2
TURISTAS NACIONALES
5. Qué apreciación tiene de las salas de exposición y areas 
recorrida durante su visita?
Válidos
Total
Total
4. Qué lo motivó a realizar la visita al Centro Cultural?
Válidos
Total
1.Cuál es su lugar de procedencia ?
Válidos
Total
3.Cuantas veces a visitado el Centro Cultural?
Válidos
Válidos
Total
2.Cómo se dió cuenta de la existencia del Centro Cultural?
11%
41%
2%
12%
16%
6%
5%
7%
Lugar de Procedencia
Granada
Managua
Chinandega
Carazo
Masaya
Matagalpa
Leon
Rivas
67%
33%
Valoracion del Centro Cultural
Muy Buena
Buena
45%
15%
14%
26%
Fuente de Informacion
Referidos de Conocidos
Internet
Revistas
Turisticas/Cultural
Colegio
89%
10% 1%
Numero de Visitas Realizadas
Primera Vez
Dos Veces
Tres veces
16%
71%
12%
1%
Motivacion para Visitar el Centro Cultural
Motivado por un familiar
Conocer el Museo e
Historia
Enriquecer conocimientos
Cultura
 Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Conciertos de Musica 
tradicional 
33.7 33.7
Presentacion de 
Grupos de Danza
43.4 77.1
Obras infantiles de 
Teatro
21.7 98.8
Exposiciones 
Modernas
1.2 100.0
Total 100.0
Perdidos Sistema
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Quincenal 41.0 41.0
Mensual 55.4 96.4
Trimestral 3.6 100.0
Total 100.0
Perdidos Sistema
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Si 92.8 92.8
No 7.2 100.0
Total 100.0
Perdidos Sistema
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
20  a 50 Cordobas 44.6 44.6
50-100 Cordobas 25.3 69.9
100-200 Cordobas 24.1 94.0
No aplica 6.0 100.0
Total 100.0
Perdidos Sistema
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Si 65.1 65.1
No 34.9 100.0
Total 100.0
Perdidos Sistema
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Mensual 2.4 2.4
Anual 33.7 36.1
No aplica 34.9 71.1
cada dos años 16.9 88.0
cada cinco años 12.0 100.0
Total 100.0
Perdidos Sistema
Válidos
Total
9. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar?
Válidos
Total
Válidos
Total
8.Estaría dispuesto (a) a realizar un pago adicional para 
asistir a estas actividades?
Válidos
Total
10. Si el Centro Cultural ofreciera espacios para realizar 
eventos sociales(Seminarios, Congresos, 
Encuentros,Bautizos, Bodas, Graduaciones) usted estaría 
dispuesto a solicitar este servicio?
Válidos
Total
11. Conqué recurrencia demandaría este servicio?
Válidos
Total
7. Cada cuanto le gustaría se realizarán este tipo de  
actividades en el Centro Cultural ?
6. Qué otras actividades considera usted que se podrían 
realizar dentro del Centro Cultural?
34%
43%
22%
1%
Actividades Demandadas
Conciertos de Musica
tradicional Nicaraguense
Presentacion de Grupos
de Danza
Obras infantiles de
Teatro
Exposiciones Modernas
41%
55%
4%
Frecuencia de Actividades Demandadas
Quincenal
Mensual
Trimestral
92.8%
7.2%
Pago Adicional por Actividades 
Demandadas
Si
No
45%
25%
24%
6%
Rango de Pago Adicional
20  a 50 Cordobas
50-100 Cordobas
100-200 Cordobas
No aplica
65%
35%
Interes para Realizar Eventos Privados 
Si
No
2%
34%
35%
17%
12%
Frecuencia para Realizar Eventos 
Privados
Mensual
Anual
No aplica
cada dos años
cada cinco años
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Australia 16 4.8 6.6 6.6
Estados Unidos 161 48.5 66.3 72.8
Canadá 24 7.2 9.9 82.7
Puerto Rico 6 1.8 2.5 85.2
México 18 5.4 7.4 92.6
Honduras 4 1.2 1.6 94.2
Filipinas 6 1.8 2.5 96.7
Chile 3 .9 1.2 97.9
España 5 1.5 2.1 100.0
Total 243 73.2 100.0
Perdidos Sistema 89 26.8
332 100.0
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Referidos de 
Conocidos
6 1.8 2.5 2.5
Internet 17 5.1 7.0 9.5
Revistas 
Turísticas/Cultural
6 1.8 2.5 11.9
Tour Operadoras 212 63.9 87.2 99.2
Referido del Hotel 2 .6 .8 100.0
Total 243 73.2 100.0
Perdidos Sistema 89 26.8
332 100.0
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Antigüedad del 
Edificio 
Patrimonial
91 27.4 35.5 35.5
Museos 71 21.4 27.7 63.3
Colección de la 
Isla Zapatera
12 3.6 4.7 68.0
El tour lo incluye 79 23.8 30.9 98.8
Recomendado por 
el Guía
3 .9 1.2 100.0
Total 256 77.1 100.0
Perdidos Sistema 76 22.9
332 100.0
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Muy Buena 180 54.2 74.1 74.1
Buena 59 17.8 24.3 98.4
Regular 4 1.2 1.6 100.0
Total 243 73.2 100.0
Perdidos Sistema 89 26.8
332 100.0
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Conciertos de 
Música tradicional 
Nicaragüense
138 41.6 47.3 47.3
Presentación de 
Grupos de Danza
104 31.3 35.6 82.9
Obras infantiles de 
Teatro
50 15.1 17.1 100.0
Total 292 88.0 100.0
Perdidos Sistema 40 12.0
332 100.0
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Si 189 56.9 77.8 77.8
No 54 16.3 22.2 100.0
Total 243 73.2 100.0
Perdidos Sistema 89 26.8
332 100.0
APENDECIS 12
RESULTADOS DE  ENCUESTA 3
TURISTAS EXTRANJEROS
Válidos
Total
1.Cuál es su lugar de procedencia ?
Válidos
Total
2.Cómo se dio cuenta de la existencia del Centro Cultural?
4. Qué apreciación tiene de las salas de exposición y áreas recorrida durante 
su visita?
Válidos
Válidos
Total
3. Qué lo motivó a realizar la visita al Centro Cultural?
Total
5. Qué otras actividades considera usted que se podrían realizar dentro del 
Centro Cultural?
Válidos
Total
6.Estaría dispuesto (a) a realizar un pago adicional para asistir a estas 
actividades?
Válidos
Total
7%
66%
10%
3%
7%
2%
2%
1% 2%
Lugar de Procedencia
Australia
Estados Unidos
Canadá
Puerto Rico
México
Honduras
Filipinas
Chile
3% 7%
2%
87%
1%
Fuente de Información
Referidos de Conocidos
Internet
Revistas
Turísticas/Cultural
Tour Operadoras
Referido del Hotel
35%
28%
5%
31%
1%
Motivacion para Visitar el Centro 
Cultural
Antigüedad del Edificio
Patrimonial
Museos
Colección de la Isla
Zapatera
El tour lo incluye
Recomendado por el
Guía
74%
24%
2%
Valoración del Centro Cultural
Muy Buena
Buena
Regular
47%
36%
17%
Actividades Demandadas
Conciertos de Música
tradicional
Nicaragüense
Presentación de Grupos
de Danza
Obras infantiles de
Teatro
77.8%
22.2%
Pago Adicional por  Actividades 
Demandadas
Si
No
  
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
5  a 10 Dólares 157 47.3 83.1 83.1
10 a 20 Dólares 28 8.4 14.8 97.9
20 a mas 4 1.2 2.1 100.0
Total 189 56.9 100.0
Perdidos Sistema 143 43.1
332 100.0
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Si 152 45.8 62.6 62.6
No 91 27.4 37.4 100.0
Total 243 73.2 100.0
Perdidos Sistema 89 26.8
332 100.0
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Quincenal 31 9.3 12.8 12.8
Mensual 94 28.3 38.7 51.4
Trimestral 35 10.5 14.4 65.8
Semestral 16 4.8 6.6 72.4
Anual 56 16.9 23.0 95.5
cada 2 años 5 1.5 2.1 97.5
cada 3 años 3 .9 1.2 98.8
cada 5 años 3 .9 1.2 100.0
Total 243 73.2 100.0
Perdidos Sistema 89 26.8
332 100.0
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Danza 75 22.6 26.3 26.3
Historia 10 3.0 3.5 29.8
Música Tradicional 116 34.9 40.7 70.5
Arte Nicaragüense 3 .9 1.1 71.6
Gastronomía 24 7.2 8.4 80.0
Literatura 15 4.5 5.3 85.3
Arquitectura 15 4.5 5.3 90.5
Teatro 27 8.1 9.5 100.0
Total 285 85.8 100.0
Perdidos Sistema 47 14.2
332 100.0
7. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar?
Válidos
Total
9. Si el Centro Cultural ofreciera mas actividades, usted estaría dispuesto a 
aumentar su estadía en la Ciudad de Granada?
Válidos
11. Qué tipo de actividades culturales, le gustaría disfrutar en la Ciudad de 
Granada?.
Válidos
Total
Total
10. Cada cuánto le gustaría se realizaran este tipo de actividades en el Centro 
Cultural?
Válidos
Total
63%
37%
Ampliaría su Estadía
Si
No
13%
39%
14%
7%
23%
2% 1% 1%
Frecuencia de las Actividades
Quincenal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
cada 2 años
cada 3 años
cada 5 años
83%
15%
2%
Rango de Pago Adicional
5  a 10 Dólares
10 a 20 Dólares
20 a mas
26%
4%
41%
1%
8%
5%
5%
10%
Interés de Actividades Culturales en la 
Ciudad de Granada
Danza
Historia
Música Tradicional
Arte Nicaragüense
Gastronomía
Nicaragüense
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Coordinación de Educación y Turismo Alcaldía de Granada 
Cro. Yaser Muñoz     
 
No hay convenio formal entre las instituciones, se trabaja en diferente 
coordinaciones, en la promoción de la cultura y la protección del nuestro legado 
histórico, en conjunto, en el caso con la Alcaldía con el convento trabajamos en 
eventos en particular con las escuelas de turismos, capacitaciones, talleres se 
hacen los recorridos del museo, lo realizan los estudiantes de turismo.  
 
Se incluye en la cartelera de turismo que maneja la Alcaldía para la promoción del 
convento. Las actividades de recorridos al convento se realizan entre marzo al 
mes de noviembre, con visitas auto guiada. 
 
La feria vocacional,  de ciencia y tecnología, se realizó recientemente donde el 
convento además de proporcionarnos el espacio participaron de la exposición. 
Dependiendo de  actividad y el alcances de coordinan en diferentes niveles, hasta 
llegar con la alcaldesa a director del INC. 
 
La Alcaldía solo es un facilitador de las actividades al largo del año, 
acompañamiento de las diferentes actividades, aseguramos seguridad, ornato 
público, limpieza. Por si la alcaldía tiene un calendario de actividades, se 
promueve todos los lugares turísticos. 
 
Se coordina actuales talleres de pintura primitivistas, en el convento, lo que 
hacemos es hacer pública a esa actividad a través de las redes sociales al público.  
Si hay un salón de eventos en el convento, noches culturales, las ferias 
vocacionales, actividades compatibles con el uso de conventos. Eventos que sean 
al aire libre, que sean semanales. Como las noches culturales Darianas, participan 
aproximadamente 500 personas cada quince días. Como presentaciones de 
danzas, músicas, ahora se incluye payasos. 
 
Una de las actividades son las ferias que se hacen sábado y domingo, se hacen 
en el parque Sandino, próximamente en la villa Petetate, se está habilitando un 
parque de ferias. Para actividades nocturnas serían más conveniente, una revista 
cultural.  
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Delegación Departamental de Turismo de Granada 
Cra. Maria Victoria Martinez 
 
No hay convenio entre las dos instituciones. Para el convento está más a cara a 
congresos, a eventos internacionales,  encuentros regionales. Por ejemplo 
estaban realizando un evento de encuentro de departamentales turismo para 400 
personas, el único local que puede recibir es el Hotel Granada, hotel Darío es para 
250,  
 
Presentación del mapa turístico en el hotel Darío, teníamos más 300 personas.  
Del convento perdimos espacio con la remodelación, ahora alcanza menos. Se 
está programando para el año próximo congreso y si está esperando hacerlo en 
los departamentos, y vemos hacia al convento pero no tiene la capacidad. 
 
Hicimos un encuentro empresarios turísticos en el palacio de la cultura para 400 
personas sentadas apretadas. Se realizan varias actividades, el área está en el 
paso a diferentes salas donde se practica danza, yoga, música etc. 
 
Se está recibiendo bastantes turistas extranjeros y nacionales además están 
llegando de diferentes colegios, también de fuera del departamento.  
  
Según las necesidades se solicita realizar trabajos en conjuntos, lo que 
generalmente se utiliza para el recibimiento de personalidades. Sería bueno que 
se acondicionara para aumentar su capacidad ya es necesario. Solo no se han 
hecho eventos  en el convento por la capacidad de personas. Por no tener el 
servicio de alimentación no ha sido una limitante. 
 
Ahorita se está trabajando en el mapa guía, en el caso del convento se 
promociona los eventos en la guía, esa es la única forma que los  promocionamos. 
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Directora del Centro Cultural Convento San Francisco 
Lic. Ligia Morales 
 
En la inauguración asistieron personalidades de la ciudad de Granada artistas 
extranjeros, empresarios extranjeros que radican en el país e invitados del INC. 
Posterior asistieron los dueños de turoperadoras como Careli. 
 
La actitud de las tur operadoras han visto el tiempo de los recorridos, 
considerando los accesos  donde han seleccionado los puntos de mayor interés, 
como la maqueta, la pintura, la estatuaria y los servicios sanitarios en media hora 
considerando la edad de los turistas que generalmente son retirados. 
 
Hay turistas que vienen desde Costa Rica, del Salvador, pero las personas 
optaron por atractivos naturales como las isletas y el volcán de Masaya. Hay 
recorridos que incluyen primero al museo y después del volcán Masaya. 
 
Por el nuevo diseño de iluminación para el realce de las obras se ha incrementado 
el gastos de luz, siendo que las luz son led, otra forma de ahorrar es dependiendo 
de la afluencia de los visitantes. 
 
El proyecto del BID incluyo el sistema eléctrico, con cambio del cableado del 
sistema anterior. Una condición del sistema eléctrico es que no se podía tocar las 
paredes para no deteriorar la infraestructura, con sistema de led, se amplió el 
sistema de iluminación y cambio de cableados. 
 
Si se hiciera el proyecto se tendría que realizar de forma independiente el sistema 
eléctrico e incluir planta eléctrica que soporte esa parte ya que el servicio de 
energía no es bueno, con irregularidad se va la luz. 
Con la ampliación de las salas, se aumentó el gasto en Horas extras para 
garantizar la seguridad de las salas. Con el mismo personal, se está manejando 
más salas, para cuidar, para reforzar la seguridad. Ahora existen dos guías los 
fines de semanas, la secretaria se integra para manejar caja. Fin de semana de 
por medio se turna. Las horas extras se hacen los fines de semana, en la semana 
ellos mantienen el horario de 8 a 5 pm. 
 
Cuando hay cruceros se refuerza por seguridad y guías, son 3 guías, cuando 
vienen por turoperadoras los mismo guías de las turoperadora hacen el recorrido. 
Los guías son para las personas que lo requieren.  Hay un rol especialmente para 
los muebles tradicionales, en la mañana cuidan los guías, 2 horas uno 2 horas 
otro, por la tarde cuidan los conserjes que ya tienen un rol establecidos cada dos 
horas. Los conserjes hacen la limpieza al medio día. Al medio día de 12 a 1 cuida 
el personal de seguridad. 
 
Un problema que hay es que no se permite tomar fotos en las salas y las visitas lo 
hacen por los celulares. Hace 8 años no se hacen fiesta, se eliminó ese tipo de 
eventos, porque en las fiestas se contrataba a bandas musicales que con la 
música se estremecía las paredes. 
 
Eventos que se permiten capacitaciones en el salón de los arcos. De la policía con 
los barrios, por las elecciones, lo que se permite cenas, con música ambiental, 
ferias vocacionales, entre tríos máximo 4 personas para que el edificio no vibre, 
con capacidad de 150 máximo 200, Cenas especiales, generalmente se ubican en 
el área de los corredores. Lo máximo que se ha permitido es que haya área de 
fumadores en los jardines con sillones, se cierran completamente las salas. 
 
Fiestas especiales el máximo duran hasta las 12:00 media noche, inmediatamente 
tienen que desalojar todos los equipos y logísticas. El personal que se queda en 
estos eventos; 2 Vigilantes, las administradora, directora y  el jefe de 
mantenimiento, 2 conserje para la limpieza de los baños de mujeres y hombre. 
Estas cenas pueden realizar en los sietes día de la semana. El alquiler solo 
incluye el local. El resto de logística tiene que ir por cuenta del usuario. Para una 
boda han solicitado hasta 400 personas. 
 
Hay una normativa para los eventos como el horario de los eventos, donde no se 
puede colgar, pegar, el horario, el área de fumar, las salas restringidas. La 
estatuaria solo se ha utilizado para lanzamiento de libros, durante el festival de 
poesía, en  la inauguración de la feria de los museos y en única ocasión para la 
pasarela de Chantal, todas estas actividades fueron de noche. 
 
Muchas veces el aporte del instituto es el préstamo del local, se cuenta con 
sonido, data show, con una pantalla pequeña. Si solicitan un evento para el día, no 
se pueden ofertar los corredores ni las salas, para el salón de los Arcos si puede 
tener otro tipo de actividad. Se hace el control a través de los dos accesos. 
Muchas personas se molestan si encuentran actividades dentro del horario del día, 
ya que quieren un ambiente silencioso para hacer el recorrido. 
 
De qué tipos te han solicitados; 
 Intur, ingresar a la salas para promover al museo 
 Cenas 
 Festivales de cine,  de jazz, poesía y de teatro 
 De danza se hace en el atrio de la iglesia. 
 
Quieren hacer los eventos porque es lugar más bonito de granada, que valor 
agregado ofrece el convento. Lo único que ofertamos es el salón de los arcos, el 
silencio, la limpieza de los baños, visualmente es más atractivo, lo histórico del 
edificio. 
 
Que es lo que solicita cuando quieren hacer una boda. Uso de los 4 corredores, 
decorar las palmeras con luces y las columnas, poner en la grama para mesas y 
bares, en el corredor se colocan las mesas y buffet, iluminación del patio trasero, 
el salón de los arcos como pista de baile. Las fiestas solo de uso restringido. 
 
Ven viable el hacer el área de eventos en el área de patio, para el caso de ofrecer 
el servicio de alimentación no lo ven prudente, se podrían asociar con otra 
persona para ofertar el servicio. 
 
Una cafetería auxiliar para eventos. No es una cocina porque es muy riesgoso, por 
los incendios, la sociedad con otras personas es para tener control del personal 
que se alineé a las normas del convento, y que esa personas se encargue de todo 
el evento. 
 
Los eventos culturales que se realizan, arqueólogos por un día esta actividad no 
se puede realizar desde que el proyecto de inauguró, por la falta de espacio, obras 
de teatros, presentación de danza, lanzamiento de libros. Conversatorios sobre las 
tradiciones de Granada, generalmente es para 50 personas. 
 
La presentación de danza ahora solo se puede hacer en el salón de los arcos, 
antes se hacía en el paraninfo. 
 
En el hotel Darío separaron el salón de eventos de hotel, donde se realizan 
presentaciones de danza. Se utilizan para todo tipo de eventos. No aceptaría una 
segunda administración para el seguimiento de los eventos. Han tenido 
asociaciones con hoteles como la gran Francia y el Saguan han realizado cenas 
especiales en el convento para grupos de turistas que quieren otro espacio 
diferente a lo que tienen. 
 
El festival de poesía tiene como escenarios, la casa de los tres mundos, el atrio de 
la merced, la plaza el museo convento San Francisco, el apoyo es con el préstamo 
del local, se les presta el salón de los arcos y la estatuaria para el lanzamiento de 
libros que es más top, cenas se hacen en la casa de los 3 mundos. Este festival se 
ve como una actividad cerrado. 
 
La capacidad máxima 250 personas para el salón pasillo en la parte media, La 
demanda para eventos es de Nandaime, Gente que vive en estados unidos, de 
Managua y la clase alta de Granada. Antes habías tarifas diferencial de 500 $ 
depende del solicitante, ahora se alquila por 300$. 
 
Algunas veces se les presta a la casa de los 3 mundos para recibir clases, 
también ha solicitado para clases zumba, clase de Taekwondo, clase de pintura. 
Las instituciones que más demanda del uso del convento para eventos son; 
(Pendiente confirmación con listado oficial) 
 El partido en los últimos 4 años 
 El ministerio de la familia 
 MITRAB 
 Delegación del Intur 
 Casa de los 3 Mundo 
 La Alcaldía solo para eventos especiales como la visita de un embajador, 
entrega de llaves o algunas actividades como la presentación de concierto 
lirico. 
 
El convento no tiene subsidio ni convenio con ninguna institución, relaciones 
comerciales con las turoperadoras para el acceso de turistas que lo incluyen en el 
recorrido que realizan en la ciudad de Granada. El único convenio es el que tenía 
con el INTUR con el proyecto y ya se terminó. 
 
Solo en energía se incrementó el gasto al doble, a 18 mil córdobas, antes entre 
8000 a 9000, se enciende punto como las fuentes según el flujo de los visitantes, 
de forma gradual. El horario de atención  lunes a viernes de 8 a 5 sin cerrar al 
medio día. Sábado y domingo de 9 a 4 sin cerrar al medio día. 
 
El gasto se ha incrementado por el diseño de iluminación de vitrinas, de salas o 
imágenes, también se hace necesario la iluminación  en salas que por su tono de 
pintura  cambiaron. No tiene subsidio de servicios básico, ni agua, ni  teléfono. 
 
Hace más de dos años el instituto procuro un proyecto que se ejecutó para el 
drenaje del patio central, batería sanitario, para el almacenamiento de agua, a 
través de una cisterna para garantizar que funcione los s.s. se instaló una planta 
telefónico  
 
Para realizar la limpieza se tarda de 8 a 10; 30, son 3 el personal encargado. 
Limpian las salas de forma general.  Para la limpieza de las piezas se realiza por 
dos personas capacitadas incluyendo los guías existentes, que antes del proyecto 
ellos mismo lo realizaban. Se incrementó el gasto de limpieza, en cantidad, 
especialmente en windex por la cantidad de vitrinas. De 1 a 3 se incrementó. 
Además en el caso de la batería sanitaria para garantizar el papel y jabón en los 
baños- 
 Gastos de planilla 
Personal son 16; 
1. 3 de limpieza 
2. 3 guías 
3. 1 cajera 
4. 4 vigilantes 
5. 1 jardinero 
6. 1 mantenimiento 
7. 1 administradora 
8. 1 secretaria 
9. Directora del convento 
 
Todos pueden hacer todo, el personal le tiene amor especial por el museo, aunque 
no tenían ideas de lo que se realizaba en el museo, El personal tiene de 8 a 16 
años de trabajar en el museo. Otros se han jubilados. Hay mayor rotación del 
personal del vigilante. Los últimos que se contrataron fueron 2 vigilantes y 1 
conserje. A ellos se les ha promovido, de jardinero pasó a vigilante y se promovió 
que asistiera a clase de a 4 a 5 asiste a clase y va poder terminar la primaria. 
 
Si hay un evento por la noche, se refuerza con vigilancia, se queda el responsable 
de mantenimiento, un guía más, a veces la directora y un conserje en los baños. 
 
Gastos para intervenciones mayores 
En 3 años se trabajó el proyecto hidrosanitario con fondos propios, que 
comprendía el drenaje del jardín de las palmeras que se inundaba y la capacidad 
de los baños, con el proyectos se realizó el drenaje, se instaló un cisterna porque 
teníamos problemas de abastecimiento de agua, más para mantener limpio los 
baños, como el edificio está más alto del nivel de la calle siempre hemos tenido 
problemas de agua. Siempre tuvimos quejas de los visitantes de que se tenían 
que limpiar los baños con baldes. 
 
Se instaló la cisterna pero ahora se tenía el otro problema para que funcionaran 
los baños con fluxómetro necesitamos presión y para que funcionara se instaló la 
bomba y para eso se necesitaba que hubiera energía eléctrica, por lo que se 
compró una planta eléctrica para el sistema de la cisterna, exclusiva para el baño. 
Para poder un mejor servicio. 
 
El proyecto al final duro 3 años, se cambió la tubería, el drenaje pluvial, el tanque, 
la planta y se remodeló la batería sanitario. Cuando hay un gasto mayor lo asume 
el instituto, la obra está cubierto por los vicios ocultos. 
 
No hay contrataciones eventuales, todos los eventos son cubiertos por el mismo 
personal,  por lo que se compensan con horas extras y se reorganizan cubrir y 
garantizar sobre todo la seguridad de convento. 
 
El acceso lateral es considerado muy inseguros, hay un taller mecánico, pulperías, 
el barrio vecino tiene un índice de delincuencia alto, por eso la policía hace rondas 
periódicas y en el periodo de los cruceros se intensifica la seguridad, hay 
problemas de venta de drogas. Por la oscuridad hay parejas, grupos juveniles. 
 
Por este acceso entran todo lo que tenga que ver con el servicio, es una calle 
poca atractiva, hay niños jugando. La relación con los vecinos es mitad es de 
extranjeros y nacionales.  
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 EL COROZO S.A. CONTRATO 
 RUC # J0110000144835 TEL: +505-2552-6990 
  Calle la Calzada, frente Iglesia Guadalupe E-MAIL: 
reservaciones@hotelgranadanicaragu 
a.com 
 
Empresa: Individual RUC:  Fecha Evento: 15 de Noviembre 2016 
Contacto: 
E_mail: 
Arlen Lizeth Gutierrez Zuniga Telef: 
lizethnic@yahoo.com.ar Cel:  
Salón: Los Arcos 
Tipo de montaje: Banquete 
Facturar a: Pendiente  
Forma de Pago:  50 % Al confirmar el evento Balance: $3,115.00 Anunciar como: Boda Arlen Gutierrez 
 Grupo: 
 Asesor ventas: Patricia Norori Cel: 89880009 Duracion: 7:00pm-12:00am 
 E-Mail: banquetes@hotelgranadanicaragua.com Habitaciones:  Fecha 
Cotizacion 
Tipo de Cambio: Al tipo de Cambio del Dia Numero Personas: 200 2016-oct-25 
 SERVICIO DE ALIMENTOS SERVICIO DE HABITACION 
Descripción  Precio Cant. Dias Sub Total  Descripción  Precio Cant. Dias Sub Total  
 Cena Buffet $16.00 200 1 U$ 3,200.00 
Incluye: Entrada, 2 carnes, 2 guarniciones, postre, pan y mantequilla 
 Bocadillos (3 por persona) $4.00 200 1 U$ 800.00 
Hab. Jr. Suite Deluxe $ 150.00 1 1 U$ 150.00 Hab. Cortesia 
para Novios -$ 150.00 1 1 U$ 150.00 
  TOTAL DE SERVICIO DE HABTACIONES: U$ 0.00 
 SALONES EVENTOS 
 Descripción  Precio Cant. Dias Sub Total  
Salon Los Arcos (Cortesia) 
 Costo energetico $ 200.00 1 1 U$ 200.00 
  TOTAL SALONES EVENTOS: U$ 200.00 
 OTROS SERVICIOS  
 Descripción  Precio Cant. Dias Sub Total  
 
  TOTAL OTROS SERVICIOS: U$ 0.00 
 RESUMEN DE TOTALES 
 TOTAL DE ALIMENTOS:
 U$ 4,000.00 
Alimentos  U$ 4,000.00 
SERVICIO DE BEBIDAS Bebidas U$ 800.00 
Descripción  Precio Cant. Dias Sub Total  Habitació 
Salones 
Otros serv 
nes U$ 0.00 
U$ 200.00 
icios U$ 0.00 
 Descorche $ 4.00 200 1 U$ 800.00 
Bebidas no alcoholicas ilimitadas durante las 5 hrs del evento 
Jugo de naranja, te helado, gaseosas variadas, agua, hielo, limones.  SUB 
TOTAL: 
U$ 
5,000.00 
 15% 
10% 
 IVA: U$ 750.00 
 SERVICIO: U$ 480.00 
 2% INTUR: U$ 0.00 
 TOTAL DE BEBIDAS:
 U$ 800.00 
 GRAN TOTAL U$: U$ 6,230.00 
 
 
Nombre del Firmante Fecha de Firma Firma No. De Cédula Individual Esta cotizacion es valida para 10 días 
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Porcentaje válido Porcentaje acumulado Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Frecuencia
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Referidos de 
Conocidos
37.3 37.3
Referidos de 
Conocidos
6 3.2 3.2 3.2
Referidos de 
Conocidos
1 20.0 20.0
Internet 12.0 49.4 Internet 15 7.9 7.9 11.1
Coordinación 
Institucional
4 80.0 100.0
Revistas 
Turisticas/Cultural 12.0 61.4
Revistas 
Turisticas/Cultural
3 1.6 1.6 12.7 Total 5 100.0
Colegio 21.7 83.1 Tour Operadoras 163 86.2 86.2 98.9 Perdidos Sistema 8
Por casualidad 16.9 100.0 Referido del Hotel 2 1.1 1.1 100.0 13
Total 100.0 Total 189 100.0 100.0
Perdidos Sistema
Porcentaje válido Porcentaje acumulado 100
Referidos de 
Conocidos
60.52 20.17
Internet 19.985 6.66
Revistas 
Turisticas/Cultural
13.635 4.55
Colegio 21.687 7.23
Por casualidad 16.867 0.33
Tour Operadoras 86.243 28.75
Referido del Hotel 1.058 0.35
Coordinación 
Institucional
80.000 26.67
300.00
2.Cómo se dió cuenta de la existencia del Centro Cultural?
Válidos
2.Cómo se dio cuenta de la existencia del Centro Cultural?
Válidos
Total
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RESULTADOS DE  ENCUESTA COMBINACION
Turistas Nacionales Turistas Extranjeros Usuarios Frecuentes
Válidos
Total
2.Cómo se dió cuenta de la existencia del Centro Cultural?
CONSOLIDADO
21.30%
7.03%
4.80%
7.63%
0.35%
30.35%
0.37%
28.16%
Como se Refirieron al Centro Cultural
Referidos de Conocidos
Internet
Revistas Turisticas/Cultural
Colegio
Por casualidad
Tour Operadoras
Referido del Hotel
Coordinación Institucional
  
Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Motivado por un familiar 15.7 15.7 Antigüedad del 91 27.4 35.5 35.5
Conocer el Museo e 71.1 86.7 Museos 71 21.4 27.7 63.3
Enriquecer 12.0 98.8 Colección de la Isla 12 3.6 4.7 68.0
Cultura 1.2 100.0 El tour lo incluye 79 23.8 30.9 98.8
Total 100.0 Recomendado por 3 .9 1.2 100.0
Perdidos Sistema Total 256 77.1 100.0
Perdidos Sistema 76 22.9
332 100.0
Porcentaje válido Porcentaje acumulado 100
Motivado por un familiar
15.7 7.83
Conocer el Museo e 
Historia
71.1
35.54
Enriquecer 
conocimientos
12.0
6.02
Cultura 1.2 0.60
Antigüedad del Edificio 
Patrimonial
35.5
17.77
Museos 27.7 13.87
Colección de la Isla 
Zapatera
4.7
2.34
El tour lo incluye 30.9 15.43
Recomendado por el 
Guía
1.2
0.59
200.0 100.00
4. Qué lo motivó a realizar la visita al Centro Cultural?
Válidos
Total
Turistas Extranjeros
3. Qué lo motivó a realizar la visita al Centro Cultural?
Válidos
Total
Turistas Nacionales
CONSOLIDADO
7.83%
35.54%
6.02%
0.60%
17.77%
13.87%
2.34%
15.43%
0.59%
Motivacion para visitar al Centro Cultural
Motivado por un familiar
Conocer el Museo e Historia
Enriquecer conocimientos
Cultura
Antigüedad del Edificio Patrimonial
Museos
Colección de la Isla Zapatera
El tour lo incluye
Recomendado por el Guía
  
Porcentaje válido Porcentaje acumulado Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Frecuencia
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Muy Buena 67.5 67.5 Válidos Muy Buena 180 54.2 74.1 74.1 Válidos Muy Buena 5 100.0 100.0
Buena 32.5 100.0 Buena 59 17.8 24.3 98.4 Perdidos Sistema 8
Regular 100.0 Regular 4 1.2 1.6 100.0 13
Perdidos Sistema Total 243 73.2 100.0
Perdidos Sistema 89 26.8
Total 332 100.0
Porcentaje válido Porcentaje acumulado 100
Muy Buena 241.5 80.51
Buena 56.8 18.94
Regular 1.6 0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.0 100.00
Turistas Nacionales Turistas Extranjeros
Válidos
Total
CONSOLIDADO
Total
5. Qué apreciación tiene de las salas de exposición y área de 
Salón de los Arcos y áreas de patios?
4. Qué apreciación tiene de las salas de exposición y areas recorrida durante su 
visita?
5. Qué apreciación tiene de las salas de exposición y areas recorrida 
durante su visita?
80.51%
18.94%
0.55%
Apreciacion del Centro Cultural
Muy Buena
Buena
Regular
  
Porcentaje válido Porcentaje acumulado Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Conciertos de Musica 33.7 33.7 Conciertos de 138 41.6 47.3 47.3
Presentacion de 43.4 77.1 Presentacion de 104 31.3 35.6 82.9
Obras infantiles de 21.7 98.8 Obras infantiles de 50 15.1 17.1 100.0
Exposiciones 1.2 100.0 Total 292 88.0 100.0
Total 100.0 Perdidos Sistema 40 12.0
Perdidos Sistema 332 100.0
Porcentaje válido Porcentaje acumulado 100
Conciertos de Musica 
tradicional 
81.0 40.50
Presentacion de 
Grupos de Danza
79.0
39.49
Obras infantiles de 
Teatro
38.8
19.41
Exposiciones 
Modernas
1.2
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.0 100.00
Turistas Nacionales Turistas Extranjeros
CONSOLIDADO
6. Qué otras actividades considera usted que se podrían realizar 
dentro del Centro Cultural?
Total
Válidos
Total
5. Qué otras actividades considera usted que se podrían realizar dentro del 
Centro Cultural?
Válidos
40.50%
39.49%
19.41%
0.60%
Actividades Demandadas
Conciertos de Musica
tradicional Nicaraguense
Presentacion de Grupos de
Danza
Obras infantiles de Teatro
Exposiciones Modernas
  
Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Quincenal 41.0 41.0 Quincenal 31 9.3 12.8 12.8
Mensual 55.4 96.4 Mensual 94 28.3 38.7 51.4
Trimestral 3.6 100.0 Trimestral 35 10.5 14.4 65.8
Total 100.0 Semestral 16 4.8 6.6 72.4
Perdidos Sistema Anual 56 16.9 23.0 95.5
cada 2 años 5 1.5 2.1 97.5
cada 3 años 3 .9 1.2 98.8
cada 5 años 3 .9 1.2 100.0
Total 243 73.2 100.0
Perdidos Sistema 89 26.8
332 100.0
Porcentaje válido Porcentaje acumulado 100
Quincenal 53.7 26.86
Mensual 94.1 47.05
Trimestral 18.0 9.01
Semestral 6.6 3.29
Anual 23.0 11.52
cada 2 años 2.1 1.03
cada 3 años 1.2 0.62
cada 5 años 1.2 0.62
0.00
200.0 100.00
10. Cada cuánto le gustaría se realizaran este tipo de actividades en el Centro 
Cultural?
Válidos
Total
Turistas Extranjeros
Total
Válidos
7. Cada cuanto le gustaría se realizarán este tipo de  actividades en el 
Centro Cultural ?
Turistas Nacionales
CONSOLIDADO
26.86%
47.05%
9.01%
3.29% 11.52%
1.03%
0.62%
0.62%
Frecuencia de Actividades Demandadas
Quincenal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
cada 2 años
cada 3 años
cada 5 años
  
Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
válido
Porcentaje 
acumulado
Si 92.8 92.8 Si 189 56.9 77.8 77.8
No 7.2 100.0 No 54 16.3 22.2 100.0
Total 100.0 Total 243 73.2 100.0
Perdidos Sistema
Perdidos Sistema 89 26.8
332 100.0
Porcentaje válido Porcentaje acumulado 100
Si 170.5 85.27
No 29.5 14.73
200.0 100.00
6.Estaría dispuesto (a) a realizar un pago adicional para asistir a estas 
actividades?
Válidos
Total
Turistas Nacionales Turistas Extranjeros
Válidos
8.Estaría dispuesto (a) a realizar un pago adicional para asistir a estas 
actividades?
Total
CONSOLIDADO
85.27%
14.73%
Pago Adicional por las Actividades 
Demandadas
Si
No
APENDECIS 19
TURISTAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Turista Nacional 13,684 15,909 15,909 14,421 13,148 14,748 12,038 15,774 16,735 17,710 14,811 14,184
Turistas Extranjeros 9,983 16,059 14,186 18,920 23,343 22,861 17,485 19,043 17,865 19,222 22,283 23,773
TOTAL 23,667 31,968 30,095 33,341 36,491 37,609 29,523 34,817 34,600 36,932 37,094 37,957
Valor Promedio
18,752
Valor Promedio
14,923
Tipo Turistas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Turistas que Pecnorta 614,782 712,444 749,184 799,996 857,901 931,904 1011,251 1060,031 1179,581 1229,410 1329,663 1386,481
Turistas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TURISTAS del 1 dia 120,189 91489 141,755 178,334 152,415 78,154 60,409 61,498 53,315 43,744 60,675 69,708
GENERAL
0.579986521
0.083333333
0.57998-1
-0.420014
-42.0014
1.036539024
0.1
0.00296
0.296
1.00296-1
7.01206
2.255240069
0.083333333
1.07012-1
0.0701206
TASA DE CRECIMIENTO DE TURISMO DEL PAIS
TASA DE CRECIMIENTO REGISTRO DEL CENTRO CULTURAL
GENERAL
4.01
EXTRANJEROS
2.381348292
1.07498-1
0.083333333
GENERAL
1.603794313
0.083333333
1.040149-1
0.04014993
0.07498
7.498
NACIONAL
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Planta de Conjunto Escenario del Diseño del Contenido Interpretativo del Convento  San Francisco de Granada 
Fi: Diseño del Contenido Interpretativo del Convento San Francisco 
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Equipos, Tubería y Accesorios que Integran el Sistema Hidroneumático: 
Los equipos y accesorios que conforman el Sistema Hidroneumático son los siguientes. 
 Equipo  de bombeo 
 Tanque hidroneumático 
 Tubería y accesorios del sistema hidroneumático 
 
 
 
 
 
 
Equipos de Bombeo del Sistema Hidroneumático 
Marca y 
modelo: 
 Bomba Centrifuga Sta-Rite o equivalente 
 Modelo Pro-Storm™ DSS4HG 
 
Características 
hidráulicas: 
 Diámetro de succión: 1 ½” 
 Diámetro de descarga:  1 ¼” 
Características 
eléctricas:: 
 Potencia: 2.0 HP/1.49 kW 
 Trifásico. Voltaje: 115/230/60 
 Velocidad: 1800 rpm 
Condiciones de 
Operación: 
 Caudal por equipo de bombeo: 20 a 40 gpm (8 a 9 m3/hora ) 
 Carga: 50 psi (115 pies/35 mca) 
Cantidad  Un equipo de bombeo 
Tanque Hidroneumático 
Marca y 
modelo: 
 Tanque hidroneumático metálico STA RITE o equivalente 
 Modelo  PSP85-TR52 (AW85) 
 
Características: 
 Diámetro: 24” 
 Altura:  51” 
 Material: Acero con recubrimiento epoxy 
Condiciones de 
Operación: 
 Capacidad: 85 galones (300 litros) 
 Presión de operación 30-50 PSI 
Cantidad  Un tanque 
 Equipos, Tubería y Accesorios que Integran el Sistema de Riego: 
Los equipos y accesorios que conforman el Sistema Hidroneumático son los siguientes. 
 Tubería y accesorios de alimentación 
 Tubería y accesorios en los ramales 
 Boquillas os aspersores 
 Controladores 
 
 
Tubería y Accesorios del Sistema Hidroneumático 
Válvulas: 
 Válvula de pie  HELBERT de 2” bronce 
 Válvula check SIMMONS de 1 ½” bronce 
 Válvula e compuerta NIBCO  de 1 ½” bronce 
 Codos, …etc 
 
Controladores: 
 Manometro GENEBRE de 0 a80 
 Switc de presión GENEBRE (tipo FSG”) 10 a 100 PSI 
 Controladores de nivel Flotadores DH  10A AQUAPRO 
Sistema 
eléctrico: 
 Arrancador directo 11-16 amperio 2HP/230V 
 Cable TSJ 2X14 
 Centro de carga y breaker, …etc. 
Tubería y Accesorios de Alimentación a las Redes de y a la Batería Sanitaria Propuesta 
Características 
de la Tubería: 
 Diámetro de succión: 1 ½” 
 Material PVC SDR-26 
 Cantidad: 480 metros equivalentes a 80 tubos 
 
Características 
de Accesorios: 
 Material PVC| 
 Codos de 90°: 1 ½”. Cantidad: 15 
 Codos de45°: 1 ½”. Cantidad: 15 
 Tee:  1 ½”. Cantidad. 15 
 Tee de ¾”. Cantidad: 50 
 Reductores 1 ½” a ¾” . Cantidad: 15 
Válvulas: 
 Válvula solenoide PGV-101 de 1” 24 voltios. Cantidad:10 
 Válvula inalámbrica NODE 100 (con bobina 9V: Cantidad: 5 
 Válvula de pase de 1 ½”. Cantidad:15 
Boquilla o Aspersor 
Marca y 
modelo: 
 Tobera, boquilla o aspersor emergente HUNTER 
 Modelo  PGJ 04 o equivalente 
 
Características: 
 Diámetro de conexión: Rosca hembra de ½” 
 Conectores de ¾” a ½” 
 Material:  Cubierta de goma de protección 
Condiciones de 
Operación: 
 Caudal por aspersor: 3 gpm (0.20 lps) 
 Presión de operación 40 PSI 
Cantidad  Ochenta (80) tobera o boquilla con su respetivos conectores 
  
Equipos, Tubería y Accesorios los Equipos en la Fuente: 
Los equipos y accesorios que conforman el Sistema Hidroneumático son los siguientes. 
 Equipo de bombeo 
 Boquillas 
 Tubería y accesorios del equipo de Bombeo 
 
 
 
 
 
Sistema de Control del Sistema de Riego 
Controladores: 
 Controlador Básic de tres estaciones HUNTER 
 Modelo PC-300 u otro equivalente 
 Modulo de Expansión: de 3 estaciones  HUNTER 
 Caja de registro Plástica 
 Cables eléctricos 
 
Equipos de Bombeo en las Fuentes 
Marca y 
modelo: 
 Bomba Sumergible  STA RITE o equivalente 
 Modelo  STA RITE DC250110T 
 
Características: 
 Diámetro de descarga:  1 ¼” 
 Potencia ½ HP, 
 Monofásico. 115/60/12 amp 
Condiciones de 
Operación: 
 Caudal de operación 26 gpm. 
 Presión de operación 11 PSI. 
Cantidad  Tres equipo de bombeo 
Boquilla o Aspersor  en las Fuentes 
Marca y 
modelo:  Boquilla  PEM 52A/JET 04 o equivalente 
 
Características: 
 Diámetro de conexión: 1 ½” 
 Altura de columna 3 pie (1 metro). 
 Caudal de descarga 26 gpm. 
 Presión requerida 11 psi (7.9 mca). 
Cantidad  Cantidad: 3 
 
Equipos, Tubería del Espejo de Agua: 
Los equipos y accesorios que conforman el Sistema Hidroneumático son los siguientes. 
 Equipo de bombeo 
 Boquillas de Fondo 
 Sistema de Filtración 
 Tubería y accesorios del equipo de Bombeo 
 
 
  
Tubería y Accesorios  en las Fuentes 
Válvulas: 
 Válvula de esfera de PVC de 2”. Cantidad: 3 
 Válvula de esfera de PVC de 1”. Cantidad: 3 
 Codos, …etc 
 
Controladores: 
 Cable eléctrico 
 Centro de carga: CH-4S 
 Breaker, CH 1x20 
 Controladores de nivel Flotadores 
Equipos de Bombeo en el Espejo de Agua 
Marca y 
modelo: 
 Bomba  para piscina termoplástica  STA RITE o equivalente 
 Modelo   Dynamo 34103 
 
Características: 
 Provista de trampa para la suciedad de 6" de rápida limpieza 
 Diámetro de descarga:  1 ¼” 
 Potencia : ¾ HP 
 Monofásico. 115/60/9.2 amp 
Condiciones de 
Operación: 
 Caudal de operación 40 gpm. 
 Presión de operación 7 mca (11 PSI) 
Cantidad  Un equipo de bombeo 
Sistema de Filtración  en el Espejo de Agua 
Marca y 
modelo: 
 Sistema de Filtración para piscina STA RITEo equivalente 
 Modelo PLM 100 
 
Características: 
 Diámetro de conexión: 1 ½” 
 Área de filtración 100 ft2 caudal 50-70 gpm). 
 Caudal de descarga 26 gpm. 
 Presión requerida 11 psi (7.9 mca). 
Cantidad  Cantidad: 1 
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Equipos del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales: 
Los equipos y accesorios que conforman el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales son los 
siguientes. 
 Tanque plástico roto moldeados 
 Tubería y accesorios 
 
 
 
Operación y Mantenimiento de la Fosa Séptica - Filtro Anaerobio 
La fosa séptica será inspeccionada mínimamente una vez cada seis meses. La fosa séptica deberá 
ser limpiada ante que se acumule demasiada lodos o natas. La altura de lodo jamás deberá 
aproximarse a 30 cm del orificio de los dispositivos de salida. El espesor de las natas jamás deberá 
ser mayor de 15 cm.kj 
Se estima que el período de limpieza de la fosa séptica será mayor de un año. Para la limpieza de 
la fosa séptica se contratará a una empresa especializada en esta actividad. La empresa contratada 
para limpieza de los lodos y nata de la fosa séptica está mandatados a su disposición final según 
las normativas nacionales e internacionales 
 
4.7.1 Descripción del Pozo de Absorción o Sumidero 
Finalmente el efluente proveniente de la fosa séptica-filtro anaerobio deberá será conducido a 
una caja de registro y de ahí hacia el poso de absorción o sumidero ya existente ubicado en el 
extremo oriental del patio trasero del convento San Francisco. 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Marca y 
modelo: 
 Tanque Plástico Roto Moldeado Rotocas o equivalente 
 Modelo  Fosa Séptica 10,000 FAFA 5,000  
Características: 
 Volumen de la Fosa  Séptica-FAA :  10,000 y 5,000litros 
 Diámetro de  Fosa Séptica y FAFA:  2.32 m 
 Altura de Fosa Séptica- FAFA :  2.32 y 1.50m 
Cantidad  Dos Tanques 
Tubería y Accesorios de  Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Características 
de la Tubería: 
 Diámetro de entrada: 6” 
 Diámetro de entrada: 6” 
 Material PVC SDR-41 
 Cantidad: 18 metros equivalentes a 3tubos 
 
Características 
de Accesorios: 
 Material PVC 
 Codos de 90°: 6”. Cantidad: 3 
 Tee de 6”. Cantidad. 3 
4.7.2 Estimación de Eficiencia del Sistema de Tratamiento en su Totalidad 
La eficiencia de un sistema de tratamiento de aguas residuales compuesto por fosa séptica-filtro 
anaerobio zanjas de absorción en cuanto a remoción de DBO está comprendida entre un 75% a 
95% lo cual satisface la normativa nacional de vertido de aguas residuales domésticas 
 
 
 
  
Boquillas de Fondo  en el Espejo de Agua 
Marca y 
modelo: 
 Rejillas de fondo para piscina 
 Modelo Rejilla 9x9 
 
Controladores: 
 Diámetro de 9” 
 Color Blanco 
 Material plástico 
Tubería y Accesorios   en el Espejo de Agua 
Válvulas: 
 Válvula de esfera de PVC de 3”. Cantidad: 1 
 Válvula de esfera de PVC de 2”. Cantidad: 2 
 Válvula de esfera de PVC de 1”. Cantidad: 2 
 Válvula de esfera de PVC de 1 ½ ”. Cantidad: 5 
 Válvula check  CPVC  de 2 ½ ”. Cantidad: 2 
 Codos, …etc 
 Controladores: 
 Cable eléctrico 
 Centro de carga y breaker 
 Arrancador directo 11-16 amperio 
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INVERSION EN MOBILIARIO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bien Costo
Vida Util 
(años)
Valor Residual Año 1 2 3 4 5 6 7
Juego de Mimbre de 8 piezas de recepcion $2,000.00 5.00 0.00 Dep Anual 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Mueble de Recepcion de Mimbre $750.00 5.00 0.00 Dep Anual 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Bancas de Patio de las Palmeras $3,600.00 5.00 0.00 Dep Anual 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Estanterias de Bolsos de Recepcion $450.00 5.00 0.00 Dep Anual 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
8 9 10 11 12 13 14 15
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 VALOR RESIDUAL
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 1,600.00
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 600.00
720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 2,880.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 360.00
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INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bien Costo
Vida Util 
(años)
Valor Residual Año 0 1 2 3 4 5 6 7
Edificio de Recepción $74,110.84 20.00 0.00 Dep Anual 3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54
Tienda Glorieta $28,377.05 20.00 0.00 Dep Anual 1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85
Servicios Sanitarios $72,921.48 20.00 0.00 Dep Anual 3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07
Edificio de Eventos $57,028.41 20.00 0.00 Dep Anual 2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42
Edificio de Cocina, Mantenimiento y 
Almacenamiento
$72,899.15 20.00 0.00 Dep Anual 3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96
Áreas Exteriores Jardín de la Huerta y Jardin 
de la Inmaculada
$138,589.43 20.00 0.00 Dep Anual 6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 VALOR RESIDUAL
3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54 3,705.54
1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85 1,418.85
3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07 3,646.07
2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42 2,851.42
3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96 3,644.96
6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47 6,929.47
INVERSION EN MOBILIARIO Y EQUIPOS
Bien Costo
Vida Util 
(años)
Valor Residual
Juego de Mimbre de 4 sillas estilo conchita con 
mesa
$1,300.00 5.00 0.00
Mesa de Mimbre $350.00 5.00 0.00
Computadora de Escritorio con sus 
accesorios
$588.18 2.00 0.00
Impresora multifuncional $272.77 2.00 0.00
Silla de Oficina color negro $173.88 5.00 0%
Mesas redonda metalicas de polietileno para 6 
personas
$9,803.24 5.00 0%
Sillas para mesa redonda $18,512.70 5.00 0%
Equipo de sonido con parlantes incluidos - 
Escenario de Eventos y Anfiteatro
$3,740.98 5.00 0%
Microfonos profesionales $392.16 2.00 0%
Sillas de auditorios. $20,000.00 5.00 0%
Pantalla de 2.44x2.44 $936.00 2.00 0%
Retroproyector $370.00 2.00 0%
Laptop $431.34 2.00 0%
Microfonos profesionales $196.08 2.00 0%
Estanteria para almacenamiento de cinco 
niveles
$415.61 5.00 0%
Cortadora de cesped $201.16 5.00 0%
Lavadora $596.73 5.00 0%
Abanico de techo $300.00 5.00 0%
Mantenedora de 7.2 pies cubicos $384.28 5.00 0%
Cocina de 6 quemadores $450.00 5.00 0%
Vitrinas para souvenires $340.00 5.00 0%
Generador de Energia $27,097.00 10.00 0%
   
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Dep Anual 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00
Dep Anual 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
Dep Anual 294.09 294.09 294.09 294.09 294.09 294.09 294.09 294.09
Dep Anual 136.39 136.39 136.39 136.39 136.39 136.39 136.39 136.39
Dep Anual 34.78 34.78 34.78 34.78 34.78
Dep Anual 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65
Dep Anual 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54
Dep Anual 748.20 748.20 748.20 748.20 748.20 748.20 748.20 748.20 748.20 748.20
Dep Anual 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08
Dep Anual 4,000.00 196.08 196.08 196.08 196.08 4,000.00 196.08 196.08 196.08 196.08
Dep Anual 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00
Dep Anual 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00
Dep Anual 215.67 215.67 215.67 215.67 215.67 215.67 215.67 215.67
Dep Anual 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
Dep Anual 83.12 83.12 83.12 83.12 83.12 83.12 83.12 83.12 83.12 83.12
Dep Anual 40.23 40.23 40.23 40.23 40.23 40.23 40.23 40.23 40.23 40.23
Dep Anual 119.35 119.35 119.35 119.35 119.35 119.35 119.35 119.35 119.35 119.35
Dep Anual 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Dep Anual 76.86 76.86 76.86 76.86 76.86 76.86 76.86 76.86 76.86 76.86
Dep Anual 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
Dep Anual 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00
Dep Anual 2,709.70 2,709.70 2,709.70 2,709.70 2,709.70 2,709.70 2,709.70 2,709.70 2,709.70 2,709.70
  
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 VALOR RESIDUAL
260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 1,040.00
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 280.00
294.09 294.09 294.09 294.09 294.09 294.09 294.09 294.09 294.09
294.09
136.39 136.39 136.39 136.39 136.39 136.39 136.39 136.39 136.39 136.39
1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 1,960.65 7,842.59
3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 3,702.54 14,810.16
748.20 748.20 748.20 748.20 748.20 748.20 748.20 748.20 748.20 748.20 748.20 2,992.78
196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08 196.08
4,000.00 196.08 196.08 196.08 196.08 4,000.00 196.08 196.08 196.08 196.08 4,000.00 16,000.00
468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00 468.00
185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00
215.67 215.67 215.67 215.67 215.67 215.67 215.67 215.67 215.67 215.67
98.04 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
83.12 83.12 83.12 83.12 83.12 83.12 83.12 83.12 83.12 83.12 83.12 332.49
40.23 40.23 40.23 40.23 40.23 40.23 40.23 40.23 40.23 40.23 40.23 160.93
119.35 119.35 119.35 119.35 119.35 119.35 119.35 119.35 119.35 119.35 119.35 477.39
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 240.00
76.86 76.86 76.86 76.86 76.86 76.86 76.86 76.86 76.86 76.86 76.86 307.42
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 360.00
68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 272.00
COSTOS DE PRODUCCION GASTOS DE VENTAS
Tipo de Cambio $29.32
Presentaciones de Grupos de Danza Costo ($)
Costo 
Presentacion 
corta
C$ 2.375 C$ 6.919 Personal para Eventos
Costo de 1 Hora 
Extras
Compañía de ballet de Nicaragua $600.00 $350.00 C$ 5.118 C$ 6.95 Administradora $2.97
Escuela Nacional de Ballet, 
transporte y refrigerio, del INC
$250.00 $200.00 C$ 5.361 C$ 7.114 Conserje $1.33
Quezanahualt $600.00 $400.00 C$ 7.084 C$ 6.708 Conserje $1.39
Hayde  Palacios $800.00 $400.00 C$ 6.919 C$ 6.919 Vigilante Interno $1.28
Blanquita Guardado $800.00 $450.00 C$ 6.946 C$ 6.946 Vigilante Interno $1.23
Ronal  Abut $1,200.00 $600.00 C$ 6.28 Polivalente $1.34
$0.21 Recepcionista $1.36
Presentaciones de Grupos de Teatro Costo ($) U Responsable de Cafeteria $1.36
Grupos de Teatro X $300.00 Auxiliar de Cafeteria $1.36
Teatro Justo Rufino Caray $400.00
Demanda Concierto 
Completo 3 horas
600.00 Oficial de Mantenimiento $1.36
Escuela de musica y de teatro $250.00
Demanda Concierto 
Completo 1.5 horas
300.00 Costo x 1h de Eventos 14.99$                
Demanda Concierto 
Completo 1.0 horas
200.00
Presentaciones de Musicos
Demanda Concierto 
Completo 2.5 horas
450.00
Presentaciones de Musicos Costo ($)
Costo 
Presentacion 
Demanda por reuniones y 
Seminarios
180.00 Personal para Eventos
Costo de 
Viaticos (Cena)
Katia Cardenal $1,600.00 $800.00 Energia de Glorieta 100.00 Administradora $3.41
Conserje $3.41
Conserje $3.41
Lectura costo Vigilante Interno $3.41
Carlos Mejia $1,600.00 6,015.00 C$ 3,382.690 Vigilante Interno $3.41
Presentacion corta (4 Canciones) $400.00 $400.00 C$ 0.562 Polivalente $3.41
Recepcionista $3.41
Stacatto $1,500.00 Responsable de Cafeteria $3.41
Stacatto1 hora de presentacion $800.00 $800.00 3 litros por Descarg 360.00 Auxiliar de Cafeteria $3.41
1,800.00 $6.90 Oficial de Mantenimiento $3.41
Costo x 1h de Eventos 34.10$                
Presentaciones de Grupos de Danza Costo de Horas ExtrasCosto Energia
Demanda Promedio de Energia por Evento (KW)
Presentaciones de Grupos de Teatro
Costo AGUA
Gasto Promedio en Mayor Demanda
Costo de Viaticos por Horas Extras
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 Presentacion de 3 
Horas
Costo Por Evento Privado Salon de Los Arcos Por Hora Costo ($)  1HORA Costo ($)
Costo de Energia por Hora $42.83 $42.83 $128.48
Costo de Agua por Hora $6.90 $6.90 $20.71
Costo de Gas $2.50
$2.50
$7.50
Costo de Horas Extras de Personal Asignado $14.99 $14.99 $44.98
Costo de Viaticos y Transporte $34.10 11.37 $34.10
Total $101.33 78.59 $235.78
Presentacion de 3 
Horas
Costo Por Evento Privado Al Aire Libre Por Hora Costo ($) Costo ($)
Costo de Energia por Hora $96.36 $96.36 $289.09
Costo de Agua por Hora $6.90 $6.90 $20.71
Costo de Gas $2.50 $2.50 $7.50
Costo de Horas Extras de Personal Asignado $14.99 $14.99 $44.98
Costo de Viaticos y Transporte $34.10 11.3670 $34.10
Total $154.86 $132.13 $396.39
COSTO OPERATIVOS POR ALQUILER DE ESPACIOS
3.00
Presentacion de 3 
Horas
Presentaciones de Grupos de Danza Costo ($) Costo ($)
Costo de Contratacion de Grupo de Danza Por Hora $354.17 $1,062.50
Costo de Energia por Hora $64.24 $192.73
Costo de Agua por Hora $6.90 $20.71
Costo de Horas Extras de Personal Asignado $14.99 $44.98
Costo de Viaticos y Transporte $34.10 11.3670 $34.10
Total
$474.41
Total
$1,355.02
Presentacion de 3 
Horas
Presentaciones de Grupos de Teatro Costo ($) Costo ($)
Costo de Contratacion de Grupos Teatrales Por Hora $158.33 $475.00
Costo de Energia por Hora $64.24 $192.73
Costo de Agua por Hora $6.90 $20.71
Costo de Horas Extras de Personal Asignado $14.99 $44.98
Costo de Viaticos y Transporte $34.10
11.3670
$34.10
Total
$278.58
Total
$767.52
GASTOS OPERATIVOS PARA PRESENTACIONES CULTURALES
Costo Alquiler al Año Costo ($) Costo ($)
Costo de Energia al mes $613.20 $613.20 $613.20
Total $613.20 613.20 $613.20
COSTO OPERATIVOS ALQUILER DE TIENDA
PRESENTACION DE DANZA CON INTERMEDIO DE MUSICO
Presentacion de 2 .5 
Horas
Presentaciones de Grupos de Danza Costo ($)  1HORA Costo ($)
Costo de Contratacion de Grupo de Danza Por 2 
Hora
$354.17
$354.17
$1,062.50
Costo de Energia por Hora $64.24
$64.24
$192.73
Costo de Agua por Hora $6.90 $6.90 $20.71
Costo de Horas Extras de Personal Asignado $14.99 $14.99 $44.98
Costo de Viaticos y Transporte $34.10 $11.37 $34.10
Costo de Contratacion de musico presentacion 
corta
$666.67
222.22
$666.67
Total $673.90 $2,021.69
3.00
Presentacion de 
3 Horas
Costo Salon de Los Arcos ENTREVISTAS Y 
REUNIONES PARTIDARIAS
Costo ($) Costo ($)
Costo de Energia por Hora $38.55 $38.55 $115.64
Costo de Agua por Hora $6.90 $6.90 $20.71
Total
$45.45 45.45 $136.35
3.00
Presentacion de 
3 Horas
Costo Por Evento Privado Salon de Los Arcos 
SEMINARIOS
Costo ($) Costo ($)
Costo de Energia por Hora $38.55 $38.55 $115.64
Costo de Agua por Hora $6.90 $6.90 $20.71
Costo de Gas $2.50 $2.50 $7.50
Total $47.95 47.95 $143.85
COSTO OPERATIVOS POR SEMINARIOS
COSTO OPERATIVOS POR REUNIONES PARTIDARIAS Y ENTREVISTAS   
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
Costo x 6 horas (2 Tiempo) 
Combinado Danza y Musica 
Costo x horas
Vista de Cruceros fecha 1 del mes Horas lun 02/01/17 sáb 02/12/17 2021.69 673.90
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 1 5.00 lun 02/01/17 lun 02/01/17 $4,043.38 $3,369.48
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 2 5.00 jue 02/02/17 jue 02/02/17 $4,043.38 $3,369.48
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 3 5.00 jue 02/03/17 jue 02/03/17 $4,043.38 $3,369.48
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 4 5.00 dom 02/04/17 dom 02/04/17 $4,043.38 $3,369.48
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 5 5.00 mar 02/05/17 mar 02/05/17 $4,043.38 $3,369.48
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 6 5.00 vie 02/06/17 vie 02/06/17 $4,043.38 $3,369.48
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 7 5.00 dom 02/07/17 dom 02/07/17 $4,043.38 $3,369.48
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 8 5.00 mié 02/08/17 mié 02/08/17 $4,043.38 $3,369.48
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 9 5.00 sáb 02/09/17 sáb 02/09/17 $4,043.38 $3,369.48
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 10 5.00 lun 02/10/17 lun 02/10/17 $4,043.38 $3,369.48
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 11 5.00 jue 02/11/17 jue 02/11/17 $4,043.38 $3,369.48
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 12 5.00 sáb 02/12/17 sáb 02/12/17 $4,043.38 $3,369.48
Total 60.00 $48,520.56 $40,433.80
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
Costo x 2 Tiempo 
Combinado Musica y Danza
Costo x horas
Visita de Crucero fecha 24 del mes mar 24/01/17 dom 24/12/17 2462.52 820.84
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 1 5.00 mar 24/01/17 mar 24/01/17 $4,925.05 $4,104.21
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 2 5.00 vie 24/02/17 vie 24/02/17 $4,925.05 $4,104.21
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 3 5.00 vie 24/03/17 vie 24/03/17 $4,925.05 $4,104.21
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 4 5.00 lun 24/04/17 lun 24/04/17 $4,925.05 $4,104.21
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 5 5.00 mié 24/05/17 mié 24/05/17 $4,925.05 $4,104.21
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 6 5.00 sáb 24/06/17 sáb 24/06/17 $4,925.05 $4,104.21
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 7 5.00 lun 24/07/17 lun 24/07/17 $4,925.05 $4,104.21
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 8 5.00 jue 24/08/17 jue 24/08/17 $4,925.05 $4,104.21
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 9 5.00 dom 24/09/17 dom 24/09/17 $4,925.05 $4,104.21
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 10 5.00 mar 24/10/17 mar 24/10/17 $4,925.05 $4,104.21
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 11 5.00 vie 24/11/17 vie 24/11/17 $4,925.05 $4,104.21
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 12 5.00 dom 24/12/17 dom 24/12/17 $4,925.05 $4,104.21
Total 60.00 $59,100.56 $49,250.47
Total $107,621.12 $89,684.27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
Costo x 3 horas 
Combinado Danza y 
Musica 
Preentaciones de Danza y Musica 1 y 3 sabado de cada Mes Horas sáb 07/01/17 dom 17/12/17
$673.90
   Presentacion de danza y musica Primer Sabado sáb 07/01/17 sáb 02/12/17
      Presentacion de danza y musica Primer Sabado 1 3.00 sáb 07/01/17 sáb 07/01/17 $2,021.69
      Presentacion de danza y musica Primer Sabado 2 3.00 sáb 04/02/17 sáb 04/02/17 $2,021.69
      Presentacion de danza y musica Primer Sabado 3 3.00 sáb 04/03/17 sáb 04/03/17 $2,021.69
      Presentacion de danza y musica Primer Sabado 4 3.00 sáb 01/04/17 sáb 01/04/17 $2,021.69
      Presentacion de danza y musica Primer Sabado 5 3.00 sáb 06/05/17 sáb 06/05/17 $2,021.69
      Presentacion de danza y musica Primer Sabado 6 3.00 sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 $2,021.69
      Presentacion de danza y musica Primer Sabado 7 3.00 sáb 01/07/17 sáb 01/07/17 $2,021.69
      Presentacion de danza y musica Primer Sabado 8 3.00 sáb 05/08/17 sáb 05/08/17 $2,021.69
      Presentacion de danza y musica Primer Sabado 9 3.00 sáb 02/09/17 sáb 02/09/17 $2,021.69
      Presentacion de danza y musica Primer Sabado 10 3.00 sáb 07/10/17 sáb 07/10/17 $2,021.69
      Presentacion de danza y musica Primer Sabado 11 3.00 sáb 04/11/17 sáb 04/11/17 $2,021.69
      Presentacion de danza y musica Primer Sabado 12 3.00 sáb 02/12/17 sáb 02/12/17 $2,021.69
Total 36.00 $24,260.28
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
Costo x 2 Tiempo 
Combinado Musica y 
Danza
   Presentacion de danza y musica Tercer sabado sáb 21/01/17 sáb 16/12/17 $820.84
      Presentacion de danza y musica Tercer sabado 1 3.00 sáb 21/01/17 sáb 21/01/17 $2,462.52
      Presentacion de danza y musica Tercer sabado 2 3.00 sáb 18/02/17 sáb 18/02/17 $2,462.52
      Presentacion de danza y musica Tercer sabado 3 3.00 sáb 18/03/17 sáb 18/03/17 $2,462.52
      Presentacion de danza y musica Tercer sabado 4 3.00 sáb 15/04/17 sáb 15/04/17 $2,462.52
      Presentacion de danza y musica Tercer sabado 5 3.00 sáb 20/05/17 sáb 20/05/17 $2,462.52
      Presentacion de danza y musica Tercer sabado 6 3.00 sáb 17/06/17 sáb 17/06/17 $2,462.52
      Presentacion de danza y musica Tercer sabado 7 3.00 sáb 15/07/17 sáb 15/07/17 $2,462.52
      Presentacion de danza y musica Tercer sabado 8 3.00 sáb 19/08/17 sáb 19/08/17 $2,462.52
      Presentacion de danza y musica Tercer sabado 9 3.00 sáb 16/09/17 sáb 16/09/17 $2,462.52
      Presentacion de danza y musica Tercer sabado 10 3.00 sáb 21/10/17 sáb 21/10/17 $2,462.52
      Presentacion de danza y musica Tercer sabado 11 3.00 sáb 18/11/17 sáb 18/11/17 $2,462.52
      Presentacion de danza y musica Tercer sabado 12 3.00 sáb 16/12/17 sáb 16/12/17 $2,462.52
Total 36.00 $29,550.28
   Presentacion de Teatro Infantil dom 15/01/17 dom 17/12/17
$278.58
      Presentacion de Teatro Infantil 1 2.00 dom 15/01/17 dom 15/01/17 $557.15
      Presentacion de Teatro Infantil 2 2.00 dom 19/02/17 dom 19/02/17 $557.15
      Presentacion de Teatro Infantil 3 2.00 dom 19/03/17 dom 19/03/17 $557.15
      Presentacion de Teatro Infantil 4 2.00 dom 16/04/17 dom 16/04/17 $557.15
      Presentacion de Teatro Infantil 5 2.00 dom 21/05/17 dom 21/05/17 $557.15
      Presentacion de Teatro Infantil 6 2.00 dom 18/06/17 dom 18/06/17 $557.15
      Presentacion de Teatro Infantil 7 2.00 dom 16/07/17 dom 16/07/17 $557.15
      Presentacion de Teatro Infantil 8 2.00 dom 20/08/17 dom 20/08/17 $557.15
      Presentacion de Teatro Infantil 9 2.00 dom 17/09/17 dom 17/09/17 $557.15
      Presentacion de Teatro Infantil 10 2.00 dom 15/10/17 dom 15/10/17 $557.15
      Presentacion de Teatro Infantil 11 2.00 dom 19/11/17 dom 19/11/17 $557.15
      Presentacion de Teatro Infantil 12 2.00 dom 17/12/17 dom 17/12/17 $557.15
Total 24.00 $6,964.38
Total $60,774.94
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo x  hora
SERVICIO DE ALQUILER PARA REUNIONES PARTIRDARIAS Horas sáb 14/01/17 sáb 23/12/17
45.45
Reuniones Partidarias sáb 14/01/17 sáb 09/12/17
Reuniones Partidarias 1 3.00 mar 21/02/17 sáb 11/02/17 136.35
Reuniones Partidarias 2 3.00 lun 08/05/17 sáb 11/03/17 136.35
Reuniones Partidarias 3 3.00 vie 07/07/17 sáb 08/04/17 136.35
Reuniones Partidarias 4 3.00 vie 14/07/17 sáb 13/05/17 136.35
Reuniones Partidarias 5 3.00 mar 18/07/17 sáb 10/06/17 136.35
Reuniones Partidarias 6 3.00 mar 12/09/17 sáb 08/07/17 136.35
Reuniones Partidarias 7 3.00 vie 13/10/17 sáb 12/08/17 136.35
Reuniones Partidarias 8 3.00 vie 20/10/17 sáb 09/09/17 136.35
Reuniones Partidarias 9 3.00 vie 27/10/17 sáb 14/10/17 136.35
Reuniones Partidarias 10 3.00 mié 08/11/17 sáb 11/11/17 136.35
Total 30.00 $1,363.47
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo x hora TOTAL
SERVICIO DE ALQUILER PARA ENTREVISTAS ESPECIALES Horas sáb 28/01/17 sáb 23/12/17 $45.45
Entrevistas Especiales sáb 28/01/17 sáb 23/12/17
Entrevistas Especiales 1 1.00 mar 10/01/17 mar 10/01/17 45.45
Entrevistas Especiales 2 1.00 mar 14/02/17 mar 14/02/17 45.45
Entrevistas Especiales 3 1.00 mar 14/03/17 mar 14/03/17 45.45
Entrevistas Especiales 4 1.00 mar 11/04/17 mar 11/04/17 45.45
Entrevistas Especiales 5 1.00 mar 09/05/17 mar 09/05/17 45.45
Entrevistas Especiales 6 1.00 mar 13/06/17 mar 13/06/17 45.45
Entrevistas Especiales 7 1.00 mar 11/07/17 mar 11/07/17 45.45
Entrevistas Especiales 8 1.00 mar 08/08/17 mar 08/08/17 45.45
Entrevistas Especiales 9 1.00 mar 12/09/17 mar 12/09/17 45.45
Entrevistas Especiales 10 1.00 mar 10/10/17 mar 10/10/17 45.45
Entrevistas Especiales 11 1.00 mar 14/11/17 mar 14/11/17 45.45
Entrevistas Especiales 12 1.00 mar 12/12/17 mar 12/12/17 45.45
Total 12.00 $590.84
Total $1,954.31
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
Costo x hora 
PARCIAL
SERVICIO DE ALQUILER PARA EVENTOS Horas sáb 14/01/17 sáb 23/12/17
$132.13
   Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes sáb 14/01/17 sáb 09/12/17
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 1 5.00 sáb 14/01/17 sáb 14/01/17 660.64
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 2 5.00 sáb 11/02/17 sáb 11/02/17 660.64
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 3 5.00 sáb 11/03/17 sáb 11/03/17 660.64
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 4 5.00 sáb 08/04/17 sáb 08/04/17 660.64
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 5 5.00 sáb 13/05/17 sáb 13/05/17 660.64
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 6 5.00 sáb 10/06/17 sáb 10/06/17 660.64
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 7 5.00 sáb 08/07/17 sáb 08/07/17 660.64
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 8 5.00 sáb 12/08/17 sáb 12/08/17 660.64
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 9 5.00 sáb 09/09/17 sáb 09/09/17 660.64
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 10 5.00 sáb 14/10/17 sáb 14/10/17 660.64
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 11 5.00 sáb 11/11/17 sáb 11/11/17 660.64
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 12 5.00 sáb 09/12/17 sáb 09/12/17 660.64
Total 60.00 $7,927.73
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo x hora TOTAL
   Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes Horas sáb 28/01/17 sáb 23/12/17 $132.13
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 1 5.00 sáb 28/01/17 sáb 28/01/17 660.64
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 2 5.00 sáb 25/02/17 sáb 25/02/17 660.64
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 3 5.00 sáb 25/03/17 sáb 25/03/17 660.64
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 4 5.00 sáb 22/04/17 sáb 22/04/17 660.64
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 5 5.00 sáb 27/05/17 sáb 27/05/17 660.64
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 6 5.00 sáb 24/06/17 sáb 24/06/17 660.64
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 7 5.00 sáb 22/07/17 sáb 22/07/17 660.64
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 8 5.00 sáb 26/08/17 sáb 26/08/17 660.64
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 9 5.00 sáb 23/09/17 sáb 23/09/17 660.64
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 10 5.00 sáb 28/10/17 sáb 28/10/17 660.64
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 11 5.00 sáb 25/11/17 sáb 25/11/17 660.64
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 12 5.00 sáb 23/12/17 sáb 23/12/17 660.64
Total 60.00 $8,059.85
Total $15,987.58
 
  
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo
SERVICIO DE ALQUILER PARA CAPACITACION-SEMINARIOS Horas sáb 14/01/17 sáb 23/12/17
78.59
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 1 4.00 mié 04/01/17 mié 04/01/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 2 4.00 jue 05/01/17 jue 05/01/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 3 4.00 mié 18/01/17 mié 18/01/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 4 4.00 jue 19/01/17 jue 19/01/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 5 4.00 mié 01/02/17 mié 01/02/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 6 4.00 jue 02/02/17 jue 02/02/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 7 4.00 mié 15/02/17 mié 15/02/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 8 4.00 jue 16/02/17 jue 16/02/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 9 4.00 mié 01/03/17 mié 01/03/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 10 4.00 jue 02/03/17 jue 02/03/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 11 4.00 mié 15/03/17 mié 15/03/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 12 4.00 jue 16/03/17 jue 16/03/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 13 4.00 mié 29/03/17 mié 29/03/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 14 4.00 jue 30/03/17 jue 30/03/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 15 4.00 mié 12/04/17 mié 12/04/17
314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 16 4.00 jue 13/04/17 jue 13/04/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 17 4.00 mié 26/04/17 mié 26/04/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 18 4.00 jue 27/04/17 jue 27/04/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 19 4.00 mié 10/05/17 mié 10/05/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 20 4.00 jue 11/05/17 jue 11/05/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 21 4.00 mié 24/05/17 mié 24/05/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 22 4.00 jue 25/05/17 jue 25/05/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 23 4.00 mié 07/06/17 mié 07/06/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 24 4.00 jue 08/06/17 jue 08/06/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 25 4.00 mié 21/06/17 mié 21/06/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 26 4.00 jue 22/06/17 jue 22/06/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 27 4.00 mié 05/07/17 mié 05/07/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 28 4.00 jue 06/07/17 jue 06/07/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 29 4.00 mié 19/07/17 mié 19/07/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 30 4.00 jue 20/07/17 jue 20/07/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 31 4.00 mié 02/08/17 mié 02/08/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 32 4.00 jue 03/08/17 jue 03/08/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 33 4.00 mié 16/08/17 mié 16/08/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 34 4.00 jue 17/08/17 jue 17/08/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 35 4.00 mié 30/08/17 mié 30/08/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 36 4.00 jue 31/08/17 jue 31/08/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 37 4.00 mié 13/09/17 mié 13/09/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 38 4.00 sáb 16/09/17 sáb 16/09/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 39 4.00 mié 27/09/17 mié 27/09/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 40 4.00 jue 28/09/17 jue 28/09/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 41 4.00 mié 11/10/17 mié 11/10/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 42 4.00 jue 12/10/17 jue 12/10/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 43 4.00 mié 25/10/17 mié 25/10/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 44 4.00 jue 26/10/17 jue 26/10/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 45 4.00 mié 08/11/17 mié 08/11/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 46 4.00 jue 09/11/17 jue 09/11/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 47 4.00 mié 22/11/17 mié 22/11/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 48 4.00 jue 23/11/17 jue 23/11/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 49 4.00 mié 06/12/17 mié 06/12/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 50 4.00 jue 07/12/17 jue 07/12/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 51 4.00 mié 20/12/17 mié 20/12/17 314.38
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 52 4.00 jue 21/12/17 jue 21/12/17 314.38
Total $16,347.52
Salario por 
Hora
Salario  por 
Hora Exttra
Aquinaldo
Salario Básico 
Anual
Salario por 
Hora
Salario  por 
Hora Exttra
240.0 1.00 12 240.0 1.00 0.02 0.19
1 Directora Centro Cultural 1 $886.61 $3.69 $7.39 $1.00 $886.61 $886.61 $11,525.94 $3.69 $7.39 $230.52 $2,189.93 $95.20 $7.39
2 Administradora 1 $356.02 $1.48 $2.97 $1.00 $356.02 $356.02 $4,628.32 $1.48 $2.97 $92.57 $879.38 $247.49 $2.97
3 Secretaria 1 $188.86 $0.79 $1.57 $1.00 $188.86 $188.86 $2,455.24 $0.79 $1.57 $49.10 $466.49 $0.00 $1.57
4 Cajera 1 $148.02 $0.62 $1.23 $1.00 $148.02 $148.02 $1,924.22 $0.62 $1.23 $38.48 $365.60 $0.00 $1.23
5 Guía de Sitio 1 $241.73 $1.01 $2.01 $1.00 $241.73 $241.73 $3,142.49 $1.01 $2.01 $62.85 $597.07 $0.00 $2.01
6 Guía de Sitio 1 $256.84 $1.07 $2.14 $1.00 $256.84 $256.84 $3,338.91 $1.07 $2.14 $66.78 $634.39 $0.00 $2.14
7 Guía de Sitio 1 $250.36 $1.04 $2.09 $1.00 $250.36 $250.36 $3,254.72 $1.04 $2.09 $65.09 $618.40 $0.00 $2.09
8 Conserje 1 $159.40 $0.66 $1.33 $1.00 $159.40 $159.40 $2,072.24 $0.66 $1.33 $41.44 $393.72 $0.00 $1.33
9 Conserje 1 $167.23 $0.70 $1.39 $1.00 $167.23 $167.23 $2,174.00 $0.70 $1.39 $43.48 $413.06 $0.00 $1.39
10 Conserje 1 $142.32 $0.59 $1.19 $1.00 $148.02 $148.02 $1,924.26 $0.62 $1.23 $38.49 $365.61 $0.00 $1.23
11 Vigilante Interno 1 $153.71 $0.64 $1.28 $1.00 $153.71 $153.71 $1,998.23 $0.64 $1.28 $39.96 $379.66 $0.00 $1.28
12 Vigilante Interno 1 $145.17 $0.60 $1.21 $1.00 $148.02 $148.02 $1,924.26 $0.62 $1.23 $38.49 $365.61 $0.00 $1.23
13 Vigilante Interno 1 $166.52 $0.69 $1.39 $1.00 $166.52 $166.52 $2,164.75 $0.69 $1.39 $43.29 $411.30 $0.00 $1.39
14 Vigilante Interno 1 $148.02 $0.62 $1.23 $1.00 $148.02 $148.02 $1,924.22 $0.62 $1.23 $38.48 $365.60 $0.00 $1.23
15 Polivalente 1 $160.93 $0.67 $1.34 $1.00 $160.93 $160.93 $2,092.14 $0.67 $1.34 $41.84 $397.51 $0.00 $1.34
16 Jardinero 1 $143.75 $0.60 $1.20 $1.00 $148.02 $148.02 $1,924.26 $0.62 $1.23 $38.49 $365.61 $0.00 $1.23
17 Recepcionista $1.00 $163.52 $163.52 $2,125.75 $0.68 $1.36 $42.51 $403.89 $0.00 $1.36
18 Responsable de Cafeteria $1.00 $163.52 $163.52 $2,125.75 $0.68 $1.36 $42.51 $403.89 $0.00 $1.36
19 Auxiliar de Cafeteria $1.00 $163.52 $163.52 $2,125.75 $0.68 $1.36 $42.51 $403.89 $0.00 $1.36
20 Oficial de $1.00 $163.52 $163.52 $2,125.75 $0.68 $1.36 $42.51 $403.89 $0.00 $1.36
21 Conserje $1.00 $163.52 $163.52 $2,125.75 $0.68 $1.36 $42.51 $403.89 $0.00 $1.36
22 Conserje $1.00 $163.52 $163.52 $2,125.75 $0.68 $1.36 $42.51 $403.89 $0.00 $1.36
23 Vigilante Interno $1.00 $163.52 $163.52 $2,125.75 $0.68 $1.36 $42.51 $403.89 $0.00 $1.36
24 Vigilante Interno $1.00 $163.52 $163.52 $2,125.75 $0.68 $1.36 $42.51 $403.89 $0.00 $1.36
25 Jardinero $1.00 $163.52 $163.52 $2,125.75 $0.68 $1.36 $42.51 $403.89 $0.00 $1.36
16 $3,715.50 $25.00 $5,199.99 $67,599.92 $1,352.00 $12,843.98 $342.69
15 $3,715.50 $16.00 $3,728.32 $48,468.18 $969.36 $9,208.95 $342.69
TOTAL CON PROYECTO
TOTAL SIN PROYECTO
IR Mensual Horas Extras 
CPPlaza
Salario 
Básico 
Mensual
Plaza
Salario 
Básico 
Mensual
INSS Patronal
N° Puesto de Trabajo
Sin Proyecto Con Proyecto
INATEC
Listado de Personal Actual y Propuesto
Apéndices 30 
Tipo de Cambio $29.32
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
A- MUROS A-1
Revisión ocular para detectar fisuras, agrietamientos Técnico en mantenimiento Anual Daños en áreas de uso 
Se valora un 10% del área M2 549.00 85.00 46,665.00 2.90 $1,591.32
desprendimientos de repellos, gopes, etc. Incluye intensivo:  corredores
Reparaciones menores no estructurales accesos, muros exter.
A-2 Revisión de molduras y elementos de  decoración Técnico mantenimiento Anual Daños derivados del uso Se valora a nivel de ML 10.00 850.00 8,500.00 28.99 $289.86
por posibles gopes, desprendimientos o faltantes acabados un 20%
A-3 Repaso de pintura y acabados Pintor Anual Áreas sucias por uso En porcentaje de un 20% M2 1,098.00 75.00 82,350.00 2.56 $2,808.21
B-TECHOS B-1 Revisión de la estructura para detectar problemas  Técnico en mantenimiento Anual Movimientos sísmicos Se valora reparación y M2 488.00 432.00 210,816.00 14.73 $7,189.02
B-2 por desajustes, pudrición, roturas o colapso  puntual eventos particulares sustituciones parciales
B-3 Incluye reparaciones de mediana importancia
B-4 Revisión de cubierta para detectar tejas rotas o Técnico de mantenimiento Anual Por impacto, eventos Se valora reparación y M2 488.00 220.00 107,360.00 7.50 $3,661.08
desplazadas; rotura de juntas en cumbreras, o aleros sísmico o particulares sustituciones parciales
B-5 Revisión de la caña para detectar filtraciones. Técnico en mantenimiento Anual Por filtraciones Se valora puntual M2 488.00 180.00 87,840.00 6.14 $2,995.43
B-6 Reposiciones parciales incluyendo tela asfáltica
B-7 Reparaciones en alero, reposiciones de cinta y cepo Técnico en mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora un 20% ML 54.00 75.00 4,050.00 2.56 $138.11
B-8 Limpieza lucernarios, reposiciones de tela Técnico en mantenimiento Seis meses Por mantenimiento Se valora total ML 122.00 160.00 19,520.00 5.46 $665.65
B-9 Fumigación y saneamiento en general Técnico en mantenimiento Seis meses Por mantenimiento Se valora total M2 4,500.00 12.00 54,000.00 0.41 $1,841.45
B-10 Limpieza profunda en general de estructura Técnico mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora total M2 4,878.32 5.00 24,391.60 0.17 $831.78
C-PISOS C-1 Revisión de baldosas para detectar golpes, Técnico mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora parcial 5% M2 225.00 60.00 13,500.00 2.05 $460.36
fisuras, quebraduras o manchas de humedad
C-2 Revisión de juntas en basamentos de piedra para  Técnico mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora total UD 174.00 60.00 10,440.00 2.05 $356.01
detectar filtraciones y sellar con silicona
C-3 Revisión  de cordones de piedra en corredores Técnico mantenimiento Seis meses Por mantenimiento Se valora total ML 155.11 60.00 9,306.60 2.05 $317.36
para detectar humedad, hongos o hierba parásita.
Lavado de cordones de piedra con anti hongos
C-4 Limpieza profunda de pisos con anti desgrasantes Personal mantenimiento Semestral Por mantenimiento Se valora total M2 4,500.00 29.50 132,750.00 1.01 $4,526.90
para retirar manchas, suciedad adherida y costra
en las juntas.
C-5 Limpieza de rutina y aplicación de cera Personal mantenimiento Mensual Por mantenimiento Se valora total M2 4,500.00 15.00 67,500.00 0.51 $2,301.81
D-PUERTAS D-1 Revisión de funcionamiento de herrajes, cerraduras, Personal mantenimiento Semestral Por mantenimiento Se valora total UD 65.00 90.00 5,850.00 3.07 $199.49
pasadores, trabas; reparaciones menores
E-VENTANAS E-1 Revisión de funcionamiento, herrajes, pasadores Personal mantenimiento Semestral Por mantenimiento Se valora parcial UD 2.00 90.00 180.00 3.07 $6.14
trabas; reparaciones menores
E-2 Revisión de plomo, marcos, madera, estructura Personal mantenimiento Semestral Por mantenimiento Se valora parcial UD 2.00 1,000.00 2,000.00 34.10 $68.20
E-3 Repaso de acabados exterior Personal mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora total UD 2.00 1,200.00 2,400.00 40.92 $81.84
E-4 Repaso de acabados interior Personal mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora total UD 2.00 1,000.00 2,000.00 34.10 $68.20
F-CANALES F-1 Limpieza de canales superficiales y aéreos Personal mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora toral ML 310.00 60.00 18,600.00 2.05 $634.28
PLUVIALES F-2 Reparaciones menores en canales de piedra bolón Albañil Anual Por mantenimiento Se valora toral ML 46.50 650.00 30,225.00 22.17 $1,030.70
y sellado de juntas, 30%
G-SERVICIOS G-1 Reparaciones menores por filtraciones Fontanero Anual Por uso Se valora parcial glb 2.00 1,000.00 2,000.00 34.10 $68.20
SANITARIOS G-2 Limpieza profunda con desgrasantes y desinfectantes Personal mantenimiento Semestral Por mantenimiento Se valora total UD 2.00 1,000.00 2,000.00 34.10 $68.20
$32,199.62
GASTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Apéndices 31 
 
  
  
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
D-PUERTAS D-2 Repaso de acabado exterior Personal mantenimiento Dos años Por mantenimiento Se valora total UD 65.00 1,200.00 78,000.00 40.92 $2,659.87
$2,659.87
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
B-TECHOS B-11 Repaso de acabado en piezas de columnas, vigas, Personal contratado Tres años Por mantenimiento Se valora parcial 25% M2 1,209.58 160.00 193,532.80 5.46 $6,599.65
zapatas, aleros; alfajillas y limahoyas/corredores
D-PUERTAS D-3 Revisión de plomo, estructura, reparaciones Personal mantenimiento Tres años Por mantenimiento Se valora parcial 40% UD 26.00 1,000.00 26,000.00 34.10 $886.62
D-4 Saneamiento de dinteles de madera Personal mantenimiento Tres  años Por mantenimiento Se valora total UD 40.00 250.00 10,000.00 8.53 $341.01
F-CANALES F-3 Limpieza de alcantarillas en muros perimetrales Personal contratado Tres años Por basura Se valora total UD 7.00 950.00 6,650.00 32.40 $226.77
PLUVIALES
G-SERVICIOS G-3 Reposiciones de accesorios, inyector, grifo, llave de Personal mantenimiento Tres años Por mantenimiento Se valora parcial UD 4.00 850.00 3,400.00 28.99 $115.94
SANITARIOS pase, pera-rana, boya, etc.
$8,170.00
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
F-CANALES F-3 Repaso de pintura en canales aéreos Personal contratado Cuatro años Por mantenimiento Se valora toral ML 155.00 200.00 31,000.00 6.82 $1,057.13
PLUVIALES
$1,057.13
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
A- MUROS A-1 Revisión para detectar problemas estructurales Ingeniero estructural, Arq. Cinco años Daños por eventos Se valora intervención M2 44.00 1,200.00 52,800.00 40.92 $1,800.53
como erosión, rotura de mampostería,  cortes en  Restaurador sísmicos o particulares  estructural puntual. 5%
 esquinas; incluye reparaciones y/o restauraciones muy remotos
B-TECHOS B-12 Reparaciones de marcos en lucernarios Técnico en mantenimiento Cinco años Daños por uso o sismos Se valora un 30% ML 37.00 190.00 7,030.00 6.48 $239.73
D-PUERTAS D-2 Repaso de acabado interior Personal mantenimiento Cinco años Por mantenimiento Se valora total UD 65.00 1,000.00 65,000.00 34.10 $2,216.56
D-3 Reposición de herrajes Personal  mantenimiento Cinco años Por mantenimiento Se valora parcial 40% UD 26.00 2,000.00 52,000.00 68.20 $1,773.25
E-VENTANAS E-1 Reposiciones de herrajes dañados Personal mantenimiento Cinco años Por mantenimiento Se valora total UD 2.00 1,000.00 2,000.00 34.10 $68.20
$6,098.27
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
B-TECHOS B-13 Repaso de acabado en alfajillas, vigas tensoras, Personal contratado Seis años Por mantenimiento Se valora parcial 25% M2 1,209.58 120.00 145,149.60 4.09 $4,949.74
vigas soleras, cumbreras, etc. correspondiente a crujías Personal contratado
$4,949.74
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
F-CANALES F-4 Reposición de tramos de canales superficiales Personal contratado Diez años Por deterioro Se valora parcial 25% ML 39.00 650.00 25,350.00 22.17 $864.46
PLUVIALES F-5 Reposiciones de canales de piedra bolón Personal contratado Diez años Por deterioro Se valora parcial 25% ML 39.00 1,200.00 46,800.00 40.92 $1,595.92
F-7 Limpieza de alcantarillas sector biblioteca Personal contratado Diez años Por basura, humedad Se valora total GLB 1.00 15,200.00 15,200.00 518.33 $518.33
G-SERVICIOS G-4 Reposiciones de apartos sanitarios Fontanero Diez años Por uso Se valora parcial UD 2.00 5,800.00 11,600.00 197.79 $395.57
SANITARIOS
$3,374.29
  
Tipo de Cambio $29.32
Incremento de Area
1.2266
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
A- MUROS A-1 Revisión ocular para detectar fisuras, agrietamientos Técnico en mantenimiento Anual Daños en áreas de uso Se valora un 10% del área M2 633.82 85.00 53,874.74 2.90 $1,837.18
desprendimientos de repellos, gopes, etc. Incluye intensivo:  corredores
Reparaciones menores no estructurales accesos, muros exter.
A-2 Revisión de molduras y elementos de  decoración Técnico mantenimiento Anual Daños derivados del uso Se valora a nivel de ML 11.55 850.00 9,813.25 28.99 $334.64
por posibles gopes, desprendimientos o faltantes acabados un 20%
A-3 Repaso de pintura y acabados Pintor Anual Áreas sucias por uso En porcentaje de un 20% M2 1,267.64 75.00 95,073.08 2.56 $3,242.08
B-TECHOS B-1 Revisión de la estructura para detectar problemas  Técnico en mantenimiento Anual Movimientos sísmicos Se valora reparación y M2 598.58 432.00 258,586.91 14.73 $8,818.06
B-2 por desajustes, pudrición, roturas o colapso  puntual eventos particulares sustituciones parciales
B-3 Incluye reparaciones de mediana importancia
B-4 Revisión de cubierta para detectar tejas rotas o Técnico de mantenimiento Anual Por impacto, eventos Se valora reparación y M2 598.58 220.00 131,687.78 7.50 $4,490.68
desplazadas; rotura de juntas en cumbreras, o aleros sísmico o particulares sustituciones parciales
B-5 Revisión de la caña para detectar filtraciones. Técnico en mantenimiento Anual Por filtraciones Se valora puntual M2 598.58 180.00 107,744.54 6.14 $3,674.19
B-6 Reposiciones parciales incluyendo tela asfáltica
B-7 Reparaciones en alero, reposiciones de cinta y cepo Técnico en mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora un 20% ML 66.24 75.00 4,967.73 2.56 $169.40
B-8 Limpieza lucernarios, reposiciones de tela Técnico en mantenimiento Seis meses Por mantenimiento Se valora total ML 149.65 160.00 23,943.23 5.46 $816.49
B-9 Fumigación y saneamiento en general Técnico en mantenimiento Seis meses Por mantenimiento Se valora total M2 5,519.70 12.00 66,236.40 0.41 $2,258.72
B-10 Limpieza profunda en general de estructura Técnico mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora total M2 5,983.75 5.00 29,918.74 0.17 $1,020.26
C-PISOS C-1 Revisión de baldosas para detectar golpes, Técnico mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora parcial 5% M2 2,729.19 60.00 163,751.10 2.05 $5,584.07
fisuras, quebraduras o manchas de humedad
C-2 Revisión de juntas en basamentos de piedra para  Técnico mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora total UD 202.00 60.00 12,120.00 2.05 $413.30
detectar filtraciones y sellar con silicona
C-3 Revisión  de cordones de piedra en corredores Técnico mantenimiento Seis meses Por mantenimiento Se valora total ML 181.00 60.00 10,860.00 2.05 $370.34
para detectar humedad, hongos o hierba parásita.
Lavado de cordones de piedra con anti hongos
C-4 Limpieza profunda de pisos con anti desgrasantes Personal mantenimiento Semestral Por mantenimiento Se valora total M2 5,519.70 29.50 162,831.15 1.01 $5,552.70
para retirar manchas, suciedad adherida y costra
en las juntas.
C-5 Limpieza de rutina y aplicación de cera Personal mantenimiento Mensual Por mantenimiento Se valora total M2 5,519.70 15.00 82,795.50 0.51 $2,823.40
D-PUERTAS D-1 Revisión de funcionamiento de herrajes, cerraduras, Personal mantenimiento Semestral Por mantenimiento Se valora total UD 85.00 90.00 7,650.00 3.07 $260.87
pasadores, trabas; reparaciones menores
E-VENTANAS E-1 Revisión de funcionamiento, herrajes, pasadores Personal mantenimiento Semestral Por mantenimiento Se valora parcial UD 3.00 90.00 270.00 3.07 $9.21
trabas; reparaciones menores
E-2 Revisión de plomo, marcos, madera, estructura Personal mantenimiento Semestral Por mantenimiento Se valora parcial UD 3.00 1,000.00 3,000.00 34.10 $102.30
E-3 Repaso de acabados exterior Personal mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora total UD 3.00 1,200.00 3,600.00 40.92 $122.76
E-4 Repaso de acabados interior Personal mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora total UD 3.00 1,000.00 3,000.00 34.10 $102.30
F-CANALES F-1 Limpieza de canales superficiales y aéreos Personal mantenimiento Anual Por mantenimiento Se valora toral ML 380.25 60.00 22,814.76 2.05 $778.00
PLUVIALES F-2 Reparaciones menores en canales de piedra bolón Albañil Anual Por mantenimiento Se valora toral ML 57.04 650.00 37,073.99 22.17 $1,264.26
y sellado de juntas, 30%
G-SERVICIOS G-1 Reparaciones menores por filtraciones Fontanero Anual Por uso Se valora parcial glb 24.00 1,000.00 24,000.00 34.10 $818.42
SANITARIOS G-2 Limpieza profunda con desgrasantes y desinfectantes Personal mantenimiento Semestral Por mantenimiento Se valora total UD 24.00 1,000.00 24,000.00 34.10 $818.42
PLANTA 
GENERADOR
H-1 Mantenimiento de Planta Electrica Proveedor Anual Por mantenimiento Recomendación Tecnica 
del Proveedor
glb 1.00 10,263.65 10,263.65 350.00 $350.00
$46,032.07
GASTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
  
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
D-PUERTAS D-2 Repaso de acabado exterior Personal mantenimiento Dos años Por mantenimiento Se valora total UD 85.00 1,200.00 102,000.00 40.92 $3,478.30
$3,478.30
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
B-TECHOS B-11 Repaso de acabado en piezas de columnas, vigas, Personal contratado Tres años Por mantenimiento Se valora parcial 25% M2 1,483.67 160.00 237,387.33 5.46 $8,095.13
zapatas, aleros; alfajillas y limahoyas/corredores
D-PUERTAS D-3 Revisión de plomo, estructura, reparaciones Personal mantenimiento Tres años Por mantenimiento Se valora parcial 40% UD 32.00 1,000.00 32,000.00 34.10 $1,091.23
D-4 Saneamiento de dinteles de madera Personal mantenimiento Tres  años Por mantenimiento Se valora total UD 47.00 250.00 11,750.00 8.53 $400.69
F-CANALES F-3 Limpieza de alcantarillas en muros perimetrales Personal contratado Tres años Por basura Se valora total UD 9.00 950.00 8,550.00 32.40 $291.56
PLUVIALES
G-SERVICIOS G-3 Reposiciones de accesorios, inyector, grifo, llave de Personal mantenimiento Tres años Por mantenimiento Se valora parcial UD 5.00 850.00 4,250.00 28.99 $144.93
SANITARIOS pase, pera-rana, boya, etc.
$10,023.54
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
F-CANALES F-3 Repaso de pintura en canales aéreos Personal contratado Cuatro años Por mantenimiento Se valora toral ML 190.12 200.00 38,024.60 6.82 $1,296.67
PLUVIALES
$1,296.67
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
A- MUROS A-1 Revisión para detectar problemas estructurales Ingeniero estructural, Arq. Cinco años Daños por eventos Se valora intervención M2 50.80 1,200.00 60,957.60 40.92 $2,078.71
como erosión, rotura de mampostería,  cortes en  Restaurador sísmicos o particulares  estructural puntual. 5%
 esquinas; incluye reparaciones y/o restauraciones muy remotos
B-TECHOS B-12 Reparaciones de marcos en lucernarios Técnico en mantenimiento Cinco años Daños por uso o sismos Se valora un 30% ML 45.38 190.00 8,623.00 6.48 $294.05
D-PUERTAS D-2 Repaso de acabado interior Personal mantenimiento Cinco años Por mantenimiento Se valora total UD 76.00 1,000.00 76,000.00 34.10 $2,591.67
D-3 Reposición de herrajes Personal  mantenimiento Cinco años Por mantenimiento Se valora parcial 40% UD 31.00 2,000.00 62,000.00 68.20 $2,114.26
E-VENTANAS E-1 Reposiciones de herrajes dañados Personal mantenimiento Cinco años Por mantenimiento Se valora total UD 3.00 1,000.00 3,000.00 34.10 $102.30
$7,181.00
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
B-TECHOS B-13 Repaso de acabado en alfajillas, vigas tensoras, Personal contratado Seis años Por mantenimiento Se valora parcial 25% M2 1,483.67 120.00 178,040.50 4.09 $6,071.35
vigas soleras, cumbreras, etc. correspondiente a crujías Personal contratado
$6,071.35
SECTOR OPERACIÓN RESPONSABLE PERIODICIDAD CAUSAS CRITERIOS U/M CANTIDAD C/UNITARIO  C/ TOTAL C/UNITARIO C/UNITARIO
F-CANALES F-4 Reposición de tramos de canales superficiales Personal contratado Diez años Por deterioro Se valora parcial 25% ML 47.84 650.00 31,094.31 22.17 $1,060.35
PLUVIALES F-5 Reposiciones de canales de piedra bolón Personal contratado Diez años Por deterioro Se valora parcial 25% ML 47.84 1,200.00 57,404.88 40.92 $1,957.56
F-7 Limpieza de alcantarillas sector biblioteca Personal contratado Diez años Por basura, humedad Se valora total GLB 2.00 15,200.00 30,400.00 518.33 $1,036.67
G-SERVICIOS G-4 Reposiciones de apartos sanitarios Fontanero Diez años Por uso Se valora parcial UD 3.00 5,800.00 17,400.00 197.79 $593.36
SANITARIOS
$4,647.93
Apéndices 32 
AMBIENTES DESCRIPCION CANTIDAD COSTOUS$ 
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 2,036 2,037 2,038 2,039 2,040 2,041 2,042 
A
R
EA
 D
E 
EV
EN
TO
S 
A
L 
A
IR
E 
LI
B
R
E
 
Manteles y 
sobre 
manteles de 
colores 
variados 
120 11 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 
Forros de silla 
y listones de 
colores 
120 5 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
Listones de 
colores para 
sillas 
240 3 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
M
A
N
TE
N
IM
IE
N
TO
 
Caja de 
Herramientas 
general 
1 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
Carretilla 
Multifuncional 
2 205 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 
Kit de 
desartonillador 
con 37 piezas 
1 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Kit de taladro 
1 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 
Escalera de 
aluminio 
2 358 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 
C
O
C
IN
A
 
Microonda 1 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 
Cafetera 2 116 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 
Oasis de Agua 
caliente y agua 
fria 
2 147 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 
Juego de Taza 
de café y 
esudilla, 
cerigrafiada. 
6 106 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 
Juego de 
Platos , 
paquete de 12. 
6 90 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 541 
Juego de vasos 
, paquete de 
72 
1 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
Juegos de 
cuchillos 
profesionales 
2 149 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 
Parilla para 
Paninis 
1 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 
Juego de ollas 1 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 
Licuadora 
1 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
TOTAL US$ 
6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 6,698 
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24
Nombre de tarea Comienzo Fin POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR
Vista de Cruceros fecha 1 del mes lun 02/01/17 sáb 02/12/17 21,370 $15.00 22,970 24,691 26,540 28,528
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 1 lun 02/01/17 lun 02/01/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 2 jue 02/02/17 jue 02/02/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 3 jue 02/03/17 jue 02/03/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 4 dom 02/04/17 dom 02/04/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 5 mar 02/05/17 mar 02/05/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 6 vie 02/06/17 vie 02/06/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 7 dom 02/07/17 dom 02/07/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 8 mié 02/08/17 mié 02/08/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 9 sáb 02/09/17 sáb 02/09/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 10 lun 02/10/17 lun 02/10/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 11 jue 02/11/17 jue 02/11/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 12 sáb 02/12/17 sáb 02/12/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
Total 10,685 $160,273.23 11,485 $172,277.69 12,345 $185,181.29 13,270 $199,051.37 14,264 $213,960.31
Nombre de tarea Comienzo Fin POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION Costo x horas
Visita de Crucero fecha 24 del mes mar 24/01/17 dom 24/12/17 21,370 $15.00 22,970 24,691 26,540 28,528
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 1 mar 24/01/17 mar 24/01/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 2 vie 24/02/17 vie 24/02/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 3 vie 24/03/17 vie 24/03/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 4 lun 24/04/17 lun 24/04/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 5 mié 24/05/17 mié 24/05/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 6 sáb 24/06/17 sáb 24/06/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 7 lun 24/07/17 lun 24/07/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 8 jue 24/08/17 jue 24/08/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 9 dom 24/09/17 dom 24/09/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 10 mar 24/10/17 mar 24/10/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 11 vie 24/11/17 vie 24/11/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 12 dom 24/12/17 dom 24/12/17 890 $13,356.10 957 $14,356.47 1,029 $15,431.77 1,106 $16,587.61 1,189 $17,830.03
Total 10,685 $160,273.23 11,485 $172,277.69 12,345 $185,181.29 13,270 $199,051.37 14,264 $213,960.31
Total 21,370 $320,546.45 22,970 $344,555.38 24,691 $370,362.58 26,540 $398,102.73 28,528 $427,920.63
Ingresos por Recorrido al Centro Cultural
Presentaciones
T. Extranjeros por Cruceros + Otra Via
2017 2018 2019
0 1 2
2020 2021
3 4
  
 
 
 
  
POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR
30,665 32,962 35,430 38,084 40,937 44,003
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
15,332 $229,985.94 16,481 $247,211.89 17,715 $265,728.06 19,042 $285,631.09 20,468 $307,024.86 22,001 $330,021.02
POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas
30,665 32,962 35,430 38,084 40,937 44,003
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
1,278 $19,165.50 1,373 $20,600.99 1,476 $22,144.00 1,587 $23,802.59 1,706 $25,585.41 1,833 $27,501.75
15,332 $229,985.94 16,481 $247,211.89 17,715 $265,728.06 19,042 $285,631.09 20,468 $307,024.86 22,001 $330,021.02
30,665 $459,971.88 32,962 $494,423.78 35,430 $531,456.12 38,084 $571,262.18 40,937 $614,049.72 44,003 $660,042.04
2022 2023
5 6
2027
9 10
2024 2025 2026
7 8
  
POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR
47,299 50,841 54,649 58,743 63,142 67,872 $15.00 72,955 78,420 84,293
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
23,649 $354,739.60 25,421 $381,309.59 27,325 $409,869.68 29,371 $440,568.92 31,571 $473,567.53 33,936 $509,037.74 36,478 $547,164.67 39,210 $588,147.30 42,147 $632,199.53
POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas
47,299 50,841 54,649 58,743 63,142 67,872 72,955 78,420 84,293
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
1,971 $29,561.63 2,118 $31,775.80 2,277 $34,155.81 2,448 $36,714.08 2,631 $39,463.96 2,828 $42,419.81 3,040 $45,597.06 3,267 $49,012.28 3,512 $52,683.29
23,649 $354,739.60 25,421 $381,309.59 27,325 $409,869.68 29,371 $440,568.92 31,571 $473,567.53 33,936 $509,037.74 36,478 $547,164.67 39,210 $588,147.30 42,147 $632,199.53
47,299 $709,479.19 50,841 $762,619.19 54,649 $819,739.36 58,743 $881,137.84 63,142 $947,135.07 67,872 $1018,075.48 72,955 $1094,329.33 78,420 $1176,294.60 84,293 $1264,399.07
2035
12 13 14 15 16
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
17 1811
2036
19
  
POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR
90,607 97,393 104,688 112,529 120,958 130,017
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
45,303 $679,551.28 48,697 $730,449.67 52,344 $785,160.35 56,265 $843,968.86 60,479 $907,182.13 65,009 $975,130.07
POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas POBLACION Costo x horas
90,607 97,393 104,688 112,529 120,958 130,017
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
3,775 $56,629.27 4,058 $60,870.81 4,362 $65,430.03 4,689 $70,330.74 5,040 $75,598.51 5,417 $81,260.84
45,303 $679,551.28 48,697 $730,449.67 52,344 $785,160.35 56,265 $843,968.86 60,479 $907,182.13 65,009 $975,130.07
90,607 $1359,102.56 97,393 $1460,899.34 104,688 $1570,320.70 112,529 $1687,937.72 120,958 $1814,364.26 130,017 $1950,260.14
2040 2041 2042
22 23 24
2037 2038 2039
2520 21
  
24
T. NACIONALES
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR
Vista de Cruceros fecha 1 del mes Horas lun 02/01/17 sáb 02/12/17 15,208 $3.41 16,347 17,572 18,888
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 1 5.00 lun 02/01/17 lun 02/01/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 2 5.00 jue 02/02/17 jue 02/02/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 3 5.00 jue 02/03/17 jue 02/03/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 4 5.00 dom 02/04/17 dom 02/04/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 5 5.00 mar 02/05/17 mar 02/05/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 6 5.00 vie 02/06/17 vie 02/06/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 7 5.00 dom 02/07/17 dom 02/07/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 8 5.00 mié 02/08/17 mié 02/08/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 9 5.00 sáb 02/09/17 sáb 02/09/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 10 5.00 lun 02/10/17 lun 02/10/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 11 5.00 jue 02/11/17 jue 02/11/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 12 5.00 sáb 02/12/17 sáb 02/12/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
Total 60.00 7,604 $25,931.00 8,174 $27,873.23 8,786 $29,960.94 9,444 $32,205.01
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin POBLACION POBLACION POBLACION 
Visita de Crucero fecha 24 del mes mar 24/01/17 dom 24/12/17 15,208 $3.41 16,347 17,572 18,888
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 1 5.00 mar 24/01/17 mar 24/01/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 2 5.00 vie 24/02/17 vie 24/02/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 3 5.00 vie 24/03/17 vie 24/03/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 4 5.00 lun 24/04/17 lun 24/04/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 5 5.00 mié 24/05/17 mié 24/05/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 6 5.00 sáb 24/06/17 sáb 24/06/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 7 5.00 lun 24/07/17 lun 24/07/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 8 5.00 jue 24/08/17 jue 24/08/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 9 5.00 dom 24/09/17 dom 24/09/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 10 5.00 mar 24/10/17 mar 24/10/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 11 5.00 vie 24/11/17 vie 24/11/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 12 5.00 dom 24/12/17 dom 24/12/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
Total 60.00 7,604 $25,931.00 8,174 $27,873.23 8,786 $29,960.94 9,444 $32,205.01
Total 15,208 $51,862.00 16,347 $55,746.46 17,572 $59,921.87 18,888 $64,410.02
Ingresos por Recorrido al Centro Cultural
Presentaciones
2 30 1
2017 2018 2019 2020
  
POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR
20,303 21,823 23,458 25,215 27,104 29,134 31,316
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
10,151 $34,617.17 10,912 $37,209.99 11,729 $39,997.02 12,608 $42,992.80 13,552 $46,212.96 14,567 $49,674.31 15,658 $53,394.91
POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
20,303 21,823 23,458 25,215 27,104 29,134 31,316
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58
10,151 $34,617.17 10,912 $37,209.99 11,729 $39,997.02 12,608 $42,992.80 13,552 $46,212.96 14,567 $49,674.31 15,658 $53,394.91
20,303 $69,234.33 21,823 $74,419.98 23,458 $79,994.04 25,215 $85,985.59 27,104 $92,425.91 29,134 $99,348.61 31,316 $106,789.83
2026 20272021 2022 2023 2024 2025
104 5 6 7 8 9
  
POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR
33,661 36,183 38,893 41,806 44,937 48,303 51,921 55,809 59,990
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $28,085.61 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
16,831 $57,394.19 18,091 $61,693.02 19,446 $66,313.82 20,903 $71,280.73 22,468 $98,320.29 24,151 $82,358.47 25,960 $88,527.12 27,905 $95,157.80 29,995 $102,285.12
POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
33,661 36,183 38,893 41,806 44,937 48,303 51,921 55,809 59,990
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,403 $4,782.85 1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
16,831 $57,394.19 18,091 $61,693.02 19,446 $66,313.82 20,903 $71,280.73 22,468 $76,619.66 24,151 $82,358.47 25,960 $88,527.12 27,905 $95,157.80 29,995 $102,285.12
33,661 $114,788.38 36,183 $123,386.03 38,893 $132,627.65 41,806 $142,561.46 44,937 $174,939.94 48,303 $164,716.94 51,921 $177,054.23 55,809 $190,315.60 59,990 $204,570.23
2034 2035 20362029 2030 2031 2032 20332028
11 12 13 14 15 16 17 18 19
  
POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR
64,483 69,313 74,504 80,084 86,083 92,530
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
32,241 $109,946.27 34,656 $118,181.25 37,252 $127,033.02 40,042 $136,547.80 43,041 $146,775.23 46,265 $157,768.69
POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
64,483 69,313 74,504 80,084 86,083 92,530
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
32,241 $109,946.27 34,656 $118,181.25 37,252 $127,033.02 40,042 $136,547.80 43,041 $146,775.23 46,265 $157,768.69
64,483 $219,892.54 69,313 $236,362.50 74,504 $254,066.05 80,084 $273,095.59 86,083 $293,550.45 92,530 $315,537.38
2040 2041 20422037 2038
22 23 24 25
2039
2120
   
24
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION MONTO A COBRAR
Presentacion de danza y musica Primer Sabado sáb 07/01/17 sáb 02/12/17 14,661 $3.41 15,759 16,939 18,208 19,572
Presentacion de danza y musica Primer Sabado 1 3.00 sáb 07/01/17 sáb 07/01/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Presentacion de danza y musica Primer Sabado 2 3.00 sáb 04/02/17 sáb 04/02/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Presentacion de danza y musica Primer Sabado 3 3.00 sáb 04/03/17 sáb 04/03/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 4 3.00 sáb 01/04/17 sáb 01/04/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 5 3.00 sáb 06/05/17 sáb 06/05/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 6 3.00 sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 7 3.00 sáb 01/07/17 sáb 01/07/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 8 3.00 sáb 05/08/17 sáb 05/08/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 9 3.00 sáb 02/09/17 sáb 02/09/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 10 3.00 sáb 07/10/17 sáb 07/10/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 11 3.00 sáb 04/11/17 sáb 04/11/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 12 3.00 sáb 02/12/17 sáb 02/12/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Total 36.00 7,330 $24,997.48 7,879 $26,869.79 8,470 $28,882.34 9,104 $31,045.63 9,786 $33,370.95
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
   Presentacion de danza y musica Tercer sabado sáb 21/01/17 sáb 16/12/17 14,661 $3.41 15,759 16,939 18,208 19,572
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 1 3.00 sáb 21/01/17 sáb 21/01/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 2 3.00 sáb 18/02/17 sáb 18/02/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 3 3.00 sáb 18/03/17 sáb 18/03/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 4 3.00 sáb 15/04/17 sáb 15/04/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 5 3.00 sáb 20/05/17 sáb 20/05/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 6 3.00 sáb 17/06/17 sáb 17/06/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 7 3.00 sáb 15/07/17 sáb 15/07/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 8 3.00 sáb 19/08/17 sáb 19/08/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 9 3.00 sáb 16/09/17 sáb 16/09/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 10 3.00 sáb 21/10/17 sáb 21/10/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 11 3.00 sáb 18/11/17 sáb 18/11/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 12 3.00 sáb 16/12/17 sáb 16/12/17 611 $2,083.12 657 $2,239.15 706 $2,406.86 759 $2,587.14 815 $2,780.91
Total 36.00 7,330 $24,997.48 7,879 $26,869.79 8,470 $28,882.34 9,104 $31,045.63 9,786 $33,370.95
14,661 $49,994.97 15,759 $53,739.59 16,939 $57,764.68 18,208 $62,091.26 19,572 $66,741.89
T. Nacionales
Presentaciones
2017 2018 2019 2020 2021
0 1 2 3 4
Ingresos por Presentaciones Culturales
  
POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR
21,038 22,614 24,307 26,128 28,085 30,188 32,450
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
10,519 $35,870.43 11,307 $38,557.13 12,154 $41,445.06 13,064 $44,549.29 14,042 $47,886.03 15,094 $51,472.70 16,225 $55,328.00
POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
21,038 22,614 24,307 26,128 28,085 30,188 32,450
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
877 $2,989.20 942 $3,213.09 1,013 $3,453.75 1,089 $3,712.44 1,170 $3,990.50 1,258 $4,289.39 1,352 $4,610.67
10,519 $35,870.43 11,307 $38,557.13 12,154 $41,445.06 13,064 $44,549.29 14,042 $47,886.03 15,094 $51,472.70 16,225 $55,328.00
21,038 $71,740.86 22,614 $77,114.25 24,307 $82,890.11 26,128 $89,098.58 28,085 $95,772.06 30,188 $102,945.39 32,450 $110,656.00
7 8 9
2024 2025 2026 2027 2028
10 11
2022 2023
5 6
  
POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
34,880 37,493 40,301 43,319 46,564 50,051 53,800 57,830
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
17,440 $59,472.07 18,746 $63,926.53 20,150 $68,714.62 21,660 $73,861.35 23,282 $79,393.56 25,026 $85,340.14 26,900 $91,732.12 28,915 $98,602.85
POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
34,880 37,493 40,301 43,319 46,564 50,051 53,800 57,830
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
1,453 $4,956.01 1,562 $5,327.21 1,679 $5,726.22 1,805 $6,155.11 1,940 $6,616.13 2,085 $7,111.68 2,242 $7,644.34 2,410 $8,216.90
17,440 $59,472.07 18,746 $63,926.53 20,150 $68,714.62 21,660 $73,861.35 23,282 $79,393.56 25,026 $85,340.14 26,900 $91,732.12 28,915 $98,602.85
34,880 $118,944.14 37,493 $127,853.05 40,301 $137,429.25 43,319 $147,722.70 46,564 $158,787.13 50,051 $170,680.28 53,800 $183,464.23 57,830 $197,205.71
2031 2032 2033 2034 20352029 2030
12 13
2036
14 15 16 17 18 19
  
POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION MONTO A COBRAR
62,161 66,817 71,822 77,201 82,984 89,199
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
31,081 $105,988.21 33,409 $113,926.72 35,911 $122,459.83 38,601 $131,632.08 41,492 $141,491.32 44,600 $152,089.02
POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
62,161 66,817 71,822 77,201 82,984 89,199
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
2,590 $8,832.35 2,784 $9,493.89 2,993 $10,204.99 3,217 $10,969.34 3,458 $11,790.94 3,717 $12,674.08
31,081 $105,988.21 33,409 $113,926.72 35,911 $122,459.83 38,601 $131,632.08 41,492 $141,491.32 44,600 $152,089.02
62,161 $211,976.41 66,817 $227,853.45 71,822 $244,919.67 77,201 $263,264.15 82,984 $282,982.64 89,199 $304,178.04
25
2041
24
20422037 2038 2039 2040
20 22 2321
  
24
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
Presentacion de danza y musica Primer Sabado sáb 07/01/17 sáb 02/12/17 1,846 $10.00 1,984 2,133 2,293
Presentacion de danza y musica Primer Sabado 1 3.00 sáb 07/01/17 sáb 07/01/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Presentacion de danza y musica Primer Sabado 2 3.00 sáb 04/02/17 sáb 04/02/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Presentacion de danza y musica Primer Sabado 3 3.00 sáb 04/03/17 sáb 04/03/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 4 3.00 sáb 01/04/17 sáb 01/04/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 5 3.00 sáb 06/05/17 sáb 06/05/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 6 3.00 sáb 03/06/17 sáb 03/06/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 7 3.00 sáb 01/07/17 sáb 01/07/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 8 3.00 sáb 05/08/17 sáb 05/08/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 9 3.00 sáb 02/09/17 sáb 02/09/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 10 3.00 sáb 07/10/17 sáb 07/10/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 11 3.00 sáb 04/11/17 sáb 04/11/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
 Presentacion de danza y musica Primer Sabado 12 3.00 sáb 02/12/17 sáb 02/12/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Total 36.00 923 $3,147.67 992 $3,383.43 1,066 $3,636.85 1,146 $3,909.25
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
   Presentacion de danza y musica Tercer sabado sáb 21/01/17 sáb 16/12/17 1,846 $10.00 1,984 2,133 2,293
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 1 3.00 sáb 21/01/17 sáb 21/01/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 2 3.00 sáb 18/02/17 sáb 18/02/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 3 3.00 sáb 18/03/17 sáb 18/03/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 4 3.00 sáb 15/04/17 sáb 15/04/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 5 3.00 sáb 20/05/17 sáb 20/05/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 6 3.00 sáb 17/06/17 sáb 17/06/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 7 3.00 sáb 15/07/17 sáb 15/07/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 8 3.00 sáb 19/08/17 sáb 19/08/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 9 3.00 sáb 16/09/17 sáb 16/09/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 10 3.00 sáb 21/10/17 sáb 21/10/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 11 3.00 sáb 18/11/17 sáb 18/11/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Presentacion de danza y musica Tercer sabado 12 3.00 sáb 16/12/17 sáb 16/12/17 77 $262.31 83 $281.95 89 $303.07 96 $325.77
Total 36.00 923 $3,147.67 992 $3,383.43 1,066 $3,636.85 1,146 $3,909.25
1,846 $6,295.35 1,984 $6,766.87 2,133 $7,273.70 2,293 $7,818.51
T. Extranjeros 2017 2018 2019 2020
Ingresos por Presentaciones Culturales
Presentaciones 0 1 2 3
  
POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR
2,464 2,649 2,847 3,061 3,290 3,536 3,801
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
1,232 $4,202.06 1,325 $4,516.79 1,424 $4,855.10 1,530 $5,218.74 1,645 $5,609.63 1,768 $6,029.79 1,901 $6,481.42
POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
2,464 2,649 2,847 3,061 3,290 3,536 3,801
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
103 $350.17 110 $376.40 119 $404.59 128 $434.90 137 $467.47 147 $502.48 158 $540.12
1,232 $4,202.06 1,325 $4,516.79 1,424 $4,855.10 1,530 $5,218.74 1,645 $5,609.63 1,768 $6,029.79 1,901 $6,481.42
2,464 $8,404.11 2,649 $9,033.58 2,847 $9,710.19 3,061 $10,437.49 3,290 $11,219.26 3,536 $12,059.58 3,801 $12,962.84
6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
4 5
  
POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
4,086 4,392 4,721 5,075 5,455 5,863 6,302 6,775 7,282
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
2,043 $6,966.88 2,196 $7,488.70 2,361 $8,049.60 2,537 $8,652.52 2,727 $9,300.59 2,932 $9,997.20 3,151 $10,745.99 3,387 $11,550.87 3,641 $12,416.03
POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
4,086 4,392 4,721 5,075 5,455 5,863 6,302 6,775 7,282
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
170 $580.57 183 $624.06 197 $670.80 211 $721.04 227 $775.05 244 $833.10 263 $895.50 282 $962.57 303 $1,034.67
2,043 $6,966.88 2,196 $7,488.70 2,361 $8,049.60 2,537 $8,652.52 2,727 $9,300.59 2,932 $9,997.20 3,151 $10,745.99 3,387 $11,550.87 3,641 $12,416.03
4,086 $13,933.76 4,392 $14,977.40 4,721 $16,099.20 5,075 $17,305.03 5,455 $18,601.18 5,863 $19,994.41 6,302 $21,491.99 6,775 $23,101.74 7,282 $24,832.06
15 16 17 18 1911 12 13 14
2034 2035 20362028 2029 2030 2031 2032 2033
  
POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION MONTO A COBRAR POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION MONTO A COBRAR
7,827 8,414 9,044 9,721 10,449 11,232
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
3,914 $13,345.99 4,207 $14,345.61 4,522 $15,420.09 4,861 $16,575.06 5,225 $17,816.53 5,616 $19,150.99
POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
7,827 8,414 9,044 9,721 10,449 11,232
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
326 $1,112.17 351 $1,195.47 377 $1,285.01 405 $1,381.25 435 $1,484.71 468 $1,595.92
3,914 $13,345.99 4,207 $14,345.61 4,522 $15,420.09 4,861 $16,575.06 5,225 $17,816.53 5,616 $19,150.99
7,827 $26,691.98 8,414 $28,691.21 9,044 $30,840.18 9,721 $33,150.11 10,449 $35,633.06 11,232 $38,301.97
2520 21 22 23
2037 2038 20422039 2040 2041
24
  
24
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
Vista de Cruceros fecha 1 del mes Horas lun 02/01/17 sáb 02/12/17 15,208 $3.41 16,347 17,572 18,888
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 1 5.00 lun 02/01/17 lun 02/01/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 2 5.00 jue 02/02/17 jue 02/02/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 3 5.00 jue 02/03/17 jue 02/03/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 4 5.00 dom 02/04/17 dom 02/04/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 5 5.00 mar 02/05/17 mar 02/05/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 6 5.00 vie 02/06/17 vie 02/06/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 7 5.00 dom 02/07/17 dom 02/07/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 8 5.00 mié 02/08/17 mié 02/08/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 9 5.00 sáb 02/09/17 sáb 02/09/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 10 5.00 lun 02/10/17 lun 02/10/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 11 5.00 jue 02/11/17 jue 02/11/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Vista de Cruceros fecha 1 del mes 12 5.00 sáb 02/12/17 sáb 02/12/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
Total 60.00 7,604 $25,931.00 8,174 $27,873.23 8,786 $29,960.94 9,444 $32,205.01
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin POBLACION POBLACION POBLACION 
Visita de Crucero fecha 24 del mes mar 24/01/17 dom 24/12/17 15,208 $3.41 16,347 17,572 18,888
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 1 5.00 mar 24/01/17 mar 24/01/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 2 5.00 vie 24/02/17 vie 24/02/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 3 5.00 vie 24/03/17 vie 24/03/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 4 5.00 lun 24/04/17 lun 24/04/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 5 5.00 mié 24/05/17 mié 24/05/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 6 5.00 sáb 24/06/17 sáb 24/06/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 7 5.00 lun 24/07/17 lun 24/07/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 8 5.00 jue 24/08/17 jue 24/08/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 9 5.00 dom 24/09/17 dom 24/09/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 10 5.00 mar 24/10/17 mar 24/10/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 11 5.00 vie 24/11/17 vie 24/11/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
   Visita de Crucero fecha 24 del mes 12 5.00 dom 24/12/17 dom 24/12/17 634 $2,160.92 681 $2,322.77 732 $2,496.74 787 $2,683.75
Total 60.00 7,604 $25,931.00 8,174 $27,873.23 8,786 $29,960.94 9,444 $32,205.01
Total 15,208 $51,862.00 16,347 $55,746.46 17,572 $59,921.87 18,888 $64,410.02
Ingresos por Recorrido al Centro Cultural
Presentaciones
T. NACIONALES
2 30 1
2017 2018 2019 2020
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACIO
N 
MONTO A 
COBRAR
POBLACIO
N 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
20,303 21,823 23,458 25,215 27,104 29,134 31,316 33,661
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
10,151 $34,617.17 10,912 $37,209.99 11,729 $39,997.02 12,608 $42,992.80 13,552 $46,212.96 14,567 $49,674.31 15,658 $53,394.91 16,831 $57,394.19
POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
20,303 21,823 23,458 25,215 27,104 29,134 31,316 33,661
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
846 $2,884.76 909 $3,100.83 977 $3,333.08 1,051 $3,582.73 1,129 $3,851.08 1,214 $4,139.53 1,305 $4,449.58 1,403 $4,782.85
10,151 $34,617.17 10,912 $37,209.99 11,729 $39,997.02 12,608 $42,992.80 13,552 $46,212.96 14,567 $49,674.31 15,658 $53,394.91 16,831 $57,394.19
20,303 $69,234.33 21,823 $74,419.98 23,458 $79,994.04 25,215 $85,985.59 27,104 $92,425.91 29,134 $99,348.61 31,316 $106,789.83 33,661 $114,788.38
2026 2027 2028
11
2021 2022 2023 2024 2025
104 5 6 7 8 9
 
  
 
 
 
  
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACI
ON 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACI
ON 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
36,183 38,893 41,806 44,937 48,303 51,921 55,809 59,990
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $28,085.61 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
18,091 $61,693.02 19,446 $66,313.82 20,903 $71,280.73 22,468 $98,320.29 24,151 $82,358.47 25,960 $88,527.12 27,905 $95,157.80 29,995 $102,285.12
POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
36,183 38,893 41,806 44,937 48,303 51,921 55,809 59,990
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
1,508 $5,141.08 1,621 $5,526.15 1,742 $5,940.06 1,872 $6,384.97 2,013 $6,863.21 2,163 $7,377.26 2,325 $7,929.82 2,500 $8,523.76
18,091 $61,693.02 19,446 $66,313.82 20,903 $71,280.73 22,468 $76,619.66 24,151 $82,358.47 25,960 $88,527.12 27,905 $95,157.80 29,995 $102,285.12
36,183 $123,386.03 38,893 $132,627.65 41,806 $142,561.46 44,937 $174,939.94 48,303 $164,716.94 51,921 $177,054.23 55,809 $190,315.60 59,990 $204,570.23
2034 2035 20362029 2030 2031 2032 2033
12 13 14 15 16 17 18 19
  
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACION 
MONTO A 
COBRAR
POBLACI
ON 
MONTO A COBRAR
64,483 69,313 74,504 80,084 86,083 92,530
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
32,241 $109,946.27 34,656 $118,181.25 37,252 $127,033.02 40,042 $136,547.80 43,041 $146,775.23 46,265 $157,768.69
POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION POBLACION 
64,483 69,313 74,504 80,084 86,083 92,530
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
2,687 $9,162.19 2,888 $9,848.44 3,104 $10,586.09 3,337 $11,378.98 3,587 $12,231.27 3,855 $13,147.39
32,241 $109,946.27 34,656 $118,181.25 37,252 $127,033.02 40,042 $136,547.80 43,041 $146,775.23 46,265 $157,768.69
64,483 $219,892.54 69,313 $236,362.50 74,504 $254,066.05 80,084 $273,095.59 86,083 $293,550.45 92,530 $315,537.38
2040 2041 20422037 2038
22 23 24 25
2039
2120
  
0 1 2 3 4
2017 2018 2019 2020 2021
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
SERVICIO DE ALQUILER PARA EVENTOS Horas sáb 14/01/17 sáb 23/12/17
   Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes sáb 14/01/17 sáb 09/12/17
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 1 5.00 sáb 14/01/17 sáb 14/01/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 2 5.00 sáb 11/02/17 sáb 11/02/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 3 5.00 sáb 11/03/17 sáb 11/03/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 4 5.00 sáb 08/04/17 sáb 08/04/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 5 5.00 sáb 13/05/17 sáb 13/05/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 6 5.00 sáb 10/06/17 sáb 10/06/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 7 5.00 sáb 08/07/17 sáb 08/07/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 8 5.00 sáb 12/08/17 sáb 12/08/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 9 5.00 sáb 09/09/17 sáb 09/09/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 10 5.00 sáb 14/10/17 sáb 14/10/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 11 5.00 sáb 11/11/17 sáb 11/11/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 2 Sabado del Mes 12 5.00 sáb 09/12/17 sáb 09/12/17 850.00 859 867 876 885
Total 60.00 $10,200.00 $9,443.50 $9,537.94 $9,633.31 $9,729.65
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
   Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes Horas sáb 28/01/17 sáb 23/12/17 0 0 0 0
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 1 5.00 sáb 28/01/17 sáb 28/01/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 2 5.00 sáb 25/02/17 sáb 25/02/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 3 5.00 sáb 25/03/17 sáb 25/03/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 4 5.00 sáb 22/04/17 sáb 22/04/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 5 5.00 sáb 27/05/17 sáb 27/05/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 6 5.00 sáb 24/06/17 sáb 24/06/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 7 5.00 sáb 22/07/17 sáb 22/07/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 8 5.00 sáb 26/08/17 sáb 26/08/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 9 5.00 sáb 23/09/17 sáb 23/09/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 10 5.00 sáb 28/10/17 sáb 28/10/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 11 5.00 sáb 25/11/17 sáb 25/11/17 850.00 859 867 876 885
      Servicio de Alquiler 4 Sabado del Mes 12 5.00 sáb 23/12/17 sáb 23/12/17 850.00 859 867 876 885
Total 60.00 $10,200.00 $10,302.00 $10,405.02 $10,509.07 $10,614.16
Total $20,400.00 $19,745.50 $19,942.96 $20,142.38 $20,343.81
Alquiler Total
  
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
$9,826.94 $9,925.21 $10,024.47 $10,124.71 $10,225.96 $10,328.22 $10,431.50 $10,535.81 $10,641.17 $10,747.58 $10,855.06
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
893 902 911 920 930 939 948 958 967 977 987
$10,720.30 $10,827.51 $10,935.78 $11,045.14 $11,155.59 $11,267.15 $11,379.82 $11,493.62 $11,608.55 $11,724.64 $11,841.88
$20,547.25 $20,752.72 $20,960.25 $21,169.85 $21,381.55 $21,595.36 $21,811.32 $22,029.43 $22,249.72 $22,472.22 $22,696.94
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
$10,963.61 $11,073.25 $11,183.98 $11,295.82 $11,408.78 $11,522.86 $11,638.09 $11,754.47 $11,872.02 $11,990.74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
997 1,007 1,017 1,027 1,037 1,048 1,058 1,069 1,079 1,090
$11,960.30 $12,079.91 $12,200.70 $12,322.71 $12,445.94 $12,570.40 $12,696.10 $12,823.06 $12,951.29 $13,080.81
$22,923.91 $23,153.15 $23,384.68 $23,618.53 $23,854.72 $24,093.26 $24,334.20 $24,577.54 $24,823.31 $25,071.55
  
0 1 2 3
2017 2018 2019 2020
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
SERVICIO DE ALQUILER PARA REUNIONES PARTIRDARIAS Horas sáb 14/01/17 sáb 23/12/17
Reuniones Partidarias sáb 14/01/17 sáb 09/12/17 200.00 202 204 206
Reuniones Partidarias 1 3.00 mar 21/02/17 sáb 11/02/17 200.00 202 204 206
Reuniones Partidarias 2 3.00 lun 08/05/17 sáb 11/03/17 200.00 202 204 206
Reuniones Partidarias 3 3.00 vie 07/07/17 sáb 08/04/17 200.00 202 204 206
Reuniones Partidarias 4 3.00 vie 14/07/17 sáb 13/05/17 200.00 202 204 206
Reuniones Partidarias 5 3.00 mar 18/07/17 sáb 10/06/17 200.00 202 204 206
Reuniones Partidarias 6 3.00 mar 12/09/17 sáb 08/07/17 200.00 202 204 206
Reuniones Partidarias 7 3.00 vie 13/10/17 sáb 12/08/17 200.00 202 204 206
Reuniones Partidarias 8 3.00 vie 20/10/17 sáb 09/09/17 200.00 202 204 206
Reuniones Partidarias 9 3.00 vie 27/10/17 sáb 14/10/17 200.00 202 204 206
Reuniones Partidarias 10 3.00 mié 08/11/17 sáb 11/11/17 200.00 202 204 206
Total 30.00 $2,200.00 $2,222.00 $2,244.22 $2,266.66
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
SERVICIO DE ALQUILER PARA ENTREVISTAS ESPECIALES Horas sáb 28/01/17 sáb 23/12/17
Entrevistas Especiales sáb 28/01/17 sáb 23/12/17
Entrevistas Especiales 1 1.00 mar 10/01/17 mar 10/01/17 200.00 202 204 206
Entrevistas Especiales 2 1.00 mar 14/02/17 mar 14/02/17 200.00 202 204 206
Entrevistas Especiales 3 1.00 mar 14/03/17 mar 14/03/17 200.00 202 204 206
Entrevistas Especiales 4 1.00 mar 11/04/17 mar 11/04/17 200.00 202 204 206
Entrevistas Especiales 5 1.00 mar 09/05/17 mar 09/05/17 200.00 202 204 206
Entrevistas Especiales 6 1.00 mar 13/06/17 mar 13/06/17 200.00 202 204 206
Entrevistas Especiales 7 1.00 mar 11/07/17 mar 11/07/17 200.00 202 204 206
Entrevistas Especiales 8 1.00 mar 08/08/17 mar 08/08/17 200.00 202 204 206
Entrevistas Especiales 9 1.00 mar 12/09/17 mar 12/09/17 200.00 202 204 206
Entrevistas Especiales 10 1.00 mar 10/10/17 mar 10/10/17 200.00 202 204 206
Entrevistas Especiales 11 1.00 mar 14/11/17 mar 14/11/17 200.00 202 204 206
Entrevistas Especiales 12 1.00 mar 12/12/17 mar 12/12/17
Total 12.00 $2,200.00 $2,222.00 $2,244.22 $2,266.66
Total $4,400.00 $4,444.00 $4,488.44 $4,533.32
Alquiler Especial
  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
$2,289.33 $2,312.22 $2,335.34 $2,358.70 $2,382.28 $2,406.11 $2,430.17 $2,454.47 $2,479.02 $2,503.81 $2,528.84
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230
$2,289.33 $2,312.22 $2,335.34 $2,358.70 $2,382.28 $2,406.11 $2,430.17 $2,454.47 $2,479.02 $2,503.81 $2,528.84
$4,578.66 $4,624.44 $4,670.69 $4,717.40 $4,764.57 $4,812.22 $4,860.34 $4,908.94 $4,958.03 $5,007.61 $5,057.69
  
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
$2,554.13 $2,579.67 $2,605.47 $2,631.52 $2,657.84 $2,684.42 $2,711.26 $2,738.37 $2,765.76 $2,793.42 $2,821.35
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
232 235 237 239 242 244 246 249 251 254 256
$2,554.13 $2,579.67 $2,605.47 $2,631.52 $2,657.84 $2,684.42 $2,711.26 $2,738.37 $2,765.76 $2,793.42 $2,821.35
$5,108.26 $5,159.35 $5,210.94 $5,263.05 $5,315.68 $5,368.84 $5,422.52 $5,476.75 $5,531.52 $5,586.83 $5,642.70
0 1 2 3 4
2017 2018 2019 2020 2021
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
SERVICIO DE ALQUILER PARA CAPACITACION-
SEMINARIOS 
Horas sáb 14/01/17 sáb 23/12/17
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 1 4.00 mié 04/01/17 mié 04/01/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 2 4.00 jue 05/01/17 jue 05/01/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 3 4.00 mié 18/01/17 mié 18/01/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 4 4.00 jue 19/01/17 jue 19/01/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 5 4.00 mié 01/02/17 mié 01/02/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 6 4.00 jue 02/02/17 jue 02/02/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 7 4.00 mié 15/02/17 mié 15/02/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 8 4.00 jue 16/02/17 jue 16/02/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 9 4.00 mié 01/03/17 mié 01/03/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 10 4.00 jue 02/03/17 jue 02/03/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 11 4.00 mié 15/03/17 mié 15/03/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 12 4.00 jue 16/03/17 jue 16/03/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 13 4.00 mié 29/03/17 mié 29/03/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 14 4.00 jue 30/03/17 jue 30/03/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 15 4.00 mié 12/04/17 mié 12/04/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 16 4.00 jue 13/04/17 jue 13/04/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 17 4.00 mié 26/04/17 mié 26/04/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 18 4.00 jue 27/04/17 jue 27/04/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 19 4.00 mié 10/05/17 mié 10/05/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 20 4.00 jue 11/05/17 jue 11/05/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 21 4.00 mié 24/05/17 mié 24/05/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 22 4.00 jue 25/05/17 jue 25/05/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 23 4.00 mié 07/06/17 mié 07/06/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 24 4.00 jue 08/06/17 jue 08/06/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 25 4.00 mié 21/06/17 mié 21/06/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 26 4.00 jue 22/06/17 jue 22/06/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 27 4.00 mié 05/07/17 mié 05/07/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 28 4.00 jue 06/07/17 jue 06/07/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 29 4.00 mié 19/07/17 mié 19/07/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 30 4.00 jue 20/07/17 jue 20/07/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 31 4.00 mié 02/08/17 mié 02/08/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 32 4.00 jue 03/08/17 jue 03/08/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 33 4.00 mié 16/08/17 mié 16/08/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 34 4.00 jue 17/08/17 jue 17/08/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 35 4.00 mié 30/08/17 mié 30/08/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 36 4.00 jue 31/08/17 jue 31/08/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 37 4.00 mié 13/09/17 mié 13/09/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 38 4.00 sáb 16/09/17 sáb 16/09/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 39 4.00 mié 27/09/17 mié 27/09/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 40 4.00 jue 28/09/17 jue 28/09/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 41 4.00 mié 11/10/17 mié 11/10/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 42 4.00 jue 12/10/17 jue 12/10/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 43 4.00 mié 25/10/17 mié 25/10/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 44 4.00 jue 26/10/17 jue 26/10/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 45 4.00 mié 08/11/17 mié 08/11/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 46 4.00 jue 09/11/17 jue 09/11/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 47 4.00 mié 22/11/17 mié 22/11/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 48 4.00 jue 23/11/17 jue 23/11/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 49 4.00 mié 06/12/17 mié 06/12/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 50 4.00 jue 07/12/17 jue 07/12/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 51 4.00 mié 20/12/17 mié 20/12/17 300.00 303 306 309 312
Capacitaciones-Seminarios Usuarios Frecuentes 52 4.00 jue 21/12/17 jue 21/12/17 300.00 303 306 309 312
Total 44.00 $15,600.00 $15,756.00 $15,913.56 $16,072.70 $16,233.42
Alquiler Parcial  
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355
$16,395.76 $16,559.71 $16,725.31 $16,892.56 $17,061.49 $17,232.11 $17,404.43 $17,578.47 $17,754.26 $17,931.80 $18,111.12 $18,292.23 $18,475.15
  
18 19 20 21 22 23 24 25
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
359 362 366 370 373 377 381 385
$18,659.90 $18,846.50 $19,034.96 $19,225.31 $19,417.57 $19,611.74 $19,807.86 $20,005.94
  
  
0 1 2 3 4 5
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
SERVICIO DE ALQUILER PARA 
REUNIONES PARTIRDARIAS
Horas sáb 14/01/17 sáb 23/12/17
Reuniones Partidarias sáb 14/01/17 sáb 09/12/17 200.00 202 204 206 208 210
Reuniones Partidarias 1 3.00 mar 21/02/17 sáb 11/02/17 200.00 202 204 206 208 210
Reuniones Partidarias 2 3.00 lun 08/05/17 sáb 11/03/17 200.00 202 204 206 208 210
Reuniones Partidarias 3 3.00 vie 07/07/17 sáb 08/04/17 200.00 202 204 206 208 210
Reuniones Partidarias 4 3.00 vie 14/07/17 sáb 13/05/17 200.00 202 204 206 208 210
Reuniones Partidarias 5 3.00 mar 18/07/17 sáb 10/06/17 200.00 202 204 206 208 210
Reuniones Partidarias 6 3.00 mar 12/09/17 sáb 08/07/17 200.00 202 204 206 208 210
Reuniones Partidarias 7 3.00 vie 13/10/17 sáb 12/08/17 200.00 202 204 206 208 210
Reuniones Partidarias 8 3.00 vie 20/10/17 sáb 09/09/17 200.00 202 204 206 208 210
Reuniones Partidarias 9 3.00 vie 27/10/17 sáb 14/10/17 200.00 202 204 206 208 210
Reuniones Partidarias 10 3.00 mié 08/11/17 sáb 11/11/17 200.00 202 204 206 208 210
Total 30.00 $2,200.00 $2,222.00 $2,244.22 $2,266.66 $2,289.33 $2,312.22
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
SERVICIO DE ALQUILER PARA 
ENTREVISTAS ESPECIALES
Horas sáb 28/01/17 sáb 23/12/17
Entrevistas Especiales sáb 28/01/17 sáb 23/12/17
Entrevistas Especiales 1 1.00 mar 10/01/17 mar 10/01/17 200.00 202 204 206 208 210
Entrevistas Especiales 2 1.00 mar 14/02/17 mar 14/02/17 200.00 202 204 206 208 210
Entrevistas Especiales 3 1.00 mar 14/03/17 mar 14/03/17 200.00 202 204 206 208 210
Entrevistas Especiales 4 1.00 mar 11/04/17 mar 11/04/17 200.00 202 204 206 208 210
Entrevistas Especiales 5 1.00 mar 09/05/17 mar 09/05/17 200.00 202 204 206 208 210
Entrevistas Especiales 6 1.00 mar 13/06/17 mar 13/06/17 200.00 202 204 206 208 210
Entrevistas Especiales 7 1.00 mar 11/07/17 mar 11/07/17 200.00 202 204 206 208 210
Entrevistas Especiales 8 1.00 mar 08/08/17 mar 08/08/17 200.00 202 204 206 208 210
Entrevistas Especiales 9 1.00 mar 12/09/17 mar 12/09/17 200.00 202 204 206 208 210
Entrevistas Especiales 10 1.00 mar 10/10/17 mar 10/10/17 200.00 202 204 206 208 210
Entrevistas Especiales 11 1.00 mar 14/11/17 mar 14/11/17 200.00 202 204 206 208 210
Entrevistas Especiales 12 1.00 mar 12/12/17 mar 12/12/17
Total 12.00 $2,200.00 $2,222.00 $2,244.22 $2,266.66 $2,289.33 $2,312.22
Total $4,400.00 $4,444.00 $4,488.44 $4,533.32 $4,578.66 $4,624.44
Alquiler Especial
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
$2,335.34 $2,358.70 $2,382.28 $2,406.11 $2,430.17 $2,454.47 $2,479.02 $2,503.81 $2,528.84 $2,554.13 $2,579.67
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 235
$2,335.34 $2,358.70 $2,382.28 $2,406.11 $2,430.17 $2,454.47 $2,479.02 $2,503.81 $2,528.84 $2,554.13 $2,579.67
$4,670.69 $4,717.40 $4,764.57 $4,812.22 $4,860.34 $4,908.94 $4,958.03 $5,007.61 $5,057.69 $5,108.26 $5,159.35
  
17 18 19 20 21 22 23 24 25
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
$2,605.47 $2,631.52 $2,657.84 $2,684.42 $2,711.26 $2,738.37 $2,765.76 $2,793.42 $2,821.35
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
237 239 242 244 246 249 251 254 256
$2,605.47 $2,631.52 $2,657.84 $2,684.42 $2,711.26 $2,738.37 $2,765.76 $2,793.42 $2,821.35
$5,210.94 $5,263.05 $5,315.68 $5,368.84 $5,422.52 $5,476.75 $5,531.52 $5,586.83 $5,642.70
  
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
$40,819.83 $43,877.24 $47,163.64 $50,696.20 $54,493.34 $58,574.89 $62,962.15 $67,678.02 $72,747.10
$6,207.62 $6,672.58 $7,172.35 $7,709.56 $8,287.01 $8,907.70 $9,574.89 $10,292.05 $11,062.92
$47,027.45 $50,549.81 $54,335.99 $58,405.76 $62,780.35 $67,482.60 $72,537.04 $77,970.07 $83,810.03
Población 2017 2018 2019 2020 2021 2022
T. Extranjeros por Cruceros $26,464.45 $28,446.63 $30,577.29 $32,867.53 $35,329.30 $37,975.47
T. Extranjeros otra vía $4,024.55 $4,325.99 $4,650.00 $4,998.29 $5,372.66 $5,775.07
Total Ingreso de Turistas Extranjeros $30,488.99 $32,772.62 $35,227.29 $37,865.81 $40,701.96 $43,750.54
 
 
 
 
 
 
 
(Poblacion base para Calculo de Ingresos) 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Población 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Turista Nacional 1,180 1,268 1,363 1,465 1,575 1,693 1,820 1,956 2,103
T. Extranjeros por Cruceros 5,293 5,689 6,115 6,574 7,066 7,595 8,164 8,775 9,433
T. Extranjeros otra vía 805 865 930 1,000 1,075 1,155 1,242 1,335 1,434
Población Total 7,278 7,823 8,409 9,039 9,716 10,443 11,226 12,066 12,970
9 10 11 12 13 14 15 16 17
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Turista Nacional 2,260 2,430 2,612 2,807 3,018 3,244 3,486 3,748 4,028
T. Extranjeros por Cruceros 10,139 10,899 11,715 12,592 13,536 14,549 15,639 16,811 18,070
T. Extranjeros otra vía 1,542 1,657 1,782 1,915 2,058 2,213 2,378 2,556 2,748
Población Total 13,942 14,986 16,108 17,315 18,612 20,006 21,504 23,115 24,846
18 19 20 21 22 23 24 25
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Turista Nacional 4,330 4,654 5,003 5,378 5,780 6,213 6,679 7,179
T. Extranjeros por Cruceros 19,423 20,878 22,442 24,122 25,929 27,871 29,959 32,203
T. Extranjeros otra vía 2,954 3,175 3,413 3,668 3,943 4,239 4,556 4,897
Población Total 26,707 28,707 30,857 33,169 35,653 38,323 41,194 44,279
Población Real de la Demanda que NO Pagaría el Servicio 
Población 
Población 
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
$78,195.86 $84,052.73 $90,348.28 $97,115.37 $104,389.31 $112,208.07 $120,612.45 $129,646.32 $139,356.83 $149,794.66 $161,014.28
$11,891.54 $12,782.21 $13,739.60 $14,768.70 $15,874.87 $17,063.90 $18,341.99 $19,715.80 $21,192.51 $22,779.83 $24,486.04
$90,087.40 $96,834.94 $104,087.88 $111,884.06 $120,264.18 $129,271.97 $138,954.44 $149,362.12 $160,549.35 $172,574.49 $185,500.32
